

Opvang, wonen en herstel

Procesplan doordecentralisatie BW MO 2018-2021

*Regio Zuid-Kennemerland, IJmond en
Haarlemmermeer*

12 februari 2019

Inhoud

1. Inleiding	2
2. Landelijke ontwikkelingen en mijlpalen	4
3. Deelprojecten	5
4. Organisatie & randvoorwaarden	6
5. Planning	7
Bijlage 1: Deelprojecten uitvoeringsprogramma Opvang, wonen en herstel (2017)	9
Bijlage 2: Achtergrondinformatie BW en MO	11
1. Aantal cliënten maatschappelijke opvang.....	11
2. Aantal cliënten beschermd wonen (peildatum 30 juni 2018).....	11
3. Verwachte verschuivingen	12
4. Locaties.....	13
5. Sociale problematiek Schiphol (zorgtoeleiding)	13

1. Inleiding

In het regionale beleidskader Opvang, wonen en herstel zijn inhoudelijke uitgangspunten en de visie op Opvang Wonen en Herstel beschreven. Er zijn **drie ambities** geformuleerd:

1. Preventie-offensief
2. Hersteltrajecten op maat
3. Zelfstandig thuis wonen versterkt

Het regionale beleidskader is (regionaal en lokaal) vertaald in uitvoeringsprogramma's. Een deel van de actiepunten en projecten worden regionaal georganiseerd (zoals het nieuwe arrangementenmodel voor begeleid, beschermd en beschermd wonen) en een deel is meer lokaal van aard (vooral op het gebied van preventie en ambulante begeleiding). Zie bijlage 1 voor de projecten uit het regionale uitvoeringsprogramma en de indeling naar regionaal en lokaal.

Ontwikkelingen: doordecentralisatie middelen en nieuw verdeelmodel

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor beschermd wonen. De financiering loopt via de centrumgemeenten, maar het rijk heeft de intentie om vanaf 1 januari 2021 deze middelen uit te keren aan alle gemeenten, volgens een nieuw verdeelmodel. Er wordt daarnaast een beweging gemaakt van verdeling van financiële middelen op historische gronden naar verdeling op objectieve gronden. Tevens wordt de Wet langdurige zorg (Wlz) opengesteld voor de ggz-doelgroep, die nu onder beschermd wonen valt maar waarbij het herstellend vermogen ontbreekt. Als toegang tot de Wlz verleend wordt gaat dit ook gepaard met een overhevelen van het Wmo budget. Het is nog onduidelijk hoe de gelden (her-)verdeeld gaan worden. De meicirculaire 2020 moet hier definitief uitsluitsel over geven.

We merken hierbij op dat er nog veel onzekerheden zijn die van invloed zijn op de opgave, zoals:

- De gevolgen van het nieuwe verdeelmodel per gemeente (voor- en nadeelgemeenten; budgettair);
- Duur van het 'ingroeipad' dat door het Rijk wordt bepaald voor de overgang naar het nieuwe verdeelmodel (budgettair);
- De openstelling van de Wlz voor ggz-cliënten per 2021 (planning, aantal cliënten, budgettair);
- De evaluatie van de verdeelmodellen sociaal domein (begin 2021) (budgettair)

Dit betekent dat de planning en budgetten gedurende de uitwerking van het procesplan nog kunnen verschuiven.

In onderstaande figuur is een tijdlijn opgenomen van de ontwikkelingen op het gebied van beschermd wonen, maatschappelijke opvang en de ggz (bron: VNG):



Opdracht vanuit het PFO

De opdracht die vanuit het Portefeuillehoudersoverleg (PFO) Sociaal Domein Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer op 13 juli 2017 aan de gemeenten is meegegeven is:

“De portefeuillehouders SD vragen om een verdere uitwerking van het scenario, waarbij gemeenten bij de start van de doorcentralisatie zelf taken voor BW en MO oppakken, maar bepaalde taken regionaal willen blijven organiseren. De cliënt moet altijd het uitgangspunt blijven; hoe kan deze het beste ondersteund worden?”

De gemeenten moeten dit samen doen, maar er is ook tempo en slagkracht nodig. We moeten een weg vinden tussen iedereen betrekken en voortgang maken. Om hier uitwerking aan te geven wordt er regelmatig overlegd door de stuurgroep directeuren sociaal domein (Haarlem, Haarlemmermeer en Velsen). Daarnaast is een projectgroep (het ‘kernteam’) met beleidsadviseurs uit deze gemeenten in oktober 2018 aan de slag gegaan met het opstellen van voorliggend procesplan.

Tussentijds wordt regelmatig aan de andere regiogemeenten om input gevraagd, bijvoorbeeld via het regionaal beleidsoverleg opvang, wonen en herstel. Na vaststelling van het procesplan eind 2018, wordt van de andere regiogemeenten een actieve inzet en betrokkenheid gevraagd in de deelprojecten (zie hoofdstuk 4 en 5).

Van beleidskader naar procesplan

Het beleidskader is vooral een visie (‘wat’ willen de gemeenten bereiken) en het uitvoeringsprogramma bevat een uitwerking van de inhoudelijke opgave. Maar hierin is nog niet het ‘hoe’ en ‘wanneer’ beschreven en er zijn nog geen concrete afspraken gemaakt over wat regionaal en wat lokaal georganiseerd moet worden of blijven in het licht van de aanstaande doordecentralisatie. Nodig is het maken van afspraken over (in ieder geval) de volgende onderwerpen:

1. Intergemeentelijke samenwerking na 2021 (strategische keuzes)
2. Het gewenste regionale voorzieningenniveau (regionale gereedchapskist)
3. Het gewenste lokale voorzieningenniveau (lokale gereedchapskist)
4. De toegang tot maatwerkvoorzieningen
5. Inkoop, financiering en bekostiging van regionale voorzieningen

We merken hierbij op dat 'wonen' niet als apart onderwerp is benoemd bij de deelprojecten. Dit onderwerp komt aan bod in het beleidskader (ambitie 3) en is onderdeel van de lokale uitvoeringsprogramma's en woonvisies. Wel kunnen woonvoorzieningen benoemd worden als onderdeel van het gewenste regionale en/of lokale voorzieningenniveau.

In voorliggend procesplan werken we uit hoe de gemeenten in Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer gezamenlijk kunnen komen tot praktische en financiële afspraken vanaf 2021 op de hierboven genoemde onderwerpen.

2. Landelijke ontwikkelingen en mijlpalen

In onderstaand schema geven we een overzicht van de landelijke ontwikkelingen, de bestuurlijke besluitvorming (regionaal/lokaal) tot nu toe en voor de komende periode en de belangrijkste mijlpalen voor de doordecentralisatie BW en MO tot en met 2021 (dikgedrukt).

	Landelijke ontwikkeling	Regionaal/lokaal vastgesteld & mijlpalen
2014	<ul style="list-style-type: none"> Vorbereiding decentralisatie Awbz/Wmo 	<ul style="list-style-type: none"> Beleidskader beschermd wonen en aanbesteding beschermd wonen (vorbereiding op transitie Awbz/Wmo)
2015	<ul style="list-style-type: none"> Decentralisatie Awbz/Wmo Rapport Commissie Dannenberg 'Toekomst beschermd wonen; van beschermd wonen naar een beschermd thuis' 	<ul style="list-style-type: none"> Protocol maatschappelijke opvang OGGZ vastgesteld
2016	<ul style="list-style-type: none"> Rijk communiceert voornemen tot doordecentralisatie BW en MO Rijk communiceert voornemen van historisch naar objectief verdeelmodel 	<ul style="list-style-type: none"> Visietraject toekomst beschermd wonen en maatschappelijke opvang Regionaal beleidskader Opvang, wonen en herstel 2017-2021 vastgesteld Uitvoeringsprogramma maatschappelijke opvang vastgesteld
2017	<ul style="list-style-type: none"> Publicatie Werkwijzer Landelijke toegankelijkheid BW/MO 	<ul style="list-style-type: none"> Regionaal Uitvoeringsprogramma Opvang, wonen en herstel vastgesteld Regionale aanbesteding Maatwerkvoorzieningen Opvang, wonen en herstel (publicatie nov)
2018	<ul style="list-style-type: none"> Rijk kondigt openstelling Wlz voor beschermd wonen cliënten per 2021 aan Publicatie Meerjarenagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang Zorgakkoord ggz Beleidsregels MO vastgesteld (dec) 	<ul style="list-style-type: none"> Ingang arrangementenmodel BW (1 juli) Handboek beschut en beschermd wonen opgesteld (juli) Start projectgroep doordecentralisatie (okt 2018) Bespreken concept procesplan in directeuren- en beleidsoverleg (20 nov) Presentatie over BW/MO-opgave (PFO: 22 nov) Werving projectleider (na besluit PFO)
2019	<ul style="list-style-type: none"> Uitwerking verdeelmodel op gemeenteniveau bekend (dec 2018/jan 2019) Zorgwijzer medisch noodzakelijk verblijf gaat in 	<ul style="list-style-type: none"> Beleidsregels MO aanpassen (college: jan/feb) Vaststellen procesplan (PFO: 10 jan) Startbijeenkomst alle gemeenten (7 feb) Memo gemeenteraden over doordecentralisatie

		<p>en proces (PFO: 14 feb, college: begin maart, raad: begin maart)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Start uitwerking deelprojectplannen (feb/maart) • Tussenevaluatie & besluitvorming verlenging aanbesteding maatwerkvoorzieningen Opvang, wonen en herstel (PFO: mei) • 2^e bijeenkomst alle gemeenten (mei) • Subregionale bijeenkomsten gemeenteraden (juni) • Besluitvorming strategische keuzes (deelproject 1) gemeenteraden (sept) • 3e bijeenkomst alle gemeenten (okt) • Besluitvorming overige deelprojecten (PFO, colleges: nov)
2020	<ul style="list-style-type: none"> • Start indicatiestelling/herbeoordeling Wlz (feb) • Meicirculaire: rijksbegroting af 	<ul style="list-style-type: none"> • Indicaties/herbeoordeling Wlz (feb-dec) • Begrotingsvoorstellen af (gemeenteraden: voorjaar 2020) • Voorbereiding nieuwe regionale aanbesteding BW+MO? Ambulante begeleiding? • Verordeningen • Beleidsregels
2021	<ul style="list-style-type: none"> • Invoering doordecentralisatie BW/MO • Openstelling Wlz voor Wmo • Herijking verdeelmodellen sociaal domein 	
2022	<ul style="list-style-type: none"> • Herijking verdeelmodel BW/MO 	

3. Deelprojecten

We stellen de volgende deelprojecten met bijbehorende onderwerpen voor:

1. **Intergemeentelijke samenwerking na 2021 (strategische keuzes)** (alle gemeenten)
 - Varianten: lichte/middel/intensieve samenwerking
 - Uitgangspunten voor samenwerking
 - Bv. over solidariteit, risicodeling, spreiding (locaties en huisvesting inwoners)
 - Bestuurlijke en beleidsmatige samenwerking
 - Samenwerkingsvorm
 - Verdeling kosten
2. **Gewenst regionaal voorzieningenniveau**
 - Gewenste regionale voorzieningen
 - Spreiding
 - Inrichting financiële verantwoordelijkheid
 - Inrichting kwalitatieve verantwoordelijkheid (toezicht)
3. **Gewenst lokaal voorzieningenniveau**
 - Gewenste lokale voorzieningen

- Op welke lokale thema's is regionale samenwerking nodig, waarin kunnen gemeenten elkaar versterken?
- Wat is hiervoor (extra) nodig (naast de al lopende uitwerking in lokale uitvoeringsplannen)?

4. Toegang tot maatwerkvoorzieningen

- Regionaal/lokaal
- Afwegingskader: wat regionaal en wat lokaal?
- Kennisoverdracht van regionaal naar lokaal

5. Inkoop, financiering en bekostiging van regionale voorzieningen

- Afwegingskader subsidie en inkoop
- Aanbesteding BW+MO
- Aanbesteding ambulante begeleiding (lokaal; gelijktijdig met BW+MO?)
- Innovatieprojecten (bv. persoonsvolgend budget)

4. Organisatie & randvoorwaarden

Besluitvorming

Gestart wordt met deelproject 1 (strategische keuzes). Hier worden alle gemeenten bij betrokken. Gecontracteerde instellingen worden, bijvoorbeeld via de Ontwikkeltafel Opvang, Wonen en Herstel, en ervaringsdeskundigen worden betrokken. De lokale Participatieraden worden ook betrokken (precieze vorm en invulling verschilt per gemeente). Over de strategische keuzes wordt besloten door de colleges en de gemeenteraden. Ondertussen wordt een start gemaakt met de uitwerking van de overige deelprojecten. Over de uitkomsten van de overige deelprojecten vindt besluitvorming plaats in het PFO en de colleges. De financiële vertaling van de deelprojecten wordt uitgewerkt in de lokale begrotingsvoorstellen die in het voorjaar van 2020 naar de gemeenteraden gaan.

In grote lijnen ziet de besluitvorming er als volgt uit:

Waar vindt besluitvorming plaats?	Waarover vindt besluitvorming plaats?
Staven	<ul style="list-style-type: none"> • Procesplan
Colleges	<ul style="list-style-type: none"> • Strategische keuzes • Uitkomsten deelprojecten • Verlenging aanbesteding BW+MO • Verordeningen en beleidsregels
PFO Sociaal Domein	<ul style="list-style-type: none"> • Procesplan • Uitkomsten deelprojecten • Verlenging aanbesteding BW+MO
Gemeenteraden	<ul style="list-style-type: none"> • Strategische keuzes • Begroting & financiële voorstellen

Vorbereiding besluitvorming

Vorbereiding op de besluitvorming vindt op verschillende niveaus plaats:

- Kernteam doordecentralisaties en projectleider (1x per 3 weken)
- Regionaal beleidsoverleg opvang, wonen en herstel (1x per 6 weken)
- Stuurgroep directeuren sociaal domein (Haarlem, Haarlemmermeer en Velsen) (1x per 6 - 8 weken)

Projectleiding

Voorstel is om een onafhankelijk projectleider in te huren voor gemiddeld 20 uur week in de periode van februari 2019 tot en met februari 2020, met mogelijkheid tot verlenging. In de eerste periode zal de inzet waarschijnlijk wat meer zijn, later wat minder.

De projectleider stuurt de deelprojecten aan, haalt de opbrengsten op en rapporteert aan het kernteam, de stuurgroep directeuren sociaal domein (Haarlem, Haarlemmermeer en Velsen) en het regionale PFO Sociaal Domein.

Uitvoering deelprojecten

De deelprojecten worden door ambtenaren uit de verschillende gemeenten uitgewerkt in een deelprojectplan met o.a. een beschrijving van het doel, resultaten, doelgroep, monitoring, randvoorwaarden en organisatie. De deelprojecten worden begeleid door de projectleider. Uitvoering vindt plaats door de leden van het deelprojectteam. Per deelproject nemen ten minste drie gemeenten deel, bij voorkeur een mix van grotere en kleinere gemeenten. Iedere gemeente neemt deel aan twee deelprojecten. Gemeenten rapporteren zelf aan hun colleges en raden over de uitkomsten van de deelprojecten.

Afstemming en uitwisseling tussen de deelprojecten en de gemeenten vindt plaats via het reguliere regionale overleg opvang, wonen en herstel (1x per 6 weken). Daarnaast worden er gedurende het opstellen en uitvoeren van de deelprojecten drie bijeenkomsten voor alle gemeenten georganiseerd.

Betrekken stakeholders

Per deelproject wordt uitgewerkt welke stakeholders betrokken moeten worden. De projectleider zorgt voor onderlinge afstemming met de andere deelprojecten. Stakeholders kunnen o.a. zijn:

- Zorgaanbieders, instellingen, corporaties
 - Gecontracteerde instellingen hebben overleg met Haarlem via in de Ontwikkeltafel Opvang, Wonen en Herstel
- Cliënten(vertegenwoordigers) en ervaringsdeskundigen, Herstelacademie
- Lokale participatieraden
- Collega's Wmo, Wonen & Jeugd
- Collega's Communicatie

Communicatie

Onder leiding van de projectleider worden de collega's van Communicatie betrokken voor het opstellen van een communicatieplan. Hierin wordt uitgewerkt hoe, wanneer en waarover we willen communiceren met stakeholders.

5. Planning

Op basis van bovenstaande ziet de planning op hoofdlijnen er als volgt uit (volgende pagina):

Wat	Q4-18	Q1-19	Q2-19	Q3-19	Q4-19	Q1-20	Q2-20	Q3-20	Q4-20	Q1-21
Start projectgroep doordecentralisatie	okt									
Opstellen procesplan	nov									
Procesplan bespreken regiogemeenten	15 nov									
Procesplan bespreken stuurgroep directeuren sociaal domein	20 nov									
Presentatie opgave BW/MO (PFO)	22 nov									
Werving projectleider		dec								
Procesplan besluitvorming (PFO)		10 jan								
Startbijeenkomst met alle gemeenten		7 feb								
Start uitwerking deelprojectplannen		feb/maart								
Brief gemeenteraden over doordecentralisatie en proces		maart								
Tussenevaluatie & besluitvorming verlenging aanbesteding maatwerkvoorzieningen Opvang, wonen en herstel (PFO)			mei							
2 ^e bijeenkomst alle gemeenten			mei							
Subregionale bijeenkomsten gemeenteraden			juni							
Besluitvorming strategische keuzes (deelproject 1) (colleges, gemeenteraden)				Sept/okt						
3 ^e bijeenkomst alle gemeenten				okt						
Besluitvorming overige deelprojecten (PFO, colleges)				Nov/dec						
Indicaties/herbeoordeling Wlz						feb				
Begrotingsvoorstellen af en naar gemeenteraden										
Vorbereiding nieuwe regionale aanbesteding BW+MO? Ambulante begeleiding?										
Verordeningen										
Beleidsregels										
Invoering doordecentralisatie BW/MO										1 jan
Openstelling Wlz voor Wmo										1 jan
Herijking verdeelmodellen sociaal domein										1 jan

Bijlage 1: Deelprojecten uitvoeringsprogramma Opvang, wonen en herstel (2017)

	Lokaal	Regionaal
PREVENTIE-OFFENSIEF		
1. Signaleringskracht		
Cliënt		X
Professional	X	
Betere samenwerking in de wijk	X	
2. Acceptatie en inclusie		
Inventarisatie initiatieven voor ontmoeting van kwetsbare cliënten met wijkbewoners		X
Voorlichting	X	X
Uitbouwen initiatieven	X	
3. Overgang 18- / 18+		
Wat zijn vraagstukken?		X
Doorgaande lijn van ondersteuning	X	
HERSTELTRAJECTEN OP MAAT		
4. Duidelijke toegang		
Lokale toegang versterken	X	
BCT omvormen tot regionaal expertiseteam		X
5. Hersteltrajecten met regie		
versterken eigen regie		X
Trajectregisseur voor elke cliënt		X
Trajectregie apart product?		X
Experimenteren met herstelconferenties	X	X
Faciliteren 'onafhankelijk cliëntondersteunerschap'	X	
6. Voorrang voor drie leefgebieden		
leefgebied sociale relaties		X
leefgebied werk/dagbesteding	X	
leefgebied geld	X	
In inkoopdocumenten verwerken		X
ZELFSTANDIG THUIS WONEN VERSTERKT		
7. Omklappen zorgwoningen		
Omklappen i.s.m. aanbieders		X
Alternatief begeleidingsaanbod voor cliënten in omgeklapte woning	X	X
Financiële gevolgen omklappen (voor aanbieders, corporaties, gemeenten en cliënten)		X
monitoring omklapproces	X	X
8. Afbouw/ombouw intramurale voorzieningen		
Af- en verbouwmogelijkheden met aanbieders en corporaties	X	X
Tienjarenprognose voor meer zelfstandige woningen		X
9. Meer zelfstandige woningen, al dan niet geclusterd		
Welke zelfstandige woonvormen zijn nodig voor verschillende doelgroepen?	X	X
Welke begeleidingsproducten zijn nodig voor deze varianten?	X	X
Hoe zijn voldoende woningen aan te bieden samen met corporaties?		X
10. Skaeve Huse		

Inventarisatie ervaringen Skaeve Huse	X	X
Welke ontwikkelingen zijn er al in onze regio?		X
Kies het meest passende model voor de regio		X
Maak een planning voor de realisatie van deze woningen	X	

Bijlage 2: Achtergrondinformatie BW en MO

1. Aantal cliënten maatschappelijke opvang

Feitelijk daklozen maatschappelijke opvang 2017

Gemeente van herkomst	Aantal daklozen
Beverwijk	44
Bloemendaal	4
Haarlem	291
Haarlemmermeer	64
Heemskerk	26
Heemstede	15
Velsen	40
Zandvoort	14
Buiten regio	94
Totaal	592

Opvanglocaties

Gemeenten	Opvanglocaties	Aantal plekken
Beverwijk	Kennemerhof	11
Haarlem	Wilhelmina	30*
	Velserpoort	47
	Frans Hals panden	14
	Ziekenboeg	3
	Spaarnezicht	22
Haarlemmermeer		30
Totaal		157

*exclusief winteropvang

2. Aantal cliënten beschermd wonen (peildatum 30 juni 2018)

Gemeente	Aantal unieke cliënten totaal
Beverwijk	74
Bloemendaal	33
Haarlem	399
Haarlemmermeer	187
Heemskerk	22
Heemstede	11
Velsen	92
Zandvoort	52
Overig	37
Totaal	907

3. Verwachte verschuivingen

1. Openstelling Wlz voor ggz

De Wet langdurige zorg (Wlz) staat vanaf 2021 open voor ggz-cliënten met een blijvende behoefte aan intensieve zorg. Per 1 januari 2021 maken landelijk naar verwachting ca. 11.000 cliënten de overstap van de Wmo/beschermd wonen naar de Wlz.

Het Centrum voor Indicatiestelling Zorg (CIZ) start begin 2020 met het traject om alle (ggz) cliënten die zich bij hen aanmelden voor een Wlz indicatie te onderzoeken en beschikken. Eind 2020 moet dit traject afgerond zijn.

Bijstelling gemeentelijk BW budget

In 2018 is er landelijk onderzoek gedaan in alle regio's bij alle aanbieders naar het aantal huidige beschermd wonen cliënten wat mogelijk in aanmerking komt voor een Wlz-indicatie. Dat aantal wordt landelijk op 30% geschat. Het kabinet gaat op basis van dit rapport uit van een uitname van €495 miljoen uit het BW-budget. Het gaat om circa 30% van het budget. De Meicirculaire van 2020 zal uitsluitend geven over het definitieve bedrag.

Correctie

Tussen regio's blijken grote verschillen in het percentage cliënten dat mogelijk in aanmerking komt voor de Wlz. De VNG pleit daarom voor een snelle correctie op basis van het werkelijk aantal cliënten dat feitelijk overgaat. Het voorstel is om al in de meicirculaire 2021 het budget over 2021 te corrigeren op de feitelijke uitstroom naar de Wlz.

Onze regio

Uit het landelijk onderzoek in onze regio is gebleken dat aanbieders verwachten dat 26,2 % (206 cliënten) van de huidige BW-cliënten naar de Wlz zal uitstromen.

2. Verschuiving van intramuraal naar zelfstandig wonen

In het beleidskader Opvang Wonen en Herstel is aangegeven dat veel meer cliënten maatschappelijke opvang en beschermd wonen thuis kunnen wonen als:

1. zij flexibele herstelondersteuning krijgen én
2. er veel zelfstandige woningen beschikbaar komen.

In het beleidskader hebben we scherpe ambities benoemd: we verwachten een verschuiving van 50% van intramuraal naar extramuraal in tien jaar tijd (2017-2026).

Af/toename intramurale capaciteit	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
BW thuis wonen na omklappen	-50	-50	-50	-50							-200
BW-uitstroom en afbouw	-25	-25	-25	-25	-20	-20	-20	-20	-10	-10	-200
MO-afbouw	-6	-5	-6	-5	-6	-5	-6	-5	-5	-5	-52
Woningen specifieke 'niet-plaatsbare' groep	6		6		6		6				24
Totaal	-75	-80	-75	-80	-20	-25	-20	-25	-15	-15	-428

Prognose vermindering intramurale capaciteit in periode 2017-2026

Op dit moment (november 2018) vindt een herijking van deze ambitie plaats, en dan vooral de aantallen en tempo van ambulantisering. De gewenste beweging naar ambulantisering en het

scheiden van wonen en zorg wordt nog steeds door alle partners onderschreven, maar vraagt veel van cliënten en hun familie, wijken, gemeenten, zorgorganisaties en woningcorporaties. Zo is al bij het uitvoeringprogramma Opvang Wonen en herstel (maart 2017 vastgesteld) de opdracht (in 10 jaar tijd 200 Beschermd Wonen plekken afbouwen) met twee jaar uitgesteld. Redenen hiervoor waren de (lichte) groei van de wachtlijst en het tekort aan goedkope sociale huurwoningen.

Ook het omklappen van beschermd wonen plekken heeft slechts in beperkte mate plaats gevonden. We zien wel voldoende positieve ontwikkelingen waaruit blijkt dat alle partners mee werken en zich verbinden aan deze ambitie. De op 1 juli gestarte werkwijze van het arrangementenmodel zal dit proces versnellen.

Begin 2019 zullen de aangepaste prognoses bekend worden gemaakt.

4. Locaties

In bijgaande [kaart](#) (open link) zijn alle locaties voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen in de regio visueel weergegeven. Door op een specifieke locatie op de kaart te klikken wordt meer informatie (zoals aantal plekken) over de betreffende locatie zichtbaar.

5. Sociale problematiek Schiphol (zorgtoeleiding)

Door de verbreding van de problematiek van dakloosheid op Schiphol naar andere problematische groepen - zoals personen met verward gedrag - is er meer inzet vanuit de (OGGZ) keten nodig voor hulpverlening en opvang. Het betreft het 'veldwerk' op Schiphol zelf, de inzet van de crisisdienst (GGZ) en toeleiding naar zorg (maatschappelijke opvang, beschermd wonen, behandeling GGZ). De ingezette ketenaanpak heeft bewezen zeer effectief te zijn. De Schiphol Group en de gemeenten Haarlemmermeer en Haarlem zijn voorstanders om deze aanpak te continueren. Voor 2019 en 2020 is een incidentele financiering gevonden vanuit bijdragen uit het Regionaal Kompas, de Schiphol Group en het ministerie van JenV. Het budget Regionaal Kompas is op termijn niet toereikend om de kosten voor deze aanpak te dragen. Gezien de positie van Schiphol zijn wij van mening, dat deze sociale problematiek niet alleen een kwestie is voor centrumgemeente Haarlem, dan wel gemeente Haarlemmermeer, maar een van landelijke importantie. Met het ministerie van VWS en de VNG zijn wij in onderhandeling over een structurele oplossing met ingang van 2021 via de herverdeling van middelen MO en BW, zonder dat dit ten laste komt van de middelen MO en BW voor inwoners van onze regio.