

Programmering Doorfietsroutes Zuid-Kennemerland

Deze projectenlijst bevat de volgende onderdelen:

1. De programmering
2. Nieuwe en op te starten projecten (middel)lange termijn 2028 t/m 2035
3. Ontbrekende schakels
4. Projecten in de realisatiefase en/of afgerond

Legenda
Initiatiefase: het project staat op de programmering als potentieel project
Definitiefase: het project wordt opgepakt, doordat het voldoende potentieel heeft. Het projectteam brengt het draagvlak, de financiële dekking en de maatregel in beeld. Als aan het eind een positief beeld is gevormd, wordt het project voorgedragen voor subsidie van de provincie Noord-Holland.
Vorbereidingsfase: SO en SSK, en eventueel overeenkomst tussen de partijen
Ontwerpfase: (VO en) DO
Realisatiefase: project wordt aanbesteed en uitgevoerd
Onderzoek: verder onderzoek naar haalbaarheid

Overheid	Route	Projectnaam & locatie	Projectfase	Beoogde realisatieperiode	Totale investering	Dekking financiering GR: GR Bereikbaarheid PNH-VV: provinciale subsidie verkeersveiligheid PNH-DFR: provinciale subsidie doorfietsroutes	Bijzonderheden
1. Programmering (t/m 2028)							
De projecten in deze categorie zijn geprogrammeerd bij de partijen, en worden in de komende jaren uitgevoerd.							
Haarlem	Alle routes	Optimalisaties VRI's en opstelruimte	Diverse fasen	2025-2026		Deels gesubsidieerd: PNH: €0,1 mln. GR: €0,1 mln.	Met name Bolwerken-Kruisweg en Kennemerplein
Heemstede	F104 Z	Glipperdreef/Glipperweg	Definitiefase	2026	€0,7 mln.	PNH-VV: €0,72 mln.	
Haarlem	Fietsring	Gedempte Oostersingelgracht	Definitiefase	2026-2027	€8,9 mln.	PNH-DFR: €0,6 mln.	

Haarlem	F208	Delftpad	Definitiefase	2026-2027	€0,9 mln.	PNH-DFR: €0,5 mln.	
Heemstede	F201	Lanckhorstlaan	Definitiefase	2026-2028	€1,8 mln.	PNH-VV: €0,9 mln.	Gekoppeld aan Zandvoortselaan
Heemstede	F201	Zandvoortselaan	Definitiefase	2026-2028	€1,7 mln.		Gekoppeld aan Lanckhorstlaan
Haarlem	Fietsring	Wilhelminastraat & Raamvest	Vorbereidings fase	2027-2028	€13,5 mln.	PNH-VV: €3,0 mln.	
Bloemendaal, Zandvoort en Heemstede	F201	Oude Trambaan	Vorbereidings fase	2027-2028		PNH-DFR: €2,0 mln.	
Heemstede	F104 Z	Glipperweg (tussen Prinsenlaan & Kempaalaan)	Initiatieffase	2028	€0,5 mln.	Deels gesubsidieerd: €0,3 mln. subsidie (50%)	
PNH	F200 W	N200 Zeeweg	Ontwerpfase	2028-2029		Geen subsidie	Groot Onderhoud Zeeweg
Haarlem	F934	Fietsroute langs busstation Nieuw-Zuid	Ontwerpfase	ntb		Woningbouwimpuls	Onderdeel van ov-hub Haarlem Nieuw Zuid
Haarlem	G200	Oudeweg-Jan van Krimpenweg	Definitiefase	ntb	€1,3 mln.	Beheeropgave, gemeentelijke dekking	Asfaltopgave 2027
Haarlem	F205	Parallelweg Vondelweg	Initiatieffase	ntb	€0,6 mln.		Weginrichting: fietsstraat
Haarlem	F232	Boerhaavelaan NZ tussen Amerikaweg-Schipholweg	Initiatieffase	ntb	€0,9 mln.		Ontbrekende schakel in doorfietsroute
2. Nieuwe en op te starten projecten (middel)lange termijn 2028 t/m 2035							
Jaarlijks besluiten welke projecten worden opgenomen in de bovenstaande programmering.							
<i>Projecten 2028 t/m 2031</i>							
Haarlem	F104 Z	Fonteinlaan	Initiatieffase	2025-2030		Deels beheeropgave	Beheeropgave
Haarlem	F200	Ventweg Amsterdamsevaart	Initiatieffase	2029-2035	€1,5 mln.		Uitvoering tegelijk met herinrichting rijbaan
Haarlem	Fietsring	Gasthuisvest – Kampervest Zijlvest; Kinderhuisvest; oversteek bij A'poort, Bolwerken	Initiatieffase	2030-2031			Resterende schakels fietsring

Zandvoort	F932	Kostverlorenstraat-Zeestraat	Initiatieffase	2030-2035	€1,5 mln.	Deels beheeropgave	Weginrichting: klinkers
Zandvoort	F932	Sophiaweg - Van Lennepweg	Initiatieffase	2030-2035		Deels beheeropgave	Asfaltopgave
Haarlem	F205	Ontwikkeling nieuwbouw Delftplein	Vorbereidings fase	Na 2030			Samenhang woningbouw. Tracé door nieuwbouw Delftplein inclusief oversteek Rijksstraatweg
Haarlem	F232 & F205	Fietsrotonde Boerhaavelaan/ Krekelpad	Initiatieffase	ntb	€2 mln.		Koppelen met aanleg F232 vanuit Haarlemmermeer
Haarlem	F205	Nieuweweg	Initiatieffase	ntb	€0,2 mln.		Weginrichting: fietsstraat
Haarlem	F200/ G200	Tracé F200 en G200 binnen ontwikkelzone Oostpoort	Definitiefase	ntb			Onderdeel ontwikkeling Oostpoort
<i>Projecten 2032 t/m 2035</i>							
Haarlem	Fietsring	Laatste tracédelen Ring: Prinsenbrug	Initiatieffase	ntb			Oa oplossing voor Prinsenbrug en overige Vesten
Haarlem	F104	Spaarndamseweg tussen Prinsenbrug en Schoterbrug	Initiatieffase	ntb	€1,2 mln.		
Haarlem	F104	Resterende tracédelen, oa Van Eedenstraat, Florapark en Zuiderhoutlaan	Initiatieffase	ntb			
Haarlem	F205	Resterende tracédelen, oa Waarderweg	Initiatieffase	ntb			
Haarlem	F208	Oversteek N208 bij Kleverlaan/ Onderzoek naar Sterrenbrug	Onderzoek	ntb			Verbinding naar fietsring. Onderzoek ism PNH en Bloemendaal. Samenhang met onderzoek naar

							doorstroom en oversteek N208
Haarlem	G200	Verbreden fietspad Veerpad/Oude Notweg en mogelijke brug Recreatieschap	Initiatieffase	ntb			In samenwerking met recreatieschap en Haarlemmermeer
Heemstede	F104 Z	Diverse kruispunten van de Glipperdreef en de weg richting Bennebroek	Initiatieffase	ntb			
Heemstede	F201	Noordelijke Ventweg van Cruquiusweg als onderdeel F201 richting Haarlemmermeer	Initiatieffase	ntb			
Heemstede	F934	Afronding: tweede deel Europaweg	Initiatieffase	ntb			
Zandvoort	F932	Visscherspad	Initiatieffase	ntb			
3. Ontbrekende schakels							
Diverse ontbrekende schakels zijn niet in de programmering opgenomen. Vanwege de financiële opgave die gepaard gaat met de realisatie hiervan (investeringen 5 miljoen+), is aparte besluitvorming nodig.							
Haarlem	F205	Oostpoort: fietsbrug over spoor	Onderzoek (2025)	ntb			Onderdeel ontwikkelzone Oostpoort
Haarlem	F205	Brug Ringvaart	Onderzoek (2025)	ntb			Onderzoek VRA, PNH, Haarlem-mermeer, en Haarlem (2025)
Haarlem	F208 – fietsring verbinding	Kleverlaan-Sterrenbrug	Onderzoek (2025)	ntb			Onderzoek brug ism PNH en Bloemendaal. Hangt samen met onderzoek PNH naar doorstroom en oversteek N208

Haarlem/ PNH	F208	Onderdoorgang F208 naast Leidsevaart, tunnel Munterslaan N208 en tussenliggend fietspad	Onderzoek	ntb			Onderzoek PNH ism Haarlem. Provinciale weg, ook gemeentelijke betrokkenheid nodig. In scope ontwikkelzone Zuidwest. Onderzoek PNH ism Haarlem
Haarlem	F932	N208-Zijlweg	Onderzoek	ntb	€1,2 mln.		Samenhang met ontwikkelzone en met ontbrekende schakel bij N208
Haarlem	F205	Tunnel Schipholweg (Fuikvaartverbinding)	Initiatieffase	ntb			Risico: hoge kosten kabels en leidingen

4. Projecten afgerond of in de realisatiefase

Haarlem	F104 N	Spaarndamseweg	Afgerond 2025				
PNH	F201 O	Cruquiusbrug	Realisatiefase	2024-2025		Geen subsidie	
Haarlem	F232	Boerhaavelaan	Realisatiefase	2025		Deels gesubsidieerd: 0,5mln	
Haarlem	F930	Slaperdijkweg	Realisatiefase	2025	€3,65 mln.	Deels gesubsidieerd: 0,5 mln	
Haarlem	F208	Lodewijk van Deyssellaan & Pim Mullerlaan & Schoterkerkpad	Realisatiefase	2025-2026	€3,5 mln.	Deels gesubsidieerd: PNH:1,1mln GR: 0,875mln	
Heemstede	F934	César Francklaan & Johan Wagenaarlaan	Realisatiefase	2025-2026	€2 mln.	Geen subsidie	
Haarlem	F934	Stadsstraat Europaweg	Realisatiefase	2025-2026	€23,9 mln.	Gemeentelijke dekking en woningbouwimpuls	
Bloemendaal	F208	Bekslaen	Realisatiefase	2026		Geen subsidie	