

## Beheer

Leden van de gemeenteraad Bloemendaal  
p/a griffie  
Postbus 201  
2050 AE OVERVEEN

Gemeente Bloemendaal  
Postbus 201  
2050 AE Overveen  
T 14 023  
www.bloemendaal.nl

Datum : 23 juni 2017  
Uw kenmerk :  
Ons kenmerk : 2017012868  
Behandeld door : college  
Doorkiesnummer :  
Onderwerp : Motie help fietsers vooruit op de Rijksstraatweg in  
Bennebroek  
Verzonden :  
Bijlage(n) :

Geachte heer, mevrouw,

In de raadsvergadering van 18 mei heeft u de motie "help fietsers vooruit op de Rijksstraatweg in Bennebroek" aangenomen. In deze brief leest u wat wij hebben gedaan om de motie uit te voeren.

### **Wij hebben een ontwerp-tekening en offerte laten maken door aannemer KWS**

In de motie verzoekt u ons het asfalteren van de fietspaden zo spoedig mogelijk te realiseren en in overleg met Heemstede te treden om dit in één bouwstroom met de Herenweg te realiseren. Vanwege deze gewenste spoed hebben wij in afwijking van het aanbestedingsbeleid enkelvoudig prijs opgevraagd aan KWS, de aannemer die de Herenweg in uitvoering heeft. De aanvraag betrof het ontwerp en de uitvoering van de werkzaamheden.

### **Naast het fietspad moeten ook de trottoirs en schampstroken worden aangepast**

Er kan niet worden volstaan met verwijderen van de tegels van het fietspad en aanbrengen van asfalt. De huidige inrichting met hoge trottoirbanden voldoet niet aan verkeersveiligheidsnormen en belemmert een goede onkruid- en gladheidsbestrijding.

Het ontwerp voorziet daarom in de aanleg van rode asfalt fietspaden op dezelfde wijze als de Herenweg, met schuine lage opsluitbanden. Door de gewijzigde hoogteligging moeten ook het trottoir en de schampstrook tussen weg en fietspad worden herbestraat.

Onder het oostelijke fietspad ligt een oud regenwaterriool. Dat is na asfaltering niet meer bereikbaar. Om een blijvend goede werking te waarborgen wordt deze riolering vervangen door een PVC-leiding. KWS heeft de werkzaamheden aangeboden voor € 149.500. Daarvan kan € 5.000 ten laste gebracht worden van het rioleringsbudget.

De aannemer heeft een korting van € 15.500 in de offerte opgenomen voor de samenhang met de opdracht voor de Herenweg.



**Uitvoering van de asfaltering kan plaatsvinden in september 2017**

KWS heeft gepoogd de werkzaamheden aan het fietspad te integreren in de planning van de Herenweg. Dat blijkt helaas niet mogelijk vanwege de strakke planning van de Herenweg zelf. Daarnaast hebben de bestratingsmaterialen een levertijd van 8 weken.

Indien uw raad akkoord gaat met de kosten en de dekking daarvan kan na de raadsvergadering van 6 juli opdracht worden verstrekt en kunnen de werkzaamheden in september 2017 worden uitgevoerd.

**De kosten kunnen uitsluitend worden gedekt via een investeringskrediet**

Het vervangen van de tegels door asfalt moet worden gezien als een wegconstructie. Volgens het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) moeten de kosten daarvan worden geactiveerd.


Wij stellen u dan ook voor een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 144.500 en de kapitaallasten (vanaf 2018 gedurende 25 jaar) ad € 8.670 op te nemen in de nog op te stellen meerjarenbegroting 2018-2021. In de meerjarenbegroting is voldoende financiële buffer aanwezig om deze lasten op te vangen.

**Wij verstrekken de opdracht direct na de raadsvergadering van 6 juli**

Het budgetrecht voor het doen van investeringen berust bij uw raad. Wij verzoeken u in uw vergadering van 6 juli in te stemmen met de kosten en de dekking daarvan.

Na uw goedkeuring kunnen wij de opdracht verstrekken.

Met vriendelijke groet,

 burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester

, secretaris