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SAMENVATTING 

Met de blik vooruit… 

Voor u ligt het Gemeentelijk Rioleringsplan Bloemendaal en Heemstede voor de planperiode 2017-2021. Het 

Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) is een goed planinstrument om mee te kunnen bewegen met de 

veranderingen om ons heen. Zo is er bijvoorbeeld sprake van verandering in wetgeving, meer neerslag door 

klimaatverandering, een veranderende verhouding tussen overheid en burgers en meer focus op doelmatig 

beheer. Door toekomstige ontwikkelingen af te zetten tegen de huidige situatie ontstaat een opgave. In dit 

GRP brengen we deze opgave voor de komende planperiode in beeld en laten we zien op welke 

strategische wijze we hier invulling aan geven. 

 

Schotse Hooglanders in Heemstede (Bron: gemeente Heemstede) 

 

…volksgezondheid voorop… 

De zorg voor riolering draagt bij aan een gezonde leefomgeving en is uitgewerkt in zorgplichten. Volgens 

deze zorgplichten draagt de gemeente, vanuit het oogpunt van volksgezondheid en veiligheid, zorg voor een 

doelmatige inzameling, berging, transport en/of lokale zuivering van stedelijk afvalwater, afvloeiend 

hemelwater (regenwater) en grondwater. De kans op overlast dient hierbij te worden beperkt tot 

maatschappelijk aanvaardbare normen. Deze taakverantwoordelijkheid geldt alleen indien de burger niet zelf 

op eigen terrein het hemel- en grondwater doelmatig kan verwerken. 

 

…de focus op klimaatverandering, verduurzaming en een goede leefomgeving… 

Door klimaatverandering krijgen we vaker en langer te maken met hevige buien, hogere temperaturen en 

perioden van droogte. De gevolgen uiten zich in materiële, economische en volksgezondheidsschade. Door 

de openbare ruimte anders – klimaatrobuust - in te richten brengen we het water naar plekken waar het 

minder overlast geeft of geen schade veroorzaakt. Concreet betekent dit dat we het water oppervlakkig 

afvoeren naar tijdelijke bergingsplekken in het groen, oppervlaktewater en andere minder kwetsbare laagten. 

Ook bergen we meer water tussen de stoepranden. Door mee te koppelen met andere werkzaamheden in 

de openbare ruimte zijn de benodigde extra financiële inspanningen te overzien. 

 

Op het vlak van duurzaamheid en milieuemissies kan de afvalwaterketen nog een verbeterslag maken. 

Speerpunten hierbij zijn energieterugwinning, hergebruik van reststoffen en emissiebeperking, ook van 

nieuwe stoffen als medicijnresten en hormonen. Met de waterketenpartners voeren we een ketenschouw uit 

om kansen en (gezamenlijke) acties om het onderhoud, beheer, beleid en investeringen over de eigen 

grenzen heen te verbeteren. Met diezelfde partners streven we ook naar een aanbod van geconcentreerder 
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afvalwater dat ook minder wisselend van samenstelling is. Dit verhoogt de (kosten)efficiëntie van de 

afvalwaterzuivering van Rijnland en voorkomt mogelijk een kostbare uitbreiding ervan. 

 

Om problemen te voorkomen is het de komende jaren noodzakelijk om riolen te vervangen en verhard 

oppervlak af te koppelen in de buitenruimte en op particulier terrein. Zo kunnen terrastegels weer 

plaatsmaken voor groen, kan de regenpijp afwateren in de tuin/regenton, vijverpartij of bodem of kan een 

garagedak worden voorzien van een groen dak. Rioolvervanging en wegrenovaties grijpen we aan om de 

buitenruimte waterrobuust in te richten en meer groen aan te brengen. Communicatie naar de inwoners 

speelt hierbij een belangrijke rol. Door de levensduur van riolen waar nodig op te rekken verhogen we de 

kans op werk met werk maken en hiermee de kansen om wijkgericht te werk te gaan en de leefomgeving te 

verbeteren.  

 

Rioleringswerken in Heemstede (Bron: gemeente Heemstede) 

 

…enkele aandachtspunten… 

Uit de evaluatie blijkt dat de gemeente Bloemendaal goed op koers ligt met het uitvoeren van plannen. De 

meeste beheer- en onderzoeksactiviteiten zijn conform plan uitgevoerd. Ook uit de meldingen blijken geen 

(nieuwe) knelpunten. Wel zijn enkele aandachtspunten voor het GRP naar voren gekomen. Zo is het 

noodzakelijk om, met het oog op de doelstellingen in het Bestuursakkoord Water, de samenwerking met alle 

waterpartners in de (afval)waterketen door te zetten. Met het oog op klimaatverandering en de toename van 

extreme buien dienen de komende planperiode bouwstenen te worden ontwikkeld ter bepaling van het 

beschermingsniveau en benodigde maatregelen. Ook de kennisuitwisseling met de Omgevingsdienst 

IJmond kan nog worden verbeterd.  

 

…en een heroverweging van de rioolheffingsgrondslag… 

Bloemendaal hanteert momenteel een vrij complexe heffingsgrondslag. Naar schatting kan 2/3 deel van de 

kosten voor de administratie en inning van de heffing structureel worden bespaard, door over te stappen op 

een vast bedrag per aansluiting zoals in Heemstede wordt gehanteerd. Dit gaan we komende planperiode 

verder onderzoeken. 
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…koersen we verder… 

De algemene doelen van de riolering, bescherming van de volksgezondheid, handhaving van een goede en 

een gezonde leefomgeving, beschermen van natuur en milieu en de algemene doelen van het 

oppervlaktewater zijn vertaald in de volgende doelen voor Bloemendaal: 

• Zorgen voor een doelmatige inzameling en transport van stedelijk afvalwater; 

• Zorgen voor een doelmatige inzameling en verwerking van overtollig hemelwater; 

• Zorgen dat (voor zover mogelijk) het grondwater de bestemming van een gebied niet structureel 

belemmert.  

Randvoorwaarden hierbij zijn een moderne en flexibele bedrijfsvoering gericht op een optimale bediening 

van burgers en bedrijven en een doelmatig beheer en goed gebruik van het riolerings- en stedelijk 

watersysteem. 

 

De ambitie van de gemeenten Bloemendaal en Heemstede met betrekking tot de invulling van de 

zorgplichten riolering is hoog. De ontwikkelingen binnen de gemeenten zijn echter van dien aard dat het 

lastig is om deze ambitie te realiseren. Het tempo van de ontwikkelingen binnen het bebouwde gebied van 

de gemeenten is leidend en de ruimte is beperkt. Om deze reden wordt voor de bestaande situatie ingezet 

op het ambitieniveau basis (doorgaan op het zelfde niveau) en voor nieuw-/ en verbouw op ambitieniveau 

hoog. Het hoge ambitieniveau kenmerkt zich door een anticiperende houding. Water drukt een belangrijke 

stempel op de inrichting van de openbare ruimte. Er worden voor de burger aantrekkelijke centrale 

vijverpartijen aangelegd/heringericht voor de opvang van hemelwater waarmee zowel de grondwaterstand 

wordt gereguleerd als overtollig water wordt gebufferd. Ook wordt op wateroverlastgevoelige locaties de 

bovengrond zodanig ingericht dat extreme neerslaghoeveelheden bovengronds worden afgeleid naar 

plaatsen waar het water geen kwaad kan (plantsoenen, bermen).  

 

…naar een robuust en doelmatig ingericht systeem… 

De gezamenlijke inspanning om duurzaam te bouwen, verhard oppervlak af te koppelen en de openbare 

ruimte waterslim in te richten zal zich in de toekomst uitbetalen in droge voeten. Stedelijk water is dan 

duidelijk herkenbaar in de bebouwde omgeving en de belevings- en gebruikswaarde van het water is hoog. 

Het grondwater is nog steeds inzetbaar voor drinkwater en bezorgt geen overlast en er is nauwelijks sprake 

van een piekbelasting op het oppervlaktewater. De bewoners en bedrijven zijn zich bewust van hun rol bij de 

verwerking van hemel- en grondwater en dragen met hun gedrag bij aan een goed functionerend riool en 

brengen meer groen aan in hun tuin daar waar praktisch mogelijk. Ook de kwaliteit van het effluent is 

zodanig van kwaliteit dat wordt voldaan aan de EU-normen en hergebruik mogelijk is, bijvoorbeeld als 

zoetwaterbron.  

 

Groene robuuste inrichting in Bloemendaal (Bron: gemeente Bloemendaal) 

Door gezamenlijke doelmatigheidsafwegingen binnen de keten worden aanzienlijke kosten bespaard en 

staat de kwaliteit van dienstverlening op een hoog peil. De uitwisseling van kennis met bedrijven en 

kennisinstituten verloopt steeds intensiever en er is sprake van gedeelde innovatie. Dit vertaalt zich in een 

acceptabele riool- en zuiveringsheffing, tevreden inwoners en werkplezier bij de betrokken medewerkers in 

de waterketen.  
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…tegen aanvaardbare kosten. 

Om te voldoen aan de doelen die we ons in dit GRP hebben gesteld voeren we als gemeente Bloemendaal 

verschillende maatregelen uit. Via de rioolheffing wordt het benodigde geld bijeen gebracht door de burgers 

en bedrijven van onze gemeente.  

Als gemeente Bloemendaal hebben we drie verschillende varianten van het kostendekkingsplan onderzocht. 

De eerste variant is voortzetting van ons huidige beleid, hierin worden investeringen namelijk betaald met de 

financieringsmethode “Activeren”. In de tweede variant wordt de financiële afschrijvingstermijn verdubbeld, 

om aan te sluiten bij de theoretische technische levensduur. 

In de derde variant onderzoeken we de mogelijkheid om op korte termijn een spaarvoorziening op te 

bouwen. Dit doen we door de afschrijvingstermijnen van geactiveerde investeringen te verlengen tot de 

theoretische technische levensduur. Na 15 jaar profiteren we van de opgebouwde spaarvoorziening door 

over te stappen op financieringsmethode “Sparen Vooraf” (ofwel: Direct Afboeken). De tabel geeft een 

overzicht van de drie onderzochte varianten. 

 

Variant Afschrijvingstermijn Financieringsmethode 

1 

helft van de theoretische technische 

levensduur van de investeringen 

voortzetting huidige methodiek 

activeren 

2 
gelijk aan theoretische technische 

levensduur van de investeringen 
activeren 

3 
gelijk aan theoretische technische 

levensduur van de investeringen 

activeren (opbouwen 

spaarvoorziening) en na 15 jaar direct 

afboeken. 

 

Als investeringen worden geactiveerd in plaats van direct afgeboekt leidt dit tot een boekwaarde. Uit de 

boekwaarde volgen kapitaallasten (rente- en afschrijvingslasten) voor een bepaalde duur. Ook de resterende 

boekwaarden van in het verleden geactiveerde investeringen (oude activa) leiden in de beschouwde periode 

nog tot kapitaallasten. De figuur geeft het totale boekwaardenverloop van de gemeente Bloemendaal weer 

volgens de varianten.  
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De verwachte uitgaven, gecombineerd met de financieringsmethode en het boekwaardeverloop dat daar uit 

volgt, leiden tot verschillende lastenpatronen per variant. Deze zijn opgenomen in paragraaf 6.4. De jaarlijks 

benodigde inkomsten per variant zijn omgerekend naar een rioolheffing per equivalente heffingseenheid. 

 

Uitgedrukt in getallen leidt bovenstaande grafiek tot de volgende tarieven: 

Jaar 

Variant 1 

Benodigde 

inkomsten uit 

rioolheffing,  

exclusief 

kwijtschelding 

Variant 2 

Benodigde 

inkomsten uit 

rioolheffing,  

exclusief 

kwijtschelding 

Variant 3 

Benodigde 

inkomsten uit 

rioolheffing,  

exclusief 

kwijtschelding 

Aantal 

(equivalente) 

heffings-

eenheden 

Variant 1 

Gemiddeld tarief 

per (equivalente) 

heffingseenheid 

Variant 2 

Gemiddeld tarief 

per (equivalente) 

heffingseenheid 

Variant 3 

Gemiddeld tarief 

per (equivalente) 

heffingseenheid 

2017  € 2 601 201   € 2 601 201   € 2 601 201  10 151 €256.25  €256.25  €256.25  

2018  € 2 727 446   € 2 699 367   € 2 727 446  10 171 €268.16 (+4.6%) €265.40 (+3.6%) €268.16 (+4.6%) 

2019  € 2 859 806   € 2 801 227   € 2 859 806  10 191 €280.62 (+4.6%) €274.87 (+3.6%) €280.62 (+4.6%) 

2020  € 2 998 579   € 2 906 919   € 2 998 579  10 211 €293.66 (+4.6%) €284.69 (+3.6%) €293.66 (+4.6%) 

2021  € 3 144 073   € 3 016 588   € 3 144 073  10 231 €307.31 (+4.6%) €294.85 (+3.6%) €307.31 (+4.6%) 

2022  € 3 296 614   € 3 130 382   € 3 296 614  10 251 €321.59 (+4.6%) €305.37 (+3.6%) €321.59 (+4.6%) 

2023  € 3 466 639   € 3 257 945   € 3 466 639  10 301 €336.53 (+4.6%) €316.27 (+3.6%) €336.53 (+4.6%) 

2024  € 3 547 974   € 3 319 532   € 3 645 348  10 351 €342.77 (+1.9%) €320.70 (+1.4%) €352.17 (+3.0%) 

2025  € 3 631 132   € 3 382 204   € 3 771 952  10 401 €349.11 (+1.9%) €325.18 (+1.4%) €362.65 (+3.0%) 

2026  € 3 725 931   € 3 455 048   € 3 913 132  10 479 €355.58 (+1.9%) €329.73 (+1.4%) €373.44 (+3.0%) 

2027  € 3 794 929   € 3 503 356   € 4 029 572  10 479 €362.16 (+1.9%) €334.34 (+1.4%) €384.56 (+3.0%) 

 



 

 

  
 

GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN BLOEMENDAAL EN 

HEEMSTEDE 

11 

Uit voorgaande figuren blijkt dat het verlengen van de afschrijvingstermijn op de korte termijn leidt tot een 

lagere rioolheffing. De keerzijde is echter dat bij het hanteren van een activeringssystematiek de restschuld 

niet afneemt (variant 1) of zelfs verder toeneemt (variant 2). In variant 3 loopt de boekwaarde aanvankelijk 

op, om ruimte te creëren voor de opbouw van de spaarvoorziening. Na 15 jaar wordt deze ingezet, waardoor 

er vanaf dat moment geen nieuwe boekwaarden meer ontstaan en de restschulden steeds verder worden 

afgebouwd. 

Om inzicht te verkrijgen hoe de rioolheffing zich ontwikkelt bij veranderende rekenrente, zijn de drie 

varianten opnieuw doorgerekend. In de herberekening is aangenomen dat de rekenrente vanaf 2022 is 

gestegen naar 4% per jaar. De resultaten zijn als een “rentepluim” weergegeven: 

 

De verdubbeling van de rente leidt in de spaarvariant tot een maximum tarief dat €24,- (5%) hoger ligt. In de 

huidige activeringsvariant leidt het tot een maximumtarief dat €40,- (10%) hoger ligt. In de variant waarbij de 

afschrijvingstermijn verlengd wordt naar 70 jaar komt het maximum tarief €75,- (18%) hoger te liggen. 

Concluderend kan gesteld worden dat de verlaging van de (riolering)boekwaarde leidt tot meer zekerheid in 

de lastenontwikkeling en meer stabiliteit in het benodigde heffingstarief. Het blijven hanteren van een 

activeringssystematiek leidt bij lage rentes tot een groter lastenvoordeel, maar bij rentestijgingen juist tot een 

sterkere (en snellere) lasten- en tariefsverhoging. 

 

De bestaande formatie in de gemeente Bloemendaal is de afgelopen periode in staat gebleken om de 

benodigde werkzaamheden uit te voeren. Alleen voor een aantal specifieke projecten uit het Waterplan is 

externe ondersteuning ingehuurd. Door intensief samen te werken met de gemeente Heemstede en de 

regionale waterketenpartners moet het mogelijk zijn om met de huidige personele bezetting de benodigde 

werkzaamheden te kunnen uitvoeren. 
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1 INLEIDING 

 

1.1 Aanleiding 

Voor u ligt het Gemeentelijk Rioleringsplan Bloemendaal en Heemstede (GRP) voor de planperiode 2017-

2021. Het GRP is een goed planinstrument om mee te kunnen bewegen met de veranderingen om ons 

heen. Zo is er bijvoorbeeld sprake van verandering in wetgeving, meer neerslag door klimaatverandering, 

een veranderende verhouding tussen overheid en burgers en meer focus op beheer in plaats van 

nieuwbouw. Door toekomstige ontwikkelingen af te zetten tegen de huidige situatie ontstaat een opgave.  

In dit GRP brengen we deze opgave voor de komende planperiode in beeld en laten we zien op welke 

strategische wijze we hier invulling aan geven. 

 

1.2 Samen ritsen naar een nieuw GRP 

De zorg voor riolering is een wettelijke taak en draagt bij aan een gezonde leefomgeving. Deze zorg is 

uitgewerkt in de volgende zorgplichten (zie bijlage 2):  

• Zorgplicht voor inzameling en transport stedelijk afvalwater (Wet Milieubeheer); 

• Zorgplicht voor afvloeiend hemelwater (Waterwet); 

• Zorgplicht voorkomen structureel nadelige gevolgen van grondwater (Waterwet). 

 

Volgens deze zorgplichten draagt de gemeente, vanuit het oogpunt van volksgezondheid en veiligheid, zorg 

voor een doelmatige inzameling, berging, transport en/of lokale zuivering van stedelijk afvalwater, afvloeiend 

hemelwater (regenwater) en grondwater. De kans op overlast dient hierbij te worden beperkt tot 

maatschappelijk aanvaardbare normen. Deze taakverantwoordelijkheid geldt alleen indien de burger niet zelf 

op eigen terrein het hemel- en grondwater doelmatig kan verwerken. 

De zorgplichten zijn in juridische zin duidelijk afgebakend, maar water kent geen grenzen. Particulieren en 

overheden moeten daarom goed de inrichting op elkaar afstemmen. Ook onderling moeten de overheden de 

watertaken zo goed mogelijk op elkaar afstemmen voor doelmatig waterbeheer en een (kosten)efficiënte 

bedrijfsvoering.  

De gemeenten Bloemendaal en Heemstede werken al goed samen en willen dit uitbouwen. Om deze reden 

is besloten het GRP voor de eigen gemeenten gezamenlijk op te stellen. Dit vertaalt zich in het in elkaar 

ritsen van bestaand en toekomstig beleid om te komen tot een gezamenlijke visie en strategie. De 

gemeenten Bloemendaal en Heemstede werken hierbij samen met het Hoogheemraadschap van Rijnland 

aan de ontwikkeling van een strategische samenwerkingsagenda. Deze agenda geeft invulling aan de 

waterparagraaf uit het vGRP+ van Heemstede, het Waterplan Bloemendaal en de samenwerking tussen de 

gemeenten en het hoogheemraadschap.  

De samenwerkingsagenda kent thema’s en projecten waaraan we als gemeenten en hoogheemraadschap 
gezamenlijk gaan werken. Ook de omgevingsdienst IJmond speelt een rol bij het rioleringsbeheer. 

 

1.3 Rol van het GRP 

Volgens de Wet milieubeheer is de gemeente verantwoordelijk voor het rioleringsbeheer. De gemeente is 

echter niet de enige speler in de afvalwaterketen en het watersysteem. Het Hoogheemraadschap van 

Rijnland is verantwoordelijk voor het water- en zuiveringsbeheer en betrokken via visie en beleid op de 

afvalwaterketen.  

Het GRP bevat, conform art. 4.22 van de Wet milieubeheer, de volgende zaken: 

• Een overzicht van de in de gemeente aanwezige voorzieningen voor de inzameling en het transport van 

stedelijk afvalwater (behandeld in bijlage 4); 

• Een overzicht van in de planperiode aan te leggen of te vervangen voorzieningen (behandeld in 

Hoofdstuk 5); 

• Een overzicht van de wijze waarop de voorzieningen worden of zullen worden beheerd (behandeld in 

Hoofdstuk 4); 

• De gevolgen voor het milieu van de aanwezige voorzieningen (behandeld in bijlage 3); 
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• Een overzicht van de financiële gevolgen van de in het plan aangekondigde activiteiten (behandeld in 

Hoofdstuk 6). 

 

Met het in werking treden van de Omgevingswet zal het GRP mogelijk facultatief worden en opgaan in de 

omgevingsvisie, het omgevingsplan en het omgevingsprogramma. Er blijven echter genoeg valide redenen 

over voor de gemeenten om wel een rioleringsprogramma vast te stellen: uitwerking van de gemeentelijke 

watertaken, onderbouwing van de rioolheffing en vrijstelling van de vergunningplicht voor lozen vanuit de 

openbare riolering op oppervlaktewater.  

 

1.4 Raakvlakken 

Het GRP is een planinstrument wat meerdere raakvlakken heeft met 

andere plannen en beleidsvelden. Op het vlak van regionaal 

waterbeheer is in dit plan rekening gehouden met het 

Waterbeheerplan 2016-2021 van het Hoogheemraadschap van 

Rijnland en de watervisie van de Provincie Noord-Holland. 

Bouwstenen voor dit GRP zijn ook de basisrioleringsplannen en het 

grondwaterbeleidsplan van beide gemeenten, het afkoppelplan 

Heemstede, de grondwaterbeheerplannen van beide gemeenten, de 

waterparagraaf van het vGRP+ van Heemstede 2011-2015 en het 

waterplan Bloemendaal.  

Het grondwaterbeleidsplan en het grondwaterbeheerplan zijn als separate deelrapporten als onderdeel van 

het GRP te beschouwen. 

 

1.5 Leeswijzer 

De opbouw van dit GRP verschilt ten opzichte van de voorgaande GRP’s. In dit GRP staat de gezamenlijke 

visie van Bloemendaal en Heemstede op de toekomstige inrichting centraal in hoofdstuk 2. Deze visie vormt 

de stip op de horizon voor de planperiode en vormt de basis voor een lange termijn strategie.  

Om vanuit de visie te kunnen focussen benoemen we in hoofdstuk 3 de speerpunten voor het beleid. Door 

bij alle activiteiten in de buitenruimte tenminste rekening te houden met deze speerpunten ontstaat synergie 

in de activiteiten en de samenwerking met Heemstede. De ambitie van de gemeenten en de bijbehorende 

strategieën zijn uitgewerkt in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5, Uitvoeringsprogramma, en hoofdstuk 6, Benodigde 

Middelen, besluiten het rapport. 

De evaluatie van de vorige planperiode en de beschrijving van de huidige situatie zijn in de bijlagen 3 en 4 

opgenomen.  
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2 TOEKOMSTVISIE 

 

2.1 Trends en ontwikkelingen 

De wereld om ons heen verandert. De ontwikkelingen gaan snel, zowel maatschappelijk en technologisch 

als op het gebied van ruimtelijke inrichting. Hoe we de toekomst zien hangt af van trends en ontwikkelingen 

die een belangrijke invloed hebben op het verwerken van regenwater, grondwater en afvalwater.  

 

Maatschappelijke ontwikkelingen 

We merken dat mensen zich meer bewust zijn dat ze onderdeel uitmaken van de natuurlijke leefomgeving. 

Ze realiseren zich dat de huidige levenswijze niet duurzaam is. Het gifvrij kweken van eigen groenten is daar 

een praktisch voorbeeld van. Bedrijven sluiten aan op deze ontwikkeling. Veel plaatsen in Nederland hebben 

te kampen met ernstige wateroverlast. Op veel plekken in Europa komen zware overstromingen voor als 

gevolg van hevige neerslag. Klimaatverandering krijgt een gezicht. Het is ineens niet meer zo 

vanzelfsprekend dat de waterveiligheid in Nederland geborgd is. We zullen daarom slim moeten inspelen op 

hevige regenval. 

 

Ruimtelijke ontwikkelingen 

De wereld om ons heen verandert en de ruimtelijke inrichting verandert voortdurend mee.  

Nu de ontwikkeling van nieuwe gebieden met grootschalige woningbouw in de afgelopen decennia sterk is 

afgenomen, zit de uitdaging vooral in de bestaande gebouwde omgeving. Daar moeten transities een plek 

krijgen. Bij het doelmatig verwerken van neerslag speelt de inrichting van de openbare ruimte een 

belangrijke rol. Kleine ingrepen in de bovengrondse inrichting kunnen hoge investeringen in ondergrondse 

infrastructuur voorkomen. Overtollig regenwater moeten we tijdelijk vasthouden of afvoeren naar plekken 

waar het geen overlast veroorzaakt. Verkeersdrempels blijken dan soms onverwachte obstakels in de 

afstroming van regenwater. Daartegenover kan het straatprofiel tussen de stoepranden een uitstekende 

opslagplaats van regenwater zijn. Kwetsbare voorzieningen kunnen worden beschermd door ze net iets 

hoger te leggen dan de omgeving. De terpengedachte keert terug. 

 

Klimaatbestendige inrichting 2050 (Bron: Rapportage Ambitie Klimaatbestendige Stad 2050, BVR Adviseurs) 
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Technische ontwikkelingen 

De natuur kent geen afval. We leren dat steeds beter te begrijpen. We ontwikkelen van een lineaire, op 

productie en gebruik gerichte economie, naar een circulaire economie. Gebruikte goederen en reststoffen 

zijn grondstof voor nieuwe producten. Het denken in kringlopen heeft zich ook door vertaald in de 

afvalwaterketen. De focus verplaatst zich van het scheiden van schone en vuile waterstromen naar het 

terugwinnen van nutriënten en energie en het hergebruik van het gezuiverde water. Afvalwater krijgt waarde. 

We noemen het ook wel gebruikt water. De techniek vormt in deze duurzame transitie geen belemmering. 

Als er vraag is, is haast alles mogelijk. De techniek wordt steeds kleinschaliger en meer modulair. 

Verschillende schaalniveaus zijn daardoor mogelijk. Er is experimenteerruimte nodig om nieuwe 

mogelijkheden uit te testen en te ervaren. Een goed samenspel tussen de 5 O’s (overheden, ondernemers, 
onderwijs, onderzoek en omgeving) zorgt voor een maximaal leereffect en maakt snelle verbetering 

mogelijk. 

 

Routekaart afvalwaterketen bebouwde omgeving (Bron: Visiebrochure Afvalwaterketen tot 2030) 

 

2.2 Gidsprincipes, handvatten voor toekomstig waterbeheer 

 

De gidsprincipes beschrijven hoe we in de toekomst idealiter willen omgaan met hemelwater, grondwater en 

afvalwater. Voor nieuwbouw proberen we die ideale situatie steeds meer te benaderen op basis van de 

stand van de techniek. In de bestaande stad bestaat die ideale situatie natuurlijk niet. De voorzieningen, 

zoals riolering en zuiveringsinstallatie zijn nog steeds nodig en lang niet afgeschreven. Toch bieden de 

gidsprincipes ons de juiste handelingsperspectieven om die ideale situatie iets dichterbij te brengen. We 

doen dat door o.a. het regenwater zoveel mogelijk lokaal te verwerken als daar ruimte voor is, bouwpeilen af 

te stemmen op een neutrale waterhuishouding en op de rioolwaterzuivering energie en grondstoffen uit het 

afvalwater terug te winnen. 
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We integreren water op een slimme manier in de openbare ruimte  

Om toenemende extreme buien op te kunnen vangen zouden we de buisdiameters van ons huidig 

ondergrondse afvoerstelsel moeten blijven verruimen. Dat is te kostbaar en niet persé noodzakelijk.  

We zorgen daarom dat bovengrondse berging, afstroming en infiltratie beter worden benut. Daarnaast willen 

we regenwater tijdens extreme neerslag bovengronds afvoeren naar laaggelegen plekken waar het geen 

kwaad kan. Op deze manier beperken we de kosten van de ondergrondse infrastructuur. Op plaatsen waar 

we het regenwater tijdelijk parkeren, moeten de gebruikers van de openbare ruimte even wachten tot het 

water alsnog kan worden afgevoerd of in de bodem wegzakt.  

 

Voorbeeld stedelijke waterberging in stadspark (Bron: Arcadis) 

 

We spreiden de belasting op het systeem 

We vangen het hemelwater op daar waar het valt en spreiden zo de druk op het systeem. We zetten groene 

daken en water passerende verharding in op plaatsen waar dit praktisch en financieel haalbaar is. In 

bouwplannen zorgen we dat er voldoende hoogteverschil is om water bovengronds af te voeren en stemmen 

de bouwpeilen af op extreme neerslag.  

 

We mengen niet onnodig schoon water met vuil water 

Door schone en vuile stromen zoveel mogelijk gescheiden te houden kunnen we het schone water benutten 

voor de leefomgeving en het vuile water voor terugwinning van energie en grondstoffen.  

 

We zien afvalwater als bron van energie en grondstoffen 

We zamelen afvalwater op een effectieve manier in. Het temperatuurverschil van het afvalwater gebruiken 

we om riothermie te winnen. Dit betekent dat we zoveel mogelijk thermische energie terughalen uit het 

systeem, bijvoorbeeld door douchewarmte-wisselaars. Daarnaast halen we nuttige stoffen als fosfaat, 

alginaat en cellulose uit het afvalwater en toiletpapier. Deze stoffen hergebruiken we, bijvoorbeeld als 

meststoffen in de landbouw of bio plastics. Met het sluiten van de energiekringloop en grondstoffenkringloop 

groeien we richting zelfvoorzienendheid en maken we efficiënt gebruik van onze eigen middelen. 
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2.3 Bloemendaal en Heemstede rond 2050 

Het is 2050: de gemeente, het hoogheemraadschap, de inwoners en bedrijven van Bloemendaal en 

Heemstede en de waterketenpartners zijn blij dat ze vroegtijdig hebben geanticipeerd op klimaatverandering. 

De gezamenlijke inspanning om duurzaam te bouwen, verhard oppervlak af te koppelen en de openbare 

ruimte waterslim in te richten betaalt zich uit in droge voeten. Tijdens extreem zware buien stroomt de 

neerslag tussen de trottoirbanden naar wateropvangplaatsen, bijvoorbeeld in de vorm van 

groenvoorzieningen of waterpartijen. Het afgekoppelde regenwater wordt vooral in Bloemendaal gebruikt 

voor aanvulling van het grondwater en bodemvocht. De kansen voor groen om te overleven gedurende 

lange droge perioden zijn hiermee toegenomen. In Heemstede vloeit afgekoppeld regenwater naar het 

oppervlaktewatersysteem omdat infiltratie moeilijk is door hoge grondwaterstanden en kweldruk. 

 

Stedelijk water is duidelijk herkenbaar in de bebouwde omgeving. De belevings- en gebruikswaarde van het 

water is hoog doordat veel aandacht is besteed aan het voorkomen van verkeerde aansluitingen en het 

beperken van microverontreinigingen. Zo worden medicijnresten en andere prioritaire stoffen op díe plek 

eruit gehaald waar dit het meest effectief is. Bijvoorbeeld bij een grote afvalwaterzuivering (AWZI) die daarop 

is aangepast of ter plekke van geconcentreerde lozingshoeveelheden. 

 

Bronsteevijver Heemstede (Bron: gemeente Heemstede) 

Door hydrologisch neutraal te bouwen en aandacht voor bouwpeilen is voldoende rekening gehouden met 

het grondwater en het regionale oppervlaktewater. Hiermee wordt ongewenste wateroverlast en -onderlast 

zo veel als mogelijk geminimaliseerd. Het grondwater is nog steeds inzetbaar voor drinkwater en bezorgt 

geen overlast en er is nauwelijks sprake van een piekbelasting op het oppervlaktewater. De bewoners en 

bedrijven zijn zich bewust van hun rol bij de verwerking van hemel- en grondwater en dragen met hun 

gedrag bij aan een goed functionerend riool en brengen meer groen in hun tuin daar waar praktisch mogelijk. 

 

Voor een optimale werking van het afvalwatersysteem wordt de aansturing van de hoofdrioolgemalen op 

elkaar afgestemd. De kwaliteit van het effluent is zodanig van kwaliteit dat wordt voldaan aan de EU-normen 

en hergebruik mogelijk is, bijvoorbeeld als zoetwaterbron. Het afvalwater van de gemeenten Bloemendaal 

en Heemstede wordt buiten de gemeentegrenzen verwerkt op drie centraal gelegen grote 

afvalwaterzuiveringen (AWZI’s). Deze zuiveringen hebben een speciale zuiveringstrap die op een rendabele 
manier de microverontreinigingen afvangt. De AWZI Waarderpolder in Haarlem is hét regionale voorbeeld 

voor centrale slibverwerking, energiebenutting, nutriënten-terugwinning en hergebruik van waardevolle 

grondstoffen. 
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Water kent geen grenzen, dus samenwerking tussen de partners in de waterketen is noodzakelijk. Door 

gezamenlijke doelmatigheidsafwegingen binnen de keten zijn aanzienlijke kosten bespaard en staat  

de kwaliteit van dienstverlening op een hoog peil. De uitwisseling van kennis met bedrijven en 

kennisinstituten verloopt goed en er is sprake van gedeelde innovatie. Dit vertaalt zich in een acceptabele 

riool- en zuiveringsheffing, tevreden inwoners en werkplezier bij de betrokken medewerkers in de 

waterketen. 
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3 SPEERPUNTEN 

 

3.1 Inleiding 

Het rioleringsbeheer van de gemeenten Bloemendaal en Heemstede is goed op orde. De gezamenlijke 

vervangingswaarde van onze ondergrondse stelsels van € 150-200 miljoen is in goede handen en dat 

houden we zo. Om een bijdrage te leveren aan het toekomstbeeld zoals beschreven in hoofdstuk 2, hebben 

we voor de komende planperiode ook gezamenlijke speerpunten benoemd. Deze speerpunten zijn gericht 

op het nemen van maatregelen die én bijdragen aan het invullen van zorgplichten riolering én bijdragen aan 

leefbaarheid en duurzaamheid. Dit is een hele opgave, maar als het lukt, ontstaat er duidelijk 

maatschappelijke meerwaarde en ruimtelijke kwaliteit. In dit hoofdstuk benoemen we een aantal 

speerpunten.  

 

3.2 Inspelen op klimaatverandering 

We weten het allemaal: door klimaatverandering krijgen we vaker en langer te maken met hevige buien, 

hogere temperaturen en perioden van droogte. Dit is niet alleen een probleem voor de toekomst; het klimaat 

verandert nu al. De gevolgen uiten zich in materiële, economische en volksgezondheidsschade. De kosten 

van de klimaatopgave in Nederland (neerslag, schade, droogte) zijn becijferd op €44 miljard tot 2050 
(Manifest Klimaatbestendige stad, Deltares 2012). Het nieuwe Deltaplan vraagt dan ook dat iedere 

gemeente vanaf 2020 klimaatbestendig gaat handelen.  

 

Klimaatrobuuste inrichting van de openbare ruimte 

Regenwater wordt in het stedelijk gebied voor een belangrijk deel afgevoerd via de riolering. In tijden van 

hevige regenval is deze afvoer echter niet toereikend. Het rioolstelsel hiervoor vergroten is erg kostbaar en 

limitatief. Voor de korte termijn lijkt vergroten van riolen een goede oplossing, maar dit biedt op de lange 

termijn onvoldoende perspectief. Door de openbare ruimte anders – klimaatrobuust - in te richten brengen 

we het water naar plekken waar het minder overlast geeft of geen schade veroorzaakt. Concreet betekent 

dit, dat we het water oppervlakkig afvoeren naar tijdelijke bergingsplekken in het groen, oppervlaktewater en 

andere, minder kwetsbare, laagten. Ook bergen we meer water tussen de stoepranden. Bij verkeers-

drempels en andere niveauverschillen houden we beter rekening met de waterafvoer. De ondergrond van 

Bloemendaal is beter geschikt voor de infiltratie van regenwater dan de ondergrond in Heemstede. De 

Gemeente Bloemendaal heeft hierdoor een groter adaptatievermogen dan de Gemeente Heemstede.  

 

 
Water op straat in Bloemendaal (Bron: gemeente Bloemendaal) 
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Meekoppelen 

Klimaatverandering is gelukkig een geleidelijk proces en er is tijd beschikbaar om te anticiperen. 

Herinrichting van stedelijk gebied biedt bijvoorbeeld kansen om de openbare ruimte direct klimaat adaptief in 

te richten. Het is zaak om de huidige werkwijze van meekoppelen/combineren voort te zetten. Afwachten 

maakt het lastiger en kostbaarder om aanpassingen door te voeren. De cyclus van groot onderhoud en 

herinrichting van het openbare gebied neemt immers een aantal decennia in beslag. Door 

meekoppelen/combineren met andere werkzaamheden in de openbare ruimte, zijn de extra financiële 

inspanningen te overzien, 

 

3.3 Verduurzamen van de afvalwaterketen 

In de afvalwaterketen worden als gevolg van historische ontwikkelingen afvalwater en regenwater voor een 

groot deel nog gezamenlijk ingezameld. Op het vlak van duurzaamheid en milieuemissies kan de 

afvalwaterketen een verbeterslag maken. Speerpunten hierbij zijn energieterugwinning, hergebruik van 

reststoffen en emissiebeperking, ook van nieuwe stoffen als medicijnresten en hormonen. Net als bij 

klimaatadaptatie betekent nietsdoen dat het steeds lastiger wordt om de duurzaamheidsprincipes 

kostenefficiënt na te streven, de speelruimte wordt immers steeds kleiner. Met de effectbestrijding van 

microverontreinigingen zijn hoge investeringskosten gemoeid. Als de wet- en regelgeving op dit vlak 

aanscherpt zijn dit onvermijdbare kosten. 

 

Ketenschouw 

Het afvalwater van Bloemendaal en Heemstede zal in de toekomst naar 3 grote AWZI’s worden 
getransporteerd. Aangezien het verzorgingsgebied van de AWZI’s groter is dan het grondgebied van 
Bloemendaal en Heemstede biedt het voordelen de afvalwaterketen over de eigen gemeentegrenzen heen 

te beschouwen. De waterketenpartners van de sub-regio Kennemerland
1
 hebben daarom gezamenlijk 

afgesproken een ketenschouw uit te voeren. De ketenschouw heeft tot doel de samenhang en het 

functioneren van de totale keten van riolering tot en met de zuivering en de relatie met het 

oppervlaktewatersysteem inzichtelijk te maken. Het inzicht wordt benut voor het benoemen van kansen en 

(gezamenlijke) acties om het onderhoud, beheer, beleid en investeringen over de eigen grenzen heen te 

verbeteren. Zo nodig wordt de ketenschouw ondersteund met modelberekeningen. De ketenschouw wordt 

ook benut om te bepalen waar microverontreinigingen op de meest efficiënte manier kunnen worden 

verwijderd of energiewinning perspectief biedt. Het doorvoeren van nieuwe technieken is eenvoudiger bij 

nieuwbouw dan in de bestaande situatie. Voor nieuwbouw zit de grootste potentie in het benutten van 

thermische energie via bijvoorbeeld douche-warmtewisselaars of riothermie (warmteterugwinning uit 

afvalwatertransportleidingen). De ketenschouw kan als opmaat dienen voor een eventueel op te stellen 

integraal waterketenplan. 

 

Samenwerken met afvalwaterketenpartners 

De efficiëntie van het verwerken van afvalwater op de AWZI neemt toe naarmate het afvalwater 

geconcentreerder (minder hemelwater) en minder wisselend van samenstelling is. Aangezien op een AWZI 

de afvalwaterstromen van verschillende partijen bij elkaar komen, is het van belang dat alle partijen zich 

inspannen om een zo maximaal mogelijk effect te behalen. Bij een voldoende gezamenlijke inspanning 

kunnen we uitbreiding van de AWZI voorkomen. 

 

3.4 Omgevingsgericht te werk gaan 

Om problemen te voorkomen is het de komende jaren noodzakelijk om verhard oppervlak af te koppelen en 

riolen te vervangen. Niet alleen in de buitenruimte, maar ook op particulier terrein ligt nog een groot 

potentieel aan afkoppelbaar verhard oppervlak Zo kunnen terrastegels weer plaatsmaken voor groen, kan de 

regenpijp afwateren in de tuin/regenton, een vijverpartij of in de bodem. Het garagedak kan mogelijk worden 

                                                      

1
 Gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemstede, 

Hillegom, Velsen, Zandvoort, het hoogheemraadschap van Rijnland en de waterleidingbedrijven PWN en 
Waternet 
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voorzien van een groen dak. Door verschillen in de grondwaterstand zijn de kansen voor hemelwater 

infiltratie in delen van Bloemendaal aanzienlijk hoger dan in Heemstede. 

Rioolvervanging en wegrenovaties grijpen we aan om de buitenruimte waterslim in te richten en meer groen 

aan te brengen. Bijvoorbeeld door regenwater af te koppelen in de openbare ruimte, daarover te 

communiceren en bewoners te stimuleren ook zelf regenwater af te koppelen. Dit draagt bij aan de 

bewustwording van inwoners en bedrijven en verhoogt de kans dat zij sneller meewerken bij 

afkoppelprojecten of zelf in de wijk aan de slag gaan om wateroverlast te voorkomen, bijvoorbeeld door 

meer groen (in tuinen) aan te brengen. Door de levensduur van riolen waar nodig op te rekken verhogen we 

de kans op werk met werk te maken en de leefomgeving te verbeteren. Voor een goede synergie stemmen 

de afdelingen/teams groen, water en wegen de ontwerpen in de buitenruimte goed op elkaar af.  

De Omgevingswet draagt positief bij aan een omgevingsgerichte benadering. Met de nieuwe Omgevingswet 

worden alle regels/verordeningen ondergebracht in één Omgevingsplan. Dit is een goed moment om de 

bestaande regels/verordeningen tegen het licht te houden en eventueel nieuwe noodzakelijke regels te 

introduceren (om bijvoorbeeld te kunnen inspelen op klimaatverandering). De waterpartners van sub-regio 

Kennemerland overwegen om Omgevingswet-gerelateerde bouwstenen gezamenlijk op te stellen (voor 

zover dat niet op landelijk niveau gebeurt). Zo wordt gezamenlijk een aansluitverordening en een 

verordening voor warmte-koudeopslag opgesteld door de waterpartners. 

 

 

Waterrijke inrichting  (Bron: Arcadis) 
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4 AMBITIES EN OPGAVEN 

 

4.1 Inleiding 

De doelen voor de rioleringszorg zijn met de komst van de Waterwet uitgebreid richting regen- en 

grondwater. Met de komst van de Omgevingswet neemt ook de aandacht voor een gezonde en veilige 

leefomgeving en het centraal stellen van burgers en bedrijven toe. De ambitie van de gemeenten 

Bloemendaal en Heemstede om een gezonde en veilige leefomgeving te realiseren stemt hiermee goed 

overeen. De daaruit voortkomende opgaven sluiten goed op elkaar aan, maar kunnen vanwege lokale 

omstandigheden van elkaar afwijken. Waar dit het geval is wordt dat specifiek aangegeven. 

 

4.2 Doelen 

De algemene doelen van de riolering, bescherming van de volksgezondheid, handhaving van een goede en 
een gezonde leefomgeving, beschermen van natuur en milieu en de algemene doelen van het 
oppervlaktewater zijn vertaald in de volgende doelen voor Bloemendaal en Heemstede: 

 Zorgen voor een doelmatige inzameling en transport van stedelijk afvalwater; 

 Zorgen voor een doelmatige inzameling en verwerking van overtollig hemelwater; 

 Zorgen dat (voor zover mogelijk) het grondwater de bestemming van een gebied niet structureel 

belemmert. 

Randvoorwaarden hierbij zijn een moderne en flexibele bedrijfsvoering gericht op een optimale bediening 

van burgers en bedrijven en een doelmatig beheer en goed gebruik van het riolerings- en stedelijk 

watersysteem. 

 

4.3 Ambities 

Bij de invulling van de gemeentelijke zorgplichten gelden wetten en regels. De taakstellingen en 

verplichtingen die hieruit voortvloeien, bieden wel een zekere ruimte om te differentiëren of te nuanceren.  

Er is een bepaalde mate van bestuurlijke vrijheid om te kiezen, bijvoorbeeld in welke mate we wateroverlast 

accepteren of welk risico we acceptabel achten bij het uitstellen van rioolvervanging. We onderscheiden 

hierin drie ambitieniveaus, een laag ambitieniveau (reactief), een basis ambitieniveau (voortzetting huidig 

beleid inclusief nieuwe wettelijke eisen) en een hoog ambitieniveau (anticiperen). 

Het lage ambitieniveau kenmerkt zich door het net voldoen aan de wettelijke verplichtingen die voortkomen 

uit de zorgplichten voor stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Dit geeft een minimale invulling van 

de drie zorgplichten, waarbij er geen ruimte is om synergie na te streven. Daarnaast leidt dit tot een ad hoc 

benadering van de rioleringszorg. Riolen worden zo lang als mogelijk benut waarbij een reële kans op 

instorten bestaat. De kans op instorten neemt in de loop van de komende jaren verder toe omdat de groep 

sterk verouderde riolen met de jaren steeds groter wordt. Deze benadering leidt tot een toename van 

spoedeisende werkzaamheden waardoor de vervangingskosten hoger zijn dan gemiddeld (ca. 15%). 

Bovendien kunnen calamiteiten een zware wissel trekken op de bereikbaarheid. Bij dit ambitieniveau wordt 

ook nauwelijks werk met werk gemaakt. De kans dat binnen enkele jaren dezelfde straat meer dan één keer 

open moet neemt toe. Nadelen van de ad hoc benadering zijn, dat er wordt ingeteerd op de kwaliteit van het 

riool en dat de onontkoombare vervangingspiek de rioolheffing op enig moment fors omhoogstuwt. 
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Rioleringswerkzaamheden in Heemstede (Bron: gemeente Heemstede) 

Het basis ambitieniveau is een voortzetting van het huidige ambitieniveau met een inpassing van de 

nieuwe wettelijke eisen. Het tempo van rioolvervanging houdt gelijke tred met de optredende slijtage.  

De riolen worden, ondersteund met kwaliteitsinspecties, op tijd vervangen. Hierbij wordt er naar gestreefd 

om zoveel mogelijk werken met elkaar te combineren. Bij dit ambitieniveau wordt voldaan aan de wettelijke 

verplichtingen, wordt de kans van water op straat bij hevige buien zoveel mogelijk beperkt en wordt 

ingespeeld op de nieuwe zorgplichten voor hemel- en grondwater. Dit geeft een gemiddelde invulling van de 

nieuwe zorgplichten waardoor er ruimte is om projecten af te stemmen op andere projecten in de 

strategische wateragenda. 

Nieuwbouw vindt waterneutraal plaats, ofwel levert geen extra belasting voor het omringende systeem, 

zowel kwantitatief als kwalitatief. Bij nieuwbouw worden dubbele riolen aangelegd, één voor de afvoer van 

stedelijk afvalwater en één voor de afvoer of infiltratie van hemelwater. Inbreidingen worden uitgevoerd of 

voorbereid op ontvlechting van waterstromen. Waar haalbaar en doelmatig worden ook bij rioolvervanging 

dubbele riolen aangelegd. Basis voor het treffen van verbeteringsmaatregelen is een goed inzicht in het 

daadwerkelijk functioneren van de riolering en de drainagesystemen. 

 

Het hoge ambitieniveau kenmerkt zich door een anticiperende houding. Water drukt een belangrijke 

stempel op de inrichting van de openbare ruimte. Er worden voor de burger aantrekkelijke centrale 

vijverpartijen aangelegd/heringericht voor de opvang van hemelwater waarmee zowel de grondwaterstand 

wordt gereguleerd als overtollig water wordt gebufferd. Ook wordt op wateroverlastgevoelige locaties de 

bovengrond zodanig ingericht dat extreme neerslaghoeveelheden bovengronds worden afgeleid naar 

plaatsen waar het water geen kwaad kan (plantsoenen, bermen). Hiermee wordt op een hoger niveau 

ingespeeld op de nieuwe zorgplichten voor hemel- en grondwater. 

Er worden, op basis van werk met werk maken, rioolvervangingen uitgevoerd waarbij omliggende straten 

worden meegenomen. Door deze bredere aanpak wordt tempo gemaakt, waarbij soms niet kan worden 

voorkomen dat riolen vroegtijdig worden vervangen. Het voordeel van een dergelijke aanpak is dat de 

frequentie voor overlast voor de burger wordt verminderd en een plus op de leefomgeving kan worden gezet. 



 

 

   

GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN BLOEMENDAAL EN 

HEEMSTEDE 

24 

 

Omgang met hemelwater op je eigen perceel (Bron: Rioned) 

 

Keuze ambitieniveau 

De ambitie van de gemeenten Bloemendaal en Heemstede met betrekking tot de invulling van de 

zorgplichten riolering is hoog. De ontwikkelingen binnen de gemeenten zijn echter van dien aard dat het 

lastig is om deze ambitie te realiseren. Het tempo van de ontwikkelingen binnen het bebouwde gebied van 

de gemeenten is leidend en de ruimte is beperkt. Om deze reden wordt voor de bestaande situatie ingezet 

op het ambitieniveau basis en voor nieuw-/ en verbouw op ambitieniveau hoog. Uitgaande van deze 

ambitieniveaus zijn in het navolgende de strategieën beschreven. 

 

4.4 Afvalwaterzorg 

Bij de inzameling en transport van afvalwater streven we naar doelmatigheid en het voorkomen van 

toekomstige problemen volgens onderstaande strategieën: 

 

Inzameling stedelijk afvalwater 

“Bijdragen aan dikker water, waar nodig door afkoppelen” 

Om afvalwater zo effectief mogelijk te kunnen zuiveren streven we als gemeenten en het 

hoogheemraadschap naar een gescheiden inzameling en transport van afval- en hemelwater.  

Als gemeenten geven we hieraan invulling door waar mogelijk verhard oppervlak af te koppelen indien dit 

doelmatig is. Hierbij is afkoppelen geen doel op zich, maar een middel om op lange(re) termijn de doelen te 

bereiken. Door het gescheiden houden van (afval)waterstromen zijn we samen met het hoogheemraadschap 

in staat om op een zo efficiënt mogelijke wijze invulling te geven aan het proces van inzameling, transport en 

zuivering. De locaties waar afkoppelen van verhard oppervlak het meest doelmatig is volgt uit de 

ketenschouw. 

 

Bij nieuwbouw en grote ontwikkelingen sluiten we hemelwater niet aan op de riolering indien percelen zelf 

voldoende hemelwater kunnen verwerken. In principe leggen we een gescheiden stelsel aan.  

De percelen voorzien we altijd van gescheiden aansluitingen. 

 

Bij kleine binnenstedelijke ontwikkelingen in gemengd gebied beoordelen we per situatie of de aanleg van 

een gescheiden stelsel doelmatig is. Aansluiting op een bestaand gemengd systeem is acceptabel om de 

termijn te overbruggen naar een volledig gescheiden systeem.  
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Inzameling afvalwater in het buitengebied 

“In het buitengebied is doelmatigheid leidend voor de keuze van het systeem en het beheer en onderhoud” 

De zorgplicht voor het verwerken van afvalwater in het buitengebied speelt vooral in de gemeente 

Bloemendaal. Vanwege het relatief beperkte aantal IBA-voorzieningen (individuele behandeling afvalwater) 

en de ervaring dat deze voorzieningen niet altijd het gewenste rendement behalen wordt bij renovatie van 

IBA’s/drukriolering een doelmatigheidsafweging gemaakt. Een verbeterde septic tank (VST) wordt hierbij als 

volwaardig alternatief beschouwd. Ook wordt bekeken of overdracht van beheer en onderhoud richting de 

perceeleigenaar haalbaar is. Door de verantwoordelijkheid voor een goede werking bij de perceeleigenaar 

neer te leggen zal deze meer gemotiveerd zijn om de voorziening goed te gebruiken en te onderhouden. 

Deze doelmatigheidsafweging werken we nader uit in het Omgevingsplan.  

 

Rioolvervanging  

“Het combineren van rioolrenovatie met wegreconstructies bespaart kosten en biedt kansen” 

Voor het vervangen van de riolering zetten we onze huidige koers voort en sturen, waar mogelijk, op 

rioolvervanging in combinatie met wegreconstructies. Door middel van rioolinspecties en rioolreparaties 

rekken we de levensduur van de riolering op tot het meest optimale moment. Op deze manier besparen we 

kosten en verruimen we de mogelijkheden om tevens een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van de 

omgeving. Hoe meer en gedetailleerder inzicht in de toestand van de riolering des te beter een prognose 

kan worden gedaan van de restlevensduur. Een goede opbouw van beheerdata is hiervoor van belang 

evenals het monitoren van de kwaliteitsontwikkeling van het stelsel. Door periodiek de werkwijzen te 

evalueren wordt gestreefd naar (kosten)efficiëntie. 

 

Lozingen van open WKO-systemen op het stelsel 

“WKO’s mogen geen negatief effect hebben op het functioneren van het afvalwatersysteem” 

De Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) verwerkt aanvragen voor warmte-koude-opslag installaties (WKO),  

voor zowel open als gesloten systemen. De ODIJ treedt voor het beoordelen van de milieueffecten op het 

oppervlaktewater in overleg met het hoogheemraadschap. Als ten gevolge van lozing door een open WKO-

systeem negatieve effecten worden verwacht, wordt lozing op het rioolstelsel geadviseerd.  

Pieklozingen kunnen echter het functioneren van het afvalwaterstelsel verstoren. Om deze reden wordt de 

komende planperiode in regionaal verband onderzoek uitgevoerd en zo nodig een verordening opgesteld. 

 

Monitoren van de systeemwerking en toestand van de riolering 

“Monitoren van de werking en de toestand van de riolering verhoogt de kwaliteit van het rioleringsbeheer” 

Het verrichten van sensormetingen in het rioolstelsel verschaft inzicht in het daadwerkelijk functioneren van 

de riolering onder verschillende omstandigheden. Doordat we de meetresultaten combineren krijgen we een 

overzicht van de knelpunten en de potentie in het stelsel. Dit overzicht vormt de basis voor de validatie van 

onze hydraulische rekenmodellen en het opstellen van doelmatige en integrale maatregelen.  

Daarnaast gebruiken we de inspectieresultaten voor het doelmatiger uitvoeren van het beheer en 

onderhoud. We baseren onze operationele jaarplannen op de inspectieresultaten.  
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Emissiereductie 

“We blijven streven naar een goede waterkwaliteit” 

Door maatregelen in het verleden zijn er geen directe volksgezondheids- of milieuproblemen in de 

gemeenten Bloemendaal en Heemstede. Om wateroverlast 

te voorkomen zijn lozingen vanuit het rioolstelsel soms 

onvermijdbaar. Om de gevolgen te beperken volgen we in 

samenwerking met het hoogheemraadschap een 

emissiegerichte aanpak. Het denkstappenmodel van STOWA 

en Rioned vormt hierbij een belangrijk handvat. Het 

denkstappenmodel dwingt tot een beschouwing van 

maatregelen in perspectief van het grotere plaatje.  

Hierdoor wordt doelmatigheid nagestreefd. Mogelijke 

oplossingsrichtingen zijn de sturing van gemalen, afkoppelen 

van verhard oppervlak en watersysteemmaatregelen. 

Geconstateerde knelpunten in de waterkwaliteit, een 

bureaustudie, veldbezoek, onderlinge afspraken of resultaten 

van onderzoek kunnen aanleiding geven voor het treffen van 

aanvullende verbetermaatregelen.   

 

Lozing nieuwe stoffen 

“Nieuwe stoffen pakken we aan op strategische locaties” 

Nieuwe stoffen zoals medicijnresten, hormoonstoffen en 

andere microverontreinigingen zijn alleen met geavanceerde 

technieken te verwijderen. Aanpak bij centrale AWZI’s die in 

de toekomst worden uitgerust met een extra 

verwijderingsstap lijkt het meest effectief. Maar ook het 

afvangen en behandelen van stromen op locaties waar deze 

stoffen in hoge concentraties voorkomen biedt perspectief. 

 

Foutaansluitingen 

“Voorkomen is beter dan genezen” 

Bij gescheiden riolering komt het voor dat vuilwater is aangesloten op het hemelwaterstelsel of andersom. 

Dit kan leiden tot milieu- of capaciteitsproblemen. Het percentage foutaansluitingen is relatief laag in de 

gemeenten Bloemendaal en Heemstede. Bij nieuwe aanleg of reconstructies wordt specifiek aandacht 

besteed aan het voorkomen van foutaansluitingen. Bij bestaande bebouwing worden foutaansluitingen 

opgespoord en opgeheven via een kleinschalige aanpak op het moment dat zich (waterkwaliteits)problemen 

voordoen. De lozing van hemelwater op drukriolering is in principe niet toegestaan. In bijzondere situaties 

kan hiervan worden afgeweken door een geringe lozing van hemelwater toe te staan om de werking van het 

systeem te optimaliseren (creëren van doorspoeling bij geringe droogweerafvoer). 

 

4.5 Hemelwaterzorg 

Ook bij de inzameling en transport van hemelwater streven we naar doelmatigheid en het voorkomen van 

toekomstige problemen. Hiervoor volgen we de volgende strategieën: 

 

Beschermingsniveau water op straat 

“We accepteren wat vaker water op straat” 

Omdat de capaciteit van het rioleringssysteem beperkt is, kan het voorkomen dat water op straat komt te 

staan als gevolg van extreme neerslag. Hierbij maken we onderscheid in hinder, ernstige hinder en overlast. 
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Stichting RIONED: Normen wateroverlast 

Tijdens hevige neerslag kan er ‘water op straat’ optreden. Bij ‘water op straat’ wordt onderscheid gemaakt in 3 verschillende gradaties 

voor de praktisch ervaren mate van overlast: 

 

Hinder:  kortdurend beperkte hoeveelheden ‘water op straat’, met een duur in de orde van 15-30 minuten. 

Ernstige hinder:  forse hoeveelheden ‘water op straat’, ondergelopen tunnels, opdrijvende putdeksels, met een duur in de orde van 

30-120 minuten. 

Overlast:  langduriger en op grotere schaal ‘water op straat’, water in winkels, woningen met materiële schade en mogelijk 

ook ernstige belemmering van het (economische) verkeer. 

 

In geval van hinder treffen we niet direct maatregelen, we doen een beroep op het acceptatievermogen van 

de burgers en aanpassing van hun gedrag (o.a. aanpassen rijgedrag om hekgolven te voorkomen).  

Ingeval van ernstige hinder treffen we bij de uitvoering van reconstructiewerken zodanige maatregelen,  

dat de kans op het optreden van ernstige hinder aanmerkelijk kleiner wordt. Bijvoorbeeld door aanpassingen 

van het dwarsprofiel van de weg. 

In geval van overlast treffen we allereerst tijdelijke bovengrondse kostenefficiënte maatregelen om het acute 

risico op schade te beperken. Op de lange termijn onderzoeken we ter voorkoming van structurele overlast 

de oorzaken en mogelijke oplossingsrichtingen en brengen deze, mits doelmatig, ten uitvoer.  

Hierbij richten we ons op een water slimme inrichting. Bij nieuwbouw is bijvoorbeeld het verhogen van het 

bouwpeil een optie. Locaties die economisch gevoelig zijn voor wateroverlast, zoals ontsluitingswegen en 

ziekenhuizen, krijgen specifieke aandacht. 

 

Ernstige hinder in Nederland (Bron: Martin de Jongh) 

“We handhaven het huidige beschermingsniveau ter bepaling van de ondergrondse afvoercapaciteit” 

In de wetenschap dat er altijd wel een bui kan vallen die zwaarder is dan de ontwerpnorm handhaven we de 

ontwerpnorm waarop de riolering is gedimensioneerd. Voor de gemeente Heemstede is dit de huidige 

toekomstbestendige ontwerpnorm bui 09 en bui 10. De gemeente Bloemendaal hanteert tot nu toe 

ontwerpbui 07 en 08. Bloemendaal gaat in het nieuw op te stellen basisrioleringsplan (BRP) ook de 
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zwaardere ontwerpnorm met bui 09 en 10 hanteren. Dit BRP wordt na afloop van het meetprogramma 

riolering in 2021 opgesteld. Door deze ontwerpbuien aan te houden wordt een groot deel van de buien in de 

riolering opgevangen en verwerkt. Uit het basisrioleringsplan volgt de hoeveelheid hemelwater dat via de 

riolering kan worden afgevoerd en hoeveel water-op-straat er ontstaat. 

 

Klimaatadaptatie 

“Door klimaatadaptatie blijven we wateroverlastproblemen voor” 

De kans is erg groot dat we door klimaatverandering in de toekomst hevige buien of juist perioden van 

droogte te verduren gaan krijgen. Gedurende de planperiode gaan we de totale klimaatopgave in beeld 

brengen met gebruikmaking van een 3D-model. Met een dergelijk model krijgen we inzicht in de stroming 

over het maaiveld en locaties waar water kosteneffectief kan worden opgevangen. 

Verder gaan we onderzoek doen naar de effecten van klimaatverandering (hevige buien en periodes van 

droogte) op het afvoerstelsel en grondwaterregime. Ook binnen sub-regio Kennemerland bestaat het 

voornemen om gezamenlijk een klimaatadaptatie onderzoek uit te voeren. 

Bloemendaal en Heemstede vinden water op straat acceptabel, zolang het water tussen ‘de banden’ van de 
weg blijft en het water binnen 12 uur weer weg is en het niet vaker dan gemiddeld tweemaal per jaar gebeurt 

(praktijknorm). Richting burgers gaan we communiceren dat het kan voorkomen dat er water op straat staat. 

 “Klimaatadaptatie vraagt intensieve samenwerking tussen afdelingen binnen de gemeente” 

Het is niet mogelijk om extreme neerslag volledig ondergronds te verwerken. De capaciteit van het 

rioolstelsel is hiervoor ontoereikend en het verhogen van de ondergrondse capaciteit is bovendien erg 

kostbaar. De oplossing zoeken we daarom vooral in slimme bovengrondse maatregelen, zoals berging in 

groenvoorzieningen en binnen het wegprofiel, en het stroomlijnen van zichtbare afvoer.  

Daarnaast kunnen we het oppervlaktewater als tijdelijke berging gebruiken. De uiteindelijke keuze voor de 

wijze van omgaan met afvloeiend hemelwater bepalen we op lokaal niveau op basis van een integrale 

afweging. Dit vergt intensieve samenwerking met andere disciplines binnen de gemeente, zoals Ruimtelijke 

Ordening, en Openbare Ruimte. 

 

Een park of tuin met veel groen en water helpt! (Bron: Arcadis) 
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Voorkeursvolgorde verwerking hemelwater 

“We geven op een doelmatige en verantwoorde wijze invulling aan hemelwaterverwerking” 

Voor het verwerken van hemelwater volgen we in integrale projecten het principe “Vasthouden – Bergen – 

Afvoeren”. Met dit principe wordt hemelwater zoveel als mogelijk lokaal vastgehouden om vertraagd aan de 

riolering af te geven of te infiltreren in de bodem. Voor het afvoeren van het hemelwater is het vertrekpunt in 

principe dat we stedelijk afval- en hemelwater gescheiden inzamelen. Als wegreconstructies en 

rioolvervanging/verbetering aan de orde zijn, wordt voorafgaand de meest doelmatige manier van 

hemelwaterverwerking onderzocht. We investeren daar waar dit het meeste oplevert voor de doelmatige 

verwerking. Afkoppelen is hierbij geen doel op zich, maar een middel om doelen te bereiken. Bij bestaande 

bebouwing bepaalt de gemeente per locatie of afkoppelen doelmatig is. Het hoogheemraadschap adviseert 

hierbij. Bij nieuwbouwlocaties wordt een gescheiden stelsel aangelegd. Als percelen zelf voldoende 

hemelwater kunnen verwerken worden deze niet aangesloten op de hemelwaterriolering.  

 

4.6 Grondwaterzorg 

De invulling van de grondwaterzorgplicht is opgenomen in het grondwaterbeleidsplan van Bloemendaal en 

Heemstede. Op hoofdlijnen gaat het om het verkrijgen van inzicht in de systeemwerking, het valideren van 

modellen en communicatie met de inwoners. Het Grondwaterbeleidsplan gemeenten Bloemendaal en 

Heemstede en het Grondwaterbeheerplan gemeente Bloemendaal maken onderdeel uit van dit GRP. 

 

Handelen bij grondwaterproblemen 

“We faciliteren bij eventuele grondwaterproblemen” 

Van de perceeleigenaren verwachten we dat zij bij eventuele grondwaterproblemen de vereiste 

(waterhuishoudkundige en/of bouwkundige) maatregelen treffen op eigen terrein. Als particulieren de 

grondwaterproblemen niet zelf kunnen oplossen ondersteunen we als gemeente in voorlichting en 

onderzoek. Samen met de betrokkenen maken we dan een analyse van de oorzaken, gevolgen en mogelijke 

maatregelen. Voor maatregelen tegen wateroverlast en –onderlast houden we de voorkeursvolgorde aan 

zoals beschreven in het grondwaterbeleidsplan. We treffen alleen maatregelen in het openbaar gebied. 

Verbetermaatregelen voeren we wanneer mogelijk uit in combinatie met afkoppelen, rioolvervanging of 

herinrichting van de openbare ruimte. Maatregelen op particulier terrein, waaronder de kosten voor het 

maken van een aansluiting op het gemeentelijk afvoerstelsel, zijn voor rekening van de particulier. 

“We informeren de inwoners over de zorgplicht” 

Met de waterpartners van sub-regio Kennemerland hebben we afgesproken om een gezamenlijk digitaal 

waterloket op te zetten voor bewoners en bedrijven. Zo mogelijk wordt aangesloten bij het landelijke 

waterloket “Ons Water”. Via het waterloket kunnen inwoners informatie vinden met betrekking tot 

grondwater(problemen) en eventuele oplossingen. Ook kunnen inwoners er terecht met klachten of 

meldingen. Als blijkt dat er veel meldingen binnenkomen voor een locatie, voeren we een gebiedsgericht 

grondwateronderzoek uit. Bij een mogelijke relatie tussen het probleem en veranderingen in 

grondwateronttrekkingen stemmen we met het hoogheemraadschap af wat de beste maatregelen zijn.  

 

Monitoren grondwaterstanden 

“Inzicht in het grondwaterverloop draagt bij aan doelmatige oplossingen” 

Klimaatverandering heeft hoogstwaarschijnlijk ook effect op de grondwaterstanden. Naar verwachting zal 

door verdroging in de zomer de gemiddelde grondwaterstand dalen. Daartegenover staat dat door extreme 

buien of langdurige neerslag de grondwaterstand kan stijgen. De precieze invloed van klimaatverandering op 

de grondwaterstanden in stedelijk gebied is nog lastig in te schatten. Om het effect van klimaatverandering 

op de grondwaterstand in beeld te krijgen maken we gebruik van een grondwatermodel. Dit model verifiëren 

we aan de hand van meetgegevens. In regionaal verband (sub-regio Kennemerland) wordt gewerkt aan de 

totstandkoming van een regionaal grondwatermodel. 
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Het grondwatermeetnet gebruiken we om meer inzicht te krijgen in de werkelijke grondwaterstanden binnen 

de bebouwde kom en de invloed van de stopzetting drinkwaterwinning in duingebieden. De meetgegevens 

worden gebruikt om te controleren of aan de uitgangspunten van de grondwaterzorg wordt voldaan en om 

mogelijke effecten van klimaatverandering op het grondwaterregime in te schatten. Ter bevordering van de 

uniformiteit, uitwisselbaarheid van data en kwaliteitsborging is in regionaal verband (sub-regio 

Kennemerland) een Basismeetplan Grondwater opgesteld. Het basisplan dient als handreiking voor het 

ontwerpen, aanleggen, beheren en onderhouden van grondwatermeetnetten. 

 

Heemstede 

Het grondwatermeetnet in Heemstede bestaat uit ca. 80 peilbuizen die tweemaal per maand handmatig 

worden bemeten. Er is behoefte om het grondwatermeetnet te optimaliseren en de meetmethode te 

optimaliseren conform het regionaal vastgestelde Basismeetplan Grondwater. Deze optimalisatie staat 

gepland voor deze planperiode. 

 

Bloemendaal 

Het grondwatermeetnet in Bloemendaal bestaat uit 87 peilbuizen waarvan 25 meetpunten specifiek dienen 

om deepwells actief aan te sturen en te bewaken. De peilbuizen worden automatisch bemeten met op 

afstand uit te lezen dataloggers. De data wordt ontsloten via een online viewer. De meetpunten worden door 

een externe partij onderhouden. Bloemendaal voldoet hiermee aan het recent vastgestelde regionale 

Basismeetplan Grondwater. 

 

 

Peilbuisgegevens grondwaterstanden op portaal Bloemendaal (Bron: gemeente Bloemendaal) 

 

Ontsluiten meetgegevens  

“We gaan grondwaterstanden centraal ontsluiten” 

Binnen de regio is het streven erop gericht om meetgegevens onderling te delen, om zodoende te komen tot 

een uniforme en centrale ontsluiting van meetgegevens via een flexibel en modulair portal.  

De komende planperiode wordt dit verder uitgewerkt.  
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4.7 Bedrijfsvoering  

De overkoepelende activiteiten voor het kunnen uitvoeren van de zorgplichten riolering vallen onder de 

bedrijfsvoering. De bedrijfsvoering van beide gemeenten zal de komende jaren steeds meer naar elkaar 

toegroeien. 

 

Samenwerking  

“We intensiveren de samenwerking met de Omgevingsdienst IJmond”  

Voor een zo doelmatige uitvoering van watertaken moeten we in toenemende mate samen met de 

Omgevingsdienst IJmond optrekken. 

“We continueren de samenwerking met het samenwerkingsverband Kennemerland”  

Op basis van de zuiveringskringen zijn gemeenten Bloemendaal en Heemstede ingedeeld in de sub-regio 

Kennemerland samen met de gemeenten, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, 

Hillegom, Velsen, Zandvoort, het hoogheemraadschap van Rijnland en de waterleidingbedrijven PWN en 

Waternet. In deze samenwerkingsregio zijn doelstellingen geformuleerd ten aanzien van de afspraken in het 

Bestuursakkoord Water aangaande kosten, kwetsbaarheid en kwaliteit. De samenwerking wordt 

gecontinueerd waarbij de gemeenten Bloemendaal en Heemstede als trekker (zowel ambtelijk als 

bestuurlijk) optreden voor de projecten Ketenschouw en Monitoring grondwater. 

“We harmoniseren de werkwijzen tussen gemeente Heemstede en gemeente Bloemendaal” 

De afgelopen planperiode is intensief samengewerkt tussen gemeente Heemstede en gemeente 

Bloemendaal. Samen met het Hoogheemraadschap van Rijnland is gewerkt aan de ontwikkeling van een 

strategische samenwerkingsagenda ter vervanging van de waterparagraaf uit het vGRP+ van Heemstede en 

het Waterplan Bloemendaal. In de samenwerkingsagenda zijn thema’s en projecten opgenomen waaraan de 
gemeenten en Rijnland gezamenlijk gaan werken. Om makkelijker elkaars taken over te kunnen nemen 

streven we een uniforme aanpak na. 

 

Communicatie 

“Een verhoogd waterbewustzijn draagt bij aan waterbewust handelen” 

Om te bereiken dat de inwoners waterbewust gaan handelen (goed gebruik van de riolering, zuinig met 

water, meer groen in de tuin e.d.) wordt eerst geïnvesteerd in waterbewustzijn. Dit doen we met 

gebruikmaking van publiekscampagnes, een waterloket en door als gemeenten zelf het goede voorbeeld te 

geven. 

 

Structurele vernieuwing 

“We zijn volgend in structurele vernieuwing” 

De beperkte personele capaciteit staat niet toe dat we pionieren om te komen tot structurele vernieuwing. 

Om deze reden sluiten we aan bij initiatieven binnen het samenwerkingsverband Kennemerland. 

 

Reiniging en inspectie 

“We brengen waar nodig differentiatie aan in het reinigen en inspecteren” 

(Diep)drainage wordt in Heemstede 1x per 2 a 3 jaar gereinigd en in Bloemendaal 1-2x per jaar.  

De hogere onderhoudsfrequentie in Bloemendaal is nodig vanwege ijzer in het grondwater. Oxidatie van dit 

ijzer leidt tot snelle vervuiling (dichtslibben) van de drainleidingen. 

Ook de inspectiestrategie voor riolering verschilt. Bloemendaal streeft naar een kerngewijze aanpak. Aan het 

einde van de komende planperiode is alle riolering gereinigd en geïnspecteerd. De inspectiecyclus herhaalt 

zich daarna om de twaalf jaar. De reinigingsfrequentie herhaalt zich om de zes jaar. De aanpak in 

Heemstede wijkt hier niet veel van af. In Heemstede wordt nu iedere vijf jaar gereinigd. De stap om te 

harmoniseren met de reinigings- en inspectiefrequentie van Bloemendaal is niet groot. Binnen de 

planperiode van dit GRP gaan we tot harmonisatie over.  

De reinigingsfrequentie voor kolken verloopt in beide gemeenten volgens vast patroon. Op plaatsen met veel 

bomen is extra aandacht voor het vrijhouden van de kolken. 
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Revisie 

“Revisie is en blijft belangrijk” 

Beide gemeenten hebben blijvende aandacht voor revisie. Data wordt in algemene zin steeds meer 

beschouwd als grondstof. Goede/betrouwbare data draagt positief bij aan kostenefficiënte en doelmatige 

oplossingen. Gemeenten onderzoeken de aanstelling van een gezamenlijke databeheerder om hiermee 

extra efficiëntie en kwaliteit te kunnen behalen. 

 

Juridische aspecten 

“Minder regels, meer duidelijkheid” 

Voor de aansluiting op riolering hanteren beide gemeenten een toestemmingssysteem, geen 

vergunningverlening. Het opstellen van een aansluitverordening wordt in regionaal verband opgepakt 

(modelverordening). Aandachtspunt voor beide gemeenten is het opnemen van de eigendomsgrens 

huisaansluitleiding in de aansluitverordening om duidelijkheid te creëren richting de burgers over de 

scheiding tussen gemeente en burger. In regionaal verband wordt ook een model hemel- en 

grondwaterverordening opgesteld. 

Met de komst van de Omgevingswet medio 2019 worden wetten en regels gebundeld en komen er minder 

regels. Dit heeft ook consequenties voor de rioleringszorg. Om de consequenties in beeld te brengen wordt 

de komende planperiode een impactanalyse uitgevoerd. 

 



 

 

  
 

GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN BLOEMENDAAL EN 

HEEMSTEDE 

33 

5 UITVOERINGSPROGRAMMA BLOEMENDAAL 

 

In onderstaande uitvoeringsprogramma’s staan de benodigde acties/maatregelen in de planperiode  
2017 - 2021 om invulling te kunnen geven aan de ambities en de daaruit voortvloeiende opgaven voor de 

zorgplichten riolering met bijbehorende kosten. 

 

 Tabel 1 - Uitvoeringsprogramma onderdeel Beheer (facilitair / overig / loonkosten / overhead) 

Omschrijving Kosten 

Totaal 
binnen 

planperiode 

2017 2018 2019 2020 2021 Direct 

470200110 Personeelslasten 200.725 200.725 200.725 200.725 200.725 1.003.625 

 Overhead 202.438 202.438 202.438 202.438 202.438 1.012.190 

470200190 Aandeel kostenpl. tractie 205 205 205 205 205 1.025 

470200191 Aandeel kostenpl. belastingen 249.900 249.900 249.900 249.900 249.900 1.249.500 

470200192 Aandeel kostenpl. milieustraat 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 22.000 

420100152 Schoonhouden wegen 131.197 131.197 131.197 131.197 131.197 655.985 

450700170 Storting Voorz. onderh. beschoeiingen 76.800 76.800 76.800 76.800 76.800 384.000 

470200130 Elektra. verbruik pompen/gemalen 50.026 50.026 50.026 50.026 50.026 250.130 

470200141 Aandeel kosten laanbeplanting 6.847 6.847 6.847 6.847 6.847 34.235 

470200150 Contributies 2.139 2.139 2.139 2.139 2.139 10.695 

470200155 Kosten piket Paape 3.296 3.296 3.296 3.296 3.296 16.480 

470200159 Verg. telemetriesysteem Mactec 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 70.000 

470200160 Onderh. progr. t.g.v. automatisering 20.240 20.240 20.240 20.240 20.240 101.200 

470200161 Mutatieverwerking GBI 22.870 22.870 22.870 22.870 22.870 114.350 

470200165 Abonnement regenradar 2.044 2.044 2.044 2.044 2.044 10.220 

Nieuw Waterloket (opzet) 5.000     5.000 

Nieuw Waterloket (onderhoud)  500 500 500 500 2.000 

Totaal 992.127 987.627 987.627 987.627 987.627 4.942.635 

 

Tabel 2 - Uitvoeringsprogramma onderdeel Onderhoud / Maatregelen 

Omschrijving Kosten 

Totaal 
binnen 

planperiode 

2017 2018 2019 2020 2021 Direct 

470200143 Reparatie riolen 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 750.000 

470200144 Riool reinigen cyclisch  31.000 12.000 51.000 32.000 126.000 

470200146 Onderhoud straatkolken incl. vuil 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 275.000 

470200147 Onderhoud hoofdgemalen 84.857 84.857 84.857 84.857 84.857 424.285 

470200148 Onderhoud minigemalen 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 225.000 

470200149 Onderhoud IBA-systemen 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 45.000 

470200157 Onderhoud horizontale drainage 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 200.000 

470200158 Onderhoud verticale drainage 78.000 78.000 78.000 78.000 78.000 390.000 

470200162 Onderhoud duikers 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 150.000 

470200163 Reparaties maatregelenprogramma 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000 1.400.000 

Nieuw Maatregelen strategische agenda Rijnland  40.000 40.000 40.000 40.000 160.000 

Totaal 771.857 842.857 823.857 862.857 843.857 4.145.285 
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Tabel 3 - Uitvoeringsprogramma onderdeel Onderzoek 

Omschrijving Kosten 

Totaal 
binnen 

planperiode 

2017 2018 2019 2020 2021 Direct 

470200145 Inspectie riolen 20.000 55.000 34.000 78.000 30.000 217.000 

470200152 Kleinschalige onderzoeken 10.221 10.221 10.221 10.221 10.221 51.105 

470200153 Exploitatie databeheer meetplan riolering 15.000 165.000 20.000 20.000  220.000 

470200156 Exploitatie grondwatermeetnet 50.118 50.118 50.118 50.118 50.118 250.590 

470200164 Onderzoek maatregelenprogramma 21.465 21.465 21.465 21.465 21.465 107.325 

Nieuw Analyse meldingen/metingen grondwater 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 75.000 

Nieuw Monitoring drainagesystemen 35.000 5.000 5.000 5.000 5.000 55.000 

Nieuw Projecten sub-regio Kennemerland 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 50.000 

Nieuw Onderzoek effecten drainagesystemen  20.000    20.000 

Nieuw Optimalisatie drainage Bloemendaal  6.000    6.000 

Nieuw Berekenen effecten klimaatverandering  5.000    5.000 

Nieuw Optimalisatiestudie Aerdenhout   10.000   10.000 

Nieuw Opstellen Basisrioleringsplan (BRP)     35.000 35.000 

Nieuw 3D analyse wateroverlast     20.000 20.000 

Totaal 176.804 362.804 175.804 209.804 196.804 1.122.020 

Projecten in oranje kader worden gezamenlijk met Heemstede uitgevoerd. 

 

Tabel 4 - Uitvoeringsprogramma onderdeel Planvorming 

Omschrijving Kosten 

Totaal 
binnen 

planperiode 

2017 2018 2019 2020 2021 Direct 

Actualiseren grondwatermodel/GIS/watersysteemkaart 30.000 20.000 1.000 1.000 1.000 53.000 

Opstellen richtlijnen drainage 7.000     7.000 

Opstellen drainageontwerp Bennebroek 5.000 17.000    22.000 

Opstellen drainageontwerp Kastanjelaan e.o.  12.000    12.000 

Opstellen operationeel plan drainagesystemen    10.000  10.000 

Actualiseren grondwaterbeleidsplan+analyseren data     25.000 25.000 

Omgevingsplan (vGRP+)     25.000 25.000 

Totaal 42.000 49.000 1.000 11.000 51.000 154.000 

Projecten in oranje kader worden gezamenlijk met Heemstede uitgevoerd. 
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Tabel 5 - Uitvoeringsprogramma onderdeel Aanleg en Vervanging 

Omschrijving Kosten 

Totaal 
binnen 

planperiode 

2017 2018 2019 2020 2021 Investering 

Project Kinheimweg rioolvervanging 341.213     341.213 

Project Kinheimweg regenwaterriool 113.808     113.808 

Project Kinheimweg drainage 26.555     26.555 

Project Tollenslaan rioolvervanging  175.000    175.000 

Project Vogelenzangseweg e.o. 
rioolvervanging 

 1.500.000    1.500.000 

Project Krommelaan rioolvervanging  100.000    100.000 

Project Merellaan rioolvervanging 200.000     200.000 

Project Merellaan regenwaterriool 160.000     160.000 

Project Meerwijk Bennebroek drainage   160.000 160.000  320.000 

Project Kastanjelaan e.o. Bloemendaal 
drainage 

  100.000   100.000 

Project Pieter Keylaan rioolvervanging    75.000  75.000 

Project Pieter Keylaan regenwaterriool    75.000  75.000 

Project Pieter Keylaan drainage    25.000  25.000 

Project Veen en Duin rioolvervanging    700.000  700.000 

Project Veen en Duin regenwaterriool    450.000  450.000 

Project Veen en Duin drainage    110.000  110.000 

Project Prins Hendriklaan rioolvervanging     1.200.000 1.200.000 

Project Prins Hendriklaan regenwaterriool     230.000 230.000 

Project Prins Hendriklaan drainage     55.000 55.000 

Gemalen (bouwkundig en elektromechanisch) 105.074 85.355 114.933 85.355 85.355 476.072 

Persleidingen 58.790  101.361   101.361 

Drukriool (bouwkundig en elektromechanisch) 76.154 76.154 80.110 94.803 76.154 403.375 

Deepwells  281.870 118.682 74.176 29.670 504.398 

Totaal 1.081.594 2.218.379 675.086 1.849.334 1.676.179 7.500.572 
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6 BENODIGDE MIDDELEN GEMEENTE BLOEMENDAAL 

 

6.1 Inleiding 

Om te voldoen aan de doelen die we ons in dit GRP hebben gesteld voeren we als gemeente Bloemendaal 

verschillende maatregelen uit. Via de rioolheffing wordt het benodigde geld bijeengebracht door de burgers 

en bedrijven van onze gemeente. In dit hoofdstuk beschrijven we de middelen die nodig zijn om een goed en 

doelmatig rioolbeheer te kunnen financieren. Daarnaast laten we zien hoe we de komende tijd onze uitgaven 

gaan financieren zodat we invulling kunnen blijven geven aan onze drie zorgplichten in de toekomst.  

 

6.2 Toerekening van kosten 

Alleen kosten die verband houden met het invulling geven aan de drie zorgplichten kunnen we verhalen op 

de rioolheffing. Dit zijn in eerste instantie kosten die verband houden met het in stand houden van een goed 

functionerend rioleringssysteem. Daarnaast nemen we ook andere kosten mee die ten gunste komen van 

een goede invulling van de zorgplicht.  

In het overzicht van uitgaven maken we onderscheid tussen exploitatiekosten en investeringsuitgaven.  

Bij de exploitatiekosten gaat het om jaarlijkse kosten voor beheer- en onderhoudsactiviteiten. Deze kosten 

schrijven we toe aan het boekjaar waarin we ze uitgeven. Door algemene prijsstijgingen, stijging van lonen, 

vergroting van het areaal en uitbreiding van taken stijgen deze exploitatiekosten op lange termijn.  

Investeringsuitgaven bestaan uit vervangingsinvesteringen (bijvoorbeeld vervanging van versleten riolering), 

verbeterings-investeringen (bijvoorbeeld buisvergroting of afkoppelmaatregelen) en uitbreidingsinvesteringen 

(bijvoorbeeld nieuwe aanleg van riolering). Investeringen zijn uitgaven voor zaken die meerdere jaren 

meegaan en kunnen worden geactiveerd. De jaarlijkse kosten die daaruit voortkomen (de kapitaallasten) 

bestaan uit rentelasten en afschrijvingen.  

Strategische wateragenda met Rijnland 

Voor de uitvoering van de maatregelen en onderzoeken die voortkomen uit de Strategische wateragenda 

met Rijnland is vanaf 2018 tot en met 2021 € 40.000 per jaar geraamd. Deze Strategische wateragenda 

wordt aan het einde van dit jaar bestuurlijk door de gemeente en Rijnland vastgesteld. 

 

6.3 Kosten en uitgaven 

Om de te verwachten kosten en uitgaven over de beschouwde periode in beeld te brengen hebben we 

financiële berekeningen uitgevoerd. De periode waarvoor deze berekeningen zijn uitgevoerd is ongeveer 

gelijk aan de technische levensduur van de riolering. Op deze wijze is het effect van een complete 

vervangingscyclus op de hoogte van de rioolheffing in beeld. In het geval geld wordt geleend voor 

bekostiging van de vervangings-/verbeteringsmaatregelen is de lengte van de afschrijvingstermijn sterk 

bepalend voor de hoogte van de lasten. Hoe korter de looptijd van de afschrijvingstermijn, des te eerder de 

schuld is afgeboekt, maar des te groter de invloed van de kapitaallasten op de hoogte van de rioolheffing.  

We hebben als gemeente Bloemendaal drie verschillende varianten onderzocht van de financiële 

berekeningen. Bij de eerste variant hebben we dezelfde afschrijvingstermijnen aangehouden als in de 

afgelopen planperiode (de helft van de theoretische technische levensduur). Bij de tweede en derde variant 

hebben we de afschrijvingstermijnen verdubbeld (even lang als de theoretische technische levensduur).  

Tabel 1 bevat een overzicht van de gehanteerde uitgangspunten m.b.t. de kosten en uitgaven.  
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Tabel 1 - Uitgangpunten financiële doorrekening kosten en uitgaven gemeente Bloemendaal  

Onderwerp Uitgangspunt 

Periode doorrekening  

meerjaren-exploitatie 
70 jaar (startjaar 2017) 

Afschrijvingstermijn nieuw geactiveerde investeringen 

Variant 1 

variatie 7-30 jaar 

(voor vrijverval riolering 35 jaar) 

 

Variant 2 en Variant 3 

variatie 15-70 jaar 

(voor vrijverval riolering 70 jaar) 

Indexering lasten vanaf 2017 1,2% 

Prijscorrectie op kostenkengetallen D1100 (2015) 1,5% 

Rente op oude en nieuwe kapitaallasten 2,0% 

Btw compensatie van 21%  
Op basis van directe exploitatiekosten, afschrijvingen en 

rente 

 

Het moment waarop de riolen aan vervanging toe zijn wordt bepaald door de toestand van de buizen.  

Door periodiek rioolinspecties uit te voeren wordt inzicht verkregen in het verloop van mogelijke 

schadebeelden en daarmee het risico op instorten. Voor de korte termijn geeft dit een goed beeld, maar voor 

de langere termijn is dit vaak onvoldoende. De investeringslijn voor de korte termijn bepalen we daarom op 

basis van inspectieresultaten van de riolering. Voor de lange termijn gebruiken we de kengetallen en 

rekenmethoden uit de beheersystemen als basis.  

Voor een uitgebreid overzicht van de uitgangspunten, basisgegevens en rekenresultaten over de volledige 

beschouwde periode wordt verwezen naar Bijlage 5. 

Op basis van deze uitgangspunten verwachten we een uitgavenpatroon zoals weergegeven in figuur 1.

 

Figuur 1 - Verwacht uitgavenpatroon gemeente Bloemendaal voor de periode 2017-2087 (prijspeil 2016) 
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Onderdeel van de uitgaven zijn de exploitatielasten. We hebben als gemeente Bloemendaal in deze 

planperiode 10,4 miljoen aan exploitatielasten, inclusief overhead en een aantal niet BTW plichtige posten. 

De opbouw van de exploitatielasten is opgenomen in onderstaande tabel 2. 

Tabel 2 – Opbouw exploitatielasten gemeente Bloemendaal  

Omschrijving 2017 2018 2019 2020 2021 Planperiode 

Planvorming  42.000   49.000   1.000   11.000   51.000 154.000  

Onderzoek  176.804   362.804   175.804   209.804  296.804 1.122.020  

Onderhoud  491.857   522.857   503.857  542.857   523.857 2.585.285  

Maatregelen (niet geactiveerd)  280.000    320.000  320.000   320.000   320.000 1.560.000  

Facilitair/overig  334.459   329.959   329.959  329.959   329.959 1.654.295  

Loonkosten  200.725  200.725  200.725  200.725  200.725 1.003.625  

Subtotaal exclusief overhead  1.525.845 1.785.345  1.531.345  1.614.345  1.622.345 8.079.225 

Overhead  202.438  202.438  202.438  202.438  202.438 1.012.190 

Overig niet-BTW plichtig  254.505  254.505  254.505  254.505  254.505 1.272.525  

Totaal inclusief overhead 1.982.788   2.242.288 1.988.288 2.071.288 2.079.288 10.363.940 

 

De vervangingsinvesteringen zijn op verschillende manieren te verwerken.  

Met de financieringsmethode ‘Activeren’ betalen we vervangingsinvesteringen door het volledige bedrag te activeren. Dat wil zeggen: 

we gaan een krediet aan, op basis waarvan er gedurende lange tijd afschrijvingen en rente worden doorberekend. We kunnen de 

gang van zaken vergelijken met een hypotheek. De investeringen zijn over het algemeen goedkoper op korte termijn, maar op lange 

termijn duurder als deze worden geactiveerd. Dit komt omdat de totale kosten van de investering uiteindelijk hoger zijn dan het 

oorspronkelijke investeringsbedrag door de rentelasten. In de regel betekent het financieren door te activeren dat de rioolheffing laag 

kan blijven op korte termijn, maar uiteindelijk flink zal moeten stijgen.  

 

Met de financieringsmethode ‘Sparen vooraf (Direct afboeken)’ betalen we vervangingsinvesteringen (gedeeltelijk) uit geld waarvoor 

we van tevoren hebben gespaard. Het gespaarde bedrag wordt dan telkens in mindering gebracht op het bedrag dat we moeten 

activeren (lenen) voor een investering. Zo houden we de aangroei van rentelasten beperkt. Hoewel de rioolheffing op korte termijn in 

de regel omhoog moet om een spaarvoorziening op te kunnen bouwen, kan het op de langere termijn lager blijven dan wanneer we 

alle investeringen zouden blijven activeren. Daarnaast dragen we met het programma riolering op een positieve manier bij aan het 

gemeentelijke EMU-saldo doordat minder kredieten voor de riolerings-uitgaven nodig zijn. We verwachten dat dit EMU-saldo (kort 

gezegd: de schuldpositie van de gemeente) een steeds belangrijker graadmeter wordt waarop de gemeente beoordeeld zal worden 

door de hogere overheden (en voornamelijk Europa).  

 

De drie binnen het kostendekkingsplan doorgerekende varianten. 

De eerste variant is een voortzetting van ons huidige beleid, waarbij investeringen worden betaald met de 

financieringsmethode “Activeren”. De gehanteerde financiële afschrijvingstermijn is de helft van de 

theoretische technische levensduur.  

In de tweede variant wordt de financiële afschrijvingstermijn verdubbeld, om aan te sluiten bij de 

theoretische technische levensduur. 

In de derde variant onderzoeken we de mogelijkheid om op korte termijn een spaarvoorziening op te 

bouwen. Dit doen we door de afschrijvingstermijnen van geactiveerde investeringen te verlengen tot de 

theoretische technische levensduur. Na 15 jaar profiteren we van de opgebouwde spaarvoorziening door 

over te stappen op financieringsmethode “Sparen Vooraf” (ofwel: Direct Afboeken). Tabel 3 geeft een 

overzicht van de drie onderzochte varianten. 

Tabel 3  – Criteria van de onderzochte varianten voor gemeente Bloemendaal 

Variant Afschrijvingstermijn Financieringsmethode 

1 
Helft van de theoretische technische 

levensduur van de investeringen 
Activeren 
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voortzetting huidige methodiek 

2 
Gelijk aan theoretische technische 

levensduur van de investeringen 
Activeren 

3 
Gelijk aan theoretische technische 

levensduur van de investeringen 

Activeren (opbouwen 

spaarvoorziening) en na 15 jaar direct 

afboeken. 

 

Als investeringen worden geactiveerd in plaats van direct afgeboekt leidt dit tot een boekwaarde. Uit de 

boekwaarde volgen kapitaallasten (rente- en afschrijvingslasten) voor een bepaalde duur. Bij variant 1 en 2 

ontstaan dus boekwaarden uit nieuwe kapitaallasten. In variant 3 wordt de spaarvoorziening gebruikt om de 

te activeren investeringsuitgaven zoveel mogelijk tot € 0,- te reduceren. Als het gespaarde bedrag hiertoe 

niet voldoende is, wordt het resterende investeringsbedrag geactiveerd. Dit leidt dan alsnog tot boekwaarden 

uit nieuwe kapitaallasten.  

Ook de resterende boekwaarden van in het verleden geactiveerde investeringen leiden in de beschouwde 

periode nog tot kapitaallasten. Figuur 2 geeft het totale boekwaardenverloop van de gemeente Bloemendaal 

weer volgens de varianten.  

 

 

Figuur 2 - Verwacht boekwaardenverloop 3 varianten in de gemeente Bloemendaal over periode 2017-2087 (prijspeil 
2016) 

 

6.4 Opbrengsten 

6.4.1 Rioolheffing 

De kosten die we maken om aan de drie zorgplichten te voldoen, betalen we via de rioolheffing. De hoogte 

van de heffing is afhankelijk van het aantal heffingseenheden. In onze gemeente komt het aandeel van de 

rioolheffing dat wordt kwijtgescholden, voor rekening van de rioleringsbegroting. Dit heeft dus een licht tarief 

verhogend effect. Hoe sterk de heffing moet stijgen of dalen is afhankelijk van de rioolheffing in het startjaar 
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en het startsaldo in de voorzieningen. De uitgangspunten die we hebben gehanteerd om tot een 

kostendekkend heffingsverloop te komen zijn weergegeven in Tabel 4. 

 

Tabel 4 – Uitgangpunten financiële berekeningen opbrengsten gemeente Bloemendaal  

Onderwerp Uitgangspunt 

Saldo voorziening vervanging riolering op 1 januari 2017 € 0,- 

Saldo voorziening riolering (BBV 44.2) op 1 januari 2017 € 3.188.341,- 

Aantal (equivalente) heffingseenheden per 1 januari 2017 10.151 

Rioolheffing per 1 januari 2017 € 256,25 

Kwijtschelding 0,86% van heffingsinkomen 

 

Met het berekenen van het heffingsverloop dienen we rekening te houden met een aantal wettelijk bepaalde 

voorwaarden:  

• De rioolheffing mag maximaal kostendekkend zijn: de geraamde opbrengsten mogen de geraamde lasten 

niet overstijgen (Gemeentewet artikel 229b); 

• Reserveren voor toekomstige vervangingsinvesteringen - door dotaties aan de reserves en/of 

(spaar)voorziening - is toegestaan; 

• Reserveren enkel voor uitbreiding van het voorzieningenniveau is niet toegestaan; 

• De opbrengsten van de rioolheffing mogen niet voor andere doeleinden dan voor het gemeentelijk 

rioolstelsel (inclusief grond- en hemelwatervoorzieningen) worden aangewend ofwel hebben een relatie 

met de verbrede watertaken. 

 

Het uitgavenpatroon gecombineerd met het boekwaardenpatroon leidt tot een lastenpatroon. In Figuur 3 t/m 

Figuur 5 is het verwacht lastenpatroon weergegeven volgens variant 1 t/m variant 3. 

 

Figuur 3 - Verwacht lastenpatroon versus inkomsten voor gemeente Bloemendaal volgens variant 1 over de periode 
2017-2087 (prijspeil 2016) 
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Figuur 4 - Verwacht lastenpatroon versus inkomsten voor gemeente Bloemendaal volgens variant 2 over de periode 
2017-2087 (prijspeil 2016) 

 

 

Figuur 5 - Verwacht lastenpatroon versus inkomsten voor gemeente Bloemendaal volgens variant 3 over de periode 
2017-2087 (prijspeil 2016) 

 

De jaarlijks benodigde inkomsten zijn omgerekend naar een rioolheffing per equivalente heffingseenheid (zie 

Figuur 6).  
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Figuur 6 –Verwacht heffingsverloop volgens 3 varianten voor gemeente Bloemendaal over periode 2017-2087 (prijspeil 
2016). 
 

 

Uitgaande van kostendekking is in tabel 5 het verloop van de rioolheffing weergegeven. 

Tabel 5 – Verwachtte benodigde inkomsten, heffingseenheden en rioolheffing volgens drie varianten gemeente 
Bloemendaal in periode 2017 – 2027 (prijspeil 2016) 

 

Jaar 

Variant 1 

Benodigde 

inkomsten uit 

rioolheffing,  

exclusief 

kwijtschelding 

Variant 2 

Benodigde 

inkomsten uit 

rioolheffing,  

exclusief 

kwijtschelding 

Variant 3 

Benodigde 

inkomsten uit 

rioolheffing,  

exclusief 

kwijtschelding 

Aantal 

(equivalente) 

heffings-

eenheden 

Variant 1 

Gemiddeld tarief 

per (equivalente) 

heffingseenheid 

Variant 2 

Gemiddeld tarief 

per (equivalente) 

heffingseenheid 

Variant 3 

Gemiddeld tarief 

per (equivalente) 

heffingseenheid 

2017  € 2 601 201   € 2 601 201   € 2 601 201  10 151 €256.25  €256.25  €256.25  

2018  € 2 727 446   € 2 699 367   € 2 727 446  10 171 €268.16 (+4.6%) €265.40 (+3.6%) €268.16 (+4.6%) 

2019  € 2 859 806   € 2 801 227   € 2 859 806  10 191 €280.62 (+4.6%) €274.87 (+3.6%) €280.62 (+4.6%) 

2020  € 2 998 579   € 2 906 919   € 2 998 579  10 211 €293.66 (+4.6%) €284.69 (+3.6%) €293.66 (+4.6%) 

2021  € 3 144 073   € 3 016 588   € 3 144 073  10 231 €307.31 (+4.6%) €294.85 (+3.6%) €307.31 (+4.6%) 

2022  € 3 296 614   € 3 130 382   € 3 296 614  10 251 €321.59 (+4.6%) €305.37 (+3.6%) €321.59 (+4.6%) 

2023  € 3 466 639   € 3 257 945   € 3 466 639  10 301 €336.53 (+4.6%) €316.27 (+3.6%) €336.53 (+4.6%) 

2024  € 3 547 974   € 3 319 532   € 3 645 348  10 351 €342.77 (+1.9%) €320.70 (+1.4%) €352.17 (+3.0%) 
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2025  € 3 631 132   € 3 382 204   € 3 771 952  10 401 €349.11 (+1.9%) €325.18 (+1.4%) €362.65 (+3.0%) 

2026  € 3 725 931   € 3 455 048   € 3 913 132  10 479 €355.58 (+1.9%) €329.73 (+1.4%) €373.44 (+3.0%) 

2027  € 3 794 929   € 3 503 356   € 4 029 572  10 479 €362.16 (+1.9%) €334.34 (+1.4%) €384.56 (+3.0%) 

 

Uit voorgaande figuren en tabellen blijkt dat het verlengen van de afschrijvingstermijn op de korte termijn 

leidt tot een lagere rioolheffing. De keerzijde is echter dat bij het hanteren van een activeringssystematiek de 

restschuld niet afneemt (variant 1) of zelfs verder toeneemt (variant 2). In variant 3 loopt de boekwaarde 

aanvankelijk op, om ruimte te creëren voor de opbouw van de spaarvoorziening. Na 15 jaar wordt deze 

ingezet, waardoor er vanaf dat moment geen nieuwe boekwaarden meer ontstaan en de restschulden 

steeds verder worden afgebouwd. 

 

6.4.2 Rentegevoeligheid 

In de hiervoor beschreven varianten is als uitgangspunt een rentepercentage (over de boekwaarde van 

investeringen) van 2% per jaar gehanteerd. Dit is de rekenrente zoals deze geldt voor alle oude en nieuwe 

Bloemendaalse rioleringsinvesteringen in 2017. Conform de huidige regelgeving rondom het BBV, moet dit 

rentepercentage elk jaar opnieuw bepaald en toegepast worden.  

Fluctuaties van de rekenrente zijn in hoofdzaak afhankelijk van een tweetal zaken: de actuele situatie op de 

financiële markten en de verhouding tussen “rioleringsschulden” en de totale schuldenlast van de gemeente. 
Het is zonder meer denkbaar dat deze factoren in de (nabije) toekomst zullen veranderen. 

Om inzicht te verkrijgen in de gevoeligheid van de rioolheffing, op het veranderen van de te hanteren 

rekenrente, zijn de drie varianten opnieuw doorgerekend. In de herberekening is aangenomen dat de 

rekenrente vanaf 2022 is gestegen naar 4% per jaar. De resultaten zijn als een “rentepluim” weergegeven in 

Figuur 6. 

 

Figuur 6 –Verwacht heffingsverloop volgens 3 varianten voor gemeente Bloemendaal over periode 2017-2087 (prijspeil 
2016), met per variant een herberekening op basis van 4% rente op de boekwaarde van investeringen. 
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De verdubbeling van de rente leidt in de spaarvariant tot een maximum tarief dat €24,- (5%) hoger ligt. In de 

huidige activeringsvariant leidt het tot een maximumtarief dat €40,- (10%) hoger ligt. In de variant waarbij de 

afschrijvingstermijn wordt verlengd naar 70 jaar komt het maximum tarief €75,- (18%) hoger te liggen. 

De rentegevoeligheid van de spaarvariant is dus duidelijk lager dan van de activeringsvarianten. Dit is een 

direct gevolg van het lagere boekwaardeverloop (zie Figuur 2), die verkregen wordt uit de spaarvariant: het 

aanhouden van minder schulden leidt tot kleinere effecten bij rentewijzigingen. Daartegenover staat variant 

2: door het verlengen van de afschrijvingstermijnen blijft de totale restschuld doorgroeien en leidt een 

toekomstige rentestijging tot en direct en groot effect op de rioleringslasten.  

Bij een rente van 4% levert de spaarvariant op de langere termijn de laagste heffing. Het omslagpunt ligt dan 

in 2070. Bij een hogere rente verschuift dit omslagpunt naar voren. Bij een rentedaling verschuift het 

omslagpunt weer naar achteren; een lagere rentegevoeligheid betekent immers ook dat rentevoordelen 

minder sterk doorwerken in het tarief. 

Concluderend kan gesteld worden dat de verlaging van de (riolering)boekwaarde leidt tot meer zekerheid in 

de lastenontwikkeling en meer stabiliteit in het benodigde heffingstarief. Het blijven hanteren van een 

activeringssystematiek leidt bij lage rentes tot een groter lastenvoordeel, maar bij rentestijgingen juist tot een 

sterkere (en snellere) lasten- en tariefsverhoging. 
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6.5 Personeel 

De bestaande formatie in de gemeente Bloemendaal is de afgelopen periode in staat gebleken om de 

benodigde werkzaamheden uit te voeren. Alleen voor een aantal specifieke projecten uit het Waterplan is 

externe ondersteuning ingehuurd. 

Met de uitvoering van de gemeentelijke watertaken zijn loonkosten gemoeid. Daarnaast worden 

overheadkosten doorbelast, volgens de geldende regels en richtlijnen uit het BBV. In Tabel 6 zijn de 

loonkosten en overheadkosten opgenomen.  

 
Tabel 6 - Loonkosten en overheadkosten gemeente Bloemendaal (afgerond) 

Soort kosten Gemeente Bloemendaal 

Loonkosten (excl. Belastingen) € 201 000 

Loonkosten Belastingen  

(innings- / perceptiekosten) 

€ 250 000  

(intern, niet Btw-plichtig) 

Overheadkosten € 202 000 
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BIJLAGE 1, BEGRIPPEN 

 

Aanbod op AWZI 

De totale hoeveelheid afvalwater die wordt aangeboden aan de AWZI. 

Afvalwaterakkoord 

Een akkoord tussen waterschap en gemeente. Het bevat afspraken over overnamepunten en 

afnamehoeveelheden. Daarnaast staat in het afvalwaterakkoord hoe partners omgaan met uitwisseling van 

(meet)gegevens, elkaar informeren in de situatie van groot onderhoud of calamiteiten, enzovoort. 

Afvloeiend hemelwater 

Neerslag die tot afstroming komt. 

Afkoppelen/niet-aankoppelen 

Het op de gemengde of vuilwaterriolering aangesloten afvoerend verhard oppervlak loskoppelen en 

aansluiten op een hemelwatervoorziening. Bij nieuwbouw: het niet aansluiten van afvoerend verhard 

oppervlak op een vuilwatersysteem. 

Afnamehoeveelheid 

De toegestane hoeveelheid regenwater dat op het overnamepunt wordt aangeboden. 

Afvalwater 

Al het water waarvan de houder zich - met het oog op de verwijdering daarvan - ontdoet, voornemens is zich 

te ontdoen of zich moet ontdoen. 

Afvalwaterketen 

De inzameling, het transport en de verwerking van afvalwater. 

Afvalwatersysteem 

Het geheel van rioleringstechnische en zuiveringstechnische werken (waaronder riolering, gemalen, 

persleidingen, AWZI) 

Algemene regels 

De lozingen worden tegenwoordig hoofdzakelijk geregeld via algemene regels (AmvB’s). Uitgangspunt: de 
lozer mag niets doen waarvan hij kan verwachten dat het problemen oplevert voor het riool, de zuivering of 

het (water)milieu. 

AWZI 

Een installatie waar het afvalwater wordt ontdaan (van een groot deel) van de verontreinigingen. 

Basisrioleringsplan (BRP)/verbreed BRP. 

Plan waarin de hydraulische afvoercapaciteit, de vuilemissie en het aanbod op de AWZI wordt getoetst voor 

de bestaande en toekomstige plansituatie (planhorizon ca. 10-15 jaar). Het plan bevat in de regel 

verbeteringsmaatregelen om in de toekomstige situatie te voldoen aan de wensen/eisen van gemeente en 

waterbeheerder. In een verbreed BRP zijn de zorgplichten grondwater en hemelwater meer expliciet 

uitgewerkt. 

Bedrijfsafvalwater 

Afvalwater dat vrijkomt bij door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, 
ondernomen bedrijvigheid, dat geen huishoudelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater of grondwater is. 

Boorkernonderzoek 

Inspectiemethode waarbij door middel van een boring een kern uit de bovenkant van de rioolbuis wordt 

genomen en beproefd op sterkte. 
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Buitenriolering 

Het geheel van rioleringsobjecten voor inzameling en transport van afvalwater dat zich buiten gebouwen 

bevindt. Het gaat hierbij om riolen, putten, kolken, perceel- en kolkaansluitleidingen, rioolgemalen, 

riooloverstorten, zinkers, randvoorzieningen etc. 

Classificatie 

Indeling van de toestandsaspecten riolering in schadeklassen. 

Doelmatig 

Wanneer de kosten in verhouding staan tot de opbrengsten en de inspanningen daadwerkelijk bijdragen aan 

een verbetering van de situatie kan een maatregel als doelmatig worden beschouwd. Bij de 

doelmatigheidsafweging dient ook te worden nagegaan of eventuele maatregelen niet tot de 

verantwoordelijkheid van het waterschap of de provincie behoren. Dit ligt vooral voor de hand in het 

buitengebied. 

DoFeMaMe 2.0 

Een vervolg op de traditionele DoFeMaMe methodiek (Doelen, Functionele Eisen, Maatstaven en 

Meetmethoden) waarin prestaties van een gemeente niet langer worden getoetst op basis van gehanteerde 

normen (DoFeMaMe) maar op basis van behaalde resultaten (DoFeMaMe 2.0). Zie ook ‘van normgericht 
naar effectgericht’.  

Drukriolering 

Een mechanisch rioleringssysteem waarbij het afvalwater via kleine pompjes en persleidingen wordt 

verpompt naar een ontvangstput. Drukriolering wordt vaak toegepast in het buitengebied. 

DWA-systeem 

Zie vuilwatersysteem. 

Gemeentelijk rioleringsplan GRP 

Een strategische beleidsnota waarin op hoofdlijnen de visie van het gemeentebestuur voor de komende 

planperiode is neergelegd met betrekking tot aanleg en beheer van het rioleringssysteem, 

hemelwatersysteem en grondwatersysteem. Het GRP is een verplicht planinstrument volgens de Wet 

Milieubeheer (in de toekomst Omgevingswet). 

Gemengd rioolstelsel (GEM) 

Rioolstelsel waarbij afvalwater en regenwater door één buizenstelsel worden ingezameld en afgevoerd. 

Gescheiden rioolstelsel (GS) 

Rioolstelsel waarbij afvalwater en regenwater door afzonderlijke buizenstelsels worden ingezameld en 

afgevoerd. Het afvalwater wordt afgevoerd naar een RWZI, (een groot deel van) het regenwater wordt 

rechtstreeks afgevoerd naar het oppervlaktewater. 

Groene berging 

Verdiepte groenvoorziening voor de tijdelijke opvang van overtollig regenwater. 

Grondwater 

Spreekt voor zich, geen wettelijke definitie. 

Hemelwatersysteem 

Het geheel aan voorzieningen voor de gescheiden inzameling en transport van hemelwater. 

Hoofdrioolgemaal 

Eindgemaal, meestal in beheer en eigendom van een waterbeheerder, via welke het afvalwater wordt 

getransporteerd naar een AWZI. 

Huishoudelijk afvalwater 

Afvalwater dat overwegend afkomstig is van menselijke stofwisseling en huishoudelijke werkzaamheden. 
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HWA 

Hemelwaterafvoer 

Hydraulische afvoercapaciteit 

De capaciteit van een rioolstreng of rioleringssysteem om overtollig water af te voeren. 

IBA 

Systeem voor Individuele Behandeling van Afvalwater. Vergelijkbaar met een verbeterde septic-tank. 

Industrieel afvalwater 

Afvalwater afkomstig van industrieën of bedrijven. 

Immissiegerichte aanpak 

Het tegengaan van verontreinigingen in het (water)milieu door het effect van lozingen van afvalwater op het 

oppervlaktewater zo veel mogelijk te beperken.  

Ingrijpmaatstaf 

Grenstoestand van een rioleringsobject waarbij ingrijpen noodzakelijk is en maatregelen moeten worden 

opgesteld. 

Inspecteren 

Het waarnemen, herkennen en beschrijven van de toestand van rioleringsobjecten. 

Microverontreiniging 

Verontreiniging die in een concentratie van een miljoenste gram of minder per liter of kilogram voorkomt en 

biologische effecten kan veroorzaken. Bijvoorbeeld: zware metalen PCB's, PAK's (organische 

microverontreinigingen), bestrijdingsmiddelen maar ook medicijnresten en hormoonstoffen. 

Openbare riolering 

Het gedeelte van de buitenriolering in eigendom en beheer bij de overheid (in de meeste gevallen is dit de 

gemeente). 

Operationeel aanlegprogramma 

Beschrijving van op korte termijn aan te leggen riolering naar aard, omvang en tijdstip. 

Operationeel maatregelenprogramma 

Beschrijving van op korte termijn uit te voeren (beheer)maatregelen met betrekking tot onderhoud, reparatie, 

renovatie, vervanging en verbetering naar aard, omvang en tijdstip. 

Operationeel onderzoeksprogramma 

Beschrijving van de op korte termijn uit te voeren benodigde onderzoeken. 

Overlastfrequentie 

Het theoretisch gemiddeld aantal malen per jaar dat ernstige hinder of wateroverlast optreedt als gevolg van 

o.a. een gebrekkige hydraulische afvoercapaciteit. 

Overnamepunt 

Punt waar de overdracht plaatsvindt van het afvalwater uit de riolering aan het transportsysteem van het 

waterschap. 

Persleiding 

Een leiding waardoor rioolwater met gebruikmaking van één of meerdere pompen onder overdruk wordt 

afgevoerd. 

Randvoorziening 

Vloeistofdichte voorziening als onderdeel van het rioolstelsel met als het doel het afvangen van vuil en/of 

bergen van overtollig afvalwater. Dergelijke voorzieningen worden toegepast ter verbetering van de 

waterkwaliteit. 
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Regenwaterriool 

Riool alleen bestemd voor de inzameling en het transport van afstromend regenwater. 

Regenwatersysteem 

Zie: "RWA-systeem". 

Regenwateruitlaat 

Voorziening bedoeld voor de directe lozing van regenwater op oppervlaktewater of groene berging. 

Regenweerafvoer (rwa) 

Afvoer van huishoudelijk afvalwater vermengd met ingezameld hemelwater. 

Relinen 

Het inbrengen van een verstevigende constructie ter versterking van de buis. Meestal in de vorm van een in 

te brengen flexibele kous die door hete lucht, of water en/of licht uithardt en de buis duurzaam herstelt. 

Retentiebassin 

Een ruimte al of niet overdekt, voor het tijdelijk opslaan van overtollig regenwater. 

Riolering 

Het geheel van riolen, rioolputten en bijbehorende voorzieningen voor de inzameling en het transport van 

afvalwater. 

Rioleringsbeheer 

Zorg voor het goed functioneren van het rioleringssysteem. 

Rioolheffing 

De belasting die burgers en bedrijfsleven moeten betalen om gebruik te mogen maken van de riolering. De 

heffing kan uit een aansluitheffing en een afvoerheffing bestaan. De aansluitheffing wordt geheven wegens 

het hebben van een aansluiting op het gemeentelijk riool. De rioolheffing wordt geheven wegens het 

afvoeren van rioolwater afkomstig van de gebruiker van een onroerend goed. 

Rioleringsbeheerplan RBP 

In een rioleringsbeheerplan staat op welke wijze het rioleringssysteem wordt beheerd. Het bevat o.a. 

onderhoudsstrategieën en een vervangingsplanning riolering. 

In een verbreed RBP is het onderhoud en beheer ook uitgewerkt voor hemelwater- en 

grondwatervoorzieningen. 

RIONED 

Stichting RIONED is de koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer en riolering in Nederland. In RIONED 

participeren alle professioneel betrokken partijen: overheden (gemeenten, waterschappen, rijk en 

provincies), bedrijven (leveranciers, adviesbureaus, inspectiebedrijven en aannemers) en 

onderwijsinstellingen. De belangrijkste taak van Stichting RIONED is het beschikbaar stellen van kennis aan 

de vakwereld. 

Rioolbeheerder 

Openbaar lichaam belast met de zorg voor (het goed functioneren van) de riolering (meestal een gemeente). 

Rioolgemaal 

Bouwwerk met een inrichting voor het verpompen van afvalwater. 

Riooloverstortput 

Voorziening die bij hevige of langdurige neerslag in werking treedt en het overtollige regenwater loost op een 

voorziening of direct op oppervlaktewater. 

Rioleringssysteem 

Samenstel van riolen en rioolputten voor de inzameling en het transport van afvalwater. 
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Riothermie 

Het terugwinnen en hergebruiken van warmte uit afvalwater.  

RWA-systeem 

Rioolstelsel alleen bestemd voor de inzameling en het transport van regenwater. 

STOWA 

De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) is het kenniscentrum van regionale 

waterbeheerders in Nederland. STOWA ontwikkelt, vergaart en verspreidt kennis die nodig is om de 

opgaven waar waterbeheerders voor staan, goed uit te voeren. 

Stedelijk afvalwater 

Huishoudelijk afvalwater of een mengsel daarvan met bedrijfsafvalwater, afvloeiend hemelwater, grondwater 
of ander afvalwater. 

Van normgericht naar effectgericht 

Het beoordelen van maatregelen en te realiseren doelen op basis van te behalen prestaties en de 

effectiviteit in plaats van gehanteerde normen. Bijvoorbeeld het voorkomen van storingen in drukriolering 

(resultaat) als beoordelingsgrondslag in plaats van het hanteren van een dubbele pompopstelling (norm). 

Verbeterd gemengd rioolstelsel (VGM) 

Gemengd rioolstelsel met ter plaatse van één of meerdere lozingspunten een randvoorziening met als doel 

vuilemissiereductie. 

Verbeterd gescheiden rioolstelsel (VGS) 

Gescheiden rioolstelsel waarbij een deel van het (meest vervuilde) regenwater wordt verpompt naar de 

RWZI of alternatieve locatie voor de behandeling van verontreinigd regenwater. 

Verhard oppervlak 

Het op de riolering aangesloten oppervlak dat tijdens neerslag regenwater afvoert naar het 

rioleringssysteem. 

Visuele inspectie 

Het op (in)directe wijze inspecteren van de toestand van een rioleringsobject. Hierbij wordt vaak gebruik 

gemaakt van optische hulpmiddelen zoals spiegels, fotocamera, tv-camera of maninspectie. 

Vrijvervalriolering 

Rioleringssysteem waarbij het transport van afvalwater plaatsvindt door middel van de zwaartekracht. 

Vuilemissie 

Het totaal aan vervuilende stoffen afkomstig uit het rioleringssysteem dat (in)direct via riooloverstortputten 

wordt geloosd op oppervlaktewater. 

Vuilwaterriool 

Riool alleen bestemd voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater. 

Vuilwatersysteem 

Het geheel aan voorzieningen voor de gescheiden inzameling en transport van stedelijk afvalwater. 

Waterketen 

De kringloop van water voor menselijk gebruik: oppompen van grond- of oppervlaktewater voor drinkwater, 

het bereiden en distribueren van drinkwater, de riolering en rioolwaterzuivering en de lozing ervan op 

oppervlaktewater 

Watersysteem 

Samenhangend geheel van grond- en oppervlaktewater, inclusief waterbodem, oevers, infrastructuur, 

planten en dieren 
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Waarschuwingsmaatstaf 

Grenstoestand van een rioleringsobject waarbij de actuele toestand discutabel is en nader onderzoek 

benodigd. 

Water-op-straat 

Het verschijnsel tijdens hevige of langdurige neerslag dat water uit de riolering op straat komt te staan of dat 

regenwater niet in de riolering kan stromen als gevolg van een onvoldoende of belemmerde afvoercapaciteit. 

Wateroverlast 

Het verschijnsel dat "water op straat" overgaat in wateroverlast in de vorm van ernstige hinder (langdurige 

onbereikbaarheid) of leidt tot waterschade (bijvoorbeeld water in de woning). 

Zorgplicht stedelijk afvalwater 

De gemeente draagt zorg voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater dat vrijkomt bij de 
binnen het grondgebied van de gemeente gelegen percelen. 

Zorgplicht hemelwater 

De gemeente draagt zorg voor een doelmatige inzameling van het afvloeiend hemelwater, voor zover van 
degene die zich daarvan ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen, redelijkerwijs niet 
kan worden gevergd het afvloeiend hemelwater op of in de bodem of in het oppervlaktewater te brengen. 

Zorgplicht grondwater 

De gemeente draagt zorg voor het in het openbaar gemeentelijke gebied treffen van maatregelen teneinde 
structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel 
mogelijk te voorkomen of te beperken, voor zover het treffen van die maatregelen doelmatig is en niet tot de 
zorg van het waterschap of de provincie behoort. 
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BIJLAGE 2, WETGEVING EN BELEID 

 

De zorg en verantwoordelijkheid voor het (afval)water is in handen van de gemeente, hoogheemraadschap, 

provincie, Rijkswaterstaat en perceeleigenaren. Iedere partij heeft hierin zijn eigen verplichtingen en 

bevoegdheden, die zijn vastgelegd in wetgeving of beleid.  

De belangrijkste wetten en beleidskaders die ten grondslag liggen aan dit gemeentelijke rioleringsplan zijn 

de Europese Kaderrichtlijn Water, de Waterwet, de Wet milieubeheer, de Gemeentewet en de Algemene 

lozingenbesluiten.  

 

Actor Taken en bevoegdheden 

Provincie Noord-

Holland 

De provincie is verantwoordelijk voor de vertaling van het rijksbeleid naar een regionaal 

beleidskader en strategie. De provincie is opsteller van het Provinciaal Waterplan 2010-

2015 en de Watervisie 2021 “Buiten de oevers”.  
 

De provincie is tevens bevoegd gezag voor vergunningverlening, toezicht en handhaving 

van onderstaande grondwateronttrekkingen en -infiltraties: · 
• Industriële onttrekkingen > 150.000 m3 
• Grondwateronttrekkingen t.b.v. drinkwaterwinning 
• Bodemenergiesystemen 

Hoogheemraadschap 

Van Rijnland 

Het hoogheemraadschap is verantwoordelijk voor het operationele regionale 

waterbeheer. Dit betekent dat zij zorgen voor droge voeten (veiligheid), schoon en 

voldoende water. Het hoogheemraadschap heeft de volgende taken en bevoegdheden: · 
• Ten aanzien van het GRP heeft het hoogheemraadschap een adviserende rol. 
• Het hoogheemraadschap heeft een zorgplicht voor de zuivering van stedelijk afvalwater 
• Het hoogheemraadschap is bevoegd gezag voor directe lozingen op de awzi en naar 

het oppervlaktewater.  
• Voor de regulering van indirecte lozingen (naar het riool) heeft het hoogheemraadschap 

een adviserende rol naar gemeenten. 
• Het hoogheemraadschap heeft eveneens een zorgplicht voor het beheer van regionale 

wateren en keringen. Handelingen in het oppervlaktewatersysteem reguleren 
hoogheemraadschappen o.a. door algemene regels, verordeningen en een 
Watervergunning.  

• Het hoogheemraadschap is verantwoordelijk voor vergunningverlening, het toezicht en 
de handhaving van grondwateronttrekkingen en infiltraties in haar beheergebied, met 
uitzondering van de drie categorieën waarvoor de provincie verantwoordelijk is.  

• Met betrekking tot bodemenergiesystemen is het hoogheemraadschap bevoegd gezag 
bij lozingen op oppervlaktewater. In deze hoedanigheid is het van belang om bij 
vergunningverlening nader af te stemmen met het hoogheemraadschap, aangezien 
lozingen van spoelwater op het oppervlaktewater kunnen resulteren in 
waterkwaliteitsproblemen (bijvoorbeeld brak water).  

Om de waterbelangen bij ruimtelijke ontwikkelingen veilig te stellen doorlopen 

hoogheemraadschap en gemeente bij alle ruimtelijke ontwikkelingen de 

watertoetsprocedure. Hierbij wordt o.a. toegezien op een hydrologisch neutrale inpassing 

van ontwikkelingen. De resultaten hiervan worden vastgesteld in de waterparagraaf. 
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Actor Taken en bevoegdheden 

Gemeente 

De gemeente heeft drie zorgplichten t.a.v. stedelijk waterbeheer: · 
• Inzamelen en transporteren van stedelijk afvalwater naar een zuiveringtechnisch werk 
• Doelmatige inzameling en verwerking van hemelwater dat perceeleigenaren redelijkerwijs 

niet zelf kunnen verwerken. Eventueel kan de gemeente hiervoor maatwerkvoorschriften of 
een gebiedsverordening instellen. 

• Treffen van maatregelen om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de 
aan de grond gegeven bestemming te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. 
Voorwaarde hierbij is dat de maatregelen doelmatig zijn en niet tot de zorg van het 
hoogheemraadschap/provincie behoren. De gemeente dient het loket te zijn voor 
grondwatervraagstukken binnen haar beheersgebied. 

Met betrekking tot lozingen is de gemeente bevoegd gezag bij:  

• Lozingen van (afval)water zijn per doelgroep geregeld via lozingenbesluiten. In de meeste 

gevallen is de gemeente hiervoor bevoegd gezag. Bij de verwerking van (afval)water houdt 

de gemeente rekening met de wettelijke voorkeursvolgorde.  
• Met betrekking tot bodemenergiesystemen zijn gemeenten bevoegd gezag bij lozingen op 

de riolering. In deze hoedanigheid is het aanbevolen om bij vergunningverlening nader af te 
stemmen met gemeenten, aangezien lozingen van spoelwater op de riolering kunnen 
resulteren in hydraulische- en kwaliteit gerelateerde problemen. 

Taken en verantwoordelijkheden in de ondergrond:  
• Volgens de wet hebben gemeenten een belangrijke taak in het voorkomen van graafschade 

aan kabels en leidingen (WION) en het beschikbaar stellen van gegevens over de 
ondergrond (BRO, 2015).  

• In het kader van het Besluit op de lijkbezorging hebben gemeenten een toetsende rol in de 
ontwatering van begraafplaatsen. 

 
Vanuit het deltaprogramma is de ambitie gesteld dat in 2050 de openbare ruimte zo goed 
mogelijk klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht. Voor gemeenten houdt dit het volgende 
in:  
• Klimaatbestendig en waterrobuust inrichten dient uiterlijk in 2020 onderdeel te zijn van het 

beleid en handelen van de gemeente; 
• De watertoets zijn wettelijke verankering als procesinstrument behoudt en de toepassing 

vroeg in het ruimtelijk proces plaats vindt;  
• Een analyse van de klimaatbestendigheid van de gemeente dient uitgevoerd te worden in 

de vorm van een klimaat ‘stresstest’. 

Particulier 

De particuliere perceeleigenaar is verantwoordelijk voor de staat van zijn woning en perceel. Dit 
betekent dat hij zelf verantwoordelijk is voor het op eigen perceel treffen van maatregelen om 
de waterdichtheid te garanderen en voor de inzameling van stedelijk afvalwater en overtollig 
hemel- en grondwater. Pas als de perceeleigenaar zich redelijkerwijs niet kan ontdoen van het 
overtollige water, is er een taak voor de gemeente of hoogheemraadschap. 
 
De perceeleigenaar heeft ook een zorgplicht. Dit betekent dat hij geen handelingen mag 
verrichten waarvan hij kan verwachten dat deze het doelmatige functioneren van 
(water)voorzieningen belemmeren.  

 

  



 

 

   

GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN BLOEMENDAAL EN 

HEEMSTEDE 

54 

Waterwet, artikel 3.8 

Waterschappen en gemeenten dragen zorg voor de met het oog op een doelmatig en samenhangend 

waterbeheer benodigde afstemming van taken en bevoegdheden waaronder het zelfstandige beheer van 

inname, inzameling en zuivering van afvalwater. 

 

Om verder invulling te geven aan samenwerking zijn het rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en 

drinkwaterbedrijven in het Bestuursakkoord Water (BAW, 2011) afspraken voor een doelmatig 

waterbeheer overeengekomen. De belangrijkste doelstellingen hierbij zijn:  

• Eenduidigheid en verbetering in kwaliteit van de algemene beleidsuitgangspunten gedragen door de 

deelnemende partijen; 

• Doelmatigheidswinst, doordat meerdere gemeenten samen beschikken over uniform beleid, en een 

bredere kennis met als doel kwaliteitsverbetering; 

• Personele kwetsbaarheid verminderen; 

• Toekomstige kostenbesparingen door het realiseren van bovenstaande doelstellingen. 

 

Beleidsmatige ontwikkelingen 

De laatste jaren hebben zich een aantal beleidsmatige en vakinhoudelijke ontwikkelingen voorgedaan, die 

van grote betekenis zijn op de toekomstige status van de riolering. Hieronder wordt op een aantal van deze 

ontwikkelingen nader ingegaan. 

 

Waterbeheer 21ste eeuw 

In het kader van Waterbeheer 21
ste 

eeuw (WB21) moet de omgang met regenwater veranderen op basis van 

de trits ‘vasthouden-bergen-afvoeren’. Dit beleid is gericht op het zoveel mogelijk terugkeren naar de 
natuurlijke wijze van afvoeren, zoals die was voor de verstedelijking. Dat betekent niet alleen dat regenwater 

door afkoppelen zoveel mogelijk uit de riolering moet worden gehaald, maar ook bij voorkeur via de bodem 

wordt afgevoerd in plaats van door een (regenwater)riool. 

 

Kaderrichtlijn Water 

Vanuit Europa dient de Kaderrichtlijn Water (KRW) te worden geïmplementeerd. De uitwerking van de 

stroomgebied visies om aan dit Europese beleid gestalte te geven verkeert in een vergevorderd stadium. De 

uitwerking vindt integraal plaats met die voor Waterbeheer 21
ste

 eeuw. De schaalgrootte van de 

waterlichamen die voor de uitwerking in deze fase zijn gekozen, zijn zodanig dat het aandeel van 

rioollozingen ten opzichte van andere bronnen (landbouw, verkeer, enz.) mee valt. Op dit moment zijn dan 

ook nauwelijks maatregelen voor de riolering in KRW-verband te verwachten. Als het uitwerkingsniveau 

echter zou worden verfijnd tot waterlichamen die beter corresponderen met de situatie in het stedelijk 

gebied, dan kunnen daaruit alsnog aanvullende maatregelen naar voren komen. 

 

Omgang met regenwater 

Het regeringsstandpunt ten aanzien van de omgang met hemelwater is uitgewerkt in de Wet verankering en 

bekostiging gemeentelijke watertaken die per 1 januari 2008 van kracht is. Het beleid moet leiden tot het 

grootschalig onttrekken van hemelwater uit de (afval)waterketen. De besluitvorming is overigens in de wet 

nadrukkelijk toebedeeld aan de gemeenten. Waterschappen hebben daarbij slechts een adviserende rol. 

Lokaal hemelwaterbeleid wordt beïnvloed door een complex van factoren. Risico’s en baten moeten 
zorgvuldig tegenover elkaar worden afgewogen. Dit roept om lokaal maatwerk om faalkansen te vermijden.  

 

Bestuursakkoord Waterketen (BWK-2007) 

Het regeringsstandpunt ten aanzien van de omgang met hemelwater is uitgewerkt in de Wet verankering en 

bekostiging gemeentelijke watertaken die per 1 januari 2008 van kracht is. Het beleid moet leiden tot het 

grootschalig onttrekken van hemelwater uit de (afval)waterketen. De besluitvorming is overigens in de wet 

nadrukkelijk toebedeeld aan de gemeenten. Waterschappen hebben daarbij slechts een adviserende rol. 

Lokaal hemelwaterbeleid wordt beïnvloed door een complex van factoren. Risico’s en baten moeten 
zorgvuldig tegenover elkaar worden afgewogen. Dit roept om lokaal maatwerk om faalkansen te vermijden.  
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In de waterketen gaat per jaar een omzet om van circa  

€ 3 mld., gelijk verdeeld over de drie sectoren drinkwater, riolering en afvalwaterzuivering. Alleen voor de 
riolering geldt bovendien dat die omzet zich in de komende tien jaar minstens gaat verdubbelen. De lasten 

voor deze hoge uitgaven worden direct doorberekend aan de burger. Het is een maatschappelijke 

verantwoordelijkheid van de betrokken overheden om deze lasten zo laag mogelijk te houden door een hoge 

mate van doelmatigheid te bereiken in de waterketen.  

Algemeen wordt verwacht dat de potentie voor meer doelmatigheid in de waterketen vooral in de 

rioleringssector aanwezig is. Met deze opgave op de achtergrond hebben de ministeries van VROM en 

V&W, samen met een aantal koepels in 2007 het Bestuursakkoord Waterketen gesloten. De speerpunten 

die men daarbij nastreeft hebben betrekking op doelmatigheid, samenwerking, transparantie, innovatie en 

duurzaamheid. De voortgang wil men in 2009 en 2011 monitoren. Zo nodig zullen aanvullende maatregelen 

getroffen worden om één en ander te bevorderen. 

 

Lange termijnvisie op de waterketen  

Vanuit BWK-verband is een toekomstvisie voor de 

waterketen in 2050 gepresenteerd, ‘Verbindend Water’ 
geheten. De ambities richten zich op het realiseren van 

een hoog duurzaamheidniveau op basis van het principe 

‘cradle-to-cradle’ (wieg tot wieg). De nieuwe woningen in 
2050 zullen vrijwel CO2-neutraal uitgerust zijn. 

Afvalwaterhoeveelheden nemen drastisch af en het 

regenwater wordt zoveel mogelijk benut of via de bodem 

afgevoerd. Vanzelfsprekend heeft dit een grote impact op 

de hedendaagse ondergrondse infrastructuur. Afvalwater 

wordt vooral lokaal gezuiverd nadat hieruit de nuttige 

grondstoffen zijn onttrokken. De betekenis van deze 

toekomstvisie is groot. Immers, de rioolbuizen die morgen 

de grond ingaan, maken deze toekomstverwachting mee.  

 

Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) 

In 2008 is het NBW-actueel vastgesteld. De betrokken partijen hebben hierin vastgelegd dat de zogenaamde 

basisinspanning, ondanks het schrappen van de Wvo-lozingsvergunning in de nieuwe Waterwet, onverkort 

van toepassing blijft. De basisinspanning is evenwel bedoeld als doelvoorschrift, zodat voor alternatieve, 

doelmatiger maatregelen gekozen mag worden.  

 

Samenwerking in de waterketen 

Eén van de mogelijkheden voor gemeenten om tot betere prestaties te komen is samenwerking met andere 

partijen in een groter verband. Daar zijn vele mogelijkheden voor. Essentieel is dat de samenwerking moet 

leiden tot bundeling van activiteiten op een grotere schaal. Hiermee zijn niet alleen schaalvoordelen te 

behalen, maar wordt ook een professionalisering van de rioleringszorg bereikt. De organisatie wordt 

daarmee veel minder kwetsbaar voor het vertrek van die ene rioleringsmedewerker, terwijl de 

rioleringsbeheerder zelf meer gelegenheid krijgt om zich binnen een team te ontwikkelen en bekwamen. 

 

Bestuursakkoord Water 2011 

Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven hebben concrete afspraken gemaakt 

over een doelmatiger waterbeheer. Waterveiligheid blijft topprioriteit. In het bestuursakkoord staan afspraken 

over: De nieuwe aanpak betekent een structurele besparing die oploopt tot € 550 miljoen in 2020. De stijging 
van lasten voor burgers en bedrijven blijven daardoor beperkt.  

Medio mei 2009 is door het Rijk, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal 

Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW) en VEWIN het Bestuursakkoord Water getekend. 

Naar aanleiding van het Bestuursakkoord Water is overal in Nederland de samenwerking tussen de 

verschillende partijen geïntensiveerd. Het primaire doel van deze samenwerking is het verhogen van de 
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kwaliteit, het verminderen van de kwetsbaarheid en het verlagen van de verwachte kostenstijging in de 

waterketen.  

 

Ontwikkelingen in wet- en regelgeving 

Zowel in de afgelopen jaren als in de komende tijd zijn of worden een aantal ontwikkelingen in de wet- en 

regelgeving doorgevoerd, die in meer of mindere mate van belang zijn voor het rioleringsbeheer. 

Onderstaande wetten zijn relevant voor het Gemeentelijk Rioleringsplan. Vanaf 1 januari 2019 treedt de 

Omgevingswet in werking. Een aantal van onderstaande wetten zal in de Omgevingswet in meer of mindere 

mate worden geïntegreerd, indien van toepassing op de onderstaande wetgeving is dit aangegeven tussen 

haakjes achter de betreffende wet. Hetzelfde is van toepassing op een aantal besluiten, deze worden 

opgenomen in het Besluit activiteiten Leefomgeving (BaL) vanaf 1 januari 2019. 

 

Wet milieubeheer (Gedeeltelijk vervangen in Omgevingswet) 

De wettelijke planverplichting uit de Wet milieubeheer, art. 4.22 voor het opstellen van een Gemeentelijk 

Rioleringsplan (GRP) blijft van toepassing. De inhoud van het plan moet drie zorgplichten bevatten. Verder 

heeft de Minister van Verkeer & Waterstaat de bevoegdheid om een prestatievergelijking van de 

gemeentelijke rioleringstaken verplichten (art. 4.22, vierde lid). 

In de wet is ook een voorkeursvolgorde opgenomen over de omgang met afvalwater, die milieuvervuiling 

door afvalwater moet tegengaan (art. 10.29a). De gemeenteraad kan bij verordening regels en termijnen 

vastleggen voor de omgang met afvloeiend hemelwater en grondwater op particulier terrein (art. 10.32a). 

Artikel 10.33 geeft de gemeente de mogelijkheid om het afvalwater, behalve door een openbaar 

vuilwaterriool (of gemengd riool) naar een zuiveringsinrichting te leiden, ook door andere gelijkwaardige 

systemen te verwerken. Dat betekent dus dat bijvoorbeeld IBA’s onder de zorgplicht kunnen komen te 

vallen. 

 

Waterwet (Gedeeltelijk vervangen in Omgevingswet) 

De Waterwet integreert negen bestaande wetten, waaronder de Wet verontreiniging oppervlaktewater 

(Wvo), tot één integrale wet. Ook bij deze wet worden de bestaande vergunningen gebundeld tot één nieuwe 

vergunning: de watervergunning. Ook de Wvo-lozingsvergunning voor het lozen van afvalstoffen op 

oppervlaktewater wordt vervangen door algemene regels in het Besluit lozen buiten inrichtingen (in 

voorbereiding). Op grond van dit besluit moet de gemeente in het GRP een overzicht opnemen, waarop alle 

overstortvoorzieningen en nooduitlaten voorkomen. In de praktijk zal het erop neerkomen dat het 

waterschap de gemeente alleen kan aanspreken op grond van geconstateerde waterkwaliteitsproblemen als 

de riolering daarvan een belangrijke veroorzaker is.  

 

Besluit lozing afvalwater huishoudens (Vervangen door Besluit activiteiten Leefomgeving) 

Het besluit lozing afvalwater huishoudens (blah) is per 1 januari 2008 in werking getreden. Het bevat 

algemene regels voor het lozen van afvalwater door particulieren. In het verleden was de regelgeving op dit 

gebied nogal onoverzichtelijk. De algemene regels die voor deze lozingen golden, waren verspreid over drie 

verschillende besluiten. Daarnaast was voor verschillende lozingen een vergunning of ontheffing van het 

waterschap of de gemeente vereist. Met het nieuwe besluit zijn alle regels voor afvalwaterlozingen door 

huishoudens samengebracht in één besluit. Voor de lozingen geldt alleen een meldingsplicht. Er is geen 

vergunning of ontheffing meer vereist. Wel kan een waterkwaliteitsbeheerder maatwerkvoorschriften 

opleggen, als het belang van de bescherming van het milieu daartoe noodzaakt. 

 

Activiteitenbesluit (Vervangen door Besluit activiteiten Leefomgeving) 

Het Activiteitenbesluit is sinds 1 januari 2008 van kracht. Dit besluit geeft regels voor activiteiten in of vanuit 

een inrichting. Het Activiteitenbesluit is in het leven geroepen om de administratieve lasten van de burgers te 

verlichten. Het Activiteitenbesluit gaat uit van de één–loketgedachte. Dit houdt in dat contact opgenomen 

kan worden met één bevoegd gezag en deze coördineert de melding met andere bevoegde gezagen. 

 



 

 

  
 

GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN BLOEMENDAAL EN 

HEEMSTEDE 

57 

Besluit lozen buiten inrichtingen (Vervangen door Besluit activiteiten Leefomgeving) 

Het besluit lozen buiten inrichtingen (blbi) is in 2011 in werking getreden. Dit besluit regelt alle lozingen die 

niet vanuit een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer of een particulier huishouden plaatsvinden. Het 

gaat bijvoorbeeld om lozingen uit gemeentelijke rioolstelsels, lozingen van grondwater bij ontwatering van 

gronden (zoals bronneringswater bij bouwactiviteiten), lozingen van afstromend regenwater van wegen en 

andere openbare ruimten en lozingen bij gevelreiniging. De lozingen vinden zowel door bedrijven als 

overheden plaats. In navolging van het Activiteitenbesluit en het Besluit lozing afvalwater huishoudens wordt 

dit een integraal besluit, waarin alle lozingsroutes (bodem, oppervlaktewater, rioolstelsels) worden geregeld, 

gebaseerd op de Wet milieubeheer, Wet bodembescherming en de Waterwet. Dit besluit geeft het bevoegde 

gezag voor verschillende onderwerpen de bevoegdheid tot het stellen van maatwerkvoorschriften. (Dit geldt 

ook voor het blah en Activiteitenbesluit). 

 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Omgevingswet vervangt deze wet) 

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zorgt ervoor, dat het aantal vergunningen dat nodig is 

om te mogen bouwen of aanleggen beperkt wordt tot maar één vergunning: de omgevingsvergunning. 

Uitgangspunt voor de wet is de één-loket-gedachte. De gemeente is voor de uitvoering van de wet het 

bevoegde gezag, maar heeft een afstemmingsplicht met andere instanties, waaronder het 

hoogheemraadschap. Indirecte lozingen op de riolering vallen ook onder deze wet, zodat de Wvo-

vergunning, wat het domein van de waterschappen was, komt te vervallen. 

 

Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) 

Per 1 juli 2008 is de Wet Informatie-Uitwisseling Ondergrondse Netten (Wion), beter bekend als de 

grondroerdersregeling, in werking getreden. De Wet heeft tot doel het voorkomen van graafincidenten bij 

kabels en leidingen. De wet regelt primair de informatie-uitwisseling over de ligging van kabels en leidingen 

tussen netbeheerders en grondroerders. De wet bevat eveneens bepalingen over zorgvuldig graven en 

zorgvuldig opdrachtgeverschap en het treffen van voorzorgsmaatregelen bij gevaarlijke leidingen. 
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BIJLAGE 3, TERUGBLIK GEMEENTE BLOEMENDAAL 

Op 29-11-2012 heeft de gemeenteraad van de Gemeente Bloemendaal het Verbreed Gemeentelijke 

Rioleringsplan 2011-2016 vastgesteld. In dit hoofdstuk evalueren we het GRP, zodat we hieruit lering 

kunnen trekken voor de planperiode van het nieuwe GRP.  

Bij de evaluatie hebben we gebruik gemaakt van de volgende deelvragen:  

• Wat waren de doelen?  

• Welke werkzaamheden zijn verricht?  

• Hoe is (samen)gewerkt? 

• Wat waren de kosten? 

• Was de personele capaciteit voldoende? 

• Hoe hoog was de heffing? 

 

Voornemens in het voorgaande GRP  

In het GRP 2011-2016 heeft de gemeente Bloemendaal de volgende voornemens geformuleerd: 

1. Een afvalwatersysteem realiseren en in stand houden, waarmee we – nu en in de toekomst – het 

stedelijk afvalwater op adequate wijze inzamelen en afvoeren naar een overnamepunt van waaruit het 

water wordt getransporteerd naar een afvalwaterzuivering; 

 

2. Een afwateringssysteem realiseren en in stand houden, waarmee we – nu en in de toekomst – het 

overtollige regenwater inzamelen en afvoeren naar een geschikte locatie in het watersysteem; 

 

3. Een dusdanige ontwatering van het stedelijke gebied helpen realiseren dat het grondwater de 

bestemming van een gebied niet structureel belemmert of tot ontoelaatbare overlast leidt. Dit doen we 

voor zover dat mogelijk is en niet tot de zorg van het waterschap of de provincie behoort; 

 

4. Een efficiënte en klantvriendelijke organisatie zijn, die op kosteneffectieve wijze het beheer en onderhoud 

van de gemeentelijke waterinfrastructuur uitvoert. Ook verlenen we de gewenste service aan onze 

burgers en belanghebbende partijen binnen de gemeente. 

 

Deze algemene doelen zijn door vertaald naar watertaken en benodigde maatregelen. 

We liggen op koers 

Uit de evaluatie blijkt dat de gemeente Bloemendaal goed op koers ligt met het uitvoeren van plannen. De 

meeste beheer- en onderzoeksactiviteiten zijn conform plan uitgevoerd. Ook uit de meldingen blijken geen 

(nieuwe) knelpunten. Zo meldden relatief weinig bewoners (20 á 30) de afgelopen planperiode 

grondwateroverlast. Ook zijn geen klachten ontvangen over nadelige gevolgen van een te lage 

grondwaterstand.  
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Groen en oppervlaktewater in Bloemendaal (Bron: gemeente Bloemendaal) 

Wat waren de doelen? 

In het GRP 2011-2016 zijn onderstaande doelen geformuleerd. De doelen zijn op basis van rapportages en 

interviews geëvalueerd. 

Doel Status 

Stedelijk afvalwater 

Realisatie en in stand houden van een 

afvalwatersysteem, waarmee we – nu en in de 

toekomst – het stedelijk afvalwater op 

adequate wijze inzamelen en afvoeren naar 

een overnamepunt van waaruit het water 

wordt getransporteerd naar een 

afvalwaterzuivering. 

Doelstelling is grotendeels gerealiseerd door uitvoering van 

de maatregelen (o.a. Donkerelaan, Project Brederodelaan, 

Project Cearálaan e.o. en Project Leeuweriklaan) plannen 

(o.a. Meetplan riolering) en onderzoeken zoals beschreven in 

het GRP 2011-2016. Hydraulisch functioneren van het stelsel 

wordt in het basisrioleringsplan bepaald. Deze wordt 

opgesteld na afronding van het meetplan riolering. 

Hemelwater  
Realisatie en in stand houden van een 
afwateringssysteem, waarmee we – nu en in 
de toekomst – het overtollige regenwater 
inzamelen en afvoeren naar een geschikte 
locatie in het watersysteem. 

Doelstelling is grotendeels gerealiseerd door uitvoering van 

de maatregelen (o.a. Project Cearálaan e.o., Project 

Kweekduin, project Schaepmanlaan en Dennenweg) plannen 

en onderzoeken zoals beschreven in het GRP 2011-2016. 

Grondwater 
Helpen realiseren van een dusdanige 
ontwatering van het stedelijke gebied dat het 
grondwater de bestemming van een gebied 
niet structureel belemmert of tot ontoelaatbare 
overlast leidt. Dit doen we voor zover dat 
mogelijk is en niet tot de zorg van het 
waterschap of de provincie behoort. 

Doelstelling is grotendeels gerealiseerd door uitvoering van 

de maatregelen (o.a. Vervanging van drainagepompen) 

plannen en onderzoeken (o.a. optimalisatiestudies drainage 

Bloemendaal en Bennebroek en studie ontwateringssituatie 

polder het Rottegat.) zoals beschreven in het GRP 2011-

2016. Daarnaast is aanvullend de aansturing van de 

deepwells compleet vernieuwd. 
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Watersysteem 
Doelen en streefbeelden alsmede de 
knelpunten en kansen die in het waterplan 
staan beschreven gelden als uitgangspunt bij 
het uitwerken van de gemeentelijke 
watertaken. 

Het waterplan is als uitgangspunt gehanteerd bij het invullen 

van de gemeentelijk watertaken, dit blijkt onder andere uit de 

maatregelen, zoals de vergroting van de duiker onder de 

provinciale weg N208 en het op orde brengen en aan Rijnland 

in beheer overdragen van het watersysteem het Rottegat in 

Bennebroek. 

Bedrijfsvoering 
Naast de mate van bijdrage aan de realisatie 
van een goede en duurzame 
waterhuishouding wordt rekening gehouden 
met omgevingsaspecten bij het vaststellen 
van maatregelen.  

Maatregelen zijn in harmonie met de doelstellingen 

vastgesteld.  

 

 

Welke werkzaamheden zijn verricht? 

Onderstaande tabellen bieden een overzicht van geplande activiteiten. Bij elke activiteit staat aangegeven of 

deze is uitgevoerd, in uitvoering of voorbereiding is, is heroverwogen/vervallen of uitgesteld. In het geval de 

activiteit niet is uitgevoerd staat de reden daarvan vermeld.  

Legenda:  
 

Uitgevoerd 

  In uitvoering 

  In voorbereiding 

 

Heroverwogen/niet meer van 
toepassing 

 

Uitgesteld 

 

Activiteiten 2011-2016 Status Toelichting 

VERVANGING EN AANLEG 

Riolering 

Bloemendaalseweg (achter winkels) 
 

Vervanging nevenriool in achtertuinen uitgevoerd in 
2011. 

Donkerelaan 
 

Rioolvervanging uitgevoerd in 2011. 

Project Cearálaan e.o.  
 

Rioolvervanging + aanleg hemelwaterriool en 
drainage uitgevoerd in 2013-2014. 

Project Kweekduin 
 

Rioolvervanging + aanleg hemelwaterriool 
uitgevoerd in 2014. 

Project Schaepmanlaan 
 

Rioolvervanging + aanleg hemelwaterriool en 
drainage uitgevoerd in 2012. 

Project Brederodelaan 
 

Rioolvervanging (geen apart hemelwaterriool 
aangelegd i.v.m. te geringe ontwateringsdiepte voor 
infiltratie) uitgevoerd in 2015-2016. 
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Project Leeuwerikenlaan 
 

Rioolvervanging (geen apart hemelwaterriool 
aangelegd i.v.m. te geringe ontwateringsdiepte voor 
infiltratie) uitgevoerd in 2015-2016. 

Gestelsestraatje 
 

Rioolvervanging (geen apart hemelwaterriool 
aangelegd i.v.m. te geringe ontwateringsdiepte voor 
infiltratie) uitgevoerd in 2015. 

Mollaan 
 

Uit inspectie is gebleken dat de riolering de 
eerstkomende tien jaar nog niet vervangen hoeft te 
worden. 

Sterreboslaan 
 

Rioolvervanging (geen apart hemelwaterriool 
aangelegd i.v.m. te geringe ontwateringsdiepte) 
uitgevoerd in 2015 binnen project Brederodelaan. 

Zonnehof 
 

Rioolvervanging (geen apart hemelwaterriool 
aangelegd i.v.m. te geringe ontwateringsdiepte voor 
infiltratie) uitgevoerd in 2015. 

Militairenweg 
 

Relining uitgevoerd in 2015. 

Bennebroekerlaan 
 

Uit inspectie is gebleken dat de riolering de 
eerstkomende tien jaar nog niet vervangen hoeft te 
worden. 

Bentveldsweg 
 

Rioolvervanging uitgevoerd in 2015. 

Dennenweg 
 

Rioolvervanging + aanleg hemelwaterriool 
uitgevoerd in 2015-2016. 

Graaf Florislaan / Mgr. Borretlaan 
 

Gepland voor 2018-2019 wordt gelijktijdig 
uitgevoerd met project Vogelenzangseweg. 

Kinheimweg 
 

Vertraging i.v.m. gewijzigde uitvoeringsmethode 
(2017) (groot risico op schade aanliggende 
bebouwing). 

Oosterduinweg 
 

Rioolvervanging uitgevoerd in 2016. 

Schulpweg 
 

Rioolvervanging + aanleg hemelwaterriool 
uitgevoerd in 2016. 

Spechtlaan 
 

Rioolvervanging + aanleg hemelwaterriool 
uitgevoerd in 2016. 

Hoofdgemalen ME 
 

Uitgevoerd binnen reguliere jaarlijkse 
onderhoudsronde. 

Minigemalen BK 
 

Uitgevoerd binnen reguliere jaarlijkse 
onderhoudsronde. 

Minigemalen ME 
 

Uitgevoerd binnen reguliere jaarlijkse 
onderhoudsronde. 

Pompen DDR 
 

Uitgevoerd binnen reguliere jaarlijkse 
onderhoudsronde. 

Drainage 
 

Uitwerking op basis van Grondwaterbeheersplan 
uitgevoerd in 2016. 

Drainagepompen ME 
 

Uitgevoerd binnen reguliere jaarlijkse 
onderhoudsronde. 

Duiker Zandvoorterweg 
 

Verbinding Zandvoorterweg / Teding van 
Berkhoutlaan met Haringbuysterrein uitgevoerd in 
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2014. 

Duiker onder provinciale weg N208 
 

Vergroting afvoercapaciteit kern Overveen inclusief 
Vijverpark uitgevoerd in 2013. 

Duiker Iepenlaan – Delft 
 

Afhankelijk van ontwikkeling gebied naast IJsbaan 
Haarlem. 

Verbinding watersysteem Caprera – 
Brederode 

 

Als alternatief is de bestaande afvoer van Caprera 
via de duinrel over Wildhoef binnen het project 
Brederodelaan verzwaard. 

ONDERZOEKEN & PLANNEN 

BRP 
 

Gepland in 2021 na afronding meetprogramma 
riolering. 

Nieuw GRP 
 

Voorliggend plan 

Opstellen meetplan riolering 
 

Gezamenlijk opgesteld in 2013-2014 met gemeente 
Heemstede. 

Bestek voorbereiding inrichten 
meetlocaties 

 

Gezamenlijk opgesteld in 2014-2015 met gemeente 
Heemstede. 

Inrichten meetlocaties 
 

1e fase meetlocaties zijn sinds 2016 operationeel 
(Aerdenhout). 

Inventarisatie riolering Bennebroek 
 

In 2013-2014 zijn alle putten ingemeten. 

Nader onderzoek uit 
maatregelenprogramma 

 

Er is geen aanleiding geweest om nader onderzoek 
uit te voeren. 

Opstellen aansluitverordening 
 

Betreft gezamenlijk project binnen 
samenwerkingsverband sub-regio Kennemerland. 
Is in uitvoering. 

Inventarisatie drainage Bennebroek 
 

Inventarisatie is opgeleverd in 2014. 

Optimalisatiestudie drainage 
Bloemendaal 

 

Drainageadvies is opgeleverd in 2015. 

Optimalisatiestudie drainage Bennebroek 
 

Drainageadvies is opgeleverd in 2015. 

Studie ontwateringssituatie polder Het 
Rottegat 

 

Studie is opgeleverd in 2012. 

Opstellen hemel- en 
grondwaterverordening 

 

[Betreft gezamenlijk project binnen 
samenwerkingsverband sub-regio Kennemerland. 
Is in uitvoering. 

 

Gevolgen voor het milieu van de aanwezige voorzieningen 

De gevolgen voor het milieu van de overstortingen van de riolering op oppervlaktewater zijn beschreven in 

het basisrioleringsplan van de gemeente. Met de uitvoering van maatregelen en studies, zoals geëvalueerd 

in de bovenstaande tabel geeft de gemeente invulling aan het beperken en bewaken van de gevolgen voor 

het milieu tot binnen de huidige kaders van het hoogheemraadschap. Met het inrichten van het meetnet 

wordt het gedrag van de riolering, en daarmee de gevolgen voor het milieu, in de planperiode gemonitord en 

geanalyseerd. Deze vergaarde kennis over het werkelijke gedrag van de rioolsystemen wordt in 2021 

gebruikt om het huidige basisrioleringsplan te actualiseren en eventueel aanvullende milieumaatregelen te 

treffen. 

Hoe is (samen)gewerkt? 
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In de planperiode 2011-2016 hebben we gedegen samengewerkt met andere partijen in de waterketen. Het 

Bestuursakkoord Water geeft een landelijke besparingsdoelstelling in de afvalwaterketen van structureel 

380 miljoen euro per 2020. Op basis van de zuiveringskring is gemeente Bloemendaal ingedeeld in de sub-

regio Kennemerland samen met de gemeenten Heemstede, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, 

Haarlemmermeer, Hillegom, Velsen, Zandvoort, het hoogheemraadschap Rijnland en de 

waterleidingbedrijven PWN en Waternet. In deze samenwerkingsregio zijn doelstellingen geformuleerd ten 

aanzien van de afspraken in het BAW aangaande kosten, kwetsbaarheid en kwaliteit.  

De afgelopen planperiode is intensief samengewerkt met gemeente Heemstede. Samen met het 

Hoogheemraadschap van Rijnland wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een strategische 

samenwerkingsagenda ter vervanging van het Waterplan Bloemendaal. In de samenwerkingsagenda 

worden thema’s en projecten opgenomen waaraan de gemeente en Rijnland gezamenlijk gaan werken. Voor 

de uitvoering hiervan is vanaf 2018 tot en met 2021 € 40.000 per jaar geraamd. Deze Strategische 
wateragenda wordt aan het einde van dit jaar bestuurlijk door de gemeente en Rijnland vastgesteld. 

 

Was de personele capaciteit voldoende? 

In het GRP 2011-2016 was voorzien in structurele uitbreiding van de eigen formatie met 1 fte voor uitvoering 

van de geplande watertaken. Met deze uitbreiding is het mogelijk gebleken om het merendeel aan 

activiteiten uit te voeren. 

 

Wat waren de kosten? 

Onderstaande tabellen tonen de geplande en werkelijke investeringsuitgaven en exploitatiekosten. Onder 

investeringskosten vallen alle vervangingskosten en aanlegkosten. Onder exploitatiekosten verstaan we alle 

overige beheer- en onderhoudskosten inclusief de onderzoekskosten.  

 

Jaar Geplande investeringen (totaalbedrag) 
Werkelijke investeringen 
(totaalbedrag) 

2011 €                        1.708.350,- €                           750.412,- 

2012 €                        2.165.666,- €                           761.089,- 

2013 €                        2.404.154,- €                            930.674- 

2014 €                        4.898.063,- €                        2.872.324,- 

2015 €                        1.768.139,- €                        1.675.913,- 

2016 €                           656.631,- €                        2.981.631,- 

Jaar Geplande exploitatielasten (totaalbedrag) Werkelijke exploitatielasten (totaalbedrag) 

2011 €                           1.651.444,- €                           1.461.187,- 

2012 €                           1.305.685,- €                           1.158.613,- 

2013 €                           2.090.095,- €                           1.820.485,- 

2014 €                           2.196.748,-  €                           1.952.290,- 

2015 €                           2.247.063,- €                           1.785.406,- 

2016 €                           2.119.989,- €                           1.860.613,- 
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In onderstaande tabellen staan de totale lasten per jaar weergegeven zoals begroot in het GRP 2011-2016 

volgens het vastgestelde Scenario 3-4 en de werkelijke lasten. In de beschouwde periode is ruim 3,3 miljoen 

euro minder uitgegeven dan geraamd.  

Lasten conform Scenario 3 uit het vGRP 2011 - 2016 

Jaar Onderzoek Exploitatie Reparatie 
BTW- 

compensatie 
Kapitaal- 

lasten 
Beschoeiing Overige 

Totale 
lasten 

2011 130.000 1.040.073 182.000 667.769 827.089   2.846.931 

2012 212.750 1.040.073 212.000 779.825 1.094.861 102.000  3.441.509 

2013 260.750 1.040.073 212.000 793.906 1.259.012 75.100  3.640.841 

2014 123.750 1.040.073 212.000 548.739 1.424.948 75.100  3.424.610 

2015 188.750 1.040.073 212.000 634.394 1.506.067 75.100  3.656.384 

2016 149.750 1.040.073 50.000 1.073.361 1.615.316 75.100  4.003.600 

Totaal 1.065.750 6.240.438 1.080.000 4.497.994 7.727.293 402.400  21.013.875 

 

Lasten WERKELIJK 2011 - 2016 

Jaar Onderzoek Exploitatie Reparatie 
BTW- 

compensatie 
Kapitaal- 

lasten 
Beschoeiing Overige 

Totale 
lasten 

2011 46.071 1.048.696  302.597 827.626  366.420 2.591.410 

2012 20.310 1.059.139  249.707 719.151  79.164 2.127.471 

2013 154.392 1.464.254 65.518 353.185 807.579 102.000 34.321 2.981.249 

2014 115.189 1.418.265 183.783 345.628 815.743 75.100 159.952 3.113.660 

2015 81.247 1.335.684 226.816 466.956 1.016.585 75.100 66.558 3.268.946 

2016 265.316 1.392.270 218.009 415.970 989.475 75.100 228.917 3.585.057 

Totaal 682.525 7.718.308 694.126 2.134.043 5.176.159 327.300 935.332 17.667.793 

 

In de kolom Overige zijn onderstaande kosten opgenomen. 

grootbknr Omschrijving 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

4021530 Kosten piket (Paape)    3.243 3.275 3.275 

4021531 Nieuwe rioolaansl. (wvd) 33.644 3.262 31.661 17.940 1.585 23.380 

4021539 Gemeentelijk waterplan 127.880      

4021540 Optimalisatie drain.syst. BL  5.071 2.660 23.403 32.701  

4021541 Optimalisatie drain.syst. OV 8.676      

4021544 Optimalisatie drain.syst. AE     3.671  

4021547 Optim.drain.syst. Schaepmanl 61.887      

4021548 Optimalisatie deepwellsysteem 55.000      

4021552 Kosten tlv reserve riool. BBK 79.334 70.831     

4021571 Watersysteem Bennebroek    32.162 14.450 115.939 

4021572 Leveren/plaatsen peilbuizen    36.730   

4021573 Plaatsen/inr. 50 meetlocaties    25.873   

4021575 Aanleg beschoeiing de Wetering      56.646 

4021600 Kwijtschelding rioolrechten    20.602 10.878 29.676 

Totaal overige kosten 366.421 79.164 34.321 159.953 66.560 228.916 
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Hoe hoog was de rioolheffing? 

Jaar 

SCENARIO 3-4 WERKELIJK 

Stijging  
t.o.v. 

vorig jaar 

Totale geraamde 
inkomsten  
rioolheffing 

Stijging  
t.o.v. 

vorig jaar 

Totale ontvangen 
inkomsten  
rioolheffing 

2010   € 1.914.205   € 1.914.205 

2011 7,9%  € 2.058.845  6,7% € 2.045.583 

2012 4,5%  € 2.151.493  -1,1% € 2.023.686 

2013 4,5%  € 2.248.310  12,4% € 2.275.125 

2014 4,5%  € 2.349.484  5,9% € 2.409.164 

2015 4,5%  € 2.455.211  5,0% € 2.530.347 

2016 4,0%  € 2.553.419  12,5% € 2.847.710 

2017 4,0%  € 2.655.556  -8,7% € 2.601.201 

 

De fluctuatie in de werkelijk ontvangen inkomsten wordt veroorzaakt door een wisselend waterverbruik en 

schommelingen in de WOZ-waarden van woningen en het aantal woningen dat onder de heffing valt 

(toename door nieuwbouw). 

 

Heffingsgrondslag 

Bloemendaal hanteert momenteel een vrij complexe heffingsgrondslag. De heffingsgrondslag voor 

eigenaren is gebaseerd op de WOZ-waarde en de heffingsgrondslag voor gebruikers wordt bepaald door het 

waterverbruik. De perceptiekosten
2
 zijn daardoor hoog (€ 250.000,-). Naar schatting kan 2/3 van deze 

perceptiekosten structureel worden bespaard door over te stappen op een vast bedrag per aansluiting. Deze 

heffingsgrondslag wordt ook in Heemstede gehanteerd. In de komende planperiode wordt onderzocht of 

Bloemendaal een vereenvoudigde heffingsgrondslag wil doorvoeren. 

 
Aandachtspunten 

Uit de evaluatie zijn wel enkele aandachtspunten voor het GRP naar voren gekomen. Zo is het wenselijk om, 

met het oog op de doelstellingen in het Bestuursakkoord Water, de samenwerking met alle waterpartners in 

de (afval)waterketen door te zetten. Door de werkzaamheden optimaal met elkaar af te stemmen ontstaat 

synergie. Een aantal onderzoeken (waterloket, aansluitverordening, hemel- en grondwaterverordening) zijn 

uitgesteld in afwachting van ontwikkelingen binnen de regio. Deze onderzoeken dienen in de komende 

planperiode te worden opgepakt binnen de sub-regio Kennemerland. 

Met het oog op klimaatverandering en de toename van extreme buien dienen de komende planperiode 

bouwstenen te worden ontwikkeld ter bepaling van het beschermingsniveau en benodigde maatregelen. Ook 

de kennisuitwisseling met de Omgevingsdienst IJmond kan nog worden verbeterd. Door elkaar intensiever te 

informeren is optimalisatie van beheer- en uitvoeringstaken mogelijk. Om efficiënt te kunnen blijven werken 

is het van belang om het gegevensbeheer goed op orde te houden. 

 

  

                                                      

2
 Perceptiekosten zijn de kosten voor heffing en invordering van belastingen 
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BIJLAGE 4, HUIDIGE SITUATIE BLOEMENDAAL 

 

INLEIDING 

 

Het GRP dient een overzicht van de in de gemeente aanwezige voorzieningen voor de inzameling en het 

transport van stedelijk afvalwater te bevatten en inzicht te geven in de gevolgen voor het milieu van de 

aanwezige voorzieningen. Per zorgplicht zijn de areaalgegevens weergegeven en eventuele knelpunten in 

het functioneren van het systeem. 

 

AFVALWATER 

De inzameling van afvalwater omvat binnen de gemeente Bloemendaal een stelsel van rioolleidingen met 

een totale lengte van ca. 140 km. Het transport van afvalwater naar de afvalwaterzuiveringsinrichting (AWZI) 

gebeurt via ca. 6 km aan persleidingen, hiervoor zijn 14 rioolgemalen en 181 pompunits aanwezig.  

 

Systeem Onderdeel Omvang Eenheid 

Vrijvervalriolering Gemengd/Vuilwater 

Gemengd 110 km 

Vuilwater 3 km 

Randvoorzieningen  5 st. 

Kolken  Aantal 7.750  st. 

Mechanische riolering 

Persleidingen 6 km  

Hoofdgemalen 14 st. 

Drukriolering 25 km 

Minigemalen (pompunits drukriolering) 181 st. 

IBA’s  12 st. 

Monitoren riolering 

Waterpeilmeters (excl. Rioolgemalen) 24 st. 

Neerslagmeters 1 st. 

Debietmeters 51 st. 

Areaalgegevens stedelijk afvalwatersysteem 

 

Afvalwater buitengebied 

Binnen de bebouwde kom zijn vrijwel alle lozingen van huishoudelijk afvalwater gerioleerd. Een beperkt 

aantal percelen loost op basis van maatwerkvoorschriften van het Hoogheemraadschap via een septic tank 

naar het oppervlaktewater. Twaalf percelen zijn aangesloten op een Individuele Behandeling 

Afvalwaterinstallatie (IBA). 

De door de provincie verleende ontheffing van de zorgplicht is per 13 september 2014 afgelopen. Formeel 

moet de gemeente voor deze lozingen een nieuw ontheffingsverzoek indienen. Met de komst van de 

Omgevingswet komt de bevoegdheid van de provincie te vervallen en dient de gemeente samen met het 

waterschap een doelmatige afweging te maken. 
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HEMELWATER 

 

Systeem Onderdeel Omvang Eenheid 

Vrijvervalriolering  Hemelwater  8,5 km 

Infiltratie 5 km 

Randvoorzieningen 5 st. 

Overstorten/uitlaten Onbekend st. 

Areaalgegevens hemelwatersysteem 

 

Vergeleken met 2011 is het areaal van hemelwater riolering uitgebreid met 6 km en 1 km infiltratieriolering. 

Alle percelen, waarvan de eigenaren zich redelijkerwijs niet van het hemelwater kunnen ontdoen, zijn op de 

riolering aangesloten.  

 

 

GRONDWATER 

 

Systeem Onderdeel Omvang Eenheid 

Drainage Leidingen 18 km 

Afvoerleidingen 5  km 

Infiltratieriolering 0,2 km 

Pompen 2 st 

Deepwells 31 st 

Persleidingen 8 km 

Monitoringpeilbuis (freatisch en 

wadzand) met automatische 

telemetrische datalogger 

62 st 

Aansturingspeilbuis (freatisch en 

wadzand) met automatische 

telemetrische datalogger 

25 St 

Areaalgegevens grondwatersysteem 

 

Sinds 1992 beschikt de gemeente over een grondwatermeetnet wat gedurende de tijd is geoptimaliseerd. 

Het meetnet bestond in 2011 uit 254 peilbuizen verdeeld over de gemeente en voorzien van dataloggers die 

tweemaal per dag de grondwaterstand meten. Na een optimalisatiestudie en het opstellen van een 

grondwaterbeheerplan is het meetnet teruggebracht naar 87 peilbuizen waarvan 25 meetpunten dienen voor 

de aansturing van de deepwells die de grondwaterstand reguleren. Daarnaast is er een grondwatermodel 

voor het in beeld brengen van de ontwateringssituatie. Dit grondwatermodel wordt binnen de planperiode 

geactualiseerd.  
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TOESTAND AREAAL 

De leeftijdsopbouw van het de verschillende systemen is weergegeven in Figuur 1. Figuur  bevat een 

overzicht van de ouderdom van het totale stelsel.  

 
Figuur 1 - leeftijdsopbouw riolering (peiljaar 2016) 

 

 
Figuur 2 – ouderdom van de riolering (peiljaar 2016) 
 

Vuilwater riolering 

In de periode t/m 2010 is 88% van de vuilwater- en gemengde riolering geïnspecteerd. In 2015 en 2016 zijn 

de kernen Overveen en Bloemendaal opnieuw geïnspecteerd. De waarnemingen zijn beschreven volgens 

het standaard classificatiesysteem. Dit classificatiesysteem is vastgelegd in NEN 3399 92004 en is 

gebaseerd op het Europees classificatiesysteem volgens NEN – EN 13508 – 2.  

0

10

20

30

40

50

60

70 jaar en ouder 60-70 jaar 50-60 jaar 40-50 jaar 30-40 jaar 20-30 jaar 10-20 jaar 0-10 jaar

Le
n

g
te

  
 (

k
m

) 

DRUKRIOOL/PERSLEIDING DWA GEM HWA DRAIN/PERSLEIDING DUIKER



 

 

  
 

GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN BLOEMENDAAL EN 

HEEMSTEDE 

69 

Uit de inspectiegegevens blijkt dat de meest voorkomende schadebeelden te maken hebben met instabiliteit 

veroorzaakt door scheuren in of beschadigingen aan de buiswand. Daarnaast zijn er problemen met de 

waterdichtheid, hoofdzakelijk veroorzaakt doordat verbindingen in het systeem niet meer sluiten. Dit komt 

doordat buizen onderling van elkaar zijn verplaatst als gevolg van bijvoorbeeld onregelmatige zettingen. Ligt 

het riool bóven de grondwaterstand, dan treedt exfiltratie op. Ligt het riool ónder de grondwaterstand dan 

kunnen zandinspoelingen optreden. Dit kan leiden tot (plotselinge) verzakkingen van het bovenliggende 

wegdek en stabiliteitsverlies van de buis. Andere gevolgen kunnen een onnodige belasting van de 

rioolwaterzuivering en grondwaterstanddalingen zijn. Tot slot zijn er enkele problemen geweest met de 

afstroming van de riolen, veroorzaakt door wortel ingroei of een instekende inlaat.  

In de komende planperiode vinden nieuwe inspecties in de overige kernen plaats. 

Hemelwater riolering 

De hemelwaterriolen zijn relatief jong, ze zijn grotendeels na 1990 aangelegd. Het merendeel is dan ook nog 

niet geïnspecteerd. Uit de inspecties bleek bij ca. 300 meter dat er problemen zijn met waterdichtheid (door 

verplaatste verbinding) en stabiliteit (door beschadigingen aan de buizen). De infiltratieriolen zijn pas vanaf 

2000 aangelegd. Direct na aanleg is een opleveringsinspectie gehouden waarbij geen bijzonderheden zijn 

waargenomen. De riolen hebben een gemiddelde technische (constructieve) levensduur van 70 jaar. 

Onbekend is in welke mate de infiltratiecapaciteit van de leidingen zal afnemen. Waarschijnlijk is dit de 

bepalende factor voor de uiteindelijke levensduur van het infiltratieriool. Vervangingsmaatregelen aan deze 

riolen zijn in de komende planperiode niet voorzien.  

Grondwatersysteem 

Drainageleidingen worden niet geïnspecteerd vanwege de kleine buisdiameter. Wel worden drainageputten 

gecontroleerd op visuele vervuiling. Drainageleidingen worden een tot tweemaal per jaar doorgespoten. 

Deze frequentie is gebaseerd op ervaring. De persleidingen van het diepdrainagesysteem worden jaarlijks 

bij de doorspuitvoorzieningen visueel op vervuiling gecontroleerd. Aan de hand van deze inspectie wordt 

bepaald of de leidingen doorgespoten of ‘gepigd·’ 
moeten worden. Op een aantal locaties in de gemeente is 

het grondwater zo ijzerrijk dat het reinigen van de leiding tweemaal per jaar gewenst is. De 

(diep)drainagepompen worden regelmatig, volgens de voorschriften van de leveranciers, door derden 

gecontroleerd en onderhouden. 

Vanwege het hoge gehalte ijzer in het grondwater is het diepdrainagesysteem duur in onderhoud. Daarom 

wordt het systeem langzamerhand omgebouwd naar een traditioneel horizontaal drainagestelsel. We 

combineren dit met rioolvervangingsprojecten. Op enkele plaatsen is sprake van een onvoldoende 

ontwatering (minder dan 70 cm ontwateringsdiepte). Daarnaast blijkt uit berekeningen in het gemeentelijk 

waterplan dat grondwateroverlast zal toenemen als gevolg van klimaatverandering. 

 

Binnen de planperiode worden een aantal grondwaterprojecten conform het grondwaterbeheerplan 

uitgevoerd. 
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BIJLAGE 5, KOSTENDEKKINGSPLAN GEMEENTE 
BLOEMENDAAL 
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Kostendekkingsplan 

Variant 1 

 

Variant 1 TOTALE LASTEN PLANPERIODE GRP (exclusief inflatie in euro) 

Omschrijving 2017 2018 2019 2020 2021 Planperiode 

Beheer 992.127 987.627 987.627 987.627 987.627 4.942.635 

Onderhoud 771.857 842.857 823.857 862.857 843.857 4.145.285 

Onderzoek 176.804 362.804 175.804 209.804 196.804 1.122.020 

Planvorming 42.000 49.000 1.000 11.000 51.000 154.000 

Btw 445.313 511.001 485.121 509.055 527.912 2.478.402 

Kapitaallasten verleden 677.013 674.149 660.100 646.290 630.994 3.288.546 

Kapitaallasten nieuw  71.813 242.424 309.624 421.235 1.045.096 

Totale lasten 3.105.114 3.499.251 3.375.933 3.536.257 3.659.429 17.175.984 

Voortzetting huidig beleid met gehalveerde financiële afschrijvingstermijn 
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 Kapitaallasten  Exploitatie

 €      1 582 966  €    14 326 829  €    94 395 261  €    85 577 900  €    31 986 010  €    14 050 750 

 Jaar
Inflatie

factor

Oud, vóór BCF
incl. BTW

Oud, na BCF
excl. BTW

Nieuw  BTW plichtig  Overhead  Loonkosten

2017 1.0000 70 211€           606 802€         -€                1 325 120€       456 943€         200 725€         
2018 1.0120 67 913€           606 236€         71 813€           1 584 620€       456 943€         200 725€         
2019 1.0241 65 659€           594 441€         242 424€         1 330 620€       456 943€         200 725€         
2020 1.0364 63 450€           582 840€         309 624€         1 413 620€       456 943€         200 725€         
2021 1.0489 61 284€           569 710€         421 235€         1 421 620€       456 943€         200 725€         
2022 1.0615 59 160€           533 474€         513 686€         1 202 620€       456 943€         200 725€         
2023 1.0742 57 113€           519 597€         583 130€         1 154 620€       456 943€         200 725€         
2024 1.0871 55 106€           496 571€         657 039€         1 185 620€       456 943€         200 725€         
2025 1.1001 53 139€           472 280€         714 857€         1 166 620€       456 943€         200 725€         
2026 1.1133 51 211€           462 999€         764 121€         1 230 620€       456 943€         200 725€         
2027 1.1267 49 321€           453 872€         834 861€         1 222 620€       456 943€         200 725€         
2028 1.1402 47 468€           444 895€         894 546€         1 256 620€       456 943€         200 725€         
2029 1.1539 45 653€           436 068€         980 772€         1 154 620€       456 943€         200 725€         
2030 1.1677 43 874€           413 624€         1 053 725€       1 220 620€       456 943€         200 725€         
2031 1.1818 42 130€           405 388€         1 145 196€       1 240 620€       456 943€         200 725€         
2032 1.1959 40 422€           397 288€         1 209 213€       1 263 620€       456 943€         200 725€         
2033 1.2103 38 749€           380 744€         1 202 270€       1 196 620€       456 943€         200 725€         
2034 1.2248 37 109€           360 431€         1 205 227€       1 202 620€       456 943€         200 725€         
2035 1.2395 35 503€           353 189€         1 202 483€       1 154 620€       456 943€         200 725€         
2036 1.2544 34 036€           346 068€         1 198 585€       1 210 620€       456 943€         200 725€         
2037 1.2694 32 599€           323 143€         1 186 325€       1 166 620€       456 943€         200 725€         
2038 1.2847 31 243€           316 606€         1 226 733€       1 205 620€       456 943€         200 725€         
2039 1.3001 30 032€           310 177€         1 263 632€       1 222 620€       456 943€         200 725€         
2040 1.3157 28 845€           303 857€         1 279 011€       1 256 620€       456 943€         200 725€         
2041 1.3315 27 682€           297 643€         1 301 965€       1 214 620€       456 943€         200 725€         
2042 1.3475 26 543€           287 100€         1 349 187€       1 220 620€       456 943€         200 725€         
2043 1.3636 25 427€           277 825€         1 378 230€       1 180 620€       456 943€         200 725€         
2044 1.3800 24 334€           267 054€         1 414 415€       1 263 620€       456 943€         200 725€         
2045 1.3965 23 263€           257 817€         1 457 536€       1 196 620€       456 943€         200 725€         
2046 1.4133 22 214€           246 965€         1 492 189€       1 227 620€       456 943€         200 725€         
2047 1.4303 21 187€           239 239€         1 534 614€       1 154 620€       456 943€         200 725€         
2048 1.4474 20 181€           234 237€         1 523 870€       1 185 620€       456 943€         200 725€         
2049 1.4648 19 195€           219 354€         1 519 676€       1 166 620€       456 943€         200 725€         
2050 1.4824 18 231€           145 364€         1 504 417€       1 205 620€       456 943€         200 725€         
2051 1.5002 17 323€           134 528€         1 530 542€       1 282 620€       456 943€         200 725€         
2052 1.5182 16 438€           54 119€           1 526 866€       1 256 620€       456 943€         200 725€         
2053 1.5364 15 585€           50 304€           1 518 273€       1 154 620€       456 943€         200 725€         
2054 1.5548 14 761€           49 308€           1 520 405€       1 220 620€       456 943€         200 725€         
2055 1.5735 13 955€           43 850€           1 535 494€       1 180 620€       456 943€         200 725€         
2056 1.5924 13 165€           42 985€           1 534 895€       1 288 620€       456 943€         200 725€         
2057 1.6115 12 393€           42 133€           1 509 852€       1 196 620€       456 943€         200 725€         
2058 1.6308 11 637€           41 296€           1 507 862€       1 202 620€       456 943€         200 725€         
2059 1.6504 10 897€           40 472€           1 513 005€       1 154 620€       456 943€         200 725€         
2060 1.6702 10 173€           39 662€           1 517 233€       1 185 620€       456 943€         200 725€         
2061 1.6902 9 465€             38 867€           1 519 364€       1 226 620€       456 943€         200 725€         
2062 1.7105 8 772€             38 084€           1 512 118€       1 205 620€       456 943€         200 725€         
2063 1.7310 8 094€             37 314€           1 492 210€       1 222 620€       456 943€         200 725€         
2064 1.7518 7 431€             36 557€           1 470 271€       1 256 620€       456 943€         200 725€         
2065 1.7728 6 783€             35 812€           1 475 709€       1 154 620€       456 943€         200 725€         
2066 1.7941 6 148€             35 081€           1 455 821€       1 245 620€       456 943€         200 725€         
2067 1.8156 5 528€             34 362€           1 448 972€       1 180 620€       456 943€         200 725€         
2068 1.8374 4 925€             33 654€           1 521 957€       1 263 620€       456 943€         200 725€         
2069 1.8595 4 337€             32 959€           1 612 514€       1 196 620€       456 943€         200 725€         
2070 1.8818 3 762€             32 275€           1 664 897€       1 202 620€       456 943€         200 725€         
2071 1.9044 3 200€             31 604€           1 673 993€       1 214 620€       456 943€         200 725€         
2072 1.9272 2 651€             30 943€           1 741 402€       1 185 620€       456 943€         200 725€         
2073 1.9503 2 114€             30 294€           1 740 151€       1 166 620€       456 943€         200 725€         
2074 1.9737 1 626€             29 655€           1 749 471€       1 205 620€       456 943€         200 725€         
2075 1.9974 1 149€             29 028€           1 762 470€       1 222 620€       456 943€         200 725€         
2076 2.0214 721€                21 657€           1 823 181€       1 281 620€       456 943€         200 725€         
2077 2.0456 369€                21 198€           1 835 035€       1 154 620€       456 943€         200 725€         
2078 2.0702 78€                  20 747€           1 857 469€       1 220 620€       456 943€         200 725€         
2079 2.0950 -€                18 782€           1 887 092€       1 180 620€       456 943€         200 725€         
2080 2.1202 -€                11 960€           1 896 689€       1 263 620€       456 943€         200 725€         
2081 2.1456 -€                11 363€           1 931 305€       1 256 620€       456 943€         200 725€         
2082 2.1714 -€                10 377€           1 927 639€       1 202 620€       456 943€         200 725€         
2083 2.1974 -€                1 363€             1 907 056€       1 154 620€       456 943€         200 725€         
2084 2.2238 -€                1 334€             1 872 230€       1 185 620€       456 943€         200 725€         
2085 2.2505 -€                -€                1 897 844€       1 166 620€       456 943€         200 725€         
2086 2.2775 -€                -€                1 867 363€       1 230 620€       456 943€         200 725€         
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 LASTEN - vast prijspeil (2017)

 afschrijvingen Voorz. Riolering

 BTW compensatie  BBV 44.2

 €  241 919 716  €    39 196 295  €  281 116 010  €    -2 139 057  €  278 976 953 

 Jaar
Inflatie

factor

SUBTOTAAL
excl. BTW

BTW
SUBTOTAAL

incl. BTW
Dotatie TOTAAL

2017 1.0000 2 659 801€       445 313€         3 105 114€       -513 154€        2 591 960€       
2018 1.0120 2 988 250€       511 001€         3 499 251€       -782 127€        2 717 124€       
2019 1.0241 2 900 812€       485 121€         3 385 933€       -537 581€        2 848 352€       
2020 1.0364 3 017 202€       509 055€         3 526 256€       -540 320€        2 985 936€       
2021 1.0489 3 131 517€       527 912€         3 659 429€       -529 243€        3 130 185€       
2022 1.0615 2 966 608€       488 485€         3 455 093€       -173 672€        3 281 421€       
2023 1.0742 2 972 128€       487 072€         3 459 200€       -9 209€            3 449 991€       
2024 1.0871 3 052 004€       500 476€         3 552 480€       -21 851€          3 530 629€       
2025 1.1001 3 064 565€       500 062€         3 564 627€       48 449€           3 613 075€       
2026 1.1133 3 166 619€       519 022€         3 685 641€       21 422€           3 707 063€       
2027 1.1267 3 218 341€       526 696€         3 745 037€       30 433€           3 775 470€       
2028 1.1402 3 301 198€       540 987€         3 842 185€       2 959€             3 845 144€       
2029 1.1539 3 274 781€       530 420€         3 805 201€       110 907€         3 916 109€       
2030 1.1677 3 389 511€       550 829€         3 940 340€       48 047€           3 988 387€       
2031 1.1818 3 491 003€       567 464€         4 058 467€       3 537€             4 062 004€       
2032 1.1959 3 568 212€       581 018€         4 149 229€       -12 246€          4 136 984€       
2033 1.2103 3 476 051€       564 922€         4 040 973€       96 011€           4 136 984€       
2034 1.2248 3 463 055€       564 204€         4 027 259€       109 725€         4 136 984€       
2035 1.2395 3 403 464€       551 986€         3 955 450€       181 534€         4 136 984€       
2036 1.2544 3 446 978€       563 805€         4 010 782€       126 201€         4 136 984€       
2037 1.2694 3 366 356€       548 468€         3 914 824€       222 160€         4 136 984€       
2038 1.2847 3 437 869€       559 842€         3 997 711€       139 272€         4 136 984€       
2039 1.3001 3 484 128€       568 088€         4 052 216€       84 767€           4 136 984€       
2040 1.3157 3 526 001€       576 360€         4 102 361€       34 622€           4 136 984€       
2041 1.3315 3 499 579€       570 551€         4 070 130€       66 854€           4 136 984€       
2042 1.3475 3 541 119€       577 590€         4 118 708€       18 275€           4 136 984€       
2043 1.3636 3 519 770€       572 744€         4 092 514€       44 469€           4 136 984€       
2044 1.3800 3 627 091€       593 174€         4 220 265€       -83 281€          4 136 984€       
2045 1.3965 3 592 904€       584 577€         4 177 481€       -40 497€          4 136 984€       
2046 1.4133 3 646 657€       595 328€         4 241 985€       -105 001€        4 136 984€       
2047 1.4303 3 607 328€       586 027€         4 193 355€       -56 371€          4 136 984€       
2048 1.4474 3 621 576€       592 717€         4 214 293€       -77 309€          4 136 984€       
2049 1.4648 3 582 514€       587 101€         4 169 615€       -32 631€          4 136 984€       
2050 1.4824 3 531 301€       578 723€         4 110 023€       26 960€           4 136 984€       
2051 1.5002 3 622 681€       597 509€         4 220 190€       -83 206€          4 136 984€       
2052 1.5182 3 511 711€       576 638€         4 088 349€       48 634€           4 136 984€       
2053 1.5364 3 396 450€       552 651€         3 949 101€       187 883€         4 136 984€       
2054 1.5548 3 462 762€       565 371€         4 028 133€       108 850€         4 136 984€       
2055 1.5735 3 431 587€       558 781€         3 990 368€       146 616€         4 136 984€       
2056 1.5924 3 537 334€       580 504€         4 117 837€       19 146€           4 136 984€       
2057 1.6115 3 418 666€       555 777€         3 974 444€       162 540€         4 136 984€       
2058 1.6308 3 421 083€       556 396€         3 977 479€       159 505€         4 136 984€       
2059 1.6504 3 376 662€       546 129€         3 922 790€       214 193€         4 136 984€       
2060 1.6702 3 410 357€       552 936€         3 963 292€       173 691€         4 136 984€       
2061 1.6902 3 451 983€       561 621€         4 013 604€       123 380€         4 136 984€       
2062 1.7105 3 422 262€       555 274€         3 977 535€       159 448€         4 136 984€       
2063 1.7310 3 417 906€       555 804€         3 973 709€       163 274€         4 136 984€       
2064 1.7518 3 428 547€       558 564€         3 987 111€       149 873€         4 136 984€       
2065 1.7728 3 330 592€       536 840€         3 867 432€       269 552€         4 136 984€       
2066 1.7941 3 400 339€       552 551€         3 952 889€       184 094€         4 136 984€       
2067 1.8156 3 327 150€       537 641€         3 864 791€       272 192€         4 136 984€       
2068 1.8374 3 481 824€       565 034€         4 046 858€       90 125€           4 136 984€       
2069 1.8595 3 504 098€       563 026€         4 067 123€       69 861€           4 136 984€       
2070 1.8818 3 561 222€       571 986€         4 133 208€       3 776€             4 136 984€       
2071 1.9044 3 581 085€       573 686€         4 154 770€       -17 787€          4 136 984€       
2072 1.9272 3 618 284€       577 057€         4 195 341€       -58 357€          4 136 984€       
2073 1.9503 3 596 848€       572 344€         4 169 192€       -32 208€          4 136 984€       
2074 1.9737 3 644 041€       581 556€         4 225 597€       -88 613€          4 136 984€       
2075 1.9974 3 672 935€       586 450€         4 259 385€       -122 402€        4 136 984€       
2076 2.0214 3 784 847€       604 700€         4 389 547€       -252 563€        4 136 984€       
2077 2.0456 3 668 890€       578 202€         4 247 092€       -110 108€        4 136 984€       
2078 2.0702 3 756 582€       591 426€         4 348 008€       -211 024€        4 136 984€       
2079 2.0950 3 744 162€       584 849€         4 329 012€       -192 028€        4 136 984€       
2080 2.1202 3 829 937€       601 782€         4 431 719€       -294 735€        4 136 984€       
2081 2.1456 3 856 956€       604 965€         4 461 921€       -324 938€        4 136 984€       
2082 2.1714 3 798 304€       593 095€         4 391 399€       -254 415€        4 136 984€       
2083 2.1974 3 720 707€       580 100€         4 300 807€       -163 823€        4 136 984€       
2084 2.2238 3 716 851€       582 361€         4 299 212€       -162 228€        4 136 984€       
2085 2.2505 3 722 132€       582 234€         4 304 366€       -167 383€        4 136 984€       
2086 2.2775 3 755 651€       593 317€         4 348 968€       -211 985€        4 136 984€       
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 BATEN - vast prijspeil (2017)

Rioolheffing -0.86%

731 448  €    26 824  €  280 465 892  €    -2 400 549  €        911 610  €  278 976 953 

 Jaar
Inflatie

factor

Heffings-

eenheden

Heffing

per 1/1

Stijging

per 31/12
SUBTOTAAL

 Kwijt-

schelding

 Overige

baten
 TOTAAL

2017 1.0000 10 151 256.25€     4.6% 2 601 201€       -22 264€          13 023€           2 591 960€       
2018 1.0120 10 171 268.16€     4.6% 2 727 446€       -23 345€          13 023€           2 717 124€       
2019 1.0241 10 191 280.62€     4.6% 2 859 806€       -24 478€          13 023€           2 848 352€       
2020 1.0364 10 211 293.66€     4.6% 2 998 579€       -25 665€          13 023€           2 985 936€       
2021 1.0489 10 231 307.31€     4.6% 3 144 073€       -26 911€          13 023€           3 130 185€       
2022 1.0615 10 251 321.59€     4.6% 3 296 614€       -28 216€          13 023€           3 281 421€       
2023 1.0742 10 301 336.53€     1.9% 3 466 639€       -29 671€          13 023€           3 449 991€       
2024 1.0871 10 351 342.77€     1.9% 3 547 974€       -30 368€          13 023€           3 530 629€       
2025 1.1001 10 401 349.11€     1.9% 3 631 132€       -31 079€          13 023€           3 613 075€       
2026 1.1133 10 479 355.58€     1.9% 3 725 931€       -31 891€          13 023€           3 707 063€       
2027 1.1267 10 479 362.16€     1.9% 3 794 929€       -32 481€          13 023€           3 775 470€       
2028 1.1402 10 479 368.87€     1.9% 3 865 204€       -33 083€          13 023€           3 845 144€       
2029 1.1539 10 479 375.70€     1.9% 3 936 781€       -33 695€          13 023€           3 916 109€       
2030 1.1677 10 479 382.66€     1.9% 4 009 683€       -34 319€          13 023€           3 988 387€       
2031 1.1818 10 479 389.74€     1.9% 4 083 936€       -34 955€          13 023€           4 062 004€       
2032 1.1959 10 479 396.96€     -  4 159 563€       -35 602€          13 023€           4 136 984€       
2033 1.2103 10 479 396.96€     -  4 159 563€       -35 602€          13 023€           4 136 984€       
2034 1.2248 10 479 396.96€     -  4 159 563€       -35 602€          13 023€           4 136 984€       
2035 1.2395 10 479 396.96€     -  4 159 563€       -35 602€          13 023€           4 136 984€       
2036 1.2544 10 479 396.96€     -  4 159 563€       -35 602€          13 023€           4 136 984€       
2037 1.2694 10 479 396.96€     -  4 159 563€       -35 602€          13 023€           4 136 984€       
2038 1.2847 10 479 396.96€     -  4 159 563€       -35 602€          13 023€           4 136 984€       
2039 1.3001 10 479 396.96€     -  4 159 563€       -35 602€          13 023€           4 136 984€       
2040 1.3157 10 479 396.96€     -  4 159 563€       -35 602€          13 023€           4 136 984€       
2041 1.3315 10 479 396.96€     -  4 159 563€       -35 602€          13 023€           4 136 984€       
2042 1.3475 10 479 396.96€     -  4 159 563€       -35 602€          13 023€           4 136 984€       
2043 1.3636 10 479 396.96€     -  4 159 563€       -35 602€          13 023€           4 136 984€       
2044 1.3800 10 479 396.96€     -  4 159 563€       -35 602€          13 023€           4 136 984€       
2045 1.3965 10 479 396.96€     -  4 159 563€       -35 602€          13 023€           4 136 984€       
2046 1.4133 10 479 396.96€     -  4 159 563€       -35 602€          13 023€           4 136 984€       
2047 1.4303 10 479 396.96€     -  4 159 563€       -35 602€          13 023€           4 136 984€       
2048 1.4474 10 479 396.96€     -  4 159 563€       -35 602€          13 023€           4 136 984€       
2049 1.4648 10 479 396.96€     -  4 159 563€       -35 602€          13 023€           4 136 984€       
2050 1.4824 10 479 396.96€     -  4 159 563€       -35 602€          13 023€           4 136 984€       
2051 1.5002 10 479 396.96€     -  4 159 563€       -35 602€          13 023€           4 136 984€       
2052 1.5182 10 479 396.96€     -  4 159 563€       -35 602€          13 023€           4 136 984€       
2053 1.5364 10 479 396.96€     -  4 159 563€       -35 602€          13 023€           4 136 984€       
2054 1.5548 10 479 396.96€     -  4 159 563€       -35 602€          13 023€           4 136 984€       
2055 1.5735 10 479 396.96€     -  4 159 563€       -35 602€          13 023€           4 136 984€       
2056 1.5924 10 479 396.96€     -  4 159 563€       -35 602€          13 023€           4 136 984€       
2057 1.6115 10 479 396.96€     -  4 159 563€       -35 602€          13 023€           4 136 984€       
2058 1.6308 10 479 396.96€     -  4 159 563€       -35 602€          13 023€           4 136 984€       
2059 1.6504 10 479 396.96€     -  4 159 563€       -35 602€          13 023€           4 136 984€       
2060 1.6702 10 479 396.96€     -  4 159 563€       -35 602€          13 023€           4 136 984€       
2061 1.6902 10 479 396.96€     -  4 159 563€       -35 602€          13 023€           4 136 984€       
2062 1.7105 10 479 396.96€     -  4 159 563€       -35 602€          13 023€           4 136 984€       
2063 1.7310 10 479 396.96€     -  4 159 563€       -35 602€          13 023€           4 136 984€       
2064 1.7518 10 479 396.96€     -  4 159 563€       -35 602€          13 023€           4 136 984€       
2065 1.7728 10 479 396.96€     -  4 159 563€       -35 602€          13 023€           4 136 984€       
2066 1.7941 10 479 396.96€     -  4 159 563€       -35 602€          13 023€           4 136 984€       
2067 1.8156 10 479 396.96€     -  4 159 563€       -35 602€          13 023€           4 136 984€       
2068 1.8374 10 479 396.96€     -  4 159 563€       -35 602€          13 023€           4 136 984€       
2069 1.8595 10 479 396.96€     -  4 159 563€       -35 602€          13 023€           4 136 984€       
2070 1.8818 10 479 396.96€     -  4 159 563€       -35 602€          13 023€           4 136 984€       
2071 1.9044 10 479 396.96€     -  4 159 563€       -35 602€          13 023€           4 136 984€       
2072 1.9272 10 479 396.96€     -  4 159 563€       -35 602€          13 023€           4 136 984€       
2073 1.9503 10 479 396.96€     -  4 159 563€       -35 602€          13 023€           4 136 984€       
2074 1.9737 10 479 396.96€     -  4 159 563€       -35 602€          13 023€           4 136 984€       
2075 1.9974 10 479 396.96€     -  4 159 563€       -35 602€          13 023€           4 136 984€       
2076 2.0214 10 479 396.96€     -  4 159 563€       -35 602€          13 023€           4 136 984€       
2077 2.0456 10 479 396.96€     -  4 159 563€       -35 602€          13 023€           4 136 984€       
2078 2.0702 10 479 396.96€     -  4 159 563€       -35 602€          13 023€           4 136 984€       
2079 2.0950 10 479 396.96€     -  4 159 563€       -35 602€          13 023€           4 136 984€       
2080 2.1202 10 479 396.96€     -  4 159 563€       -35 602€          13 023€           4 136 984€       
2081 2.1456 10 479 396.96€     -  4 159 563€       -35 602€          13 023€           4 136 984€       
2082 2.1714 10 479 396.96€     -  4 159 563€       -35 602€          13 023€           4 136 984€       
2083 2.1974 10 479 396.96€     -  4 159 563€       -35 602€          13 023€           4 136 984€       
2084 2.2238 10 479 396.96€     -  4 159 563€       -35 602€          13 023€           4 136 984€       
2085 2.2505 10 479 396.96€     -  4 159 563€       -35 602€          13 023€           4 136 984€       
2086 2.2775 10 479 396.96€     -  4 159 563€       -35 602€          13 023€           4 136 984€       
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Variant 2 

 

Variant 2 TOTALE LASTEN PLANPERIODE GRP (exclusief inflatie in euro) 

Omschrijving 2017 2018 2019 2020 2021 Planperiode 

Beheer 992.127 987.627 987.627 987.627 987.627 4.942.635 

Onderhoud 771.857 842.857 823.857 862.857 843.857 4.145.285 

Onderzoek 176.804 362.804 175.804 209.804 196.804 1.122.020 

Planvorming 42.000 49.000 1.000 11.000 51.000 154.000 

Btw 445.313 505.500 471.870 491.859 503.531 2.418.073 

Kapitaallasten verleden 677.013 674.149 660.100 646.290 630.994 3.288.546 

Kapitaallasten nieuw  45.619 179.842 229.498 308.491 763.450 

Totale lasten 3.105.114 3.467.556 3.300.100 3.438.935 3.522.304 16.834.009 

Financiële afschrijvingstermijn gelijktrekken met economische afschrijvingstermijn 
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 Kapitaallasten  Exploitatie

 €      1 582 966  €    14 326 829  €    94 395 261  €    85 577 900  €    31 986 010  €    14 050 750 

 Jaar
Inflatie

factor

Oud, vóór BCF
incl. BTW

Oud, na BCF
excl. BTW

Nieuw  BTW plichtig  Overhead  Loonkosten

2017 1.0000 70 211€           606 802€         -€                1 325 120€       456 943€         200 725€         
2018 1.0120 67 913€           606 236€         71 813€           1 584 620€       456 943€         200 725€         
2019 1.0241 65 659€           594 441€         242 424€         1 330 620€       456 943€         200 725€         
2020 1.0364 63 450€           582 840€         309 624€         1 413 620€       456 943€         200 725€         
2021 1.0489 61 284€           569 710€         421 235€         1 421 620€       456 943€         200 725€         
2022 1.0615 59 160€           533 474€         513 686€         1 202 620€       456 943€         200 725€         
2023 1.0742 57 113€           519 597€         583 130€         1 154 620€       456 943€         200 725€         
2024 1.0871 55 106€           496 571€         657 039€         1 185 620€       456 943€         200 725€         
2025 1.1001 53 139€           472 280€         714 857€         1 166 620€       456 943€         200 725€         
2026 1.1133 51 211€           462 999€         764 121€         1 230 620€       456 943€         200 725€         
2027 1.1267 49 321€           453 872€         834 861€         1 222 620€       456 943€         200 725€         
2028 1.1402 47 468€           444 895€         894 546€         1 256 620€       456 943€         200 725€         
2029 1.1539 45 653€           436 068€         980 772€         1 154 620€       456 943€         200 725€         
2030 1.1677 43 874€           413 624€         1 053 725€       1 220 620€       456 943€         200 725€         
2031 1.1818 42 130€           405 388€         1 145 196€       1 240 620€       456 943€         200 725€         
2032 1.1959 40 422€           397 288€         1 209 213€       1 263 620€       456 943€         200 725€         
2033 1.2103 38 749€           380 744€         1 202 270€       1 196 620€       456 943€         200 725€         
2034 1.2248 37 109€           360 431€         1 205 227€       1 202 620€       456 943€         200 725€         
2035 1.2395 35 503€           353 189€         1 202 483€       1 154 620€       456 943€         200 725€         
2036 1.2544 34 036€           346 068€         1 198 585€       1 210 620€       456 943€         200 725€         
2037 1.2694 32 599€           323 143€         1 186 325€       1 166 620€       456 943€         200 725€         
2038 1.2847 31 243€           316 606€         1 226 733€       1 205 620€       456 943€         200 725€         
2039 1.3001 30 032€           310 177€         1 263 632€       1 222 620€       456 943€         200 725€         
2040 1.3157 28 845€           303 857€         1 279 011€       1 256 620€       456 943€         200 725€         
2041 1.3315 27 682€           297 643€         1 301 965€       1 214 620€       456 943€         200 725€         
2042 1.3475 26 543€           287 100€         1 349 187€       1 220 620€       456 943€         200 725€         
2043 1.3636 25 427€           277 825€         1 378 230€       1 180 620€       456 943€         200 725€         
2044 1.3800 24 334€           267 054€         1 414 415€       1 263 620€       456 943€         200 725€         
2045 1.3965 23 263€           257 817€         1 457 536€       1 196 620€       456 943€         200 725€         
2046 1.4133 22 214€           246 965€         1 492 189€       1 227 620€       456 943€         200 725€         
2047 1.4303 21 187€           239 239€         1 534 614€       1 154 620€       456 943€         200 725€         
2048 1.4474 20 181€           234 237€         1 523 870€       1 185 620€       456 943€         200 725€         
2049 1.4648 19 195€           219 354€         1 519 676€       1 166 620€       456 943€         200 725€         
2050 1.4824 18 231€           145 364€         1 504 417€       1 205 620€       456 943€         200 725€         
2051 1.5002 17 323€           134 528€         1 530 542€       1 282 620€       456 943€         200 725€         
2052 1.5182 16 438€           54 119€           1 526 866€       1 256 620€       456 943€         200 725€         
2053 1.5364 15 585€           50 304€           1 518 273€       1 154 620€       456 943€         200 725€         
2054 1.5548 14 761€           49 308€           1 520 405€       1 220 620€       456 943€         200 725€         
2055 1.5735 13 955€           43 850€           1 535 494€       1 180 620€       456 943€         200 725€         
2056 1.5924 13 165€           42 985€           1 534 895€       1 288 620€       456 943€         200 725€         
2057 1.6115 12 393€           42 133€           1 509 852€       1 196 620€       456 943€         200 725€         
2058 1.6308 11 637€           41 296€           1 507 862€       1 202 620€       456 943€         200 725€         
2059 1.6504 10 897€           40 472€           1 513 005€       1 154 620€       456 943€         200 725€         
2060 1.6702 10 173€           39 662€           1 517 233€       1 185 620€       456 943€         200 725€         
2061 1.6902 9 465€             38 867€           1 519 364€       1 226 620€       456 943€         200 725€         
2062 1.7105 8 772€             38 084€           1 512 118€       1 205 620€       456 943€         200 725€         
2063 1.7310 8 094€             37 314€           1 492 210€       1 222 620€       456 943€         200 725€         
2064 1.7518 7 431€             36 557€           1 470 271€       1 256 620€       456 943€         200 725€         
2065 1.7728 6 783€             35 812€           1 475 709€       1 154 620€       456 943€         200 725€         
2066 1.7941 6 148€             35 081€           1 455 821€       1 245 620€       456 943€         200 725€         
2067 1.8156 5 528€             34 362€           1 448 972€       1 180 620€       456 943€         200 725€         
2068 1.8374 4 925€             33 654€           1 521 957€       1 263 620€       456 943€         200 725€         
2069 1.8595 4 337€             32 959€           1 612 514€       1 196 620€       456 943€         200 725€         
2070 1.8818 3 762€             32 275€           1 664 897€       1 202 620€       456 943€         200 725€         
2071 1.9044 3 200€             31 604€           1 673 993€       1 214 620€       456 943€         200 725€         
2072 1.9272 2 651€             30 943€           1 741 402€       1 185 620€       456 943€         200 725€         
2073 1.9503 2 114€             30 294€           1 740 151€       1 166 620€       456 943€         200 725€         
2074 1.9737 1 626€             29 655€           1 749 471€       1 205 620€       456 943€         200 725€         
2075 1.9974 1 149€             29 028€           1 762 470€       1 222 620€       456 943€         200 725€         
2076 2.0214 721€                21 657€           1 823 181€       1 281 620€       456 943€         200 725€         
2077 2.0456 369€                21 198€           1 835 035€       1 154 620€       456 943€         200 725€         
2078 2.0702 78€                  20 747€           1 857 469€       1 220 620€       456 943€         200 725€         
2079 2.0950 -€                18 782€           1 887 092€       1 180 620€       456 943€         200 725€         
2080 2.1202 -€                11 960€           1 896 689€       1 263 620€       456 943€         200 725€         
2081 2.1456 -€                11 363€           1 931 305€       1 256 620€       456 943€         200 725€         
2082 2.1714 -€                10 377€           1 927 639€       1 202 620€       456 943€         200 725€         
2083 2.1974 -€                1 363€             1 907 056€       1 154 620€       456 943€         200 725€         
2084 2.2238 -€                1 334€             1 872 230€       1 185 620€       456 943€         200 725€         
2085 2.2505 -€                -€                1 897 844€       1 166 620€       456 943€         200 725€         
2086 2.2775 -€                -€                1 867 363€       1 230 620€       456 943€         200 725€         
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 LASTEN - vast prijspeil (2017)

 afschrijvingen Voorz. Riolering

 BTW compensatie  BBV 44.2

 €  231 315 502  €    34 675 464  €  265 990 966  €    -2 918 718  €  263 072 248 

 Jaar
Inflatie

factor

SUBTOTAAL
excl. BTW

BTW
SUBTOTAAL

incl. BTW
Dotatie TOTAAL

2017 1.0000 2 659 801€       445 313€         3 105 114€       -513 154€        2 591 960€       
2018 1.0120 2 962 056€       505 500€         3 467 556€       -778 270€        2 689 286€       
2019 1.0241 2 838 230€       471 870€         3 310 100€       -519 826€        2 790 274€       
2020 1.0364 2 937 076€       491 859€         3 428 935€       -533 873€        2 895 062€       
2021 1.0489 3 018 773€       503 531€         3 522 304€       -518 512€        3 003 792€       
2022 1.0615 2 824 373€       457 438€         3 281 811€       -165 199€        3 116 612€       
2023 1.0742 2 805 829€       450 372€         3 256 201€       -13 118€          3 243 083€       
2024 1.0871 2 863 450€       458 398€         3 321 848€       -17 705€          3 304 142€       
2025 1.1001 2 869 786€       455 874€         3 325 659€       40 619€           3 366 278€       
2026 1.1133 2 968 874€       473 377€         3 442 250€       -3 752€            3 438 498€       
2027 1.1267 3 007 495€       477 446€         3 484 941€       1 452€             3 486 393€       
2028 1.1402 3 083 548€       489 395€         3 572 943€       -37 986€          3 534 957€       
2029 1.1539 3 041 370€       474 568€         3 515 939€       68 262€           3 584 200€       
2030 1.1677 3 142 825€       491 166€         3 633 990€       142€                3 634 132€       
2031 1.1818 3 223 530€       502 350€         3 725 879€       -41 117€          3 684 762€       
2032 1.1959 3 289 403€       512 343€         3 801 746€       -65 646€          3 736 100€       
2033 1.2103 3 199 230€       495 427€         3 694 657€       41 443€           3 736 100€       
2034 1.2248 3 187 754€       493 789€         3 681 543€       54 557€           3 736 100€       
2035 1.2395 3 131 124€       480 951€         3 612 074€       124 025€         3 736 100€       
2036 1.2544 3 177 660€       492 165€         3 669 825€       66 274€           3 736 100€       
2037 1.2694 3 108 661€       478 033€         3 586 694€       149 406€         3 736 100€       
2038 1.2847 3 170 906€       486 261€         3 657 167€       78 933€           3 736 100€       
2039 1.3001 3 212 035€       492 183€         3 704 218€       31 882€           3 736 100€       
2040 1.3157 3 262 996€       501 087€         3 764 083€       -27 983€          3 736 100€       
2041 1.3315 3 235 777€       493 860€         3 729 637€       6 463€             3 736 100€       
2042 1.3475 3 267 475€       497 569€         3 765 044€       -28 944€          3 736 100€       
2043 1.3636 3 240 720€       490 274€         3 730 994€       5 105€             3 736 100€       
2044 1.3800 3 350 447€       509 862€         3 860 309€       -124 209€        3 736 100€       
2045 1.3965 3 306 705€       497 911€         3 804 616€       -68 516€          3 736 100€       
2046 1.4133 3 351 681€       505 422€         3 857 102€       -121 002€        3 736 100€       
2047 1.4303 3 300 569€       492 201€         3 792 770€       -56 671€          3 736 100€       
2048 1.4474 3 317 665€       497 983€         3 815 648€       -44 853€          3 770 795€       
2049 1.4648 3 282 805€       491 744€         3 774 549€       -3 754€            3 770 795€       
2050 1.4824 3 242 456€       484 147€         3 726 604€       44 191€           3 770 795€       
2051 1.5002 3 336 734€       502 075€         3 838 809€       -68 014€          3 770 795€       
2052 1.5182 3 228 682€       480 350€         3 709 033€       61 762€           3 770 795€       
2053 1.5364 3 136 758€       459 798€         3 596 557€       174 238€         3 770 795€       
2054 1.5548 3 228 972€       476 577€         3 705 549€       65 245€           3 770 795€       
2055 1.5735 3 199 913€       469 146€         3 669 059€       101 735€         3 770 795€       
2056 1.5924 3 328 596€       494 401€         3 822 997€       -52 203€          3 770 795€       
2057 1.6115 3 250 159€       476 922€         3 727 081€       43 713€           3 770 795€       
2058 1.6308 3 269 103€       479 969€         3 749 073€       21 722€           3 770 795€       
2059 1.6504 3 241 200€       472 188€         3 713 387€       57 408€           3 770 795€       
2060 1.6702 3 286 903€       480 595€         3 767 498€       3 297€             3 770 795€       
2061 1.6902 3 340 689€       490 954€         3 831 644€       -60 849€          3 770 795€       
2062 1.7105 3 333 155€       488 431€         3 821 586€       -50 791€          3 770 795€       
2063 1.7310 3 349 571€       492 572€         3 842 143€       -41 890€          3 800 252€       
2064 1.7518 3 389 456€       500 804€         3 890 260€       -60 319€          3 829 941€       
2065 1.7728 3 305 234€       481 410€         3 786 644€       73 219€           3 859 863€       
2066 1.7941 3 396 744€       501 189€         3 897 933€       -7 915€            3 890 019€       
2067 1.8156 3 335 562€       488 386€         3 823 948€       96 463€           3 920 411€       
2068 1.8374 3 468 130€       510 769€         3 978 899€       -27 857€          3 951 042€       
2069 1.8595 3 463 537€       502 655€         3 966 192€       15 721€           3 981 913€       
2070 1.8818 3 504 570€       507 658€         4 012 228€       797€                4 013 025€       
2071 1.9044 3 548 097€       513 678€         4 061 775€       -17 393€          4 044 382€       
2072 1.9272 3 565 380€       512 310€         4 077 690€       -1 705€            4 075 985€       
2073 1.9503 3 554 055€       509 077€         4 063 133€       44 702€           4 107 835€       
2074 1.9737 3 609 817€       519 481€         4 129 298€       10 636€           4 139 935€       
2075 1.9974 3 640 685€       524 214€         4 164 899€       7 387€             4 172 286€       
2076 2.0214 3 733 378€       537 856€         4 271 234€       -66 343€          4 204 891€       
2077 2.0456 3 627 340€       512 784€         4 140 124€       97 628€           4 237 752€       
2078 2.0702 3 712 001€       524 751€         4 236 752€       1 000€             4 237 752€       
2079 2.0950 3 702 061€       518 057€         4 220 118€       17 634€           4 237 752€       
2080 2.1202 3 800 579€       537 033€         4 337 612€       -99 860€          4 237 752€       
2081 2.1456 3 826 389€       539 377€         4 365 767€       -128 015€        4 237 752€       
2082 2.1714 3 780 592€       529 612€         4 310 205€       -72 452€          4 237 752€       
2083 2.1974 3 709 712€       517 482€         4 227 194€       10 558€           4 237 752€       
2084 2.2238 3 727 542€       523 774€         4 251 316€       -13 564€          4 237 752€       
2085 2.2505 3 729 027€       522 414€         4 251 441€       -13 689€          4 237 752€       
2086 2.2775 3 772 092€       535 046€         4 307 138€       -69 386€          4 237 752€       
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 BATEN - vast prijspeil (2017)

Rioolheffing -0.86%

731 448  €    25 291  €  264 423 881  €    -2 263 243  €        911 610  €  263 072 248 

 Jaar
Inflatie

factor

Heffings-

eenheden

Heffing

per 1/1

Stijging

per 31/12
SUBTOTAAL

 Kwijt-

schelding

 Overige

baten
 TOTAAL

2017 1.0000 10 151 256.25€     3.6% 2 601 201€       -22 264€          13 023€           2 591 960€       
2018 1.0120 10 171 265.40€     3.6% 2 699 367€       -23 104€          13 023€           2 689 286€       
2019 1.0241 10 191 274.87€     3.6% 2 801 227€       -23 976€          13 023€           2 790 274€       
2020 1.0364 10 211 284.69€     3.6% 2 906 919€       -24 881€          13 023€           2 895 062€       
2021 1.0489 10 231 294.85€     3.6% 3 016 588€       -25 819€          13 023€           3 003 792€       
2022 1.0615 10 251 305.37€     3.6% 3 130 382€       -26 793€          13 023€           3 116 612€       
2023 1.0742 10 301 316.27€     1.4% 3 257 945€       -27 885€          13 023€           3 243 083€       
2024 1.0871 10 351 320.70€     1.4% 3 319 532€       -28 412€          13 023€           3 304 142€       
2025 1.1001 10 401 325.18€     1.4% 3 382 204€       -28 949€          13 023€           3 366 278€       
2026 1.1133 10 479 329.73€     1.4% 3 455 048€       -29 572€          13 023€           3 438 498€       
2027 1.1267 10 479 334.34€     1.4% 3 503 356€       -29 986€          13 023€           3 486 393€       
2028 1.1402 10 479 339.01€     1.4% 3 552 339€       -30 405€          13 023€           3 534 957€       
2029 1.1539 10 479 343.75€     1.4% 3 602 007€       -30 830€          13 023€           3 584 200€       
2030 1.1677 10 479 348.56€     1.4% 3 652 370€       -31 261€          13 023€           3 634 132€       
2031 1.1818 10 479 353.43€     1.4% 3 703 437€       -31 698€          13 023€           3 684 762€       
2032 1.1959 10 479 358.37€     -  3 755 218€       -32 141€          13 023€           3 736 100€       
2033 1.2103 10 479 358.37€     -  3 755 218€       -32 141€          13 023€           3 736 100€       
2034 1.2248 10 479 358.37€     -  3 755 218€       -32 141€          13 023€           3 736 100€       
2035 1.2395 10 479 358.37€     -  3 755 218€       -32 141€          13 023€           3 736 100€       
2036 1.2544 10 479 358.37€     -  3 755 218€       -32 141€          13 023€           3 736 100€       
2037 1.2694 10 479 358.37€     -  3 755 218€       -32 141€          13 023€           3 736 100€       
2038 1.2847 10 479 358.37€     -  3 755 218€       -32 141€          13 023€           3 736 100€       
2039 1.3001 10 479 358.37€     -  3 755 218€       -32 141€          13 023€           3 736 100€       
2040 1.3157 10 479 358.37€     -  3 755 218€       -32 141€          13 023€           3 736 100€       
2041 1.3315 10 479 358.37€     -  3 755 218€       -32 141€          13 023€           3 736 100€       
2042 1.3475 10 479 358.37€     -  3 755 218€       -32 141€          13 023€           3 736 100€       
2043 1.3636 10 479 358.37€     -  3 755 218€       -32 141€          13 023€           3 736 100€       
2044 1.3800 10 479 358.37€     -  3 755 218€       -32 141€          13 023€           3 736 100€       
2045 1.3965 10 479 358.37€     -  3 755 218€       -32 141€          13 023€           3 736 100€       
2046 1.4133 10 479 358.37€     -  3 755 218€       -32 141€          13 023€           3 736 100€       
2047 1.4303 10 479 358.37€     0.9% 3 755 218€       -32 141€          13 023€           3 736 100€       
2048 1.4474 10 479 361.71€     -  3 790 213€       -32 441€          13 023€           3 770 795€       
2049 1.4648 10 479 361.71€     -  3 790 213€       -32 441€          13 023€           3 770 795€       
2050 1.4824 10 479 361.71€     -  3 790 213€       -32 441€          13 023€           3 770 795€       
2051 1.5002 10 479 361.71€     -  3 790 213€       -32 441€          13 023€           3 770 795€       
2052 1.5182 10 479 361.71€     -  3 790 213€       -32 441€          13 023€           3 770 795€       
2053 1.5364 10 479 361.71€     -  3 790 213€       -32 441€          13 023€           3 770 795€       
2054 1.5548 10 479 361.71€     -  3 790 213€       -32 441€          13 023€           3 770 795€       
2055 1.5735 10 479 361.71€     -  3 790 213€       -32 441€          13 023€           3 770 795€       
2056 1.5924 10 479 361.71€     -  3 790 213€       -32 441€          13 023€           3 770 795€       
2057 1.6115 10 479 361.71€     -  3 790 213€       -32 441€          13 023€           3 770 795€       
2058 1.6308 10 479 361.71€     -  3 790 213€       -32 441€          13 023€           3 770 795€       
2059 1.6504 10 479 361.71€     -  3 790 213€       -32 441€          13 023€           3 770 795€       
2060 1.6702 10 479 361.71€     -  3 790 213€       -32 441€          13 023€           3 770 795€       
2061 1.6902 10 479 361.71€     -  3 790 213€       -32 441€          13 023€           3 770 795€       
2062 1.7105 10 479 361.71€     0.8% 3 790 213€       -32 441€          13 023€           3 770 795€       
2063 1.7310 10 479 364.55€     0.8% 3 819 925€       -32 695€          13 023€           3 800 252€       
2064 1.7518 10 479 367.41€     0.8% 3 849 870€       -32 952€          13 023€           3 829 941€       
2065 1.7728 10 479 370.29€     0.8% 3 880 050€       -33 210€          13 023€           3 859 863€       
2066 1.7941 10 479 373.19€     0.8% 3 910 466€       -33 470€          13 023€           3 890 019€       
2067 1.8156 10 479 376.11€     0.8% 3 941 121€       -33 733€          13 023€           3 920 411€       
2068 1.8374 10 479 379.06€     0.8% 3 972 016€       -33 997€          13 023€           3 951 042€       
2069 1.8595 10 479 382.03€     0.8% 4 003 153€       -34 264€          13 023€           3 981 913€       
2070 1.8818 10 479 385.03€     0.8% 4 034 535€       -34 532€          13 023€           4 013 025€       
2071 1.9044 10 479 388.05€     0.8% 4 066 162€       -34 803€          13 023€           4 044 382€       
2072 1.9272 10 479 391.09€     0.8% 4 098 037€       -35 076€          13 023€           4 075 985€       
2073 1.9503 10 479 394.16€     0.8% 4 130 162€       -35 351€          13 023€           4 107 835€       
2074 1.9737 10 479 397.25€     0.8% 4 162 539€       -35 628€          13 023€           4 139 935€       
2075 1.9974 10 479 400.36€     0.8% 4 195 170€       -35 907€          13 023€           4 172 286€       
2076 2.0214 10 479 403.50€     0.8% 4 228 057€       -36 189€          13 023€           4 204 891€       
2077 2.0456 10 479 406.66€     -  4 261 201€       -36 472€          13 023€           4 237 752€       
2078 2.0702 10 479 406.66€     -  4 261 201€       -36 472€          13 023€           4 237 752€       
2079 2.0950 10 479 406.66€     -  4 261 201€       -36 472€          13 023€           4 237 752€       
2080 2.1202 10 479 406.66€     -  4 261 201€       -36 472€          13 023€           4 237 752€       
2081 2.1456 10 479 406.66€     -  4 261 201€       -36 472€          13 023€           4 237 752€       
2082 2.1714 10 479 406.66€     -  4 261 201€       -36 472€          13 023€           4 237 752€       
2083 2.1974 10 479 406.66€     -  4 261 201€       -36 472€          13 023€           4 237 752€       
2084 2.2238 10 479 406.66€     -  4 261 201€       -36 472€          13 023€           4 237 752€       
2085 2.2505 10 479 406.66€     -  4 261 201€       -36 472€          13 023€           4 237 752€       
2086 2.2775 10 479 406.66€     -  4 261 201€       -36 472€          13 023€           4 237 752€       
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Variant 3 

 

Variant 3 TOTALE LASTEN PLANPERIODE GRP (exclusief inflatie in euro) 

Omschrijving 2017 2018 2019 2020 2021 Planperiode 

Beheer 992.127 987.627 987.627 987.627 987.627 4.942.635 

Onderhoud 771.857 842.857 823.857 862.857 843.857 4.145.285 

Onderzoek 176.804 362.804 175.804 209.804 196.804 1.122.020 

Planvorming 42.000 49.000 1.000 11.000 51.000 154.000 

Btw 445.313 515.016 490.902 520.407 541.595 2.513.233 

Kapitaallasten verleden 677.013 674.149 660.100 646.290 630.994 3.288.546 

Kapitaallasten nieuw  45.619 179.842 229.498 308.491 763.450 

Dotatie spaarvoorziening  26.194 62.672 80.431 113.327 282.624 

Totale lasten 3.105.114 3.503.266 3.381.804 3.547.914 3.673.695 17.211.793 

Financiële afschrijvingstermijn gelijktrekken met economische afschrijvingstermijn + spaarvoorziening 15 jaar 
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 LASTEN - vast prijspeil (2017)

IDEAAL COMPLEX

 Spaarvoorziening

 €    12 500 037  €    27 761 484  €    43 303 467  €    83 564 988  €        367 961 

 Jaar
Inflatie

factor

Dotatie 
vrijval kapitaallast 

door verlengen

Dotatie 
spaarbedrag

Dotatie 
vrijval kapitaallast na 

overgang

Dotatie Totaal
Rentelasten 
restinvesteringen

2017 1.0000 -€                -€                -€                
2018 1.0120 26 194€           26 194€           -€                
2019 1.0241 62 672€           62 672€           -€                
2020 1.0364 80 431€           80 431€           -€                
2021 1.0489 113 327€         113 327€         -€                
2022 1.0615 143 209€         143 209€         -€                
2023 1.0742 167 768€         167 768€         -€                
2024 1.0871 190 605€         50 000€           240 605€         -€                
2025 1.1001 197 493€         100 000€         297 493€         -€                
2026 1.1133 201 149€         150 000€         351 149€         -€                
2027 1.1267 214 956€         200 000€         414 956€         -€                
2028 1.1402 222 514€         250 000€         472 514€         -€                
2029 1.1539 239 060€         300 000€         539 060€         -€                
2030 1.1677 253 181€         350 000€         603 181€         -€                
2031 1.1818 274 865€         400 000€         674 865€         -€                
2032 1.1959 287 176€         450 000€         -€                737 176€         -€                
2033 1.2103 286 211€         450 000€         45 423€           781 635€         -€                
2034 1.2248 285 715€         450 000€         146 513€         882 228€         -€                
2035 1.2395 283 781€         450 000€         203 964€         937 745€         -€                
2036 1.2544 281 783€         450 000€         249 863€         981 646€         -€                
2037 1.2694 271 182€         450 000€         303 260€         1 024 442€       -€                
2038 1.2847 281 442€         450 000€         334 147€         1 065 588€       -€                
2039 1.3001 287 602€         450 000€         362 264€         1 099 865€       -€                
2040 1.3157 279 569€         450 000€         389 814€         1 119 383€       -€                
2041 1.3315 281 399€         450 000€         416 808€         1 148 208€       -€                
2042 1.3475 292 285€         450 000€         447 690€         1 189 975€       -€                
2043 1.3636 298 777€         450 000€         477 938€         1 226 714€       -€                
2044 1.3800 297 484€         450 000€         509 230€         1 256 714€       -€                
2045 1.3965 308 153€         450 000€         538 547€         1 296 700€       -€                
2046 1.4133 318 085€         450 000€         569 045€         1 337 130€       -€                
2047 1.4303 331 062€         450 000€         600 272€         1 381 333€       -€                
2048 1.4474 329 458€         450 000€         615 072€         1 394 531€       -€                
2049 1.4648 326 500€         450 000€         639 586€         1 416 087€       -€                
2050 1.4824 316 876€         450 000€         723 703€         1 490 579€       -€                
2051 1.5002 315 191€         450 000€         744 014€         1 509 205€       -€                
2052 1.5182 313 485€         453 972€         833 892€         1 601 349€       -€                
2053 1.5364 291 359€         457 944€         847 128€         1 596 431€       -€                
2054 1.5548 266 598€         461 916€         857 166€         1 585 680€       -€                
2055 1.5735 265 544€         465 888€         871 508€         1 602 941€       -€                
2056 1.5924 243 670€         469 860€         881 110€         1 594 640€       -€                
2057 1.6115 204 432€         473 832€         890 546€         1 568 811€       -€                
2058 1.6308 188 766€         477 805€         899 818€         1 566 388€       -€                
2059 1.6504 173 061€         481 777€         908 927€         1 563 764€       -€                
2060 1.6702 161 814€         485 749€         917 877€         1 565 439€       -€                
2061 1.6902 150 381€         489 721€         926 670€         1 566 771€       -€                
2062 1.7105 128 884€         489 721€         935 308€         1 553 913€       -€                
2063 1.7310 108 733€         489 721€         944 803€         1 543 256€       -€                
2064 1.7518 80 042€           489 721€         953 111€         1 522 874€       -€                
2065 1.7728 66 767€           489 721€         965 132€         1 521 619€       -€                
2066 1.7941 45 418€           489 721€         973 890€         1 509 029€       -€                
2067 1.8156 33 755€           489 721€         983 331€         1 506 807€       -€                
2068 1.8374 56 165€           489 721€         991 608€         1 537 494€       -€                
2069 1.8595 83 414€           489 721€         1 002 691€       1 575 826€       -€                
2070 1.8818 99 983€           489 721€         1 011 312€       1 601 016€       -€                
2071 1.9044 76 856€           489 721€         1 018 966€       1 585 543€       -€                
2072 1.9272 97 232€           489 721€         1 028 964€       1 615 917€       1 025€             
2073 1.9503 87 652€           489 721€         1 036 249€       1 613 623€       -€                
2074 1.9737 79 585€           489 721€         1 042 736€       1 612 042€       234€                
2075 1.9974 78 087€           489 721€         1 050 488€       1 618 297€       1 397€             
2076 2.0214 97 779€           489 721€         1 070 715€       1 658 216€       19 207€           
2077 2.0456 88 403€           489 721€         1 077 484€       1 655 608€       23 603€           
2078 2.0702 91 947€           489 721€         1 086 632€       1 668 300€       27 268€           
2079 2.0950 89 995€           489 721€         1 094 727€       1 674 442€       38 296€           
2080 2.1202 77 774€           489 721€         1 106 177€       1 673 672€       43 525€           
2081 2.1456 79 467€           489 721€         1 111 330€       1 680 518€       55 503€           
2082 2.1714 67 102€           489 721€         1 116 791€       1 673 614€       53 800€           
2083 2.1974 60 837€           489 721€         1 130 200€       1 680 757€       38 598€           
2084 2.2238 39 584€           489 721€         1 134 559€       1 663 864€       24 158€           
2085 2.2505 43 740€           489 721€         1 140 145€       1 673 606€       30 152€           
2086 2.2775 34 571€           489 721€         1 144 321€       1 668 613€       11 193€           
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 Kapitaallasten  Exploitatie

 €      1 582 966  €    14 326 829  €    94 395 261  €    85 577 900  €    31 986 010  €    14 050 750 

 Jaar
Inflatie

factor

Oud, vóór BCF
incl. BTW

Oud, na BCF
excl. BTW

Nieuw  BTW plichtig  Overhead  Loonkosten

2017 1.0000 70 211€           606 802€         -€                1 325 120€       456 943€         200 725€         
2018 1.0120 67 913€           606 236€         71 813€           1 584 620€       456 943€         200 725€         
2019 1.0241 65 659€           594 441€         242 424€         1 330 620€       456 943€         200 725€         
2020 1.0364 63 450€           582 840€         309 624€         1 413 620€       456 943€         200 725€         
2021 1.0489 61 284€           569 710€         421 235€         1 421 620€       456 943€         200 725€         
2022 1.0615 59 160€           533 474€         513 686€         1 202 620€       456 943€         200 725€         
2023 1.0742 57 113€           519 597€         583 130€         1 154 620€       456 943€         200 725€         
2024 1.0871 55 106€           496 571€         657 039€         1 185 620€       456 943€         200 725€         
2025 1.1001 53 139€           472 280€         714 857€         1 166 620€       456 943€         200 725€         
2026 1.1133 51 211€           462 999€         764 121€         1 230 620€       456 943€         200 725€         
2027 1.1267 49 321€           453 872€         834 861€         1 222 620€       456 943€         200 725€         
2028 1.1402 47 468€           444 895€         894 546€         1 256 620€       456 943€         200 725€         
2029 1.1539 45 653€           436 068€         980 772€         1 154 620€       456 943€         200 725€         
2030 1.1677 43 874€           413 624€         1 053 725€       1 220 620€       456 943€         200 725€         
2031 1.1818 42 130€           405 388€         1 145 196€       1 240 620€       456 943€         200 725€         
2032 1.1959 40 422€           397 288€         1 209 213€       1 263 620€       456 943€         200 725€         
2033 1.2103 38 749€           380 744€         1 202 270€       1 196 620€       456 943€         200 725€         
2034 1.2248 37 109€           360 431€         1 205 227€       1 202 620€       456 943€         200 725€         
2035 1.2395 35 503€           353 189€         1 202 483€       1 154 620€       456 943€         200 725€         
2036 1.2544 34 036€           346 068€         1 198 585€       1 210 620€       456 943€         200 725€         
2037 1.2694 32 599€           323 143€         1 186 325€       1 166 620€       456 943€         200 725€         
2038 1.2847 31 243€           316 606€         1 226 733€       1 205 620€       456 943€         200 725€         
2039 1.3001 30 032€           310 177€         1 263 632€       1 222 620€       456 943€         200 725€         
2040 1.3157 28 845€           303 857€         1 279 011€       1 256 620€       456 943€         200 725€         
2041 1.3315 27 682€           297 643€         1 301 965€       1 214 620€       456 943€         200 725€         
2042 1.3475 26 543€           287 100€         1 349 187€       1 220 620€       456 943€         200 725€         
2043 1.3636 25 427€           277 825€         1 378 230€       1 180 620€       456 943€         200 725€         
2044 1.3800 24 334€           267 054€         1 414 415€       1 263 620€       456 943€         200 725€         
2045 1.3965 23 263€           257 817€         1 457 536€       1 196 620€       456 943€         200 725€         
2046 1.4133 22 214€           246 965€         1 492 189€       1 227 620€       456 943€         200 725€         
2047 1.4303 21 187€           239 239€         1 534 614€       1 154 620€       456 943€         200 725€         
2048 1.4474 20 181€           234 237€         1 523 870€       1 185 620€       456 943€         200 725€         
2049 1.4648 19 195€           219 354€         1 519 676€       1 166 620€       456 943€         200 725€         
2050 1.4824 18 231€           145 364€         1 504 417€       1 205 620€       456 943€         200 725€         
2051 1.5002 17 323€           134 528€         1 530 542€       1 282 620€       456 943€         200 725€         
2052 1.5182 16 438€           54 119€           1 526 866€       1 256 620€       456 943€         200 725€         
2053 1.5364 15 585€           50 304€           1 518 273€       1 154 620€       456 943€         200 725€         
2054 1.5548 14 761€           49 308€           1 520 405€       1 220 620€       456 943€         200 725€         
2055 1.5735 13 955€           43 850€           1 535 494€       1 180 620€       456 943€         200 725€         
2056 1.5924 13 165€           42 985€           1 534 895€       1 288 620€       456 943€         200 725€         
2057 1.6115 12 393€           42 133€           1 509 852€       1 196 620€       456 943€         200 725€         
2058 1.6308 11 637€           41 296€           1 507 862€       1 202 620€       456 943€         200 725€         
2059 1.6504 10 897€           40 472€           1 513 005€       1 154 620€       456 943€         200 725€         
2060 1.6702 10 173€           39 662€           1 517 233€       1 185 620€       456 943€         200 725€         
2061 1.6902 9 465€             38 867€           1 519 364€       1 226 620€       456 943€         200 725€         
2062 1.7105 8 772€             38 084€           1 512 118€       1 205 620€       456 943€         200 725€         
2063 1.7310 8 094€             37 314€           1 492 210€       1 222 620€       456 943€         200 725€         
2064 1.7518 7 431€             36 557€           1 470 271€       1 256 620€       456 943€         200 725€         
2065 1.7728 6 783€             35 812€           1 475 709€       1 154 620€       456 943€         200 725€         
2066 1.7941 6 148€             35 081€           1 455 821€       1 245 620€       456 943€         200 725€         
2067 1.8156 5 528€             34 362€           1 448 972€       1 180 620€       456 943€         200 725€         
2068 1.8374 4 925€             33 654€           1 521 957€       1 263 620€       456 943€         200 725€         
2069 1.8595 4 337€             32 959€           1 612 514€       1 196 620€       456 943€         200 725€         
2070 1.8818 3 762€             32 275€           1 664 897€       1 202 620€       456 943€         200 725€         
2071 1.9044 3 200€             31 604€           1 673 993€       1 214 620€       456 943€         200 725€         
2072 1.9272 2 651€             30 943€           1 741 402€       1 185 620€       456 943€         200 725€         
2073 1.9503 2 114€             30 294€           1 740 151€       1 166 620€       456 943€         200 725€         
2074 1.9737 1 626€             29 655€           1 749 471€       1 205 620€       456 943€         200 725€         
2075 1.9974 1 149€             29 028€           1 762 470€       1 222 620€       456 943€         200 725€         
2076 2.0214 721€                21 657€           1 823 181€       1 281 620€       456 943€         200 725€         
2077 2.0456 369€                21 198€           1 835 035€       1 154 620€       456 943€         200 725€         
2078 2.0702 78€                  20 747€           1 857 469€       1 220 620€       456 943€         200 725€         
2079 2.0950 -€                18 782€           1 887 092€       1 180 620€       456 943€         200 725€         
2080 2.1202 -€                11 960€           1 896 689€       1 263 620€       456 943€         200 725€         
2081 2.1456 -€                11 363€           1 931 305€       1 256 620€       456 943€         200 725€         
2082 2.1714 -€                10 377€           1 927 639€       1 202 620€       456 943€         200 725€         
2083 2.1974 -€                1 363€             1 907 056€       1 154 620€       456 943€         200 725€         
2084 2.2238 -€                1 334€             1 872 230€       1 185 620€       456 943€         200 725€         
2085 2.2505 -€                -€                1 897 844€       1 166 620€       456 943€         200 725€         
2086 2.2775 -€                -€                1 867 363€       1 230 620€       456 943€         200 725€         
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 LASTEN - vast prijspeil (2017)

 afschrijvingen Voorz. Riolering

 BTW compensatie  BBV 44.2

 €  260 447 701  €    45 459 480  €  305 907 181  €    -2 790 266  €  303 116 914 

 Jaar
Inflatie

factor

SUBTOTAAL
excl. BTW

BTW
SUBTOTAAL

incl. BTW
Dotatie TOTAAL

2017 1.0000 2 659 801€       445 313€         3 105 114€       -513 154€        2 591 960€       
2018 1.0120 2 988 250€       511 001€         3 499 251€       -782 127€        2 717 124€       
2019 1.0241 2 900 902€       485 031€         3 385 933€       -537 581€        2 848 352€       
2020 1.0364 3 017 507€       508 749€         3 526 256€       -540 320€        2 985 936€       
2021 1.0489 3 132 099€       527 329€         3 659 429€       -529 243€        3 130 185€       
2022 1.0615 2 967 582€       487 512€         3 455 093€       -173 672€        3 281 421€       
2023 1.0742 2 973 597€       485 603€         3 459 200€       -9 209€            3 449 991€       
2024 1.0871 3 104 055€       508 925€         3 612 980€       14 189€           3 627 169€       
2025 1.1001 3 167 279€       518 348€         3 685 627€       67 063€           3 752 690€       
2026 1.1133 3 320 023€       547 118€         3 867 141€       25 521€           3 892 662€       
2027 1.1267 3 422 450€       564 587€         3 987 037€       21 068€           4 008 105€       
2028 1.1402 3 556 062€       588 623€         4 144 685€       -17 702€          4 126 983€       
2029 1.1539 3 580 431€       587 771€         4 168 201€       81 197€           4 249 398€       
2030 1.1677 3 746 006€       617 834€         4 363 840€       11 617€           4 375 457€       
2031 1.1818 3 898 395€       644 072€         4 542 467€       -37 201€          4 505 266€       
2032 1.1959 4 026 580€       667 150€         4 693 729€       -54 792€          4 638 937€       
2033 1.2103 3 955 211€       656 280€         4 611 492€       27 446€           4 638 937€       
2034 1.2248 3 957 429€       660 723€         4 618 152€       20 786€           4 638 937€       
2035 1.2395 3 906 372€       651 359€         4 557 731€       81 206€           4 638 937€       
2036 1.2544 3 957 553€       665 520€         4 623 073€       15 864€           4 638 937€       
2037 1.2694 3 901 166€       655 841€         4 557 006€       81 931€           4 638 937€       
2038 1.2847 3 949 943€       666 667€         4 616 610€       22 327€           4 638 937€       
2039 1.3001 3 970 627€       674 008€         4 644 634€       -5 697€            4 638 937€       
2040 1.3157 3 994 195€       681 859€         4 676 054€       -37 117€          4 638 937€       
2041 1.3315 3 951 703€       675 746€         4 627 449€       11 488€           4 638 937€       
2042 1.3475 3 966 342€       681 539€         4 647 881€       -8 944€            4 638 937€       
2043 1.3636 3 930 668€       676 667€         4 607 336€       31 601€           4 638 937€       
2044 1.3800 4 010 291€       695 910€         4 706 202€       -67 264€          4 638 937€       
2045 1.3965 3 951 959€       686 082€         4 638 041€       897€                4 638 937€       
2046 1.4133 3 990 969€       696 600€         4 687 569€       -48 632€          4 638 937€       
2047 1.4303 3 929 103€       685 837€         4 614 941€       23 997€           4 638 937€       
2048 1.4474 3 956 746€       693 765€         4 650 511€       -11 573€          4 638 937€       
2049 1.4648 3 933 071€       690 870€         4 623 942€       14 996€           4 638 937€       
2050 1.4824 3 961 426€       698 059€         4 659 486€       -20 548€          4 638 937€       
2051 1.5002 4 035 303€       715 314€         4 750 617€       -111 680€        4 638 937€       
2052 1.5182 4 010 323€       711 576€         4 721 899€       -82 962€          4 638 937€       
2053 1.5364 3 889 078€       687 434€         4 576 512€       62 425€           4 638 937€       
2054 1.5548 3 933 020€       698 199€         4 631 219€       7 718€             4 638 937€       
2055 1.5735 3 894 694€       691 656€         4 586 349€       52 588€           4 638 937€       
2056 1.5924 3 983 581€       711 786€         4 695 367€       -56 430€          4 638 937€       
2057 1.6115 3 855 131€       686 245€         4 541 376€       97 562€           4 638 937€       
2058 1.6308 3 848 278€       686 208€         4 534 486€       104 451€         4 638 937€       
2059 1.6504 3 787 410€       674 799€         4 462 209€       176 728€         4 638 937€       
2060 1.6702 3 810 025€       680 892€         4 490 916€       148 021€         4 638 937€       
2061 1.6902 3 842 477€       689 021€         4 531 499€       107 439€         4 638 937€       
2062 1.7105 3 798 917€       681 160€         4 480 077€       131 026€         4 611 104€       
2063 1.7310 3 794 726€       681 539€         4 476 265€       107 173€         4 583 438€       
2064 1.7518 3 799 021€       683 668€         4 482 689€       73 249€           4 555 938€       
2065 1.7728 3 682 754€       660 452€         4 343 206€       185 398€         4 528 604€       
2066 1.7941 3 751 449€       676 035€         4 427 484€       73 950€           4 501 434€       
2067 1.8156 3 673 893€       660 829€         4 334 722€       139 706€         4 474 428€       
2068 1.8374 3 778 436€       683 832€         4 462 268€       -14 684€          4 447 584€       
2069 1.8595 3 737 801€       676 369€         4 414 169€       6 732€             4 420 902€       
2070 1.8818 3 759 518€       681 960€         4 441 478€       -47 098€          4 394 380€       
2071 1.9044 3 747 563€       680 451€         4 428 014€       -59 996€          4 368 018€       
2072 1.9272 3 739 157€       679 447€         4 418 604€       -50 586€          4 368 018€       
2073 1.9503 3 709 397€       673 600€         4 382 997€       -14 979€          4 368 018€       
2074 1.9737 3 739 803€       680 857€         4 420 660€       -52 642€          4 368 018€       
2075 1.9974 3 756 390€       684 191€         4 440 581€       -72 563€          4 368 018€       
2076 2.0214 3 853 332€       700 277€         4 553 609€       -185 591€        4 368 018€       
2077 2.0456 3 721 597€       671 392€         4 392 989€       -24 971€          4 368 018€       
2078 2.0702 3 797 743€       683 060€         4 480 802€       -112 784€        4 368 018€       
2079 2.0950 3 767 501€       673 567€         4 441 068€       -73 050€          4 368 018€       
2080 2.1202 3 842 867€       689 073€         4 531 940€       -163 922€        4 368 018€       
2081 2.1456 3 848 920€       688 576€         4 537 496€       -169 478€        4 368 018€       
2082 2.1714 3 780 250€       675 243€         4 455 493€       -87 474€          4 368 018€       
2083 2.1974 3 710 193€       664 436€         4 374 629€       -6 611€            4 368 018€       
2084 2.2238 3 704 939€       667 043€         4 371 982€       -3 964€            4 368 018€       
2085 2.2505 3 695 542€       664 474€         4 360 016€       8 002€             4 368 018€       
2086 2.2775 3 730 879€       676 522€         4 407 401€       -39 383€          4 368 018€       
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 BATEN - vast prijspeil (2017)

Rioolheffing -0.86%

731 448  €    29 147  €  304 814 254  €    -2 608 950  €        911 610  €  303 116 914 

 Jaar
Inflatie

factor

Heffings-

eenheden

Heffing

per 1/1

Stijging

per 31/12
SUBTOTAAL

 Kwijt-

schelding

 Overige

baten
 TOTAAL

2017 1.0000 10 151 256.25€     4.6% 2 601 201€       -22 264€          13 023€           2 591 960€       
2018 1.0120 10 171 268.16€     4.6% 2 727 446€       -23 345€          13 023€           2 717 124€       
2019 1.0241 10 191 280.62€     4.6% 2 859 806€       -24 478€          13 023€           2 848 352€       
2020 1.0364 10 211 293.66€     4.6% 2 998 579€       -25 665€          13 023€           2 985 936€       
2021 1.0489 10 231 307.31€     4.6% 3 144 073€       -26 911€          13 023€           3 130 185€       
2022 1.0615 10 251 321.59€     4.6% 3 296 614€       -28 216€          13 023€           3 281 421€       
2023 1.0742 10 301 336.53€     4.6% 3 466 639€       -29 671€          13 023€           3 449 991€       
2024 1.0871 10 351 352.17€     3.0% 3 645 348€       -31 201€          13 023€           3 627 169€       
2025 1.1001 10 401 362.65€     3.0% 3 771 952€       -32 285€          13 023€           3 752 690€       
2026 1.1133 10 479 373.44€     3.0% 3 913 132€       -33 493€          13 023€           3 892 662€       
2027 1.1267 10 479 384.56€     3.0% 4 029 572€       -34 490€          13 023€           4 008 105€       
2028 1.1402 10 479 396.00€     3.0% 4 149 476€       -35 516€          13 023€           4 126 983€       
2029 1.1539 10 479 407.78€     3.0% 4 272 948€       -36 573€          13 023€           4 249 398€       
2030 1.1677 10 479 419.92€     3.0% 4 400 095€       -37 661€          13 023€           4 375 457€       
2031 1.1818 10 479 432.41€     3.0% 4 531 024€       -38 782€          13 023€           4 505 266€       
2032 1.1959 10 479 445.28€     -  4 665 850€       -39 936€          13 023€           4 638 937€       
2033 1.2103 10 479 445.28€     -  4 665 850€       -39 936€          13 023€           4 638 937€       
2034 1.2248 10 479 445.28€     -  4 665 850€       -39 936€          13 023€           4 638 937€       
2035 1.2395 10 479 445.28€     -  4 665 850€       -39 936€          13 023€           4 638 937€       
2036 1.2544 10 479 445.28€     -  4 665 850€       -39 936€          13 023€           4 638 937€       
2037 1.2694 10 479 445.28€     -  4 665 850€       -39 936€          13 023€           4 638 937€       
2038 1.2847 10 479 445.28€     -  4 665 850€       -39 936€          13 023€           4 638 937€       
2039 1.3001 10 479 445.28€     -  4 665 850€       -39 936€          13 023€           4 638 937€       
2040 1.3157 10 479 445.28€     -  4 665 850€       -39 936€          13 023€           4 638 937€       
2041 1.3315 10 479 445.28€     -  4 665 850€       -39 936€          13 023€           4 638 937€       
2042 1.3475 10 479 445.28€     -  4 665 850€       -39 936€          13 023€           4 638 937€       
2043 1.3636 10 479 445.28€     -  4 665 850€       -39 936€          13 023€           4 638 937€       
2044 1.3800 10 479 445.28€     -  4 665 850€       -39 936€          13 023€           4 638 937€       
2045 1.3965 10 479 445.28€     -  4 665 850€       -39 936€          13 023€           4 638 937€       
2046 1.4133 10 479 445.28€     -  4 665 850€       -39 936€          13 023€           4 638 937€       
2047 1.4303 10 479 445.28€     -  4 665 850€       -39 936€          13 023€           4 638 937€       
2048 1.4474 10 479 445.28€     -  4 665 850€       -39 936€          13 023€           4 638 937€       
2049 1.4648 10 479 445.28€     -  4 665 850€       -39 936€          13 023€           4 638 937€       
2050 1.4824 10 479 445.28€     -  4 665 850€       -39 936€          13 023€           4 638 937€       
2051 1.5002 10 479 445.28€     -  4 665 850€       -39 936€          13 023€           4 638 937€       
2052 1.5182 10 479 445.28€     -  4 665 850€       -39 936€          13 023€           4 638 937€       
2053 1.5364 10 479 445.28€     -  4 665 850€       -39 936€          13 023€           4 638 937€       
2054 1.5548 10 479 445.28€     -  4 665 850€       -39 936€          13 023€           4 638 937€       
2055 1.5735 10 479 445.28€     -  4 665 850€       -39 936€          13 023€           4 638 937€       
2056 1.5924 10 479 445.28€     -  4 665 850€       -39 936€          13 023€           4 638 937€       
2057 1.6115 10 479 445.28€     -  4 665 850€       -39 936€          13 023€           4 638 937€       
2058 1.6308 10 479 445.28€     -  4 665 850€       -39 936€          13 023€           4 638 937€       
2059 1.6504 10 479 445.28€     -  4 665 850€       -39 936€          13 023€           4 638 937€       
2060 1.6702 10 479 445.28€     -  4 665 850€       -39 936€          13 023€           4 638 937€       
2061 1.6902 10 479 445.28€     -0.6% 4 665 850€       -39 936€          13 023€           4 638 937€       
2062 1.7105 10 479 442.60€     -0.6% 4 637 776€       -39 695€          13 023€           4 611 104€       
2063 1.7310 10 479 439.94€     -0.6% 4 609 871€       -39 457€          13 023€           4 583 438€       
2064 1.7518 10 479 437.29€     -0.6% 4 582 134€       -39 219€          13 023€           4 555 938€       
2065 1.7728 10 479 434.66€     -0.6% 4 554 564€       -38 983€          13 023€           4 528 604€       
2066 1.7941 10 479 432.04€     -0.6% 4 527 160€       -38 749€          13 023€           4 501 434€       
2067 1.8156 10 479 429.44€     -0.6% 4 499 920€       -38 515€          13 023€           4 474 428€       
2068 1.8374 10 479 426.86€     -0.6% 4 472 845€       -38 284€          13 023€           4 447 584€       
2069 1.8595 10 479 424.29€     -0.6% 4 445 932€       -38 053€          13 023€           4 420 902€       
2070 1.8818 10 479 421.74€     -0.6% 4 419 182€       -37 824€          13 023€           4 394 380€       
2071 1.9044 10 479 419.20€     -  4 392 592€       -37 597€          13 023€           4 368 018€       
2072 1.9272 10 479 419.20€     -  4 392 592€       -37 597€          13 023€           4 368 018€       
2073 1.9503 10 479 419.20€     -  4 392 592€       -37 597€          13 023€           4 368 018€       
2074 1.9737 10 479 419.20€     -  4 392 592€       -37 597€          13 023€           4 368 018€       
2075 1.9974 10 479 419.20€     -  4 392 592€       -37 597€          13 023€           4 368 018€       
2076 2.0214 10 479 419.20€     -  4 392 592€       -37 597€          13 023€           4 368 018€       
2077 2.0456 10 479 419.20€     -  4 392 592€       -37 597€          13 023€           4 368 018€       
2078 2.0702 10 479 419.20€     -  4 392 592€       -37 597€          13 023€           4 368 018€       
2079 2.0950 10 479 419.20€     -  4 392 592€       -37 597€          13 023€           4 368 018€       
2080 2.1202 10 479 419.20€     -  4 392 592€       -37 597€          13 023€           4 368 018€       
2081 2.1456 10 479 419.20€     -  4 392 592€       -37 597€          13 023€           4 368 018€       
2082 2.1714 10 479 419.20€     -  4 392 592€       -37 597€          13 023€           4 368 018€       
2083 2.1974 10 479 419.20€     -  4 392 592€       -37 597€          13 023€           4 368 018€       
2084 2.2238 10 479 419.20€     -  4 392 592€       -37 597€          13 023€           4 368 018€       
2085 2.2505 10 479 419.20€     -  4 392 592€       -37 597€          13 023€           4 368 018€       
2086 2.2775 10 479 419.20€     -  4 392 592€       -37 597€          13 023€           4 368 018€       
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BIJLAGE 6, OVERZICHTSTEKENINGEN GEMEENTE 
BLOEMENDAAL 
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BIJLAGE 7, AMENDEMENT 7 
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BIJLAGE 8, KOSTENDEKKINGSPLAN GEMEENTE 
BLOEMENDAAL NA UITVOERING AMENDEMENT 7 
 

Op 28 september 2017 heeft de raad van Bloemendaal het voorstel van het college om het Gemeentelijk 

Rioleringsplan Bloemendaal en Heemstede voor de planperiode 2017-2021 vast te stellen besproken. 

Op het voorstel werd een amendement ingediend door de leden Boeijink (VVD), Westphal (D66), 

Wehrmeijer (Liberaal Bloemendaal) en Burger (CDA) om het besluit als volgt aan te passen: 

 In zake Beslispunt 3: de genoemde tabellen aan te passen (begrote uitgaven minus 11%), de 

afschrijvingsmethode terug te brengen naar model 2 (technische levensduur als uitgangspunt), 

en de meerjarenbegroting daarmee op te stellen ; 

 In zake Beslispunt 4: de spaarvoorziening nog niet in te voeren, en dus vervalt; 

 In zake Beslispunt 7: het percentage verhoging vast te stellen n.a.v. de uitkomsten van 

beslispunt 3, de inflatie correctie, en gebaseerd verder op het lopende tarief van 2017. 

Het amendement werd aangenomen, met 13 stemmen daarvoor. 

Het aldus geamendeerde voorstel werd aangenomen, met 16 stemmen daarvoor. 

 

Wij hebben het aangenomen amendement zo goed mogelijk verwerkt. Het toepassen van de genoemde 

reductie van 11% is niet op alle posten uit de onderhavige tabellen toepasbaar. Op vaste kosten kunnen 

wij geen invloed uitoefenen. Toch hebben wij op de totale rioolexploitatie (Tabel 1 t/m 4) 11,5% 

bezuinigd. 

 

Ook het totaal aan investeringen (Tabel 5) is met 10,4% gereduceerd. 

 

De in het GRP opgenomen tabellen en grafieken worden als volgt gewijzigd: 

 

 

 

Totaal 

binnen 

planperiode

2017 2018 2019 2020 2021 Direct

470200110 Personeelslasten 200.725€         216.240€         221.274€         226.430€         231.710€         1.096.379€     
Overhead 202.438€         217.102€         217.102€         217.102€         217.102€         1.070.846€     
470200140 Recognities 1.109€              1.127€              1.145€              1.163€              1.182€              5.726€              
470200190 Aandeel kostenpl. tractie 195€                 202€                 203€                 194€                 190€                 984€                 
470200191 Aandeel kostenpl. belastingen 234.548€         239.181€         242.594€         246.616€         250.660€         1.213.599€     
470200192 Aandeel kostenpl. milieustraat 4.400€              4.625€              4.716€              4.811€              4.906€              23.458€           
420100152 Schoonhouden wegen 131.197€         142.727€         144.285€         145.862€         147.596€         711.667€         
450700170 Storting Voorz. onderh. beschoeiingen -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  
470200130 Elektra. verbruik pompen/gemalen 50.026€           45.235€           45.959€           46.694€           47.441€           235.355€         
470200141 Aandeel kosten laanbeplanting 6.847€              6.192€              6.291€              6.391€              6.493€              32.214€           
470200150 Contributies 1.904€              1.934€              1.965€              1.996€              2.028€              9.827€              
470200155 Kosten piket Paape 3.296€              3.349€              3.403€              3.457€              3.512€              17.017€           
470200159 Verg. telemetriesysteem Mactec+telefoon-151 9.440€              12.709€           13.223€           13.487€           13.757€           62.617€           
470200160 Onderh. progr. t.g.v. automatisering 20.240€           20.564€           20.893€           21.227€           21.567€           104.491€         
470200161 Mutatieverwerking GBI 22.870€           20.680€           20.927€           21.263€           21.603€           107.343€         
470200165 Abonnement regenradar 2.000€              2.000€              2.000€              2.000€              2.000€              10.000€           
Nieuw Waterloket (opzet) 4.450€              -€                  -€                  -€                  4.450€              
Nieuw Waterloket (onderhoud) -€                  445€                 454€                 463€                 472€                 1.834€              
Totaal 891.235€         938.762€         946.434€         959.156€         972.219€         4.707.807€     

[GRP pagina 32]   Tabel 1 - Uitvoeringsprogramma onderdeel Beheer (facilitair / overig / loonkosten / overhead)     [INCLUSIEF INFLATIE]

Kosten

Omschrijving
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[GRP pagina 32]   Tabel 2 - Uitvoeringsprogramma onderdeel Onderhoud / Maatregelen     [INCLUSIEF INFLATIE]

Totaal 

binnen 

planperiode

2017 2018 2019 2020 2021 Direct

470200143 Reparatie riolen 142.511€         136.170€         138.893€         141.671€         144.505€         703.750€         
470200144 Riool reinigen cyclisch 43.324€           27.590€           10.680€           45.390€           28.480€           155.464€         
470200146 Onderhoud straatkolken incl. vuil 45.547€           49.929€           50.928€           51.946€           52.985€           251.335€         
470200147 Onderhoud hoofdgemalen 84.857€           77.033€           80.145€           81.748€           83.383€           407.167€         
470200148 Onderhoud minigemalen 23.243€           40.851€           42.501€           43.351€           44.218€           194.165€         
470200149 Onderhoud IBA-systemen 4.007€              8.170€              8.500€              8.670€              8.844€              38.191€           
470200157 Onderhoud horizontale drainage 47.359€           36.312€           37.779€           38.535€           39.305€           199.290€         
470200158 Onderhoud verticale drainage 76.161€           70.808€           73.669€           75.142€           76.645€           372.426€         
470200162 Onderhoud duikers 28.415€           27.234€           28.334€           28.901€           29.479€           142.363€         
470200163 Reparaties maatregelenprogramma 182.564€         200.000€         204.000€         208.080€         212.242€         1.006.886€     
Nieuw Maatregelen strategische agenda Rijnland -€                  40.000€           40.000€           40.000€           40.000€           160.000€         
Totaal 677.988€         714.098€         715.430€         763.435€         760.086€         3.631.038€     

Kosten

Omschrijving

[GRP pagina 33]   Tabel 3 - Uitvoeringsprogramma onderdeel Onderzoek     [INCLUSIEF INFLATIE]

Totaal 

binnen 

planperiode

2017 2018 2019 2020 2021 Direct

470200145 Inspectie riolen 20.453€           48.950€           30.260€           69.420€           26.700€           195.783€         
470200152 Kleinschalige onderzoeken 10.221€           9.279€              9.464€              9.653€              9.847€              48.464€           
470200153 Exploitatie databeheer meetplan riolering 15.000€           165.000€         20.000€           20.000€           -€                  220.000€         
470200156 Exploitatie grondwatermeetnet 50.118€           45.497€           46.407€           47.335€           48.282€           237.639€         
470200164 Onderzoek maatregelenprogramma 21.465€           19.486€           19.876€           20.273€           20.679€           101.778€         
Nieuw Analyse meldingen/metingen grondwater -€                  13.617€           13.889€           14.167€           14.450€           56.124€           
Nieuw Monitoring drainagesystemen -€                  31.150€           4.539€              4.630€              4.722€              45.041€           
Nieuw Projecten sub-regio Kennemerland -€                  10.200€           10.404€           10.612€           10.824€           42.040€           
Nieuw Onderzoek effecten drainagesystemen -€                  17.800€           -€                  -€                  -€                  17.800€           
Nieuw Optimalisatie drainage Bloemendaal -€                  5.340€              -€                  -€                  -€                  5.340€              
Nieuw Berekenen effecten klimaatverandering -€                  4.450€              -€                  -€                  -€                  4.450€              
Nieuw Optimalisatiestudie Aerdenhout -€                  -€                  8.900€              -€                  -€                  8.900€              
Nieuw Opstellen Basisrioleringsplan (BRP) -€                  -€                  -€                  -€                  31.150€           31.150€           
Nieuw 3D analyse wateroverlast -€                  -€                  -€                  -€                  17.800€           17.800€           
Totaal 117.257€         370.769€         163.739€         196.091€         184.454€         1.032.310€     

Kosten

Omschrijving

[GRP pagina 33]   Tabel 4 - Uitvoeringsprogramma onderdeel Planvorming     [INCLUSIEF INFLATIE]

Totaal 

binnen 

planperiode

2017 2018 2019 2020 2021 Direct

Actualiseren grondwatermodel/GIS/watersysteemkaart 26.700€           17.800€           890€                 908€                 926€                 47.224€           
Opstellen richtlijnen drainage 6.230€              -€                  -€                  -€                  -€                  6.230€              
Opstellen drainageontwerp Bennebroek -€                  19.580€           -€                  -€                  -€                  19.580€           
Opstellen drainageontwerp Kastanjelaan e.o. -€                  10.680€           -€                  -€                  -€                  10.680€           
Opstellen operationeel plan drainagesystemen -€                  -€                  -€                  8.900€              -€                  8.900€              
Actualiseren grondwaterbeleidsplan+analyseren data -€                  -€                  -€                  -€                  22.250€           22.250€           
Omgevingsplan (vGRP+) -€                  -€                  -€                  -€                  22.250€           22.250€           
Totaal 32.930€           48.060€           890€                 9.808€              45.426€           137.114€         

Kosten

Omschrijving
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Samenvattend hebben we het amendement als volgt verwerkt: 

 

 

 

  

[GRP pagina 34]   Tabel 5 - Uitvoeringsprogramma onderdeel Aanleg en Vervanging

Totaal 

binnen 

planperiode

2017 2018 2019 2020 2021 Investering

Project Kinheimweg rioolvervanging 341.213€         -€                  -€                  -€                  -€                  341.213€         
Project Kinheimweg regenwaterriool 113.808€         -€                  -€                  -€                  -€                  113.808€         
Project Kinheimweg drainage 26.555€           -€                  -€                  -€                  -€                  26.555€           
Project Tollenslaan rioolvervanging -€                  155.750€         -€                  -€                  -€                  155.750€         
Project Vogelenzangseweg e.o. rioolvervanging -€                  1.500.000€     -€                  -€                  -€                  1.500.000€     
Project Krommelaan rioolvervanging -€                  89.000€           -€                  -€                  -€                  89.000€           
Project Merellaan rioolvervanging 200.000€         -€                  -€                  -€                  -€                  200.000€         
Project Merellaan regenwaterriool 160.000€         -€                  -€                  -€                  -€                  160.000€         
Project Meerwijk Bennebroek drainage -€                  -€                  142.400€         142.400€         -€                  284.800€         
Project Kastanjelaan e.o. Bloemendaal drainage -€                  -€                  89.000€           -€                  -€                  89.000€           
Project Pieter Keylaan rioolvervanging -€                  -€                  -€                  66.750€           -€                  66.750€           
Project Pieter Keylaan regenwaterriool -€                  -€                  -€                  66.750€           -€                  66.750€           
Project Pieter Keylaan drainage -€                  -€                  -€                  22.250€           -€                  22.250€           
Project Veen en Duin rioolvervanging -€                  -€                  -€                  623.000€         -€                  623.000€         
Project Veen en Duin regenwaterriool -€                  -€                  -€                  400.500€         -€                  400.500€         
Project Veen en Duin drainage -€                  -€                  -€                  97.900€           -€                  97.900€           
Project Prins Hendriklaan rioolvervanging -€                  -€                  -€                  -€                  1.068.000€     1.068.000€     
Project Prins Hendriklaan regenwaterriool -€                  -€                  -€                  -€                  204.700€         204.700€         
Project Prins Hendriklaan drainage -€                  -€                  -€                  -€                  48.950€           48.950€           
Gemalen (bouwkundig en elektromechanisch) -€                  75.966€           102.290€         75.966€           75.966€           330.188€         
Persleidingen -€                  -€                  90.211€           -€                  -€                  90.211€           
Drukriool (bouwkundig en elektromechanisch) -€                  67.777€           71.298€           84.375€           67.777€           291.227€         
Deepwells -€                  250.864€         105.627€         66.017€           26.406€           448.914€         
Totaal 841.576€         2.139.357€     600.827€         1.645.907€     1.491.799€     6.719.466€     

Omschrijving

Kosten

Overzicht doorgevoerde aanpassingen per tabel naar aanleiding van het amendement

Omschrijving Totale kosten 

planperiode 

GRP

incl. 

inflatiecorr.

Totale kosten 

planperiode 

AANGEPAST 

incl. 

inflatiecorr.

Verschil

Tabel 1 Uitvoeringsprogramma Beheer 5.144.109€     4.707.807€     minus 8,5%

Tabel 2 Uitvoeringsprogramma Onderhoud / Maatregelen 4.302.775€     3.631.038€     minus 15,6%

Tabel 3 Uitvoeringsprogramma Onderzoek 1.144.420€     1.032.310€     minus 9,8%

Tabel 4 Uitvoeringsprogramma Planvorming 154.060€         137.114€         minus 11,0 %

Totaal 10.745.364€   9.508.269€     minus 11,5%

Omschrijving Totale 

investering 

planperiode 

GRP

Totale 

investering 

planperiode 

AANGEPAST

Verschil

Tabel 5 Uitvoeringsprogramma Aanleg en Vervanging 7.500.572€     6.719.466€     minus 10,4%
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Op basis van de conform het amendement bijgestelde uitgaven ziet het uitgavenpatroon er voor de totale 

beschouwde periode als volgt uit: 

 

[GRP pagina 36]   Figuur 1 – Verwacht uitgavenpatroon gemeente Bloemendaal voor de periode 2017-2087 (prijspeil 2016) 

 

 

Onderdeel van de uitgaven zijn de exploitatielasten. Deze nemen ten gevolge van de uitvoering van het 

amendement met bijna 1 miljoen af van € 10.363.940 naar € 9.379.565. 
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[GRP pagina 37]   Tabel 2 - Opbouw exploitatielasten gemeente Bloemendaal   [Amendement]

Omschrijving 2017 2018 2019 2020 2021 Planperiode

Planvorming 32.930€           48.060€           890€                 9.808€              45.426€           137.114€         
Onderzoek 117.257€         370.769€         161.778€         192.038€         178.268€         1.020.110€     
Onderhoud 473.857€         474.097€         457.187€         491.897€         474.987€         2.372.025€     
Maatregelen (niet geactiveerd) 182.564€         240.000€         240.000€         240.000€         240.000€         1.142.564€     
Facilitair/overig 247.820€         260.285€         259.390€         262.822€         266.443€         1.296.761€     
Loonkosten / Recognities 201.834€         217.367€         222.419€         227.593€         232.892€         1.102.105€     
Subtotaal exclusief overhead 1.256.262€     1.610.578€     1.341.664€     1.424.158€     1.438.016€     7.070.678€     
Overhead 202.438€         217.102€         217.102€         217.102€         217.102€         1.070.846€     
Overig niet-BTW plichtig 239.143€         244.008€         247.513€         251.621€         255.756€         1.238.041€     
Totaal inclusief overhead 1.697.843€     2.071.688€     1.806.279€     1.892.881€     1.910.874€     9.379.565€     
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Als investeringen worden geactiveerd leidt dit tot een boekwaarde. 

In onderstaande grafiek is het boekwaardeverloop voor de bijgestelde investeringen conform het 

amendement toegevoegd als variant 4. 

 

[GRP pagina 38]   Figuur 2 – Verwacht boekwaardenverloop 4 varianten voor de periode 2017-2087 (prijspeil 2016) 
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Het uitgavenpatroon gecombineerd met het boekwaardenpatroon leidt tot een lastenpatroon. In 

onderstaande figuur is het verwachtte lastenpatroon volgens het uitgevoerde amendement weergegeven. 

 

[GRP pagina 41]   TOEVOEGEN Figuur 4A – Verwacht lastenpatroon versus inkomsten volgens variant 4 (Amendement) voor de 

periode 2017-2087 (prijspeil 2016) 

 

 

De jaarlijks benodigde inkomsten zijn omgerekend naar een rioolheffing per equivalente heffingseenheid. 

In onderstaande figuur is de heffing conform het uitgevoerde amendement toegevoegd. 

 

[GRP pagina 41]   Figuur 6 – Verwacht heffingsverloop 4 varianten voor de periode 2017-2087 (prijspeil 2016) 

 

Uitgaande van kostendekking is in onderstaande tabel het verloop van de rioolheffing weergegeven. Het 

uitgevoerde amendement staat weergegeven als variant 4. 
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Bij de uitvoering van het amendement is een jaarlijkse verhoging van de heffing nodig met 1,8% 

vermeerderd met de inflatie. Volledige kostendekking wordt dan bereikt in 2032. 

 

Volledige kostendekking kan eerder worden bereikt door jaarlijks meer te verhogen dan de benodigde 

1,8%. 

In onderstaand schema staat aangegeven wanneer volledige kostendekking wordt bereikt bij welke 

verhoging. De verhogingen zijn exclusief de jaarlijkse inflatiecorrectie. 

 

Verhoging jaarlijks met 1,8% (exclusief inflatie) geeft 100% kostendekking in 2032 

Verhoging jaarlijks met 2,5% (exclusief inflatie) geeft 100% kostendekking in 2028 

Verhoging jaarlijks met 3,0% (exclusief inflatie) geeft 100% kostendekking in 2026 

Verhoging jaarlijks met 3,5% (exclusief inflatie) geeft 100% kostendekking in 2025 

Verhoging jaarlijks met 4,0% (exclusief inflatie) geeft 100% kostendekking in 2024 

 

 

 

 

  

[GRP pagina 42]   Tabel 5 - Verwachtte benodigde inkomsten, heffingseenheden en rioolheffing volgens vier varianten in de periode 2017-2027 (prijspeil 2016)

Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4

2017 2.601.201€  2.601.201€  2.601.201€  2.601.201€  10.151 256,25€   256,25€   256,25€   256,25€   
2018 2.727.446€  2.699.367€  2.727.446€  2.653.675€  10.171 268,16€   (+4,6%) 265,40€   (+3,6%) 268,16€   (+4,6%) 260,91€   (+1,8%)

2019 2.859.806€  2.801.227€  2.859.806€  2.707.197€  10.191 280,62€   (+4,6%) 274,87€   (+3,6%) 280,62€   (+4,6%) 265,65€   (+1,8%)

2020 2.998.579€  2.906.919€  2.998.579€  2.761.788€  10.211 293,66€   (+4,6%) 284,69€   (+3,6%) 293,66€   (+4,6%) 270,47€   (+1,8%)

2021 3.144.073€  3.016.588€  3.144.073€  2.817.470€  10.231 307,31€   (+4,6%) 294,85€   (+3,6%) 307,31€   (+4,6%) 275,39€   (+1,8%)

2022 3.296.614€  3.130.382€  3.296.614€  2.874.262€  10.251 321,59€   (+4,6%) 305,37€   (+3,6%) 321,59€   (+4,6%) 280,39€   (+1,8%)

2023 3.466.639€  3.257.945€  3.466.639€  2.940.753€  10.301 336,53€   (+4,6%) 316,27€   (+3,6%) 336,53€   (+4,6%) 285,48€   (+1,8%)

2024 3.547.974€  3.319.532€  3.645.348€  3.008.711€  10.351 342,77€   (+1,9%) 320,70€   (+1,4%) 352,17€   (+3,0%) 290,67€   (+1,8%)

2025 3.631.132€  3.382.204€  3.771.952€  3.078.168€  10.401 349,11€   (+1,9%) 325,18€   (+1,4%) 362,65€   (+3,0%) 295,95€   (+1,8%)

2026 3.725.931€  3.455.048€  3.913.132€  3.157.442€  10.479 355,58€   (+1,9%) 329,73€   (+1,4%) 373,44€   (+3,0%) 301,33€   (+1,8%)

2027 3.794.929€  3.503.356€  4.029.572€  3.214.803€  10.479 362,16€   (+1,9%) 334,34€   (+1,4%) 384,56€   (+3,0%) 306,80€   (+1,8%)

Benodigde inkomsten uit rioolheffing

exclusief kwijtschelding

Aantal 

heffings-

eenhedenJaar Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4

Gemiddeld tarief per (equivalente) heffingseenheid
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KOSTENDEKKINGSPLAN 

 

Variant 4  

 

 

 

  

Variant 4 TOTALE LASTEN PLANPERIODE GRP (exclusief inflatie)   [Amendement]

Omschrijving 2017 2018 2019 2020 2021 Planperiode

Beheer 891.235€         938.762€         946.434€         959.156€         972.219€         4.707.807€     
Onderhoud 677.988€         714.098€         715.430€         763.435€         760.086€         3.631.038€     
Onderzoek 117.257€         370.769€         163.739€         196.091€         184.454€         1.032.310€     
Planvorming 32.930€           48.060€           890€                 9.808€              45.426€           137.114€         
Btw 369.602€         447.332€         405.947€         428.210€         437.005€         2.088.096€     
Kapitaallasten verleden 677.013€         674.149€         660.100€         646.290€         630.994€         3.288.546€     
Kapitaallasten nieuw 45.619€           170.555€         214.527€         284.612€         715.313€         
Totale lasten 2.766.025€     3.238.789€     3.063.095€     3.217.517€     3.314.797€     15.600.223€   
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 Kapitaallasten  Exploitatie

 €     1.582.966  €    14.326.829  €    74.913.680  €    75.646.962  €    33.044.657  €    16.240.085 

 Jaar
Inflatie

factor

Oud, vóór BCF
incl. BTW

Oud, na BCF
excl. BTW

Nieuw  BTW plichtig  Overhead  Loonkosten

2017 1,0000 70.211€           606.802€         -€                1.054.428€      441.581€         201.834€         
2018 1,0120 67.913€           606.236€         45.619€           1.393.211€      461.110€         217.367€         
2019 1,0241 65.659€           594.441€         170.555€         1.119.245€      464.615€         222.419€         
2020 1,0364 63.450€           582.840€         214.527€         1.196.565€      468.723€         227.593€         
2021 1,0489 61.284€           569.710€         284.612€         1.205.124€      472.858€         232.892€         
2022 1,0615 59.160€           533.474€         340.431€         1.059.214€      472.858€         232.892€         
2023 1,0742 57.113€           519.597€         380.608€         1.016.494€      472.858€         232.892€         
2024 1,0871 55.106€           496.571€         426.372€         1.044.084€      472.858€         232.892€         
2025 1,1001 53.139€           472.280€         472.086€         1.027.174€      472.858€         232.892€         
2026 1,1133 51.211€           462.999€         513.090€         1.084.134€      472.858€         232.892€         
2027 1,1267 49.321€           453.872€         564.191€         1.094.814€      472.858€         232.892€         
2028 1,1402 47.468€           444.895€         611.063€         1.125.074€      472.858€         232.892€         
2029 1,1539 45.653€           436.068€         673.586€         1.016.494€      472.858€         232.892€         
2030 1,1677 43.874€           413.624€         726.512€         1.093.034€      472.858€         232.892€         
2031 1,1818 42.130€           405.388€         789.237€         1.110.834€      472.858€         232.892€         
2032 1,1959 40.422€           397.288€         835.943€         1.131.304€      472.858€         232.892€         
2033 1,2103 38.749€           380.744€         830.377€         1.071.674€      472.858€         232.892€         
2034 1,2248 37.109€           360.431€         834.218€         1.059.214€      472.858€         232.892€         
2035 1,2395 35.503€           353.189€         834.270€         1.016.494€      472.858€         232.892€         
2036 1,2544 34.036€           346.068€         833.352€         1.066.334€      472.858€         232.892€         
2037 1,2694 32.599€           323.143€         832.649€         1.027.174€      472.858€         232.892€         
2038 1,2847 31.243€           316.606€         860.229€         1.061.884€      472.858€         232.892€         
2039 1,3001 30.032€           310.177€         888.371€         1.094.814€      472.858€         232.892€         
2040 1,3157 28.845€           303.857€         910.019€         1.125.074€      472.858€         232.892€         
2041 1,3315 27.682€           297.643€         929.611€         1.069.894€      472.858€         232.892€         
2042 1,3475 26.543€           287.100€         962.755€         1.093.034€      472.858€         232.892€         
2043 1,3636 25.427€           277.825€         983.669€         1.057.434€      472.858€         232.892€         
2044 1,3800 24.334€           267.054€         1.017.894€      1.131.304€      472.858€         232.892€         
2045 1,3965 23.263€           257.817€         1.047.649€      1.071.674€      472.858€         232.892€         
2046 1,4133 22.214€           246.965€         1.070.563€      1.081.464€      472.858€         232.892€         
2047 1,4303 21.187€           239.239€         1.097.720€      1.016.494€      472.858€         232.892€         
2048 1,4474 20.181€           234.237€         1.090.580€      1.044.084€      472.858€         232.892€         
2049 1,4648 19.195€           219.354€         1.090.477€      1.027.174€      472.858€         232.892€         
2050 1,4824 18.231€           145.364€         1.086.458€      1.061.884€      472.858€         232.892€         
2051 1,5002 17.323€           134.528€         1.112.180€      1.148.214€      472.858€         232.892€         
2052 1,5182 16.438€           54.119€           1.111.401€      1.125.074€      472.858€         232.892€         
2053 1,5364 15.585€           50.304€           1.124.422€      1.016.494€      472.858€         232.892€         
2054 1,5548 14.761€           49.308€           1.149.270€      1.093.034€      472.858€         232.892€         
2055 1,5735 13.955€           43.850€           1.164.483€      1.057.434€      472.858€         232.892€         
2056 1,5924 13.165€           42.985€           1.184.267€      1.153.554€      472.858€         232.892€         
2057 1,6115 12.393€           42.133€           1.197.688€      1.071.674€      472.858€         232.892€         
2058 1,6308 11.637€           41.296€           1.210.532€      1.059.214€      472.858€         232.892€         
2059 1,6504 10.897€           40.472€           1.229.717€      1.016.494€      472.858€         232.892€         
2060 1,6702 10.173€           39.662€           1.244.078€      1.044.084€      472.858€         232.892€         
2061 1,6902 9.465€             38.867€           1.256.707€      1.080.574€      472.858€         232.892€         
2062 1,7105 8.772€             38.084€           1.269.918€      1.061.884€      472.858€         232.892€         
2063 1,7310 8.094€             37.314€           1.270.489€      1.094.814€      472.858€         232.892€         
2064 1,7518 7.431€             36.557€           1.276.911€      1.125.074€      472.858€         232.892€         
2065 1,7728 6.783€             35.812€           1.293.893€      1.016.494€      472.858€         232.892€         
2066 1,7941 6.148€             35.081€           1.295.484€      1.115.284€      472.858€         232.892€         
2067 1,8156 5.528€             34.362€           1.299.997€      1.057.434€      472.858€         232.892€         
2068 1,8374 4.925€             33.654€           1.345.205€      1.131.304€      472.858€         232.892€         
2069 1,8595 4.337€             32.959€           1.401.816€      1.071.674€      472.858€         232.892€         
2070 1,8818 3.762€             32.275€           1.434.043€      1.059.214€      472.858€         232.892€         
2071 1,9044 3.200€             31.604€           1.463.129€      1.069.894€      472.858€         232.892€         
2072 1,9272 2.651€             30.943€           1.505.327€      1.044.084€      472.858€         232.892€         
2073 1,9503 2.114€             30.294€           1.513.146€      1.027.174€      472.858€         232.892€         
2074 1,9737 1.626€             29.655€           1.528.999€      1.061.884€      472.858€         232.892€         
2075 1,9974 1.149€             29.028€           1.542.259€      1.094.814€      472.858€         232.892€         
2076 2,0214 721€               21.657€           1.579.122€      1.147.324€      472.858€         232.892€         
2077 2,0456 369€               21.198€           1.598.436€      1.016.494€      472.858€         232.892€         
2078 2,0702 78€                 20.747€           1.615.642€      1.093.034€      472.858€         232.892€         
2079 2,0950 -€                18.782€           1.644.153€      1.057.434€      472.858€         232.892€         
2080 2,1202 -€                11.960€           1.663.976€      1.131.304€      472.858€         232.892€         
2081 2,1456 -€                11.363€           1.693.649€      1.125.074€      472.858€         232.892€         
2082 2,1714 -€                10.377€           1.701.770€      1.059.214€      472.858€         232.892€         
2083 2,1974 -€                1.363€             1.689.372€      1.016.494€      472.858€         232.892€         
2084 2,2238 -€                1.334€             1.677.621€      1.044.084€      472.858€         232.892€         
2085 2,2505 -€                -€                1.696.985€      1.027.174€      472.858€         232.892€         
2086 2,2775 -€                -€                1.678.300€      1.084.134€      472.858€         232.892€         
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 afschrijvingen Voorz. Riolering

 BTW compensatie  BBV 44.2

 €  215.755.179  €    30.264.909  €  246.020.088  €    -2.599.648  €  243.420.439 

 Jaar
Inflatie

factor

SUBTOTAAL
excl. BTW

BTW
SUBTOTAAL

incl. BTW
Dotatie TOTAAL

2017 1,0000 2.374.855€      369.602€         2.744.457€      -152.498€        2.591.960€      
2018 1,0120 2.791.456€      447.332€         3.238.788€      -594.803€        2.643.985€      
2019 1,0241 2.636.935€      405.947€         3.042.882€      -345.833€        2.697.049€      
2020 1,0364 2.753.698€      428.210€         3.181.908€      -430.735€        2.751.173€      
2021 1,0489 2.826.479€      437.005€         3.263.484€      -457.107€        2.806.377€      
2022 1,0615 2.698.029€      405.438€         3.103.467€      -240.783€        2.862.684€      
2023 1,0742 2.679.562€      398.907€         3.078.469€      -149.863€        2.928.606€      
2024 1,0871 2.727.883€      405.593€         3.133.476€      -137.494€        2.995.982€      
2025 1,1001 2.730.429€      402.856€         3.133.285€      -68.441€          3.064.844€      
2026 1,1133 2.817.184€      418.284€         3.235.468€      -92.029€          3.143.440€      
2027 1,1267 2.867.948€      425.496€         3.293.444€      -93.134€          3.200.310€      
2028 1,1402 2.934.250€      435.985€         3.370.235€      -112.021€        3.258.213€      
2029 1,1539 2.877.551€      418.907€         3.296.458€      20.711€           3.317.169€      
2030 1,1677 2.982.794€      436.956€         3.419.750€      -42.555€          3.377.195€      
2031 1,1818 3.053.340€      446.773€         3.500.113€      -61.801€          3.438.312€      
2032 1,1959 3.110.708€      455.531€         3.566.239€      -65.700€          3.500.539€      
2033 1,2103 3.027.293€      439.939€         3.467.233€      33.307€           3.500.539€      
2034 1,2248 2.996.722€      434.323€         3.431.045€      69.494€           3.500.539€      
2035 1,2395 2.945.206€      422.527€         3.367.733€      132.806€         3.500.539€      
2036 1,2544 2.985.541€      432.390€         3.417.930€      82.609€           3.500.539€      
2037 1,2694 2.921.315€      419.208€         3.340.523€      160.016€         3.500.539€      
2038 1,2847 2.975.711€      426.146€         3.401.857€      98.682€           3.500.539€      
2039 1,3001 3.029.144€      435.050€         3.464.194€      36.345€           3.500.539€      
2040 1,3157 3.073.545€      442.871€         3.516.415€      -15.876€          3.500.539€      
2041 1,3315 3.030.581€      432.598€         3.463.179€      37.360€           3.500.539€      
2042 1,3475 3.075.182€      439.434€         3.514.616€      -14.076€          3.500.539€      
2043 1,3636 3.050.105€      432.765€         3.482.870€      17.669€           3.500.539€      
2044 1,3800 3.146.336€      449.985€         3.596.321€      -95.782€          3.500.539€      
2045 1,3965 3.106.154€      439.169€         3.545.323€      -44.783€          3.500.539€      
2046 1,4133 3.126.956€      441.896€         3.568.852€      -68.313€          3.500.539€      
2047 1,4303 3.080.390€      429.981€         3.510.371€      -9.832€            3.500.539€      
2048 1,4474 3.094.832€      435.040€         3.529.871€      -29.332€          3.500.539€      
2049 1,4648 3.061.951€      429.170€         3.491.121€      9.419€             3.500.539€      
2050 1,4824 3.017.687€      420.638€         3.438.325€      62.215€           3.500.539€      
2051 1,5002 3.117.996€      440.079€         3.558.075€      -57.536€          3.500.539€      
2052 1,5182 3.012.783€      418.864€         3.431.647€      68.893€           3.500.539€      
2053 1,5364 2.912.554€      396.707€         3.309.261€      191.278€         3.500.539€      
2054 1,5548 3.012.123€      415.343€         3.427.466€      73.073€           3.500.539€      
2055 1,5735 2.985.472€      408.591€         3.394.063€      106.476€         3.500.539€      
2056 1,5924 3.099.721€      431.035€         3.530.756€      -30.217€          3.500.539€      
2057 1,6115 3.029.638€      415.446€         3.445.084€      55.455€           3.500.539€      
2058 1,6308 3.028.429€      414.388€         3.442.816€      57.723€           3.500.539€      
2059 1,6504 3.003.330€      407.430€         3.410.760€      89.779€           3.500.539€      
2060 1,6702 3.043.747€      414.881€         3.458.628€      41.911€           3.500.539€      
2061 1,6902 3.091.362€      424.070€         3.515.432€      -14.893€          3.500.539€      
2062 1,7105 3.084.407€      421.793€         3.506.201€      -5.661€            3.500.539€      
2063 1,7310 3.116.461€      429.164€         3.545.625€      -16.264€          3.529.360€      
2064 1,7518 3.151.722€      436.460€         3.588.182€      -29.763€          3.558.420€      
2065 1,7728 3.058.732€      415.432€         3.474.164€      113.555€         3.587.719€      
2066 1,7941 3.157.748€      436.745€         3.594.493€      22.768€           3.617.261€      
2067 1,8156 3.103.072€      425.316€         3.528.388€      118.659€         3.647.046€      
2068 1,8374 3.220.838€      445.203€         3.666.041€      11.037€           3.677.078€      
2069 1,8595 3.216.536€      437.954€         3.654.489€      52.869€           3.707.358€      
2070 1,8818 3.235.044€      438.641€         3.673.685€      64.203€           3.737.889€      
2071 1,9044 3.273.577€      443.971€         3.717.548€      51.124€           3.768.671€      
2072 1,9272 3.288.755€      442.727€         3.731.483€      68.226€           3.799.708€      
2073 1,9503 3.278.478€      439.740€         3.718.218€      81.490€           3.799.708€      
2074 1,9737 3.327.914€      448.975€         3.776.889€      22.819€           3.799.708€      
2075 1,9974 3.373.000€      456.812€         3.829.811€      -30.103€          3.799.708€      
2076 2,0214 3.454.574€      468.617€         3.923.192€      -123.483€        3.799.708€      
2077 2,0456 3.342.247€      442.423€         3.784.670€      15.038€           3.799.708€      
2078 2,0702 3.435.251€      456.315€         3.891.566€      -91.858€          3.799.708€      
2079 2,0950 3.426.119€      450.131€         3.876.250€      -76.542€          3.799.708€      
2080 2,1202 3.512.990€      466.862€         3.979.852€      -180.144€        3.799.708€      
2081 2,1456 3.535.836€      468.933€         4.004.770€      -205.061€        3.799.708€      
2082 2,1714 3.477.111€      456.480€         3.933.591€      -133.882€        3.799.708€      
2083 2,1974 3.412.979€      445.474€         3.858.453€      -58.745€          3.799.708€      
2084 2,2238 3.428.789€      451.069€         3.879.858€      -80.150€          3.799.708€      
2085 2,2505 3.429.909€      449.824€         3.879.733€      -80.025€          3.799.708€      
2086 2,2775 3.468.184€      461.062€         3.929.246€      -129.538€        3.799.708€      
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 BATEN - vast prijspeil (2017)

Rioolheffing -0,86%

731.448  €    23.396  €  244.602.417  €    -2.093.588  €        911.610  €  243.420.439 

 Jaar
Inflatie

factor

Heffings-

eenheden

Heffing

per 1/1

Stijging

per 31/12
SUBTOTAAL

 Kwijt-

schelding

 Overige

baten
 TOTAAL

2017 1,0000 10.151 256,25€     1,8% 2.601.201€      -22.264€          13.023€           2.591.960€      
2018 1,0120 10.171 260,91€     1,8% 2.653.675€      -22.713€          13.023€           2.643.985€      
2019 1,0241 10.191 265,65€     1,8% 2.707.197€      -23.171€          13.023€           2.697.049€      
2020 1,0364 10.211 270,47€     1,8% 2.761.788€      -23.639€          13.023€           2.751.173€      
2021 1,0489 10.231 275,39€     1,8% 2.817.470€      -24.115€          13.023€           2.806.377€      
2022 1,0615 10.251 280,39€     1,8% 2.874.262€      -24.601€          13.023€           2.862.684€      
2023 1,0742 10.301 285,48€     1,8% 2.940.753€      -25.170€          13.023€           2.928.606€      
2024 1,0871 10.351 290,67€     1,8% 3.008.711€      -25.752€          13.023€           2.995.982€      
2025 1,1001 10.401 295,95€     1,8% 3.078.168€      -26.346€          13.023€           3.064.844€      
2026 1,1133 10.479 301,33€     1,8% 3.157.442€      -27.025€          13.023€           3.143.440€      
2027 1,1267 10.479 306,80€     1,8% 3.214.803€      -27.516€          13.023€           3.200.310€      
2028 1,1402 10.479 312,37€     1,8% 3.273.206€      -28.016€          13.023€           3.258.213€      
2029 1,1539 10.479 318,05€     1,8% 3.332.671€      -28.525€          13.023€           3.317.169€      
2030 1,1677 10.479 323,83€     1,8% 3.393.215€      -29.043€          13.023€           3.377.195€      
2031 1,1818 10.479 329,71€     1,8% 3.454.860€      -29.571€          13.023€           3.438.312€      
2032 1,1959 10.479 335,70€     -  3.517.624€      -30.108€          13.023€           3.500.539€      
2033 1,2103 10.479 335,70€     -  3.517.624€      -30.108€          13.023€           3.500.539€      
2034 1,2248 10.479 335,70€     -  3.517.624€      -30.108€          13.023€           3.500.539€      
2035 1,2395 10.479 335,70€     -  3.517.624€      -30.108€          13.023€           3.500.539€      
2036 1,2544 10.479 335,70€     -  3.517.624€      -30.108€          13.023€           3.500.539€      
2037 1,2694 10.479 335,70€     -  3.517.624€      -30.108€          13.023€           3.500.539€      
2038 1,2847 10.479 335,70€     -  3.517.624€      -30.108€          13.023€           3.500.539€      
2039 1,3001 10.479 335,70€     -  3.517.624€      -30.108€          13.023€           3.500.539€      
2040 1,3157 10.479 335,70€     -  3.517.624€      -30.108€          13.023€           3.500.539€      
2041 1,3315 10.479 335,70€     -  3.517.624€      -30.108€          13.023€           3.500.539€      
2042 1,3475 10.479 335,70€     -  3.517.624€      -30.108€          13.023€           3.500.539€      
2043 1,3636 10.479 335,70€     -  3.517.624€      -30.108€          13.023€           3.500.539€      
2044 1,3800 10.479 335,70€     -  3.517.624€      -30.108€          13.023€           3.500.539€      
2045 1,3965 10.479 335,70€     -  3.517.624€      -30.108€          13.023€           3.500.539€      
2046 1,4133 10.479 335,70€     -  3.517.624€      -30.108€          13.023€           3.500.539€      
2047 1,4303 10.479 335,70€     -  3.517.624€      -30.108€          13.023€           3.500.539€      
2048 1,4474 10.479 335,70€     -  3.517.624€      -30.108€          13.023€           3.500.539€      
2049 1,4648 10.479 335,70€     -  3.517.624€      -30.108€          13.023€           3.500.539€      
2050 1,4824 10.479 335,70€     -  3.517.624€      -30.108€          13.023€           3.500.539€      
2051 1,5002 10.479 335,70€     -  3.517.624€      -30.108€          13.023€           3.500.539€      
2052 1,5182 10.479 335,70€     -  3.517.624€      -30.108€          13.023€           3.500.539€      
2053 1,5364 10.479 335,70€     -  3.517.624€      -30.108€          13.023€           3.500.539€      
2054 1,5548 10.479 335,70€     -  3.517.624€      -30.108€          13.023€           3.500.539€      
2055 1,5735 10.479 335,70€     -  3.517.624€      -30.108€          13.023€           3.500.539€      
2056 1,5924 10.479 335,70€     -  3.517.624€      -30.108€          13.023€           3.500.539€      
2057 1,6115 10.479 335,70€     -  3.517.624€      -30.108€          13.023€           3.500.539€      
2058 1,6308 10.479 335,70€     -  3.517.624€      -30.108€          13.023€           3.500.539€      
2059 1,6504 10.479 335,70€     -  3.517.624€      -30.108€          13.023€           3.500.539€      
2060 1,6702 10.479 335,70€     -  3.517.624€      -30.108€          13.023€           3.500.539€      
2061 1,6902 10.479 335,70€     -  3.517.624€      -30.108€          13.023€           3.500.539€      
2062 1,7105 10.479 335,70€     0,8% 3.517.624€      -30.108€          13.023€           3.500.539€      
2063 1,7310 10.479 338,47€     0,8% 3.546.694€      -30.357€          13.023€           3.529.360€      
2064 1,7518 10.479 341,27€     0,8% 3.576.004€      -30.608€          13.023€           3.558.420€      
2065 1,7728 10.479 344,09€     0,8% 3.605.557€      -30.860€          13.023€           3.587.719€      
2066 1,7941 10.479 346,93€     0,8% 3.635.353€      -31.116€          13.023€           3.617.261€      
2067 1,8156 10.479 349,80€     0,8% 3.665.396€      -31.373€          13.023€           3.647.046€      
2068 1,8374 10.479 352,69€     0,8% 3.695.687€      -31.632€          13.023€           3.677.078€      
2069 1,8595 10.479 355,61€     0,8% 3.726.229€      -31.893€          13.023€           3.707.358€      
2070 1,8818 10.479 358,55€     0,8% 3.757.022€      -32.157€          13.023€           3.737.889€      
2071 1,9044 10.479 361,51€     0,8% 3.788.071€      -32.423€          13.023€           3.768.671€      
2072 1,9272 10.479 364,50€     -  3.819.376€      -32.691€          13.023€           3.799.708€      
2073 1,9503 10.479 364,50€     -  3.819.376€      -32.691€          13.023€           3.799.708€      
2074 1,9737 10.479 364,50€     -  3.819.376€      -32.691€          13.023€           3.799.708€      
2075 1,9974 10.479 364,50€     -  3.819.376€      -32.691€          13.023€           3.799.708€      
2076 2,0214 10.479 364,50€     -  3.819.376€      -32.691€          13.023€           3.799.708€      
2077 2,0456 10.479 364,50€     -  3.819.376€      -32.691€          13.023€           3.799.708€      
2078 2,0702 10.479 364,50€     -  3.819.376€      -32.691€          13.023€           3.799.708€      
2079 2,0950 10.479 364,50€     -  3.819.376€      -32.691€          13.023€           3.799.708€      
2080 2,1202 10.479 364,50€     -  3.819.376€      -32.691€          13.023€           3.799.708€      
2081 2,1456 10.479 364,50€     -  3.819.376€      -32.691€          13.023€           3.799.708€      
2082 2,1714 10.479 364,50€     -  3.819.376€      -32.691€          13.023€           3.799.708€      
2083 2,1974 10.479 364,50€     -  3.819.376€      -32.691€          13.023€           3.799.708€      
2084 2,2238 10.479 364,50€     -  3.819.376€      -32.691€          13.023€           3.799.708€      
2085 2,2505 10.479 364,50€     -  3.819.376€      -32.691€          13.023€           3.799.708€      
2086 2,2775 10.479 364,50€     -  3.819.376€      -32.691€          13.023€           3.799.708€      
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