
*
Bloemendaal

Aan de leden van de gemeenteraad 
p/a Griffie Bloemendaal 
Postbus 201 
2050 AE OVERVEEN

Gemeente Bloemendaal 

Postbus 201 

2050 AE Overveen 

T 14 023
www.bloemendaal.nl

Verzenddatum
Zaaknummer
Onderwerp

Bijlage(n)

12 juli 2023 
1197252
Rioolvervanging en herinrichting Prins Hendriklaan - 
Oranje Nassaulaan

Geachte leden van de raad,

In 2022 is de voorbereiding gestart van de rioolvervanging en herinrichting van de Prins Hendriklaan 
en een gedeelte van de Oranje Nassaulaan. De voorbereiding inclusief participatie is als 
bouwteamcontract aanbesteed. Het technisch ontwerp dat samen met aannemer D. van der Steen is 
opgesteld voorziet in duurzaam ingerichte wegen met hergebruik van de straatklinkers en een 
rioolontwerp waarbij een groot deel van de oude riolering door middel van relining wordt 
gerenoveerd. Voor het gedeelte ten oosten van de Westelijke Randweg is de werkvoorbereiding 
voltooid en kan worden overgegaan tot uitvoering. Voor het westelijke deel van de Prins Hendriklaan 
behoeft het rioolontwerp nog nadere uitwerking in relatie tot de te behouden bomen (oude platanen).

Kosten rioolvervanging
Voor de rioolvervanging zijn in het Programma water 2022-2026 kredieten beschikbaar gesteld ten 
bedrage van 1,96 miljoen (Prins Hendriklaan 1,51 mln, Oranje Nassaulaan 450.000), waarvan nog 
1,93 mlijoen beschikbaar is.
De kosten van de rioolvervanging van de Prins Hendriklaan Oost en Oranje Nassaulaan worden 
thans op basis van het uitvoeringsontwerp geraamd op 1,97 miljoen. Voor de rioolvervanging in de 
Prins Hendriklaan west is daar boven nog 890.000 euro nodig die niet gedekt wordt door het 
verstrekte krediet. Voor de Prins Hendriklaan west vragen wij u daarom via een nieuw voorstel in de 
begroting 2024 een aanvullend krediet beschikbaar te stellen. De kapitaallasten (afschrijving in 70 
jaar) bedragen ca. 44.000 per jaar en worden gedekt uit de rioolexploitatie.

Voor de extra kosten zijn verschillende oorzaken aan te wijzen:
De extreme kostenstijgingen van civieltechnische werken (de betreffende CBS-index is sinds 
1-1-2021, de peildatum van het Programma Water met 2007o gestegen);
Het afkoppelen van de regenpijpen van de woningen is niet geraamd in het programma 
water maar wordt wel meegenomen in het project;
Om het risico van zettingsschade aan de op houten palen gefundeerde woningen zo veel 
mogelijk te beperken is er voor gekozen het zeer diep aangelegde hoofdriool niet te 
vervangen maar inwendig te bekleden met een kunststof kous. Daardoor hoeft het 
grondwaterpeil veel minder te worden verlaagd en kan het werk sneller worden uitgevoerd.

BLOEMENDAAL OVERVEEN AERDENHOUT BENNEBROEK VOOELENZANG

20
23

00
09

92



-2-

Dit relinen is wel duurder dan vervangen van het riool, mede doordat vier grote rioolputten 
moeten worden gebouwd om de kunststof kous te kunnen aanbrengen. Het westelijke deel 
van de Prins Hendriklaan kan niet worden gerelined omdat dit in een bocht ligt; daar wordt 
het riool daarom vervangen.
De budgettering in het Programma water hield niet of onvoldoende rekening met de 
complicaties van dit specifieke project, zoals de noodzaak om de rioolafvoer tijdens het hele 
werk in stand te houden met pompen, de extreem diepe ligging van het riool en de 
bijbehorende maatregelen om de grondwaterstand tijdens de uitvoering te beheersen 
(retourbemaling en monitoring) en de te behouden oude platanen.

Kosten herinrichting
De kosten van herstel van de verhardingen die moeten worden opgebroken om de riolering te 
vervangen worden gedekt uit de rioolexploitatie. De kosten van herstel van de rijbaan zijn dan ook 
opgenomen in de betreffende kredieten. Dat geldt niet voor de trottoirs en parkeervakken.
In het participatietraject is samen met de bewoners een duurzaam inrichtingsplan opgesteld met: 

Versmalling van de rijbaan, aanleg verhoogde parkeerstroken;
Nieuwe duurzame materialen, met gebakken klinkers in de parkeerstroken;
4 dubbele e-laadplaatsen verspreid over de lanen;
Verkeersveiligere aansluitingen op de Julianalaan en Waldeck Pyrmontlaan;
Vervangen van de laanbomen in de Prins Hendriklaan oost.

Om de herinrichting uit te voeren is een bedrag van C 580.000 nodig, dat niet kan worden gedekt uit 
de rioolexploitatie. Wij zullen u daarom met een nieuw voorstel in de begroting 2024 verzoeken een 
krediet beschikbaar te stellen voor de herinrichting van de Prins Hendriklaan en het oostelijke deel 
van de Oranje Nassaulaan. De kapitaallasten gedurende 25 jaar bedragen C 43.500 per jaar en 
komen ten laste van de algemene middelen.

Gefaseerde uitvoering in 2023 en 2024
Gezien het lange voorbereidingstraject en de daarin genoemde uitvoeringsperiode vinden wij het niet 
wenselijk het hele project uit te stellen totdat de kredieten volledig beschikbaar zijn. Wij hebben 
daarom reeds opdracht verstrekt voor de rioolwerkzaamheden in de Prins Hendriklaan Oost en 
Oranje Nassaulaan, die nagenoeg worden gedekt ten laste van de reeds verstrekte kredieten. Die 
werkzaamheden starten na de zomervakantie en duren naar verwachting een halfjaar. De 
resterende werkzaamheden kunnen dan na behandeling van de begroting 2024 worden opgedragen.
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