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Voortgang projectplan Oldenhove 

Op uw verzoek staat het projectplan Oldenhove, zoals vastgesteld door het college op 5 juli 2022, 

geagendeerd voor de commissie samenleving van 14 september. In dit projectplan is een 

planning opgenomen met daarin de vervolgstappen. In de bijlage bij dit memo sturen wij u een 

overzicht van de status van deze vervolgstappen. 

Samen met de griffie wordt gezocht naar een moment om een rondleiding voor geïnteresseerde 

raadsleden te organiseren op Oldenhove. 

Dennenheuvel 

De huisvesting op Dennenheuvel stopt per 1 december 2022. Naast de statushouders die 

doorverhuizen naar Oldenhove, wonen er op dit moment nog een klein aantal “spoedzoekers”, 
vluchtelingen uit Oekraïne en Villexbewoners. Alle bewoners hebben inmiddels een opzegbrief 

ontvangen van Villex. 

De vluchtelingen uit Oekraïne krijgen een plek in de gemeentelijke opvang in Park Vogelenzang. 

De komende periode ondersteunt de gemeente hen bij het verhuizen van persoonlijke spullen, 

het organiseren van onderwijs en leerlingenvervoer en andere praktische zaken. 

De Villexbewoners (de anti-krakers) zijn zelf verantwoordelijk voor het vinden van 

vervolghuisvesting.   

Van de spoedzoekers zijn er 5 alleenstaand met kinderen: hiervan zijn er 3 afkomstig uit 

Bloemendaal en 2 van hen hebben inmiddels een vervolgwoning gevonden. Voor de laatste 

Bloemendaalse spoedzoeker zoeken wij een oplossing. 

We denken ook na op welke wijze we afscheid kunnen nemen van de locatie Dennenheuvel en 

alle betrokken vrijwilligers en omwonenden. 

 

Standaard agendapunt “voortgang huisvesting statushouders” 

Op de agenda van de commissievergadering staat “voortgang huisvesting statushouders” als vast 

agendapunt. Omdat er nu een oplossing (Oldenhove) gevonden is voor de huisvesting van 

statushouders, is het voorstel om het standaard agendapunt in de huidige vorm te laten 

vervallen. Uiteraard houden wij u op de hoogte over de voortgang van Oldenhove via 

collegebrieven. 

 

De gemeente heeft een bredere opgave als het gaat over opvang en huisvesting. Het betreft 



namelijk niet alleen statushouders. De gemeente heeft ook een taak in de opvang van 

vluchtelingen uit Oekraïne en andere doelgroepen die opvang nodig hebben. We trekken hierin 

samen op met de gemeenten in de regio; over deze brede opgave en huidige stand van zaken 

wordt u binnenkort via een collegebrief geïnformeerd.  

 



BIJLAGE:  ACTIES IN VERVOLG OP HET PROJECTPLAN OLDENHOVE (VASTGESTELD OP 5 JULI 2022) 

 

A Acties in vervolg op het Projectplan 

Oldenhove (collegebesluit 5 juli 2022)  

Wat hebben we gedaan   Wat is de verdere planning?  

 

1 Renovatie en aanpassing wooneenheden We  hebben aan aannemers opdrachten verstrekt voor de renovatie van het dak, het 

schilderwerk van de gevel, de aanpassing van de verwarmingsinstallatie, de 

asbestsanering en voor bouwkundige werkzaamheden. De asbestsanering is 

afgerond. We zijn gestart met het gefaseerd  gereedmaken van 90 zelfstandige 

wooneenheden (eigen toegang, keuken, toilet en badkamer). 

 

We verwachten dat de huisvesting van de eerste 

60 wooneenheden in november 2022 kan 

plaatsvinden. De huisvesting van de overige 30 

wooneenheden kan plaatsvinden in december 

2022. 

2 Berekening huurtarieven voor de diverse 

wooneenheden 

We zijn gestart met de (voorbereiding van de) berekening van de huurtarieven per 

wooneenheid volgens het woningwaarderingssysteem. We hebben bij de 

voorbereiding hiervan gebruikgemaakt van externe expertise (woningcorporatie).  

We verwachten dat de berekening van de 

huurtarieven per respectievelijke wooneenheid 

uiterlijk eind september 2022 (week 39) is 

afgerond. 

3 Berekening servicekosten voor de diverse 

wooneenheden 

We zijn gestart met de (voorbereiding van de) berekening van (het voorschot op) de 

servicekosten voor de wooneenheden. We maken hierbij gebruik van externe 

expertise (woningcorporatie). 

We verwachten dat de berekening van de 

huurtarieven per respectievelijke wooneenheid 

uiterlijk eind september 2022 (week 39) is 

afgerond. 

4 Verdeling wooneenheden in het pand over 

doelgroepen en plan gefaseerde inhuizing 

We zijn gestart met een concrete verdeling van de 90 zelfstandige wooneenheden 

over de doelgroepen. Hierbij gaan we uit van het zogenoemde “gespikkeld” 
huisvesten, dit houdt in dat we per verdieping personen uit de verschillende 

doelgroepen plaatsen.  

We houden er bij het schema van inhuizing ook rekening mee dat er sprake is van 

gelijktijdige inhuizing van bewoners vanuit de diverse doelgroepen. 

We verwachten deze concrete verdeling uiterlijk in 

de laatste week van september 2022 (week 39) af 

te ronden.  

 

We verwachten een plan voor de gefaseerde 

inhuizing uiterlijk in de eerste week van oktober 

2022 (week 40) af te ronden.  

5 Verhuisschema statushouders Dennenheuvel We hebben met de statushouders van Dennenheuvel in maandelijkse bijeenkomsten 

gesproken over het sluiten van Dennenheuvel per 1 december 2022 en de komende 

verhuizing naar Oldenhove. We doen dit in nauwe samenwerking met 

Vluchtelingenwerk en in afstemming met Villex, de beheerder van Dennenheuvel.  

Dit blijven we doen, waarbij de focus steeds meer verschuift naar individuele 

afspraken met betrokkenen over de inhuizing in Oldenhove en naar informatie over 

de financiële consequenties van het verhuizen naar een zelfstandige wooneenheid 

(waaronder mogelijkheid huurtoeslag). Ook hier betrekken we Vluchtelingenwerk 

nauw bij, evenals de IASZ.  

Op dit moment is het beeld dat ruim 20 wooneenheden in Oldenhove vereist zijn 

voor de verhuizing van de statushouders uit Dennenheuvel.  

 

We verwachten in de eerste week van oktober 

(week 40) het verhuisschema voor de 

statushouders die vanuit Dennenheuvel verhuizen 

naar Oldenhove te hebben afgerond en te kunnen 

delen met de betrokkenen. Met als doel: 

huisvesting in november.  

 

 

 



B Acties in vervolg op het Projectplan Oldenhove 

(collegebesluit 5 juli 2022)  

Wat hebben we gedaan?  Wat is de verdere planning?  

 

6 Afspraken over het voorlopen op/versnellen 

van de taakstelling huisvesting statushouders 

We zijn vanuit onze reguliere inzet frequent in afstemming met het Centraal Orgaan 

Asielzoekers (COA) over de koppeling van statushouders aan de gemeente. 

We verwachten tot concrete afstemming met het 

COA over het versneld plaatsen van statushouders 

te kunnen komen uiterlijk in de derde week van 

oktober 2022 (week  42). Deze afstemming is 

gericht op inhuizing in Oldenhove november en 

december tot het maximale aantal statushouders 

(90). 

7 Selectiecriteria en toewijzingscriteria huisvesting 

voor regulier woningzoekenden, studenten, 

economisch daklozen 

De voorbereiding voor het opstellen van de selectiecriteria en toewijzingscriteria is 

gestart.  

We verwachten deze selectie- en 

toewijzingscriteria in de eerste week van oktober 

2022 (week 40) te hebben opgesteld. 

8 Kleine wooneenheid Jeugd Voorbereiding om de mogelijkheden te bezien voor het realiseren van een kleine 

wooneenheid (KWE) jeugd is gestart.  

De verwachting is dat we de realisatie van een 

KWE jeugd sneller kunnen realiseren (december 

2022) dan was voorzien in het Projectplan 

Oldenhove (eerste helft 2023). 

9

  

Doorstroom Beschut wonen We zijn het onderzoek gestart om te bezien op welke wijze een doelgroep van 

cliënten Beschut wonen in Oldenhove, als doorstroomlocatie, kan worden 

gehuisvest.  

De verwachting is dat de huisvesting van de 

doelgroep in november en december kan worden 

gerealiseerd.   

10 Inzet beheer: invulling realiseren In afstemming en met ondersteuning van Stichting RIJK is de vereiste aanbesteding 

voor het beheer voorbereid en opgesteld. Het huismeesterschap maakt hier 

onderdeel vanuit.   

Het traject is gericht op voorgenomen gunning 

voor de uitvoering van het beheer per medio 

oktober 2022.  

11 Participatietraject  We  hebben het participatietraject met een fysieke bijeenkomst gestart op 13 juli 

2022. We hebben op deze bijeenkomst de 3 onderwerpen van de participatie 

benoemd (inrichting buitenruimte, aanvullende activiteiten inburgering, activiteiten en 

voorzieningen die bijdragen aan een prettige leefomgeving), de kaders aangegeven, 

eerste ideeën opgehaald en gevraagd wie bij de uitwerking betrokken wilde zijn.  

 

Gedurende de zomerperiode hebben we de participatie, met dezelfde insteek, 

digitaal vormgegeven. De fysieke en digitale participatie hebben geleid tot veel 

ideeën en tips die op 5 en 6 september tijdens fysieke bijeenkomsten met 

omwonenden en stakeholders (over beide avonden verdeeld in totaal ruim 50 

personen) verder zijn ingevuld.  

 

 

 

 

Het vervolg van het participatietraject, gericht op 

verdere uitwerking van ingebrachte ideeën, vindt 

plaats in de tweede week van oktober (week 41). 

C Acties in vervolg op het Projectplan Oldenhove 

(collegebesluit 5 juli 2022)  

Wat hebben we gedaan?  Wat is de verdere planning?  



 

12 Communicatie Omwonenden en andere betrokkenen zijn regelmatig op de hoogte gehouden van de 

ontwikkelingen rondom Oldenhove o.a. door nieuwsbrieven, beantwoording van 

persoonlijke e-mails, berichten in het Bloemendaals Nieuwsblad en de projectpagina 

Oldenhove op de gemeentelijke website. Ook is er 23 augustus een rondleiding door 

Oldenhove geweest voor buurtbewoners. Hiervan is een filmpje gemaakt en verspreid 

zodat ook andere geïnteresseerden hier kennis van konden nemen.  

 

We zullen op dezelfde manier op maat blijven 

communiceren. Dit intensiveren we in aanloop 

naar, tijdens en na de inhuizing van de eerste 

bewoners.  

 

13 Onderzoek subsidiemogelijkheden  We hebben onderzocht of - en zo ja welke - subsidiemogelijkheden er zijn voor de 

aanpassing/inrichting van de (algemene en gemeenschappelijke) ruimten van 

Oldenhove en voor het ondersteunen van het voorzieningenaanbod. Deze 

mogelijkheden blijven we nauwlettend volgen. 

 

We zijn voornemens de komende periode 

(september/oktober) aanvragen te doen op grond 

van diverse (recent ingestelde) rijks- en provinciale 

regelingen.  

 

We hebben een aanvraag ingediend voor 

ondersteuning uit het Regionale fonds Beschermd 

Wonen/Maatschappelijke Opvang m.b.t.  

onderzoek naar en invulling van de doorstroom 

van Beschut wonen in Oldenhove. Beoordeling 

hiervan vindt plaats in de laatste week van 

september (week 39). 

14 Afstemming huisartsen We hebben met de huisartspraktijken die in Oldenhove zijn gevestigd én de 

huisartspraktijken die op dit moment de statushouders van Dennenheuvel als patiënt 

hebben, het overleg gestart of zij (in afstemming) ruimte hebben om huisartsenzorg 

te bieden aan de statushouders die in Oldenhove worden gehuisvest. Dit overleg 

verloopt constructief.   

We vervolgen het overleg met genoemde 

huisartspraktijken in de 2e week van november 

2022. Op dat moment is er helderheid welke  

statushouders in Oldenhove worden gehuisvest.  

15 Afstemming Internationale taalklas We zijn in afstemming met de Internationale taalklas over de plaatsing van kinderen 

uit (nieuwe) gezinnen van statushouders die na afstemming met het COA in 

Oldenhove worden gehuisvest.  

We blijven vanuit onze reguliere inzet in nauwe afstemming met diverse partijen in 

het veld over de mogelijke inzet ten behoeve van Oldenhove (bijvoorbeeld het 

welzijnswerk en het onderwijs). 

We vervolgen deze afstemming in de eerste helft 

van oktober, met als doel de betreffende kinderen 

te kunnen plaatsen 

16 Project Inholland; samenwerking onderwijs De opleiding Bouwkunde van de Hogeschool Inholland benut Oldenhove als echt 

gebouw voor fictieve (herbestemming)opgaven voor studenten in opleiding. Op 13 

september 2022 start de Inholland met dit traject: circa 50 studenten gaan, na 

bezichtiging van Oldenhove, de dag aan de slag met de verschillende opdrachten.  

Ter voorbereiding hebben studenten Oldenhove gedigitaliseerd in een 3-D-building 

information model. Het resultaat wordt op 13 september aan de gemeente verstrekt. 

Het project van Inholland wordt vanuit de school 

de komende periode gecontinueerd 


