
 1 

 

` 

 

 

Projecten overzicht 
1 Initiatiefnemer/ 

grondpositie: 

Cobraspen 

Reinwaterpark (bestuurlijk opdrachtgever: wethouder N. Heijink) 
 De rechtbank heeft uitgesproken dat PWN haar erfpacht mag blijven 

uitvoeren. Cobraspen is in hoger beroep gegaan. 

2 Initiatiefnemer/ 

grondpositie: 

SVE/Van Erk 

Park Vogelenzang (bestuurlijk opdrachtgever: wethouder N. Heijink) 
 Start bouw wordt verwacht in 2023.   
 Er wordt een straatnamencommissie ingesteld. 
 Samen met de ontwikkelaar wordt gezocht naar een toegelaten instelling 

die de sociale huurwoningen wil afnemen. 
 Het kwaliteitsteam heeft ingestemd met het masterplan.  
 Het kwaliteitsteam heeft ingestemd met de aanpak voor drie 

monumenten (Vogelenzang, Lokhorst, Beukenhost). De 
omgevingsvergunning wordt eind juni 2023 ingediend.  

3 Initiatiefnemer/ 

Grondpositie: 

Zusters van de 

Goede Herder 

Landgoed Dennenheuvel (klooster Euphrasia) (bestuurlijk 
opdrachtgever: wethouder N. Heijink) 
 Het bestemmingsplan is onherroepelijk. 
 Eind 2023 wordt de omgevingsvergunning ingediend. 
 In 2024 wordt gestart met sloop en nieuwbouw. 

4 Initiatiefnemer/ 

grondpositie:    

dhr. Punt 

Vogelenzangseweg 49 (voormalig Terrein Bos, Tuin & Dier) 
(bestuurlijk opdrachtgever: wethouder N. Heijink) 
 Door een ontwikkelaar wordt een participatieplan opgesteld om te komen 

tot een ontwikkeling.  
 Begin 2022 heeft de ontwikkelaar zich gepresenteerd aan de 

omwonenden. In juni 2023 zal een ontwikkelvisie ter vaststelling worden 
aangeboden aan de gemeenteraad. 

 Begin mei 2023 heeft het college ingestemd met de ontwikkelvisie. Deze 
is ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad in juli 2023. 

5 

 

Initiatiefnemer/ 

grondpositie:  

Gemeente 

Bloemendaal 

Vitaal Vogelenzang (bestuurlijk opdrachtgever: wethouder A. Gamri) 
 Er zal in fases worden ontwikkeld. Er zal als eerste worden begonnen met 

de sportvelden en het nieuwe clubhuis. 
 De Wijde Blik heeft de participatie op zich genomen en een eigen website 

voor het project gemaakt; woneninvogelenzang.nl . 
 Op 13 oktober is er een participatie avond geweest met omwonenden 

over het bouwverkeer in de bouwfase en het reguliere verkeer en 
parkeerplaatsen in de definitieve fase. 

 Raadsvoorstel aanvullende kredieten sportpark/dorpspark en  
raadsvoorstel verbouwing IKC zijn vastgesteld in de raad van december 
2022 met 1 amendement. 

 De gevolgen voor overschrijding maximale stikstofuitstoot worden 
onderzocht. 

6 Initiatiefnemer/ 

grondpositie: 

Gemeente 

Bloemendaal 

Bispinckpark Noord en Zuid (verantwoordelijk: wethouder N. Heijink) 

 In oktober 2023 zal er een ontwikkelvisie aan de raad worden 
aangeboden ter besluitvorming, met een planning om tot ontwikkeling 
van de locaties te komen. 

Stand van zaken projecten 

Overzicht 20 juni 2023   
Corsanummer 2023001259 
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7 Initiatiefnemer: 

Gemeente 

Bloemendaal 

Programma Omgevingswet (verantwoordelijk: wethouder N. Heijink) 
 

Actueel landelijk 
 
De invoering van de Omgevingswet is opgeschoven. De 
inwerkingtredingsdatum wordt 1 januari 2024. 
De motivatie voor deze datum staat in een brief van de minister aan de Tweede 
Kamer en is met het griffiebericht van 10 februari 2023 aan de raad gestuurd. 
 
Gevolgen voor Bloemendaal 
Het programmateam heeft de ‘Roadmap Omgevingswet’ afgestemd op de 
nieuwe invoeringsdatum. We blijven zoveel mogelijk de huidige planning 

volgen, daar waar nodig in lijn met de BTA van de raad.  

 
Onder het programma omgevingswet hangt een aantal projecten 
waaronder: 
 
Project Omgevingsvisie  
Naar aanleiding van de discussie over de scenario’s in september 2021 is 
besloten om het Projectplan van Aanpak aan te passen voor dit deel van fase 
2 en dat voor te leggen aan de gemeenteraden. Hierbij gaan we de VNG 
betrekken, gezien hun expertise en coördinerende rol. 
 
Project Omgevingsplan  
Ook vanuit het project ‘Was-wordt’ blijven we ons, ondanks het uitstel van de 
Omgevingswet, voorbereiden op het instrument omgevingsplan. Op basis 
daarvan bieden we de raad in het eerste kwartaal van 2023 een 
inwerkingtreding van de Omgevingswet een plan van aanpak voor het nieuwe 
omgevingsplan ter kennisname aan. Daarin zullen de uitgangspunten, 
structuur, insteek en planning voor het nieuwe omgevingsplan worden 
verduidelijkt. Eén en ander in lijn met de kaders van rijks- en provinciale 
regelgeving en de omgevingsvisie-op-hoofdlijnen. 
 
Project Was-wordt  
De inventarisatie van alle regels op het gebied van de fysieke leefomgeving is 

voor beide gemeenten afgerond. De projectgroep bekijkt nu welke regels uit 

de verordeningen straks in het Omgevingsplan kunnen worden gezet. De 

conclusies van het project ‘Was-wordt’ zijn door het projectteam in een 
tussenrapportage uitgewerkt, en is in het eerste kwartaal van 2021  voorgelegd 

aan de raad. De regels uit de lokale verordeningen kunnen vervolgens juridisch 

geïntegreerd worden in het casco omgevingsplan.  

 
Toepasbare Regels  
Binnen dit project wordt gewerkt aan het omzetten van de juridische regels 
uit het omgevingsplan (de bruidsschat en bestemmingsplannen) naar 
toepasbare regels. De regelgeving moet correct in vragenbomen in het DSO 
komen te staan. Hiervoor moeten de regels begrijpelijk en sluitend zijn. In 
het tweede kwartaal van 2021 is er een werkgroep gestart  onder begeleiding 
van Flolegal met het toepasbaar maken van de eerste regels. Het gehele 
proces wordt voor een aantal juridische regels samen met Flolegal doorlopen.  
  
DSO/informatievoorziening  
De software om aan te sluiten op het DSO is aangeschaft. In het kader van 

harmonisatie streven wij naar dezelfde software voor Bloemendaal en 

Heemstede. De volgende fase is het realiseren van digi-koppelingen en het 

vullen van het omgevingsloket. . Aan de belangrijkste prioriteiten om straks te 

kunnen werken met het Omgevingsloket is daarmee voldaan, namelijk: 

 Het kunnen ontvangen van een aanvraag of melding; 

 Het kunnen publiceren van Omgevingswetbesluiten; 
Het kunnen registreren van vragenbomen. 

  
 
Dienstverlening  
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Gemeenten moeten, afhankelijk van de nog te nemen beslissing van minister 
de Jonge, wanneer het ingaat, op het gebied van Vergunning-, Toezicht- en 
Handhaving voldoen aan de minimale uitgangspunten en eisen die de 
Omgevingswet stelt.  
De VNG verzorgt tal van standaardbrieven aangepast aan de Omgevingswet. 
Binnen het project worden die bekeken voor de Bloemendaalse processen. 
Ook wordt geoefend om te grip te krijgen op de samenwerking binnen de 
procedures met ketenpartners, met name ook binnen het DSO. 
 
Financiën  
Dit project gaat inzicht bieden in de (structurele) financiële consequenties 
van de invoering van de Omgevingswet. Daarbij wordt met name gekeken 
naar de hoogte van de leges en het eventuele beslag op de algemene 
middelen. Een model leges-verordening is door de VNG opgesteld. Lopende 
dit jaar gaat bekeken worden, welke aanpassingen nodig zijn. 
 
Roadmap 
Door de VNG is een inventarisatie gemaakt van 21 acties die gemeente voor 
2024 minimaal moeten uitvoeren om goed voorbereid te zijn op de 
Omgevingswet. Een aangepaste planning sturen we voor de zomer naar de 
raad. 
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8 Initiatiefnemer/ 

grondpositie: 

Wibaut 

Westelijke Randweg 1 (verantwoordelijk: wethouder A. Gamri) 
 

 In het 4e kwartaal 2023 zal de ontwikkelvisie aan de raad worden 

voorgelegd. 

9 Initiatiefnemer/ 

grondpositie: 

Gemeente 

Bloemendaal 

Blekersveld (verantwoordelijk: wethouder A. Gamri) 
 De bodemsanering is in sept/okt 2022 afgerond. 
 De omgevingsvergunning voor de tijdelijke woningen is ingetrokken. 
 Met BrederodeWonen wordt gekeken naar de invulling van het 

perceel.  
 Er zal worden geparticipeerd met de direct omwonenden. Hiervoor is 

een participatieplan opgesteld. 
10 Initiatiefnemer/ 

grondpositie: 

Tetterodeweg 8-10 (verantwoordelijk: wethouder N. Heijink) 
 Met betrokken instanties zijn Omgevingstafels georganiseerd. 

Omwonenden zijn geïnformeerd over de plannen door de 
ontwikkelaar.  

 De gemeenteraad heeft de ontwikkelvisie in februari 2023 

vastgesteld. 

 Op basis van de ontwikkelvisie wordt de participatie ingericht. 
 Op 13 juni 2023 was er een informatieavond op het gemeentehuis. 

 

N.B. Meer informatie over projecten is ook te vinden op projectwebsite 

https://www.bloemendaal.nl/wonen-en-leven/bloemendaal-in-ontwikkeling/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bloemendaal.nl/wonen-en-leven/bloemendaal-in-ontwikkeling/
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  Geen project binnen het projectteam maar wel op 
overzicht 

11   Formule 1 (verantwoordelijke: wethouder H. Wijkhuisen)De evaluatie 
van de Formule 1 Zandvoort - Editie 2022 is afgerond en het college 
heeft ingestemd met de evaluatie.  

 Op 03-02-23 is de evaluatie op de Lijst met Ingekomen Stukken voor 
de gemeenteraad opgenomen. 

  

 De verkeersbesluiten die nodig zijn voor de (aanloop naar de) komende 

editie in 2023 zijn genomen.  

 De verschillende werkgroepen voor de aankomende editie in 2023 zijn 

druk bezig met de voorbereidingen. 

 De gesprekken over de verhuur van de parkeerterreinen P1 en P2 op de 

Kop Zeeweg zijn nog gaande. 

 De paviljoenhouders van Bloemendaal aan Zee hebben, net als vorig 

jaar, een vergunningsaanvraag ingediend voor het organiseren van een 

side-event op de Kop Zeeweg. 

 Binnenkort zullen de gemeentelijke website en de socials worden 

geüpdatet ten aanzien van de F1. Verder wordt op korte termijn een 

informatiebrief verspreid voor mensen die tijdens het evenement een 

doorlaatbewijs nodig hebben. 

12  Gymzaal Dennenweg ( verantwoordelijke: wethouder N. Heijink) 

 Theresiaschool (Dennenweg 14) heeft recht op uitbreiding (van de 
inpandige, te kleine) gymzaal, maar dat kan ruimte-technisch nagenoeg 
niet in het huidige gebouw gebeuren. 

 School heeft zelf maar beperkte ruimte om de nieuwe gymzaal op hun 
eigen grond te kunnen realiseren.  

 Om bovenstaande reden vinden thans gesprekken plaats met het 
schoolbestuur en een vertegenwoordiger van de eigenaar van het 
onroerend goed ‘Dennenheuvel’, om te bezien in hoeverre 
‘Dennenheuvel’ mee kan werken aan een oplossing voor deze vraag.  

 Taxatierapport is definitief gemaakt. 
13  Biodiversiteitsplan ( verantwoordelijke: wethouder H. Wijkhuisen) 

 De projectplanning voor alle projecten uit het biodiversiteitsplan is op 
22 november 2022 vastgesteld door het college. 

 In 2023 wordt gewerkt aan de volgende projecten uit het 
biodiversiteitsplan, volgens de projectplanning (nadere invulling volgt); 

o Biodiversiteit in het onderwijs brengen 
o Actie tegel eruit, plant erin (Tijdens de compostdag 25 maart, in 

het najaar in een dorpskern + deelname NK tegelwippen) 
o Het bevorderen van nestkasten 
o Het maken van een digitaal nieuwe inwonerspakket. 

14  Bekslaan-Leidsevaart (verantwoordelijke: wethouder H. Wijkhuisen) 
 Er zijn 3 schetsontwerpen on-line gepresenteerd waarop bewoners en 

belanghebbende konden stemmen. 
 Het voorkeurs schetsontwerp is uitgewerkt tot voorlopig ontwerp. 
 Het voorlopig ontwerp is aangenomen bij de raad in december 2022. 
 Er wordt gewerkt aan een definitief ontwerp. 
 Uitvoering zal naar verwachting starten in de tweede helft van 2025. 
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  Lopende projecten bij buurgemeenten 
 Zuid-

Kennemerland 

Binnenduinrand 

Het Rijk werkt toe naar een Nationaal Programma Landelijk Gebied 

(NPLG) en heeft een transitiefonds van € 24,3 miljard gereserveerd. 
Onder het NPLG werkt het Rijk in samenhang aan de opgaves in het 

landelijk gebied, te weten Natuur, Water en bodem, Klimaat en Landbouw 

 

Op 23 mei 2023 heeft GS de concept-startversie Provinciaal Programma 

Landelijk Gebied (PPLG) vastgesteld. Noord-Holland vraagt aan het Rijk € 
1,2 miljard voor het landelijk gebied. Naar verwachting stellen PS begin 

2024 het definitieve PPLG vast. De provincie voert het PPLG uit in 5 

regio’s die samen heel Noord-Holland omvatten. Bloemendaal valt onder 

de deelregio ‘Zuid-Kennemerland en Amstel-Meerlanden’. 
 

Voor de binnenduinrand in Zuid-Kennemerland heeft de provincie het 

initiatief genomen om een gebiedsproces te starten. Het nog niet 

ingerichte NNN-gebied in de binnenduinrand-Vogelenzang is een 

deelgebied dat onder het gebiedsproces valt. 

In februari is het rapport ‘Ons perspectief’ aan de provincie overhandigd. 

Op 8 mei 2023 heeft de Gedeputeerde gereageerd dat, met de kennis van 

nu, vast wordt gehouden aan huidige begrenzing. 

 Haarlemmermeer Ontwerp Omgevingsvisie 2040 

Haarlemmermeer heeft een zienswijze gestart voor hun eigen Ontwerp 

Omgevingsvisie 2040. Bloemendaal werkt bij het opstellen van de 

zienswijze samen met Heemstede. Bloemendaal heeft in ieder geval 

opgemerkt dat er rekening gehouden moet worden met een toenemende 

mate van drukte dankzij de bebouwing bij Cruquius. Daarnaast staat 

Bloemendaal positief tegenover de ontwikkeling van recreatiegebied 

PARK21. 

 

Voor informatie over gebiedsontwikkeling en nieuwbouwprojecten in de 

gemeente Haarlemmermeer verwijzen wij naar de website van de 

Gemeente Haarlemmermeer www.haarlemmermeergemeente.nl/bouwen/ 

 

 Heemstede Zuidstrook  De Hartekamp 

Oriënterende fase over een nieuwe invulling van de Zuidstrook. Vanuit de 

Hartekamp groep is het een wens om de Zuidstrook in te richten voor 

beschermd wonen met zorg en dagbesteding. Ook wordt er gekeken naar 

of een deel elders gebouwd kan worden op het terrein of geclusterd bij de 

al aanwezige nieuwbouw. De mogelijkheden worden nu onderzocht. 

 

 

 Haarlem Ontwikkelvisies Haarlem 

Ontwikkelvisie Zijlweg (https://www.haarlem.nl/ontwikkelvisie-zijlweg/) 

Ontwikkelvisie Orionweg–
Planetenlaan(https://www.haarlem.nl/orionzone/) 

Ontwikkelvisie Zuid-West (https://www.haarlem.nl/ontwikkelvisie-zuid-

west/) 

http://www.haarlemmermeergemeente.nl/

	`

