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Projecten overzicht 

1 Initiatiefnemer/ 

grondpositie: 

Cobraspen 

Reinwaterpark (bestuurlijk opdrachtgever: wethouder H. Wijkhuisen) 
 
 In de raad van februari 2018 is het Voorlopig Ontwerp 

Stedenbouwkundigplan geamendeerd vastgesteld.  
 In de raad van december 2018 heeft de raad een motie aangenomen 

welke college oproept werkzaamheden te staken zolang de discussie 
tussen initiatiefnemer en PWN niet beslecht is. PWN heeft daarna een 
planvisie afgeven. 

2 Initiatiefnemer/ 

grondpositie: 

GGZ inGeest 

Park Vogelenzang (bestuurlijk opdrachtgever: wethouder N. Heijink) 
 
 Door de actualiteiten rond de PAS wetgeving kan het bestemmingsplan 

nog niet worden vastgesteld. In september is de commissie Remkes 

gekomen met een advies gekomen aan het kabinet. Ook is er een nieuwe 
rekentool beschikbaar gesteld. Aan de hand hiervan is een nieuw rapport 
opgesteld voor dit plan. Het bestemmingsplan wordt geagendeerd voor 

de raad van december 2019. 
 De anterieure overeenkomst is op 13 mei 2019 door wethouder Heijink 

en directeur Vastgoed van GGZ inGeest ondertekend en vormt daarmee 
het geldende kader van afspraken voor de komende periode.  

 GGZ InGeest verkoopt de grond aan een ontwikkelaar. De grond wordt 
pas overgedragen wanneer er een onherroepelijk bestemmingsplan is. 

Het verkoopproces loopt op dit moment. 
 29 november 2019 wordt duidelijk of GGZ inGeest het project aan partij 

x zal gaan gunnen. Mocht dit niet het geval zijn wordt er gewacht tot het 
bestemmingsplan definitief is en zal er een nieuwe aanbesteding worden 
gedaan.  
 

3 Initiatiefnemer/ 

Grondpositie: 

Zusters van de 

Goede Herder 

Landgoed Dennenheuvel (klooster Euphrasia) (bestuurlijk 
opdrachtgever: wethouder H. Wijkhuisen) 

 
 Zienswijzen zijn in de nota van zienswijzen beantwoord en zijn met het 

bestemmingsplan door de Raad vastgesteld in april 2019. 
 Er is beroep ingesteld tegen het bestemmingsplan.  Op 9 oktober doet de 

Raad van State uitspraak met betrekking tot het project Denneheuvel. 

Het college zal deze uitspraak onverwijld per griffiebericht aan uw raad 
sturen en vervolgens de uitspraak bestuderen en u informeren wat de 
vervolgstappen zijn. 

 De Raad van State heeft het bestemmingsplan grotendeels vernietigd. De 
gemeente heeft verzet aangetekend. Indien dit geen effect heeft dient de 
gehele bestemmingsplanprocedure opnieuw gevoerd te worden. Het 

college zal uw gemeenteraad hier binnenkort over informeren. 

4 Initiatiefnemer/ 

grondpositie:    

dhr. Punt 

Terrein Bos , Tuin & Dier in Vogelenzang (bestuurlijk opdrachtgever: 
wethouder H. Wijkhuisen) 
 
 Tijdens de raadsvergadering van mei 2017 achtte de gemeenteraad het 

gemaakte Stedenbouwkundig Programma van Eisen niet rijp voor 

besluitvorming waarna het college het voorstel heeft teruggenomen. De 

initiatiefnemer wilde het plan niet aanpassen. 
 Er is een nieuwe eigenaar. Er zijn 2 geïnteresseerden die een 

principeverzoek indienden. 
 Het is nog niet gelukt om de anterieure overeenkomst met de voormalige 

eigenaar te beëindigen. De gemeente denkt na over het vervolg. 
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5 Initiatiefnemer/ 

grondpositie:  

Gemeente 

Bloemendaal 

Vitaal Vogelenzang (bestuurlijk opdrachtgever: wethouder H. Wijkhuisen) 
 

 De denktank is op 6 november 2019 bij elkaar geweest. Hier is de 
voortgang van het project besproken en zijn er nieuwe afspraken 
gemaakt hoe we verder gaan. Werkgroepen gaan eind november 2019 
van start. 

6 Initiatiefnemer/ 

grondpositie: 

Gemeente 

Bloemendaal 

Bispinckpark/ Landje van Van Riessen (verantwoordelijk: wethouder H. 
Wijkhuisen) 
 
 Het stedenbouwkundig perspectief met alle planvarianten is te vinden op 

de gemeentelijke projectsite. 
 Aan de raad is in december 2017 een informatiebrief rond het 

stedenbouwkundig perspectief toegestuurd via het griffiebericht. 
 Het project ligt momenteel stil. 

7 Initiatiefnemer/ 

grondpositie: 

Gemeente 

Bloemendaal 

Programma Omgevingswet (verantwoordelijk: wethouder H. Wijkhuisen) 
 
Nieuwe kwartaalbrief gaat 22 november 2019 mee met het griffiebericht. 
Hierin wordt een overzicht gegeven van de meest recente stand van zaken. 

 

Actueel landelijk 
Minister Ollongren heeft het ontwerp Invoeringsbesluit Omgevingswet op 29 
mei 2019 aangeboden aan de Tweede en Eerste Kamer. Het Invoeringsbesluit 
regelt een aantal inhoudelijke aanvullingen in de basis-AMvB's: het Besluit 
activiteiten leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving, het 
Omgevingsbesluit en het Besluit bouwwerken leefomgeving.  

 
Onder het programma hangt een aantal projecten waaronder: 

 Omgevingsvisie   

 Fase 2 is gestart: het formuleren van kernwaarden en hoofdprincipes. 

 In werkateliers zullen ambtenaren, externe partners ( bijv. GGD, 

Rijnland) en bewoners als eerste de kernwaardes gaan formuleren. 

De resultaten uit de werkateliers worden met de hele gemeente 

gedeeld, zodat iedereen zijn of haar visie daarop kan geven. 

Aansluitend wordt de raad hierover geconsulteerd.  

 Werkartelier in Bloemendaal is op 12 november 2019 geweest en in 

Heemstede op 20 november 2019. 

 Omgevingsvisie fase 1 ‘Bloemendaal van A tot Z’ is door de raad 
vastgesteld 4 juli 2019. 

 Omgevingsplan (omzetten van alle bestemmingsplannen naar één 

Omgevingsplan) Wordt opgestart in de loop van 2020 als duidelijk is 
wat uit was-wordt project als casco gaat functioneren voor nieuwe 
Omgevingsplan.  

 Was-wordt (omzetten regelgeving en beleid in fysiek domein); 
project gestart; eerste inventarisatie is gereed. Nu per verordening 
per artikel relevantie bepalen.  

 pilot projecten Projecten die in de geest van de Omgevingswet 

worden aangepakt. Dit zijn voor Bloemendaal: Vitaal Vogelenzang, 
Dennenheuvel en het strand.  

 Digitaal Stelsel Omgevingswet en informatievoorziening; landelijk zijn 
de eerste proeven gereed. Zelf moeten we in de organisatie gaan ophalen 
welke informatie digitaal beschikbaar moet komen. 
- Start project tot invulling van DSO te komen; wordt gevuld door 

project informatievoorziening welke is opgestart. 

 
 Dienstverlening; project om proces vergunningverlening te verbeteren 

– is gestart. 
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8 Initiatiefnemer/ 

grondpositie: 

Wibaut 

Westelijke Randweg 1 (verantwoordelijk: wethouder H. Wijkhuisen) 
 

 Participatie is gestart in het eerste kwartaal van 2019. Het concept-
participatieplan is gepresenteerd door de onafhankelijk procesbegeleider, 
een klankbordgroep is gevormd.  

 Op 1 oktober 2019 was de openbare slotbijeenkomst van dit 
participatietraject. Teruggekoppeld is het verloop en vervolg van het 

traject. Een participatieverslag is in de maak en zal gedeeld worden op de 
website. De raad wordt schriftelijk geïnformeerd. 

 Een projectplan is het volgende op te leveren product, dat ter informatie 
naar de raad zal worden gestuurd. 

 Het college heeft besloten de anterieure overeenkomst met Wibaut B.V. 

en 1828-IV B.V. aan te gaan en de gemeenteraad middels een brief op 

de hoogte te stellen. Dit maakt het mogelijk om (reeds gemaakte) 

ambtelijke uren door te belasten. De overeenkomst staat los van het 

ontwerp.  

 

  Geen project maar wel op overzicht 

9  Zendmast in Bloemendaal (verantwoordelijk: wethouder H. Wijkhuisen) 
 Er is op 18 september 2019 door KPN een aanvraag ingediend voor 

plaatsing van een zendmast nabij Hoge Duin en Daalseweg te 
Bloemendaal 

 locatie Wilhelminapark; De aanvraag is opgeschort omdat er nog 
aanvullende stukken moeten worden ingediend. Na ontvangst van de 

stukken wordt bepaald welke procedure moet worden gevolgd. 
 Locatie HBS; gemeente is nog in afwachting van reactie bestuur HBS. 
 Locatie Rijperduin: KPN is daar nog over in gesprek met VVE bestuur.  

N.B. Actuele informatie over projecten is ook te vinden op projectwebsite 

https://www.bloemendaal.nl/wonen-en-leven/bloemendaal-in-ontwikkeling/ 

 


