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Projecten overzicht 

1 Initiatiefnemer/ 

grondpositie: 

Cobraspen 

Reinwaterpark (bestuurlijk opdrachtgever: wethouder H. Wijkhuisen) 
 
 In de raad van februari 2018 is het Voorlopig Ontwerp 

Stedenbouwkundigplan geamendeerd vastgesteld.  
 In de raad van december 2018 heeft de raad een motie aangenomen 

welke college oproept werkzaamheden te staken zolang de discussie 
tussen initiatiefnemer en PWN niet beslecht is. PWN heeft daarna een 
planvisie afgeven. 

2 Initiatiefnemer/ 

grondpositie: 

GGZ inGeest 

Park Vogelenzang (bestuurlijk opdrachtgever: wethouder N. Heijink) 
 
 Het ontwerpbestemmingsplan, besluit hogere grenswaarden en het 

beeldkwaliteitplan heeft ter visie gelegen tot 17 mei. Op 6 mei is een 
bewonersavond gehouden. Er zijn op het ontwerpbestemmingsplan ca 10 
zienswijzen binnen gekomen, op het Beeldkwaliteitplan geen. Op het 
besluit hogere grenswaarden zijn geen zienswijzen binnengekomen bij de 
OD IJ. 

 Door de actualiteiten rond de PAS wetgeving kan het bestemmingsplan 
nog niet worden vastgesteld. Begin september 2019 zal het ministerie 
hier duidelijkheid over geven en zo mogelijk zal de behandeling van de 
zienswijzen en de vaststelling worden geagendeerd voor de raad van 
december 2019. 

 De anterieure overeenkomst is op 13 mei door wethouder Heijink en 
directeur Vastgoed van GGZ inGeest ondertekend en vormt daarmee het 
geldende kader van afspraken voor de komende periode.  
 

3 Initiatiefnemer/ 

Grondpositie: 

Zusters van de 

Goede Herder 

Landgoed Dennenheuvel (klooster Euphrasia) (bestuurlijk 
opdrachtgever: wethouder H. Wijkhuisen) 

 
 Zienswijzen zijn in de nota van zienswijzen beantwoord en zijn met het 

bestemmingsplan door de Raad vastgesteld in april 2019. 
 Er is beroep ingesteld tegen het bestemmingsplan. 

4 Initiatiefnemer/ 

grondpositie:    

dhr. Punt 

Terrein Bos , Tuin & Dier in Vogelenzang (bestuurlijk opdrachtgever: 
wethouder H. Wijkhuisen) 
 
 Tijdens de raadsvergadering van mei 2017 achtte de gemeenteraad het 

gemaakte Stedenbouwkundig Programma van Eisen niet rijp voor 
besluitvorming waarna het college het voorstel heeft teruggenomen. De 
initiatiefnemer wilde het plan niet aanpassen. 

 Er is een nieuwe eigenaar. Er zijn 2 geïnteresseerden die een 
principeverzoek indienden. 

 Het is nog niet gelukt om de anterieure overeenkomst met de voormalige 
eigenaar te beëindigen. De gemeente denkt na over het vervolg. 

5 Initiatiefnemer/ 

grondpositie:  

Gemeente 

Bloemendaal 

Vitaal Vogelenzang (bestuurlijk opdrachtgever: wethouder H. Wijkhuisen) 
 
 De eerste bijeenkomsten van de werkgroepen Sport en IKC hebben 

plaatsgevonden Binnen het plan dient nog veel uitgewerkt te worden.  
 Het streven is de Denktank begin oktober 2019 bij elkaar te laten komen 

waar ook de voortgang van de werkgroepen in wordt besproken. 
 De gemeente wil op korte termijn een tijdelijke projectleider aantrekken 

om voortgang in het project te houden. 
6 Initiatiefnemer/ 

grondpositie: 

Gemeente 

Bloemendaal 

Bispinckpark/ Landje van Van Riessen (verantwoordelijk: wethouder H. 
Wijkhuisen) 
 
 Het stedenbouwkundig perspectief met alle planvarianten is te vinden op 

de gemeentelijke projectsite. 
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 Aan de raad is in december 2017 een informatiebrief rond het 
stedenbouwkundig perspectief toegestuurd via het griffiebericht. 

 Het project ligt momenteel stil. 
7 Initiatiefnemer/ 

grondpositie: 

Gemeente 

Bloemendaal 

Programma Omgevingswet (verantwoordelijk: wethouder H. Wijkhuisen) 
 

Actueel landelijk 
Minister Ollongren heeft het ontwerp Invoeringsbesluit Omgevingswet op 29 
mei 2019 aangeboden aan de Tweede en Eerste Kamer. Het Invoeringsbesluit 
regelt een aantal inhoudelijke aanvullingen in de basis-AMvB's: het Besluit 
activiteiten leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving, het 
Omgevingsbesluit en het Besluit bouwwerken leefomgeving.  
 
Onder het programma hangt een aantal projecten waaronder: 

 Omgevingsvisie   

 Fase 2 is gestart: het formuleren van kernwaarden en hoofdprincipes.  

 Omgevingsvisie fase 1 ‘Bloemendaal van A tot Z’ is door de raad 
vastgesteld 4 juli 2019. 

 Omgevingsplan (omzetten van alle bestemmingsplannen naar één 
Omgevingsplan) Wordt opgestart in de loop van 2020 als duidelijk is 
wat uit was-wordt project als casco gaat functioneren voor nieuwe 
Omgevingsplan.  

 Was-wordt (omzetten regelgeving en beleid in fysiek domein); 
project gestart; eerste inventarisatie gereed september2019. 
pilot projecten Projecten die in de geest van de Omgevingswet 
worden aangepakt. Dit zijn voor Bloemendaal: Vitaal Vogelenzang, 
Dennenheuvel en het strand.  

 Digitaal Stelsel Omgevingswet en informatievoorziening; landelijk zijn 
de eerste proeven gereed. Zelf moeten we in de organisatie gaan ophalen 
welke informatie digitaal beschikbaar moet komen. 
- Start project tot invulling van DSO te komen; wordt gevuld door 

project informatievoorziening welke is opgestart. 
 

 Dienstverlening; project om proces vergunningverlening te verbeteren 
– is gestart. 

8 Initiatiefnemer/ 

grondpositie: 

Wibaut 

Westelijke Randweg 1 (verantwoordelijk: wethouder H. Wijkhuisen) 
 
 Op 31 januari jongstleden besloot de raad het college de geamendeerde 

bestuursopdracht te geven om de herontwikkeling van het perceel 
Westelijke Randweg 1 verder te onderzoeken, uit te werken en de 
participatie te starten. 

 Participatie is gestart in het eerste kwartaal van 2019. Het concept-
participatieplan is gepresenteerd door de onafhankelijk procesbegeleider, 
een klankbordgroep is gevormd.  

 Een projectplan is het volgende op te leveren product, dat ter informatie 
naar de raad zal worden gestuurd. 

 Gemeente en initiatiefnemer werken aan een anterieure overeenkomst. 

Dit maakt het mogelijk om (reeds gemaakte) ambtelijke uren door te 

belasten. De overeenkomst staat los van het ontwerp.  

9 Initiatiefnemer/ 

grondpositie: 

 

Zendmast in Bloemendaal (verantwoordelijk: wethouder H. Wijkhuisen) 
 
 De beoogde locatie Wilhelminapark wordt gezien als mogelijke plaats. 

Voor een zendmast. Locatie wordt op natuurbeschermingswet op dit 
moment onderzocht middels een quickscan. Dit is in de werkgroepen 
reeds gecommuniceerd. 

 Locatie HBS; gemeente is nog in afwachting van reactie bestuur HBS. 
 Locatie Rijperduin: KPN is daar nog over in gesprek met VVE bestuur.  

N.B. Actuele informatie over projecten is ook te vinden op projectwebsite 

https://www.bloemendaal.nl/wonen-en-leven/bloemendaal-in-ontwikkeling/ 
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