
Toelichting verloop investeringen Eindejaar voorstel 2023

Krediet 219.629

Uitgaven 62.751

Krediet 282.912

Uitgaven 213

Krediet 916.739

Uitgaven 100.000

Krediet 970.250

Uitgaven 55.822

Krediet 100.000

Uitgaven 19.178

11.30 Bedrijfsgebouwen

Nieuwbouw voorziening buitendienst

De voorziening voor de buitendienst is onderdeel van het totale ontwerp nieuwbouw brandweerpost 

Bennebroek. Volgens planning vindt de oplevering plaats in het eerste kwartaal van 2024.

Het schoolgebouw, excl. een te klein en een bouwkundig gezien slecht gymnastieklokaal, bestaat uit 2 

bouwdelen. Tussen beide bouwdelen bestaat een aanzienlijk leeftijdsverschil. Voor bouwkundige 

aanpassingen (renovatie dan wel renovatie in combinatie met gedeeltelijke vervangende nieuwbouw) is in 

eerste aanleg het aangegeven bedrag beschikbaar. Bij het opstellen van het Eindejaar voorstel 2023 is de 

gemeente in afwachting van een door het schoolbestuur op te stellen plan. Daarover dient dan nog overleg 

met het schoolbestuur en besluitvorming door het college plaats te vinden. Er wordt vooralsnog vanuit 

gegaan dat de bouwactiviteiten in de loop van 2024 een aanvang nemen. 

De Theresiaschool beschikt over een te klein gymnastieklokaal. Bouw van een nieuw, groter  

gymnastieklokaal, op een door de gemeente te verwerven en aan het schoolbestuur over te dragen strook 

grond (gelegen naast de school) ligt voor de hand. Het schoolgebouw is deels verouderd en te klein. 

Renovatie/uitbreiding - wellicht gedeeltelijke vervangende nieuwbouw - dient in de komende jaren plaats 

te vinden. Voor de planvoorbereiding is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. In het kader van 

het Programma Huisvesting Onderwijs Bloemendaal 2024 en 2025 zijn door het schoolbestuur diverse 

verzoeken (om bekostiging) ingediend. Hierover dient nog besluitvorming plaats te vinden. Uitwerking van 

de plannen kan niet los worden gezien van de plannen van Dennenheuvel en de ontwikkelingen m.b.t. 

Dennenweg 15. In dit gebouw, gelegen recht tegenover de Theresiaschool, zijn o.a. het gemeentelijk CJG 

en enkele groepen van de Theresiaschool gehuisvest.  

Voorbereiding en nieuwbouw/renovatie Schoolvereniging Aerdenhout (S.A.B.)

Aanpassing bestaande clubhuis/dorpshuis Vogelenzang incl. pergola

Samen met de bouw van het sportgebouw met kleedkamers voor de tennis- en de voetbalvereniging, 

wordt begonnen aan de aanpassing van het dorpshuis. Dit omdat het sportgebouw tegen het bestaande 

dorpshuis wordt gebouwd. Onder meer wordt aan de voorzijde van het dorpshuis een pergola aangebracht. 

Uitvoering van het project Vitaal Vogelenzang start nadat de nodige omgevingsvergunningen zijn 

afgegeven. Naar verwachting is dat medio 2024.

Uitbreiding van Eeghenschool

Voorbereiding vervangende nieuwbouw Theresiaschool

Het krediet heeft betrekking op een uitbreiding met ca. 200 m2 in verband met een structureel 

ruimtetekort. De school hoopt in Q2, doch uiterlijk Q3, van 2023 te kunnen starten. De coronacrisis en een 

op verzoek van de gemeente plaatsgevonden onderzoek naar gezamenlijke huisvesting met de Van 

Eeghenschool (dat geen resultaat heeft opgeleverd) heeft voor vertraging en hogere bouwkosten gezorgd. 

Het schoolbestuur heeft bij de gemeente een verzoek tot aanvullende bekostiging ingediend. Hierover 

moet nog een besluit worden genomen. Bij start van de bouwactiviteiten in Q2/Q3 kan afronding 

(bouwkunig en financieel) in Q2 van 2024 plaatsvinden. Een later kwartaal moet niet uitgesloten worden 

geacht. 

Blz. 1



Krediet 2.967.300

Uitgaven 0

Krediet 744.000

Uitgaven 0

Krediet 650.000

Uitgaven 0

Krediet 705.911

Uitgaven 201.688

Krediet 628.083

Uitgaven 170.650

Krediet 770.000 Bijdrage -443.000

Uitgaven 0 Inkomsten 0

Krediet 142.980 Bijdrage -70.000

Uitgaven 153.911 Inkomsten -70.000

De Franciscusschool heeft te maken met een structureel ruimtetekort. Het schoolbestuur is voornemens in 

2023/2024 de gewenste uitbreiding (iets minder dan 200 m2) te realiseren.

Renovatie en uitbreiding paviljoen openluchttheater Caprera

Nadat de nodige vergunningen zijn afgegeven (medio 2024), wordt gestart met de aanleg van de nieuwe 

tennisvelden. Tijdens en na de aanleg van de tennisbanen wordt ook gestart met de aanleg van het 

trainingsveld (half veld). Het bestaande clubhuis van de tennis wordt pas afgebroken, nadat de nieuwe 

sportkantine en kleedkamers gereed zijn. Na de afbraak van het clubhuis kan pas begonnen worden met 

de aanleg van het hoofdveld van de voetbal. Tijdens de aanleg van de tennisvelden wordt ook het 

jeugdhonk verplaatst naar de toekomstige locatie in het dorpspark (nu parkeerplaats). De uitvoering van 

het project is vertraagd door nadere onderzoeken naar maatregelen om de stikstofuitstoot te beperken én 

door nadere onderzoeken naar maatregelen om te voldoen aan de bepalingen in de Wet 

Natuurbescherming.

Realisatie kantine sportcomplex Vogelenzang

Nadat de nodige vergunningen zijn afgegeven (medio 2024), wordt gestart met de aanleg van de nieuwe 

tennisvelden. Tijdens en na de aanleg van de tennisbanen wordt ook gestart met de aanleg van het 

trainingsveld (half veld). Het bestaande clubhuis van de tennis wordt pas afgebroken, nadat de nieuwe 

sportkantine en kleedkamers gereed zijn. Na de afbraak van het clubhuis kan pas begonnen worden met 

de aanleg van het hoofdveld van de voetbal. Tijdens de aanleg van de tennisvelden wordt ook het 

jeugdhonk verplaatst naar de toekomstige locatie in het dorpspark (nu parkeerplaats).

Realisatie kleedruimtes sportcomplex Vogelenzang

In het vierde kwartaal van 2022 is principe toestemming gegeven voor aanpassing van het paviljoen. In 

samenwerking met de gemeente stelt het openluchttheater het plan tot renovatie van het paviljoen op, 

inclusief een kostenberekening. Als de bouwkosten binnen het krediet vallen en met het openluchttheater 

hun bijdrage in de kosten van de renovatie is overeengekomen, zal het vergunningtraject starten. De 

verwachting is dat begin van 2024 daadwerkelijk met de renovatie kan worden gestart.

Hartenlust VMBO uitbreiding onderwijsruimten (K)

Verbouwing IKC de Paradijsvogel

Blz. 2

Financiële afwikkeling van de uitbreiding vindt in de loop van 2023 plaats. Verder overleg met school over 

eventuele renovatie van het gebouw gaat voort.

Betreft de kosten aannemer verbouwing IKC Paradijsvogel. Het realiseren nieuwe teamkamer, bibliotheek 

servicepunt met 4 werkplekken en een miva toilet. Het budget voor de verbouwing van het IKC is 

onvoldoende gebleken. Reden hiervoor was de aanloop naar de verlening van de vergunning voor 

brandveilig gebruik met meerkosten voor de architect en het Bureau Bouwkunde die de vergunningstukken 

heeft aangeleverd. Daarnaast meerwerk voor lekkage bij de toiletten, regiewerk op schilderwerk (in de 

begroting was alleen sauswerk opgenomen), meerwerk op de luifel en een kozijn. Zie voorstel nr 01 punt 4 

bij dit Eindejaar voorstel.

Permanente huisvesting Franciscusschool

Voorbereiding en uitbreiding Montessori College Aerdenhout

Vanaf 2020 zijn diverse kredieten beschikbaar gesteld ten behoeve van een forse uitbreiding van deze 

school (er is sprake van een structureel ruimtetekort van 800-900 m2). Het schoolbestuur heeft zich 

voorgenomen in 2023 met de daadwerkelijke realisatie te starten, maar een technische tegenvaller (dak 

van het gebouw is niet sterk genoeg voor een nieuwe verdieping) en een lopende bezwaarprocedure zorgt 

voor aanzienlijke vertraging en stijging van bouwkosten. Eerder starten dan in de zomer 2024 lijkt 

uitgesloten.

Het schoolbestuur heeft de gemeente om een aanvullend krediet van meer dan € 500.000 gevraagd, dit is 

door de gemeente afgewezen, het schoolbestuur is hiertegen in bezwaar gegaan. 



Krediet 513.146 Bijdrage -100.000

Uitgaven 27.989 Inkomsten 0

Krediet 344.000 Bijdrage -185.000

Uitgaven 137.760 Inkomsten 0

Krediet 145.000 Bijdrage -75.000

Uitgaven 34.150 Inkomsten 0

Krediet 1.376.000

Uitgaven 0

Krediet 79.000

Uitgaven 0

Krediet 30.000

Uitgaven 0

Krediet 450.000

Uitgaven 407.417

Krediet 200.000

Uitgaven 167.784

Krediet 700.000

Uitgaven 202.410

Krediet 130.000

Uitgaven 131.188

Wegreconstructie Meerwijk Bennebroek

Betreft het asfalteren van het fietspad Leidsevaart in combinatie met herinrichting van de T-kruising 

Bekslaan en vervangen van de fietsbrug over de Leidsevaart. Planvorming/participatie is opnieuw 

opgestart in 2022Q1, aanleg naar verwachting in de tweede helft van 2025 in verband met noodzakelijk 

treinvrij weekend. Noordelijk deel (Zwarteweg tot grens Heemstede) is in 2021 uitgevoerd in combinatie 

met fietspad Heemstede.

Betreft het vervangen van de fietsbrug over de Leidsevaart in combinatie met herinrichting van de T-

kruising Bekslaan en asfalteren van het fietspad Leidsevaart. Planvorming/participatie heeft 

plaatsgevonden in 2022, de gemeenteraad heeft op 22-12-2022 ingestemd met het voorlopig ontwerp en 

de kostendekking, aanleg naar verwachting in de tweede helft van 2025 in verband met noodzakelijk 

treinvrij weekend.

Herinrichting T-kruising Leidsevaart-Bekslaan

Herinrichting Kop Zeeweg Bloemendaal

Vervangen fietsbrug Leidsevaart-Bekslaan

Asfalteren fietspad Leidsevaart Bennebroek

Participatie is gestart in 2022 en heeft geleid tot aanpassing van het schetsontwerp. Dat wordt nader 

uitgewerkt met de stakeholders waaronder provincie Noord-Holland. Uitvoering buiten het strandseizoen, 

naar verwachting in de winter 2024-2025.

Betreft het vervangen van de fietsbrug over de Leidsevaart in combinatie met herinrichting van de T-

kruising Bekslaan en asfalteren van het fietspad Leidsevaart. Planvorming/participatie heeft 

plaatsgevonden in 2022, de gemeenteraad heeft op 22-12-2022 ingestemd met het voorlopig ontwerp en 

de kostendekking, aanleg naar verwachting in de tweede helft van 2025 vooruitlopend op de herinrichting.

11.40 Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

Participatie is gestart in 2022 en heeft geleid tot aanpassing van het schetsontwerp. Dat wordt nader 

uitgewerkt met de stakeholders waaronder provincie Noord-Holland. Uitvoering buiten het strandseizoen, 

naar verwachting in de winter 2024-2025.

Herinrichting Kop Zeeweg lichtmasten

In uitvoering in combinatie met aanleg drainage, gereed in het vierde kwartaal van 2023.

Blz. 3

Herinrichting Kop Zeeweg armaturen

Participatie is gestart in 2022 en heeft geleid tot aanpassing van het schetsontwerp. Dat wordt nader 

uitgewerkt met de stakeholders waaronder provincie Noord-Holland. Uitvoering buiten het strandseizoen, 

naar verwachting in de winter 2024-2025.

Herinrichting Bijweglaan Bennebroek

Herinrichting Hartenlustlaan en Kennemerweg

Vervangen armaturen door Led 2023

Werk is opgedragen en uitvoering is gestart in april. Wordt in het najaar 2023 afgerond.

Betreft verbeteren verkeersveiligheid door uitbreiden 30 km-zone, versmallen rijbaan en aanleg 

fietsstroken. Uitvoering gestart in het derde kwartaal 2023 loopt door in 2024 i.v.m. samenhang met 

nieuwbouwproject.

Opgedragen en in uitvoering, naar verwachting gereed in najaar 2023.



Krediet 26.500

Uitgaven 27.602

Krediet 159.723

Uitgaven 20.761

Krediet 75.000

Uitgaven 0

Krediet 167.025

Uitgaven 21.710

Krediet 1.342.307

Uitgaven 211.114

Krediet 1.005.018

Uitgaven 158.066

Krediet 335.007

Uitgaven 52.689

Nadat de nodige vergunningen zijn afgegeven (medio 2024), wordt gestart met de aanleg van de nieuwe 

tennisvelden. Tijdens en na de aanleg van de tennisbanen wordt ook gestart met de aanleg van het 

trainingsveld (half veld). Het bestaande clubhuis van de tennis wordt pas afgebroken, nadat de nieuwe 

sportkantine en kleedkamers gereed zijn. Na de afbraak van het clubhuis kan pas begonnen worden met 

de aanleg van het hoofdveld van de voetbal. Tijdens de aanleg van de tennisvelden wordt ook het 

jeugdhonk verplaatst naar de toekomstige locatie in het dorpspark (nu parkeerplaats). De uitvoering van 

het project is vertraagd door nadere onderzoeken naar maatregelen om de stikstofuitstoot te beperken én 

door nadere onderzoeken naar maatregelen om te voldoen aan de bepalingen in de Wet 

Natuurbescherming.

Aanleg tennisvelden Vogelenzang

Nadat de nodige vergunningen zijn afgegeven (medio 2024), wordt gestart met de aanleg van de nieuwe 

tennisvelden. Tijdens en na de aanleg van de tennisbanen wordt ook gestart met de aanleg van het 

trainingsveld (half veld). Het bestaande clubhuis van de tennis wordt pas afgebroken, nadat de nieuwe 

sportkantine en kleedkamers gereed zijn. Na de afbraak van het clubhuis kan pas begonnen worden met 

de aanleg van het hoofdveld van de voetbal. Tijdens de aanleg van de tennisvelden wordt ook het 

jeugdhonk verplaatst naar de toekomstige locatie in het dorpspark (nu parkeerplaats). De uitvoering van 

het project is vertraagd door nadere onderzoeken naar maatregelen om de stikstofuitstoot te beperken én 

door nadere onderzoeken naar maatregelen om te voldoen aan de bepalingen in de Wet 

Natuurbescherming.

Opgedragen en in uitvoering, naar verwachting gereed in najaar 2023.

Aanleg toplaag voetbal Vogelenzang

Voorbereidingskrediet herinrichting Voorbuurt

Wacht op besluitvorming in de raad over samenvoeging met herinrichting van de winkelstraat 

Bloemendaal.

Blz. 4

Aanleg sporttechnische laag voetbal Vogelenzang

Nadat de nodige vergunningen zijn afgegeven (medio 2024), wordt gestart met de aanleg van de nieuwe 

tennisvelden. Tijdens en na de aanleg van de tennisbanen wordt ook gestart met de aanleg van het 

trainingsveld (half veld). Het bestaande clubhuis van de tennis wordt pas afgebroken, nadat de nieuwe 

sportkantine en kleedkamers gereed zijn. Na de afbraak van het clubhuis kan pas begonnen worden met 

de aanleg van het hoofdveld van de voetbal. Tijdens de aanleg van de tennisvelden wordt ook het 

jeugdhonk verplaatst naar de toekomstige locatie in het dorpspark (nu parkeerplaats).

Aanleg parkeerterrein sportpark Vogelenzang

In het project Vitaal Vogelenzang worden woningen gebouwd en een sportcomplex voor tennis en voetbal 

aangelegd. Ten behoeve van het sportcomplex moet een toegangsweg worden gecreëerd. De uitvoering 

van het project is vertraagd door nadere onderzoeken naar maatregelen om de stikstofuitstoot te beperken 

én door nadere onderzoeken naar maatregelen om te voldoen aan de bepalingen in de Wet 

Natuurbescherming.

In het project Vitaal Vogelenzang worden woningen gebouwd en een sportcomplex voor tennis en voetbal 

aangelegd. Ten behoeve van het sportcomplex moet een parkeerterrein worden gecreëerd. De uitvoering 

van het project is vertraagd door nadere onderzoeken naar maatregelen om de stikstofuitstoot te beperken 

én door nadere onderzoeken naar maatregelen om te voldoen aan de bepalingen in de Wet 

Natuurbescherming.

Toegangsweg sportpark Vogelenzang

Vervangen masten openb. verlichting 2023



Krediet 335.007

Uitgaven 52.689

Krediet 69.878

Uitgaven 0

Krediet 272.827

Uitgaven 51.945

Krediet 66.360

Uitgaven 28.532

Krediet 284.800

Uitgaven 245.533

Krediet 300.000

Uitgaven 257.158

Krediet 1.550.000

Uitgaven 36.020

Krediet 350.000

Uitgaven 272.070

Krediet 410.000

Uitgaven 0

Krediet 90.000

Uitgaven 0

Betreft onderdeel van nieuwbouwproject Vitaal Vogelenzang. Is nog niet gerealiseerd. 

Aanleg dorpspark en schoolpark Vogelenzang

Nadat de nodige vergunningen zijn afgegeven (medio 2024), wordt gestart met de aanleg van de nieuwe 

tennisvelden. Tijdens en na de aanleg van de tennisbanen wordt ook gestart met de aanleg van het 

trainingsveld (half veld). Het bestaande clubhuis van de tennis wordt pas afgebroken, nadat de nieuwe 

sportkantine en kleedkamers gereed zijn. Na de afbraak van het clubhuis kan pas begonnen worden met 

de aanleg van het hoofdveld van de voetbal. Tijdens de aanleg van de tennisvelden wordt ook het 

jeugdhonk verplaatst naar de toekomstige locatie in het dorpspark (nu parkeerplaats). De uitvoering van 

het project is vertraagd door nadere onderzoeken naar maatregelen om de stikstofuitstoot te beperken én 

door nadere onderzoeken naar maatregelen om te voldoen aan de bepalingen in de Wet 

Natuurbescherming.

Vervangen riolering Kennemerweg

Aanleg hekwerken tennis- en voetbalvelden Vogelenzang

Drainage Meerwijk Bennebroek fase 3

Blz. 5

Vervangen riolering Prins Hendriklaan

Aanleg onderbouw voetbal Vogelenzang

In het project Vitaal Vogelenzang worden woningen gebouwd en een sportcomplex voor tennis en voetbal 

aangelegd. Rond het gehele sportcomplex moeten hekwerken aangebracht worden. Dat is een verplichting 

van de sportbonden. De uitvoering van het project is vertraagd door nadere onderzoeken naar 

maatregelen om de stikstofuitstoot te beperken én door nadere onderzoeken naar maatregelen om te 

voldoen aan de bepalingen in de Wet Natuurbescherming.

Uitvoering gereed, financiele afhandeling volgt in najaar 2023. Zie tevens voorstel 01 punt 5 bij dit 

Eindejaar voorstel voor verhoging van het krediet met € 38.671.

Vervangen riolering gedeelte Oranje Nassaulaan (K)

Voorbereiding in bouwteam gereed. Uitvoering voorzien van zomer 2023 tot voorjaar 2024 in combinatie 

met Prins Hendriklaan.

Relinen riolering Cornelis van der Lijnlaan

In uitvoering in combinatie met herinrichting wegen tot vierde kwartaal 2023.

Voorbereiding in bouwteam gereed. Uitvoering voorzien van zomer 2023 tot voorjaar 2024 in combinatie 

met Oranje Nassaulaan.

Aanleg drainage Meerwijk Bennebroek fase 1, 2 en 3

Restant krediet wordt aangewend voor de uitvoering van fase 3 (september 2022-najaar 2023).

Godfried Bomanslaan is gereed. Teylingerweg is uitgevoerd in 2022.

Vervangen beschoeiing Teylingerweg-G. Bomanslaan

Uitvoering gelijktijdig met herinrichting in 2023Q4-2024Q1



Krediet 270.000

Uitgaven 0

Krediet 80.000

Uitgaven 0

Krediet 76.000

Uitgaven 0

Krediet 76.000

Uitgaven 0

Krediet 33.000

Uitgaven 0

Krediet 55.000

Uitgaven 0

Krediet 36.000

Uitgaven 0

Krediet 40.000

Uitgaven 0

Krediet 40.000

Uitgaven 0

11.50 Vervoermiddelen

De lopende aanbesteding is in februari 2022 gestopt zonder aanschaf omdat er geen passende voertuigen 

zijn aangeboden. Met RIJK is vanaf september 2023 een nieuwe aanbesteding gestart. De verwachting is 

dat de aan te schaffen voertuigen in 2024 afgeleverd worden. De benodigde extra oplaadpunten worden in 

2023 opgeleverd.

De transitie naar de aanschaf van elektrische voertuigen heeft een andere/nieuwe wijze van aanbesteden 

nodig dan eerder toegepast. In september 2023 is de aanbesteding, met Stichting RIJK, gestart. De 

verwachting is dat de aan te schaffen voertuigen in 2024 afgeleverd worden. De benodigde extra 

oplaadpunten worden in 2023 opgeleverd.

Vervangen VW Transporter 2

Vervangen opzichtersauto

Op advies van Stichting RIJK loopt er een enkelvoudig onderhandse aanbesteding. In 2023 opdracht tot 

levering. Aflevering Q1 2024.

De lopende aanbesteding is in februari 2022 gestopt zonder aanschaf omdat er geen passende voertuigen 

zijn aangeboden. Met RIJK is vanaf september 2023 een nieuwe aanbesteding gestart. De verwachting is 

dat de aan te schaffen voertuigen in 2024 afgeleverd worden. De benodigde extra oplaadpunten worden in 

2023 opgeleverd.

Vervangen pick-up werkplaats

Vervangen Renault Kangoo uit 2014 (2)   

De transitie naar de aanschaf van elektrische voertuigen heeft een andere/nieuwe wijze van aanbesteden 

nodig dan eerder toegepast. In september 2023 is de aanbesteding, met Stichting RIJK, gestart. De 

verwachting is dat de aan te schaffen voertuigen in 2024 afgeleverd worden. De benodigde extra 

oplaadpunten worden in 2023 opgeleverd.

Vervangen tractor

Kraakman, krijgt als winnaar van de meervoudig onderhandse aanbesteding, in oktober 2023 opdracht tot 

levering. De aflevering wordt in Q4 2023 verwacht.

Vervangen bodeauto

De transitie naar de aanschaf van elektrische voertuigen heeft een andere/nieuwe wijze van aanbesteden 

nodig dan eerder toegepast. In september 2023 is de aanbesteding, met Stichting RIJK, gestart. De 

verwachting is dat de aan te schaffen voertuigen in 2024 afgeleverd worden. De benodigde extra 

oplaadpunten worden in 2023 opgeleverd.

Vervangen VW Transporter 1

De transitie naar de aanschaf van elektrische voertuigen heeft een andere/nieuwe wijze van aanbesteden 

nodig dan eerder toegepast. In september 2023 is de aanbesteding, met Stichting RIJK, gestart. De 

verwachting is dat de aan te schaffen voertuigen in 2024 afgeleverd worden. De benodigde extra 

oplaadpunten worden in 2023 opgeleverd.

Vervangen Renault Kangoo uit 2014

De transitie naar de aanschaf van elektrische voertuigen heeft een andere/nieuwe wijze van aanbesteden 

nodig dan eerder toegepast. In september 2023 is de aanbesteding, met Stichting RIJK, gestart. De 

verwachting is dat de aan te schaffen voertuigen in 2024 afgeleverd worden. De benodigde extra 

oplaadpunten worden in 2023 opgeleverd.

Vervangen drie VW Crafters

Blz. 6



Krediet 35.000

Uitgaven 17.867

Krediet 27.000

Uitgaven 20.206

Krediet 80.000

Uitgaven 73.911

Krediet 75.000

Uitgaven 0

Krediet 50.000

Uitgaven 0

Krediet 75.000

Uitgaven 0

Krediet 25.000

Uitgaven 0

Blz.7

Opdracht verstrekt en gestart met uitvoering.

Extra oplaadpunten ten behoeve van wagenpark Brouwerskolkweg   

Opdracht verstrekt; uitvoering Q4.

Renovatie speelplaats Prins Hendriklaan   

11.70 - Overige machines/apparaten/installaties

Vervangen brandmeldinstallatie muziekschool   

Realisatie speel- en ontmoetingsplek Oldenhove   

In de zomer van 2023 zijn alle nieuwe uitgaven m.b.t. de buitenruimte van Oldenhove tijdelijk stilgelegd, 

de aanleg van de speelruimte kon nog niet beginnen. De aanbesteding voor de speelruimte zal alsnog 

aanvangen in Q1 van 2024. Aanleg is voorzien in Q3 van 2024.

Goederenlift gemeentewerf Brouwerskolk   

Opdracht is verstrekt.

De speelplaats wordt volledig gerenoveerd: vergroend en verduurzaamd, terugebracht tot een omvang die 

passend is in een woonwijk, toegankelijk gemaakt voor minder mobiele, of kinderen met een beperking. 

De participatie gebeurt in het voorjaar van 2023. 

Groot onderhoud aan de straat (riool, wegdek, inrichting) heeft extra vertraging opgelopen. De 

werkzaamheden aan de speelplaats kunnen pas na gereedkomen daarvan aanvangen. Start van de 

werkzaamheden aan de speelplaats gebeurt waarschijnlijk niet eerder dan in 2025. 

Realisatie nieuwe speelplaats in Overveen   

Werkzaamheden realisatie nieuwe speellocatie start in 2024 en wordt zoveel mogelijk ook afgerond in 

2024. Participatie start nog in 2023, kosten kunnen worden voldaan vanuit het budget 65070810 

Speelvoorzieningen. 

Realisatie openbare sportmogelijkheid Oldenhove   

In de zomer van 2023 zijn alle nieuwe uitgaven m.b.t. de buitenruimte van Oldenhove tijdelijk stilgelegd, 

de aanleg van de speelruimte kon nog niet beginnen. De aanbesteding voor de speelruimte zal alsnog 

aanvangen in Q1 van 2024. Aanleg is voorzien in Q3 van 2024.



Krediet 40.000

Uitgaven 13.981

Krediet 157.000

Uitgaven 0

Krediet 187.518

Uitgaven 11.106

Herinrichting gemeentelijke locaties en meubilair   

Onderwijsleerpakket 2023   

11.90 Overig

Realisatie materiaalhok sportcomplex Vogelenzang

Nadat de nodige vergunningen zijn afgegeven (medio 2024), wordt gestart met de aanleg van de nieuwe 

tennisvelden. Tijdens en na de aanleg van de tennisbanen wordt ook gestart met de aanleg van het 

trainingsveld (half veld). Het bestaande clubhuis van de tennis wordt pas afgebroken, nadat de nieuwe 

sportkantine en kleedkamers gereed zijn. Na de afbraak van het clubhuis kan pas begonnen worden met 

de aanleg van het hoofdveld van de voetbal. Tijdens de aanleg van de tennisvelden wordt ook het 

jeugdhonk verplaatst naar de toekomstige locatie in het dorpspark (nu parkeerplaats). Het materiaalhok is 

voor de tennis en de voetbal. De uitvoering van het project is vertraagd door nadere onderzoeken naar 

maatregelen om de stikstofuitstoot te beperken én door nadere onderzoeken naar maatregelen om te 

voldoen aan de bepalingen in de Wet Natuurbescherming.

Op de derde etage van het gemeentehuis van Bloemendaal vindt een herinrichting plaats. Er worden 8 

extra werkplekken gemaakt en de ruimte wordt opnieuw ingedeeld. Hierdoor wordt de multi-functionaliteit 

verbeterd. Tevens wordt door de nieuwe vloerbedekking het geluid gedempt. Het project komt gereed in 

Q4 2023.

Blz. 8

Vanwege capaciteitsuitbreiding komen diverse scholen in aanmerking voor een budget t.b.v. aanvulling 

onderwijsleerpakket en meubilair. Het gaat hier om de Tijo van Eeghenschool, Montessori VMBO, 

Franciscusschool en de Hartenlust VMBO. Afhankelijk van de voortgang van de uitbreiding wordt voor deze 

scholen nog in 2023 aanspraak gedaan op dit budget, voor de hand ligt dat (gezien de ontwikkelingen rond 

individuele scholen) dit niet voor alle genoemde scholen het geval zal zijn. In het Eindejaar voorstel wordt 

daarom deze investering afgeraamd naar € 40.000 (zie voorstel 01 punt 3).


