
`

Projecten overzicht
1 Initiatiefnemer/ 

grondpositie:
Cobraspen

Reinwaterpark (bestuurlijk opdrachtgever: wethouder H. Wijkhuisen)

 In de raad van februari 2018 is het Voorlopig Ontwerp 
Stedenbouwkundigplan geamendeerd vastgesteld. 

 In de raad van december 2018 heeft de raad een motie aangenomen 
welke college oproept werkzaamheden te staken zolang de discussie 
tussen initiatiefnemer en PWN niet beslecht is. PWN heeft daarna een 
planvisie afgeven.

2 Initiatiefnemer/ 
grondpositie:
GGZ InGeest

Park Vogelenzang (bestuurlijk opdrachtgever: wethouder N. Heijink/ na 
verkoop H. Wijkhuisen)

 De anterieure overeenkomst is op 13 mei 2019 door wethouder Heijink en 
directeur Vastgoed van GGZ InGeest ondertekend en vormt daarmee het 
geldende kader van afspraken voor de komende periode. 

 GGZ InGeest verkoopt de grond aan een ontwikkelaar. De grond wordt 
pas overgedragen wanneer er een onherroepelijk bestemmingsplan is. 

 Grond is onder voorwaarden verkocht aan de SVE Group. Een 
ontwikkelaar die zich inzet voor het ontwikkelen van wonen met zorg.

 Er is beroep aangetekend tegen het bestemmingsplan. De zittingsdatum 
was 23 november 2020. Uitspraak binnen 6 tot 12 weken.

3 Initiatiefnemer/
Grondpositie:
Zusters van de 
Goede Herder

Landgoed Dennenheuvel (klooster Euphrasia) (bestuurlijk 
opdrachtgever: wethouder H. Wijkhuisen)

 Er is gewerkt aan een nieuw ontwerpbestemmingsplan die begin 
november 2020 aan B&W wordt voorgelegd. 

 Het nieuwe bestemmingsplan ligt ter inzage. Op 9 september 2020 is een 
informatieavond gehouden.

 Vier zienswijzen ingekomen.
 Behandeling in raad januari 2021.

4 Initiatiefnemer/ 
grondpositie:    
dhr. Punt

Terrein Bos , Tuin & Dier in Vogelenzang (bestuurlijk opdrachtgever: 
wethouder H. Wijkhuisen)

 De anterieure overeenkomst met de voormalige eigenaar van de locatie 
is in februari 2020 beëindigd. 

 Er is contact geweest met de nieuwe eigenaar. Deze zal een nieuw plan 
indienen. Het college wacht dit af.

5 Initiatiefnemer/ 
grondpositie: 
Gemeente 
Bloemendaal

Vitaal Vogelenzang (bestuurlijk opdrachtgever: wethouder H. Wijkhuisen

 Er heeft een vrijblijvende marktconsultatie plaatsgevonden, waaruit de 
bevestiging is gekomen dat er een haalbare ontwikkeling van het 
programma mogelijk is.

 De financiële haalbaarheid wordt geactualiseerd door Akro Consult.
 Er is gewerkt aan een Ruimtelijk Programma van Eisen en een 

haalbaarheidsanalyse met ontwikkelstrategie welke in september 2020 is 
goedgekeurd door de raad

 In november 2020 is de denktank digitaal bij elkaar geweest om de 
vervolg stappen te bespreken. 

 Er zijn door de denktank twee mensen vanuit de denktank aangewezen 
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om aan te sluiten bij de beoordelingscommissie ten aanzien van de 
aanbesteding van een ontwikkelaar en de uiteenzetting van de 
ontwikkelplannen door de ontwikkelaar.

 De voorbereidingen voor de aanbesteding van een ontwikkelaar zijn in 
volle gang.

6 Initiatiefnemer/
grondpositie: 
Gemeente 
Bloemendaal

Bispinckpark/ Landje van Van Riessen (verantwoordelijk: wethouder H. 
Wijkhuisen)

 Het project ligt momenteel stil.
 In november 2019 is door de raad een motie aangenomen om 

duidelijkheid te geven over de ontwikkelingen Bispinckpark en Landje van 
Van Riessen. 

 Eind 2020 zal er verder gewerkt worden aan de besluitvorming en 
participatie van Bispinckpark en Landje van Van Riessen.

7 Initiatiefnemer/
grondpositie: 
Gemeente 
Bloemendaal

Programma Omgevingswet (verantwoordelijk: wethouder H. Wijkhuisen)

Actueel landelijk
De invoering van de Omgevingswet is nu gezet op 1 januari 2022. Het 
programmamanagement heeft in de kwartaalbrief van begin juli 2020 
(gestuurd met griffiebericht ) de aangepaste planning opgenomen.

Beeldvormende avond 29 september 2020
Op 29 september 2020 is er beeldvormende avond geweest begeleid door de 
VNG. De raodmap van de VNG met de minimale acties voor 2022 wordt in de 
commissie vergadering van oktober 2020 aan de leden voorgelegd.

Onder het programma hangt een aantal projecten waaronder:

Project Omgevingsvisie 
Na de beschrijving van de huidige kenmerken van de gemeente en het 
huidige beleid, is het project nu in fase twee: het in kaart brengen van de 
ambities en de (on)mogelijkheden daarin. 
Dit doet het projectteam met participatie in werkateliers. Door het 
coronavirus moeten het projectteam nu een aantal werkateliers doorschuiven 
tot na de zomer.
Op ambtelijk niveau wordt een minimaal scenario gemaakt. Wat moet er 
volgens (regionale) afspraken en vastgesteld beleid minimaal worden 
gedaan. Hierna wordt gewerkt, indien mogelijk middels werkateliers, aan
 verschillende variaties op het minimale scenario, zodat er voor de inwoners 
(ook zij die niet deelnemen aan de werkateliers) meerdere scenario’s zijn om 
uit te kiezen. Hierbij krijgt de raad de mogelijkheid om aan deel te nemen. 

Project Omgevingsplan 
In de loop van 2021 start het project waarin het tijdelijke Omgevingsplan 
omgezet wordt naar een definitief omgevingsplan. Hiervoor stond acht jaar 
vanaf datum inwerkingtreding van de wet en wij gaan er vanuit dat dit 
gehandhaafd blijft. 

Project Was-wordt 
De inventarisatie van alle regels op het gebied van de fysieke leefomgeving is 
voor beide gemeenten afgerond. De projectgroep bekijkt nu welke regels uit 
de verordeningen straks in het Omgevingsplan kunnen worden gezet. 

Nieuw te starten project ontsluiting regels Uit het project Was-wordt komt een 
nieuw op te starten project voort. Straks moeten de regels in het DSO 
toegankelijk ontsloten worden. Dit vraagt om een vertaalslag van juridische 
regels naar een vragenboom.
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DSO/informatievoorziening 
De software om aan te sluiten op het DSO is aangeschaft. In het kader van 
harmonisatie streven wij naar dezelfde software voor Bloemendaal en 
Heemstede. De volgende fase is het realiseren van digi-koppelingen en het 
vullen van het omgevingsloket. 

Dienstverlening 
Er is een concept Plan van Aanpak opgesteld om in 2020 in Vergunning-, 
Toezicht- en Handhaving te voldoen aan de minimale uitgangspunten en 
eisen die de Omgevingswet stelt. Door de VNG is een inventarisatie gemaakt 
van 21 acties die gemeente in 2020 minimaal moeten uitvoeren om goed 
voorbereid te zijn op de Omgevingswet.
 
Financiën 
Dit project gaat inzicht bieden in de (structurele) financiële consequenties 
van de invoering van de Omgevingswet. Daarbij wordt met name gekeken 
naar de hoogte van de leges en het eventuele beslag op de algemene 
middelen. De resultaten daarvan presenteren wij in de producten van de P&C 
cyclus.

8 Initiatiefnemer/
grondpositie: 
Wibaut

Westelijke Randweg 1 (verantwoordelijk: wethouder H. Wijkhuisen)

 Het college heeft besloten de anterieure overeenkomst met Wibaut B.V. 
en 1828-IV B.V. aan te gaan en de gemeenteraad is middels een brief op 
de hoogte gesteld. 

 Ontwikkelaar is bezig met het opstellen van een Stedenbouwkundig Plan, 
coördinatiebesluit, een ontwerp bestemmingsplan en ontwerp 
omgevingsvergunning. Het college is voornemens een coördinatiebesluit 
te laten nemen.

 Volgens planning wordt het Stedenbouwkundig Plan en het 
coördinatiebesluit in december 2020 voorgelegd aan de raad.
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Geen project maar wel op overzicht

9 Zendmast in Bloemendaal (verantwoordelijk: wethouder H. Wijkhuisen)

Er is op 18 september 2019 door KPN een aanvraag ingediend voor plaatsing 
van een zendmast nabij Hoge Duin en Daalseweg te Bloemendaal. De 
aanvraag voor de permanente mast is ingetrokken in afwachting van de 
uitvoering van het onderzoek Wet natuurbescherming. De verlenging van 
deze vergunning met 2 jaar is verleend op 1 april 2020. 
Hulpdiensten zijn ten alle tijden bereikbaar via het noodnummer. Daar hoeft 
de beller geen serviceprovider voor te hebben.
 Door Vodafone is aangekondigd dat zij op zoek gaan naar een locatie 

voor een zendmast rond het kopje van Bloemendaal, een locatie is nog 
niet gekozen. 

10 Formule 1 (verantwoordelijke: wethouder H. Wijkhuisen)

 Op 19 maart 2020 is de Formule 1 race op het circuit van Zandvoort in 
verband met het coronavirus geannuleerd voor het weekend van 1 t/m 3 
mei 2020.

 Op 28 mei 2020 is bekend gemaakt dat er dit jaar definitief geen Formule 
1 race op het circuit van Zandvoort zal plaatsvinden.

 Naar aanleiding van bovenstaande ontwikkelingen ligt dit project 
momenteel stil. De verwachting is dat er in 2021 wel een Formule 1 race 
in Zandvoort wordt gehouden en dat zowel ambtelijke als bestuurlijke 
overleggen enkele maanden voorafgaand aan een nieuwe racedatum 
weer worden opgestart.

11 Gymzaal Dennenweg ( verantwoordelijke: wethouder N. Heijink)

 Theresiaschool (Dennenweg 14) heeft recht op uitbreiding (van de 
inpandige, te kleine) gymzaal, maar dat kan ruimte-technisch nagenoeg 
niet in het huidige gebouw gebeuren.

 School heeft zelf geen grond om gymzaal op te zetten. Er zijn vanuit de 
gemeente gesprekken met Dennenheuvel om te kijken wat zij hierin 
kunnen betekenen.

N.B. Actuele informatie over projecten is ook te vinden op projectwebsite 
https://www.bloemendaal.nl/wonen-en-leven/bloemendaal-in-ontwikkeling/

Lopende projecten bij buurtgemeenten

Binnenduinrand
Het ontwikkelperspectief Binnenduinrand is vastgesteld in Haarlem, 
Heemstede en Bloemendaal. 
In Zandvoort is het stuk nog niet vastgesteld. Daardoor is het 
ontwikkelperspectief nog niet definitief.

Haarlemmermee
r

Cruquius – Zwaanshoek 
Er zijn twee locaties in beeld voor woningbouw: transformatiegebied 
Bennebroekerdijk(deelgebied A) en de ontwikkellocatie Cruquius-
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Zwaanshoek(deelgebied B). Er is een  procesplan haalbaarheid 
gebiedsontwikkeling Cruquius gemaakt. In dit document staat beschreven 
hoe en wanneer de gemeente samen met de initiatiefnemers van de 
plannen werkt aan de mogelijkheden en haalbaarheid van de ontwikkeling 
van de twee locaties. In het procesplan staat ook een tijdspad.

Op 6 oktober heeft het college van Haarlemmermeer ingestemd met de 
intentieovereenkomst voor de gebiedsontwikkeling Cruquius – 
Zwaanshoek (deelgebied B). Hier is nog goedkeuring voor nodig van de 
raad.

Het initiatief ligt nu bij de grondeigenaren. Zij zullen het komende jaar 
gaan werken aan een stedenbouwkundig plan op hoofdlijnen, inclusief 
participatietraject.

Heemstede Zuidstrook  De Hartekamp
Oriënterende fase over een nieuwe invulling van de Zuidstrook. Er ligt nog 
geen concreet plan.

Haarlem Ontwikkelvisies Haarlem
Haarlem heeft in 2019 acht ontwikkelvisies gemaakt. Deze zijn inmiddels 
allemaal vastgesteld. Bloemendaal is beperkt geïnformeerd over de visies. 
Over de Ontwikkelingsvisie Zuid-West is wel op bestuurlijk niveau contact 
geweest.
Grenzend aan Bloemendaal:
Ontwikkelvisie Zijlweg (https://www.haarlem.nl/ontwikkelvisie-zijlweg/)
Ontwikkelvisie Orionweg – Planetenlaan 
(https://www.haarlem.nl/orionzone/)
Ontwikkelvisie Zuid-West (https://www.haarlem.nl/ontwikkelvisie-zuid-
west/)

Omdat in Haarlem niet alle ontwikkelingen tegelijk opgepakt kunnen worden is er 
sprake van een zekere mate van prioritering en fasering. Zuidwest loopt hierin voorop 
als zone die ook grenst aan Bloemendaal.
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