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Projecten overzicht
1 Initiatiefnemer/ 

grondpositie:
Cobraspen

Reinwaterpark (bestuurlijk opdrachtgever: wethouder N. Heijink)

 De rechtbank heeft uitgesproken dat PWN haar erfpacht mag blijven 
uitvoeren. Cobraspen is in hoger beroep gegaan.

2 Initiatiefnemer/ 
grondpositie:
SVE/Van Erk

Park Vogelenzang (bestuurlijk opdrachtgever: wethouder N. Heijink)

 Start bouw wordt verwacht in 2023.  
 Er wordt een straatnamencommissie ingesteld.
 Samen met de ontwikkelaar wordt gezocht naar een toegelaten instelling 

die de sociale huurwoningen wil afnemen.
 Het kwaliteitsteam heeft ingestemd met het masterplan. 
 Het kwaliteitsteam heeft ingestemd met de aanpak voor drie 

monumenten (Vogelenzang, Lokhorst, Beukenhost). De 
omgevingsvergunning zijn eind juni 2023 ingediend. 

 De omgevingsvergunning voor de realisatie van grondgebonden 
woningen in de noordoosthoek (locatie voormalig verzorgingshuis 
Duinoord) is ingediend.

3 Initiatiefnemer/
Grondpositie:
Zusters van de 
Goede Herder

Landgoed Dennenheuvel (klooster Euphrasia) (bestuurlijk 
opdrachtgever: wethouder N. Heijink)

 Het bestemmingsplan is onherroepelijk.
 Eind 2023 wordt de omgevingsvergunning ingediend.
 In 2024 wordt gestart met sloop en nieuwbouw.

4 Initiatiefnemer/ 
grondpositie:    
dhr. Punt

Vogelenzangseweg 49 (voormalig Terrein Bos, Tuin & Dier) 
(bestuurlijk opdrachtgever: wethouder N. Heijink)

 Door een ontwikkelaar wordt een participatieplan opgesteld om te komen
tot een ontwikkeling. 

 Begin 2022 heeft de ontwikkelaar zich gepresenteerd aan de 
omwonenden. 

 In juli 2023 heeft de gemeenteraad ingestemd met de ontwikkelvisie. 
Hierin staan de uitgangspunten voor de realisatie van woningbouw op 
deze locatie.

 Diverse ontwikkelaars hebben zich gemeld. Verkennende gesprekken 
worden gevoerd waarbij de vastgestelde ontwikkelvisie het uitgangspunt 
is.

5 Initiatiefnemer/ 
grondpositie: 
Gemeente 
Bloemendaal

Vitaal Vogelenzang (bestuurlijk opdrachtgever: wethouder A. Gamri)

 Er zal in fases worden ontwikkeld. Er zal als eerste worden begonnen met 
de sportvelden en het nieuwe clubhuis.

 De Wijde Blik heeft de participatie op zich genomen en een eigen website
voor het project gemaakt; woneninvogelenzang.nl .

 Raadsvoorstel aanvullende kredieten sportpark/dorpspark en  
raadsvoorstel verbouwing IKC zijn vastgesteld in de raad van december 
2022 met 1 amendement.

 Het stikstofdepositie-onderzoek wijst uit dat er niet extern gesaldeerd 
hoeft te worden. Alle planonderdelen blijven onder de norm. Het bevoegd 
gezag moet dit nog wel beoordelen. We houden daarom een slag om de 
arm. Zo gauw er een reactie is van het bevoegd gezag laten we u dit 
weten .

 Op 11 september 2023 is er een bewonersavond geweest met direct 
omwonenden. Er werd o.a. uitgelegd hoe we mogelijke overlast tijdens de
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bouwfase zo veel mogelijk beperken. Ook werd een parkeerplan voor de 
tijdelijke en toekomstige situatie gedeeld.

 Er is begonnen met het inrichten van de bouwplaats. Er worden hekken, 
bouwketen en containers geplaatst. Op 13 november 2023 starten de 
heiwerkzaamheden voor het sportclubgebouw.

6 Initiatiefnemer/
grondpositie: 
Gemeente 
Bloemendaal

Bispinckpark Noord en Zuid (verantwoordelijk: wethouder N. Heijink)

 Op 31oktober 2023 zal de ontwikkelvisie behandeld worden in de 
commissie Grondgebied  ter voorbereiding op de raad van 16 november 
2023.

 Omwonenden zijn in september 2023 per brief geïnformeerd, en zijn in 
oktober 2023 middels een brief nader op de hoogte gebracht.

 Voor ontwerp en realisatie zullen ontwikkelaars worden geselecteerd.
 Omwonenden zullen bij de uitwerking van de plannen worden betrokken.

7 Initiatiefnemer: 
Gemeente 
Bloemendaal

Programma Omgevingswet (verantwoordelijk: wethouder N. Heijink)

Actueel landelijk

De invoering van de Omgevingswet is opgeschoven. De 
inwerkingtredingsdatum wordt 1 januari 2024.
De motivatie voor deze datum staat in een brief van de minister aan de 
Tweede Kamer en is met het griffiebericht van 10 februari 2023 aan de raad 
gestuurd.

Gevolgen voor Bloemendaal
Het programmateam heeft de ‘Roadmap Omgevingswet’ afgestemd op de 
nieuwe invoeringsdatum. We blijven zoveel mogelijk de huidige planning 
volgen, daar waar nodig in lijn met de BTA van de raad. 

Onder het programma omgevingswet hangt een aantal projecten 
waaronder:

Project Omgevingsvisie 
Naar aanleiding van de discussie over de scenario’s in september 2021 is 
besloten om het Projectplan van Aanpak aan te passen voor dit deel van fase
2 en dat voor te leggen aan de gemeenteraden. Hierbij gaan we de VNG 
betrekken, gezien hun expertise en coördinerende rol.

Project Omgevingsplan 
Ook vanuit het project ‘Was-wordt’ blijven we ons voorbereiden op het 
instrument omgevingsplan. Op basis daarvan bieden we de raad in het 
eerste kwartaal van 2024 een stappenplan voor het komen tot een 
omgevingsplan ter kennisname aan. Daarin zullen de uitgangspunten, 
structuur, insteek en planning voor het nieuwe omgevingsplan worden 
verduidelijkt. Eén en ander in lijn met de kaders van rijks- en provinciale 
regelgeving en de omgevingsvisie-op-hoofdlijnen.

Project Was-wordt 
De inventarisatie van alle regels op het gebied van de fysieke leefomgeving 
is voor beide gemeenten afgerond. De projectgroep bekijkt nu welke regels 

uit de verordeningen straks in het Omgevingsplan kunnen worden gezet. De 
conclusies van het project ‘Was-wordt’ zijn door het projectteam in een 
tussenrapportage uitgewerkt, en is in het eerste kwartaal van 2021  voorgelegd
aan de raad. De regels uit de lokale verordeningen kunnen vervolgens 
juridisch geïntegreerd worden in het casco omgevingsplan. 

Toepasbare Regels 
Binnen dit project wordt gewerkt aan het omzetten van de juridische regels 
uit het omgevingsplan (de bruidsschat en bestemmingsplannen) naar 
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toepasbare regels. De regelgeving moet correct in vragenbomen in het DSO 
komen te staan. Hiervoor moeten de regels begrijpelijk en sluitend zijn. In 
het tweede kwartaal van 2021 is er een werkgroep gestart  onder 
begeleiding van Flolegal met het toepasbaar maken van de eerste regels. 
Het gehele proces wordt voor een aantal juridische regels samen met 
Flolegal doorlopen. 
 
DSO/informatievoorziening 
De software om aan te sluiten op het DSO is aangeschaft. In het kader van 
harmonisatie streven wij naar dezelfde software voor Bloemendaal en 
Heemstede. De volgende fase is het realiseren van digi-koppelingen en het 

vullen van het omgevingsloket. . Aan de belangrijkste prioriteiten om straks te 
kunnen werken met het Omgevingsloket is daarmee voldaan, namelijk:

 Het kunnen ontvangen van een aanvraag of melding;
 Het kunnen publiceren van Omgevingswetbesluiten;

Het kunnen registreren van vragenbomen.
 

Dienstverlening
Gemeenten moeten, afhankelijk van de nog te nemen beslissing van 
minister de Jonge, wanneer het ingaat, op het gebied van Vergunning-, 
Toezicht- en Handhaving voldoen aan de minimale uitgangspunten en eisen 
die de Omgevingswet stelt. 
De VNG verzorgt tal van standaardbrieven aangepast aan de Omgevingswet.
Binnen het project worden die bekeken voor de Bloemendaalse processen.
Ook wordt de website aangepast en geoefend om te grip te krijgen op de 
samenwerking binnen de procedures met ketenpartners, met name ook 
binnen het DSO.

Financiën 
Dit project gaat inzicht bieden in de (structurele) financiële consequenties 
van de invoering van de Omgevingswet. Daarbij wordt met name gekeken 
naar de hoogte van de leges en het eventuele beslag op de algemene 
middelen. Een model leges-verordening is door de VNG opgesteld. Lopende 
dit jaar gaat bekeken worden, welke aanpassingen nodig zijn.

Roadmap
Door de VNG is een inventarisatie gemaakt van 21 acties die gemeente voor 
2024 minimaal moeten uitvoeren om goed voorbereid te zijn op de 
Omgevingswet. Een aangepaste planning sturen we voor de zomer naar de 
raad.

8 Initiatiefnemer/
grondpositie: 
Wibaut

Westelijke Randweg 1 (verantwoordelijk: wethouder A. Gamri)

 In het 4e kwartaal 2023 zal de ontwikkelvisie aan de raad worden 
voorgelegd.

9 Initiatiefnemer/
grondpositie: 
Gemeente 
Bloemendaal

Blekersveld (verantwoordelijk: wethouder A. Gamri)

 Gemeente heeft een participatie avond georganiseerd voor 
omwonenden en belanghebbenden op 19 oktober 2023.

 De resultaten van de participatie avond zullen worden meegenomen 
een nog op te stellen ontwikkelvisie.

 De ontwikkelvisie wordt, na opstellen, aan de raad voorgelegd.

10 Initiatiefnemer/
grondpositie:

Tetterodeweg 8-10 (verantwoordelijk: wethouder N. Heijink)

 Met betrokken instanties zijn Omgevingstafels georganiseerd. 
Omwonenden zijn geïnformeerd over de plannen door de 
ontwikkelaar. 

 De gemeenteraad heeft de ontwikkelvisie in februari 2023 
vastgesteld.
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 Op basis van de ontwikkelvisie wordt de participatie ingericht.
 Op 13 juni 2023 was er een informatieavond op het gemeentehuis.
 Ontwerp VVGB in gemeenteraad november 2023. Vaststelling in 

gemeenteraad in februari 2024.

11 Initiatiefnemer/
grondpositie:

Duinlust (verantwoordelijk: wethouder N. Heijink)

 - Herontwikkeling landgoed.
 - Project opgestart. Gesprekken worden gevoerd over anterieure 

overeenkomst. 

N.B. Meer informatie over projecten is ook te vinden op projectwebsite 
https://www.bloemendaal.nl/wonen-en-leven/bloemendaal-in-ontwikkeling/
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Lopende projecten bij buurgemeenten
Zuid-
Kennemerland

Binnenduinrand

Het Rijk werkt toe naar een Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG)
en had een transitiefonds van € 24,3 miljard gereserveerd. De eerste 

5
Geen project binnen het projectteam maar wel op 
overzicht

11  Formule 1 (verantwoordelijke: wethouder H. Wijkhuisen)De evaluatie 
 De evaluatie van de Formule 1 in Zandvoort - Editie 2023 zal op korte 

termijn worden opgesteld.

12 Gymzaal Dennenweg ( verantwoordelijke: wethouder N. Heijink)
 Theresiaschool (Dennenweg 14) heeft recht op uitbreiding (van de 

inpandige, te kleine) gymzaal, maar dat kan ruimte-technisch nagenoeg
niet in het huidige gebouw gebeuren.

 School heeft zelf maar beperkte ruimte om de nieuwe gymzaal op hun 
eigen grond te kunnen realiseren. 

 Om bovenstaande reden vinden thans gesprekken plaats met het 
schoolbestuur en een vertegenwoordiger van de eigenaar van het 
onroerend goed ‘Dennenheuvel’, om te bezien in hoeverre 
‘Dennenheuvel’ mee kan werken aan een oplossing voor deze vraag. 

 Taxatierapport is definitief gemaakt.
13 Biodiversiteitsplan ( verantwoordelijke: wethouder H. Wijkhuisen)

 De projectplanning voor alle projecten uit het biodiversiteitsplan is op 
22 november 2022 vastgesteld door het college.

 In 2023 wordt gewerkt aan de volgende projecten uit het 
biodiversiteitsplan, volgens de projectplanning (nadere invulling volgt);

o Biodiversiteit in het onderwijs brengen
o Actie tegel eruit, plant erin (Tijdens de compostdag 25 maart, in 

het najaar in een dorpskern (Bennebroek) + deelname NK 
tegelwippen)

o Het bevorderen van nestkasten
o Het maken van een digitaal nieuwe inwonerspakket.

14 Bekslaan-Leidsevaart (verantwoordelijke: wethouder H. Wijkhuisen)
 Er zijn 3 schetsontwerpen on-line gepresenteerd waarop bewoners en 

belanghebbende konden stemmen.
 Het voorkeurs schetsontwerp is uitgewerkt tot voorlopig ontwerp.
 Het voorlopig ontwerp is aangenomen bij de raad in december 2022.
 Er wordt gewerkt aan een definitief ontwerp.
 Uitvoering zal naar verwachting starten in de tweede helft van 2025.



kamer heeft dit in oktober ’23 controversieel verklaard. Onder het NPLG 
werkt het Rijk in samenhang aan de opgaves in het landelijk gebied, te 
weten Natuur, Water en bodem, Klimaat en Landbouw

Op 23 mei 2023 heeft GS de concept-startversie Provinciaal Programma 
Landelijk Gebied (PPLG) vastgesteld. Noord-Holland vraagt aan het Rijk € 
1,2 miljard voor het landelijk gebied. De planning gaat er anders uit zien 
door de val van het kabinet. Eind oktober/begin november 2023 besluit 
GS naar verwachting over een nieuwe planning. De provincie voert het 
PPLG uit in 5 regio’s die samen heel Noord-Holland omvatten. 
Bloemendaal valt onder de deelregio ‘Zuid-Kennemerland en Amstel-
Meerlanden’.

Haarlemmermee
r

Ontwerp Omgevingsvisie 2040
Haarlemmermeer heeft een zienswijze gestart voor hun eigen Ontwerp 
Omgevingsvisie 2040. Bloemendaal werkt bij het opstellen van de 
zienswijze samen met Heemstede. Bloemendaal heeft in ieder geval 
opgemerkt dat er rekening gehouden moet worden met een toenemende
mate van drukte dankzij de bebouwing bij Cruquius. Daarnaast staat 
Bloemendaal positief tegenover de ontwikkeling van recreatiegebied 
PARK21.

Voor informatie over gebiedsontwikkeling en nieuwbouwprojecten in de 
gemeente Haarlemmermeer verwijzen wij naar de website van de 
Gemeente Haarlemmermeer www.haarlemmermeergemeente.nl/bouwen/

Heemstede Zuidstrook  De Hartekamp
Oriënterende fase over een nieuwe invulling van de Zuidstrook. Vanuit de
Hartekamp groep is het een wens om de Zuidstrook in te richten voor 
beschermd wonen met zorg en dagbesteding. Ook wordt er gekeken naar
of een deel elders gebouwd kan worden op het terrein of geclusterd bij 
de al aanwezige nieuwbouw. De mogelijkheden worden nu onderzocht.

Haarlem Ontwikkelvisies Haarlem
Ontwikkelvisie Zijlweg (https://www.haarlem.nl/ontwikkelvisie-zijlweg/)
Ontwikkelvisie 
Orionweg–Planetenlaan(https://www.haarlem.nl/orionzone/)
Ontwikkelvisie Zuid-West (https://www.haarlem.nl/ontwikkelvisie-zuid-
west/)
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