

Aan de Gemeenteraad

Gemeente Bloemendaal
Postbus 201
2050 AE Overveen
T 14 023
www.bloemendaal.nl

Datum : 21 mei 2025
Zaaknummer : 1315620
Behandeld door : College van B&W
Onderwerp : voortgang transformatorstation Kinheimplein
Verzonden :
Bijlage(n) : 1

Geachte leden van de raad,

Door middel van deze brief willen wij u informeren over de voortgang van de plaatsing van het transformatorstation op het Kinheimplein en de daarmee samenhangende werkzaamheden.

Transformatorstation en energienet

Het transformatorstation is enkele weken geleden op het Kinheimplein geplaatst. Daarmee is het werk, en dus ook de overlast voor de omwonenden, nog niet ten einde.

In de week van 10 maart j.l., zijn de omwonenden door Liander geïnformeerd dat het aansluiten van de kabels op het nieuwe station "meerdere maanden" in beslag zal nemen (bijlage). Die communicatie is wat ons betreft onvoldoende. De omvang en duur van deze werkzaamheden is namelijk veel omvangrijker dan bijvoorbeeld bij de Gravin Adahof. Ze vragen om meer uitleg, ook richting de omwonenden. Dat hebben wij onlangs ook aan Liander kenbaar gemaakt. Uit dat gesprek komt onder meer de volgende informatie over het vervolgtraject.

Werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd

De werkzaamheden rondom het Kinheimplein worden gefaseerd uitgevoerd. Liander benadrukt dat door onvoorziene omstandigheden het nodig kan zijn die fasering nog te wijzigen.

Kinheimplein en Kleverlaan (vanaf het spoor tot het plein)
Medio juli 2025 gereed, het plein is dan ook weer aan beide zijde berijdbaar.

Kleverlaan (vanaf het plein tot aan de Verbindingsweg)
Werkzaamheden juni en juli 2025.

Kinheimweg (vanaf het plein richting het spoor)
Start werkzaamheden begin juli 2025.
Werkzaamheden gereed net voor of anders na de bouwvak 2025.

Kinheimweg (vanaf het plein tot aan de Verbindingsweg)
Startwerkzaamheden na de bouwvak.
Werkzaamheden gereed eind september, begin oktober 2025.




De straten in de buurt van het Kinheimplein zijn vanwege de graafwerkzaamheden tijdelijk minder goed bereikbaar. De woningen blijven altijd bereikbaar (te voet). Liander probeert de overlast voor de bewoners zoveel mogelijk te beperken en houdt de bewoners schriftelijk op de hoogte van werkzaamheden en eventuele wijzigingen.

Weer in gesprek met omwonenden

Wij zullen in de komende dagen opnieuw contact zoeken met een delegatie van de omwonenden en Liander daarin zonedig betrekken. Dat gesprek zal zich in eerste instantie richten op de (over)last van de lopende werkzaamheden maar ook ruimte geven voor het eerder afgesproken gesprek over de toekomstige aankleding van het station en de inrichting van het plein.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Bloemendaal,



, burgemeester

, secretaris