

Gemeenteraad Bloemendaal

Datum : 24 januari 2022  
Uw kenmerk :  
Zaaknummer : 2021003659  
Behandeld door : college  
Onderwerp : Onder uitputting begroting 2021 (TCM 127)  
Verzonden :  
Bijlage(n) :

Geachte leden ,

Tijdens de behandeling van het Eindejaarvoorstel 2021 in de commissie Bestuur en Middelen van 2 december jl. is de vraag gesteld welke oorzaken ten grondslag liggen aan de onder uitputting van de begroting 2021 en dan met name ten aanzien van de geraamde investeringswerken. In het Eindejaarvoorstel is een aparte bijlage opgenomen met een toelichting op de lopende investeringswerken. Aanvullend onderzoek naar aanleiding van uw vragen geven het volgende beeld.

In het Eindejaarvoorstel is aangegeven dat er van de € 12,8 mln. verstrekte investeringen tot en met begrotingsjaar 2021 tot op heden een bedrag van € 3,2 mln. is geactiveerd. De voornaamste grote investeringswerken die op dit moment nog onderhanden c.q. gepland staan zijn:

- Uitloop uitvoering IHP (5,3 mln.), Julianaschool 215K, Van Eeghenschool 873K, Theresiaschool 2 mln., en Montessori College 1mln. uitvoering in 2022 en SAB 953K uitvoering in 2023;
- Project Veen en Duin (1,2 mln.), renovatie voetpad/parkeerstroken/riolering en drainage wordt in Q4 2021 afgerond;
- Riolering Zuidlaan (691K), vervangen riolering wordt in Q4 2021 afgerond;
- Nieuwbouw buitendienst (208K), vindt plaats in 2022;
- Renovatie Caprera (327K), vindt plaats in 2022;
- Vervanging wagenpark (372K), door corona en Europese aanbesteding vertraagd.

De belangrijkste oorzaken van de vertraging in de uitvoering van de geplande investeringen zijn het bestuurlijk proces (zoals bij IHP: overleg met scholen, veranderende duurzaamheidseisen), tijdsverloop (na gereedkomen project wordt geactiveerd, zoals project Veen en Duin en riolering Zuidlaan), veranderende regelgeving, te hoge ambitie, beperkte capaciteit en corona-invloeden. De

redenen van het achterblijven van de uitvoering en realisering van investeringswerken zijn niet wezenlijk anders dan voorgaande jaren. We blijven u bij de jaarrekening 2021 en volgende P&C-rapportages over de voortgang informeren.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Bloemendaal,



, burgemeester



, secretaris