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De gemeenteraad van Bloemendaal heeft in september 2020 ingestemd met het raadsvoorstel

Vitaal Vogelenzang 2020. Eén van de genomen besluiten is de realisatie van woningbouw aan

de noordzijde van het plangebied (alternatief scenario). Naast de keuze voor een ruimtelijk sce-

nario heeft de gemeenteraad tevens de ontwikkelstrategie vastgesteld en besloten de grondex-

ploitatie te openen.

Medio 2021 is de gemeente Bloemendaal gestart met een Nationale Niet-Openbare Aanbeste-

ding om de gronden die onderdeel uitmaken van het plangebied te verkopen. Middels deze pro-

cedure is een marktpartij geselecteerd die vervolgens de verplaatsing van de sportvelden en de

realisatie van de woningbouw als geheel zal uitvoeren. De voorlopige gunning heeft begin janu-

ari 2022 plaatsgevonden. Het einde van het bezwaartermijn tegen de gunning heeft tot begin

februari gelopen. Sindsdien is de gunning van de opdracht aan Thunnissen ontwikkeling B.V.

(verder: Thunnissen) definitief. Met Thunnissen heeft de Gemeente een koop- en ontwikkel-

overeenkomst en met haar aannemers drie aanneemovereenkomsten voor de herontwikkeling

van Vitaal Vogelenzang getekend.

Op basis van de bieding van Thunnissen aan wie de opdracht is gegund en de verdeling van

werkzaamheden tussen gemeente en marktpartij is de grondexploitatie voor Vitaal Vogelenzang

opgesteld. De gemeentelijke kosten betreffen deels een herijking van de kosten aan de hand

van de plan-economische verkenning uit 2020. Deze kosten zijn geactualiseerd naar prijspeil 1

januari 2023. In deze notitie wordt nader ingegaan op de verdeling van werkzaamheden tussen

marktpartij en gemeente en de beoogde kosten en opbrengsten uit de grondexploitatie. Deze

Notitie is als volgt opgebouwd:

1. Beoogde ontwikkeling ……gronnennennensenenserengenennenenennennentanennneanngernennsdenseipensacnnassenswendendeden: 2

2. Scope van de uitgevoerde aanbestedingsprocedure ……….unnnnansnneerense neen eeneneenen 3

3. Opbrengsten grondexploitatienn.unnnnnersnnrreneenerseneenensensenveeneneereevenseneeneenen 4

3.1 Opbrengsten als onderdeel van de uitgevraagde opdracht…ee4

3.2 Kosten als onderdeel van de uitgevraagde opdrachteenen5

3.3 NEO OPbrSngStSN…ennnreversersereverenaenemanand aha and aandenken dend dieiemadene 6

4. Kosten grondexploitatie…anneneenen venvenne rene erenneensvennerenserenneensvenvenseenensenn 6

5. Totaaloverzicht van kosten en opbrengsten …….…nunnsnunrensenvenserenssereesersnsereenn 10

6. Fiscaliteit...eeneenvenseenneenvenvennvenseenvenenenrennvennenneeneeenvenneeneennenvenseneven 11

7. Kosten die geen deel uitmaken van de Grondexploitatienneeenen 11

Bijlage 1: Biedingsmodule Winnende Inschrijving…unuvenserenen emee rnnenenee evene ennen. 15
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1. Beoogde ontwikkeling

Het plangebied voor de beoogde ontwikkeling is gelegen aan de zuidwestzijde van de kern Vo-

gelenzang. Het plangebied bestaat op dit moment grotendeels uit sportvelden. Aan de noord-

zijde van het plangebied zijn meerdere voetbalvelden met een kantine gelegen. Een tennisver-

eniging met zeven tennisvelden en tennisclubhuis bevindt zich aan de zuidzijde van het plange-

bied. Aan de oostzijde van het plangebied is het Integraal Kind Centrum met gymzaal, kinderop-

vang en speelvoorzieningen gelegen. De ligging van het plangebied is met een rode contour

weergegeven in figuur 1

 

Figuur 1: Ligging plangebied ten westen van de kern Vogelenzang

In september 2020 heeft de gemeenteraad van Bloemendaal ingestemd met het voorkeurssce-

nario voor de ontwikkeling van 72 woningen aan de westzijde van de kern Vogelenzang. Mid-

dels de verplaatsing van de sportvelden en het terugbrengen van het aantal sportvelden binnen

het plangebied wordt ruimte vrijgemaakt voor de realisatie van deze woningen. Het voorkeurs-

scenario (alternatief scenario) gaat uit van de realisatie van woningen aan de noordzijde van

het plangebied. De sportvoorzieningen zullen in de zuidzijde van het plangebied geclusterd wor-

den. Het vlekkenplan behorend tot dit scenario is weergegeven in figuur 2.
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Figuur 2: Vlekkenplan Variant Wonen Noord

Aansluitend op het vlekkenplan wordt uitgegaan van de realisatie van 1,5 voetbalveld aan de

zuidwestrand van het plangebied. De locatie van de tennisvelden blijft gehandhaafd aan de

zuidzijde van het plangebied, maar het aantal tennisvelden wordt teruggebracht tot vijf velden.

Dit zijn er nu zeven. Op de huidige locatie van de voetbalvelden, aan de noordzijde van het

plangebied, ontstaat ruimte voor (grondgebonden) woningbouw en de gestapelde woningen. De

locatie van het IKC de Paradijsvogel blijft met dit ontwerp aan de oostzijde van het plangebied

gehandhaafd.

2. Scope van de uitgevoerde aanbestedingsprocedure

De aanbestedingsprocedure van de Nationale Niet-Openbare Aanbesteding Vitaal Vogelenzang

heeft inmiddels plaatsgevonden. De definitieve gunning heeft begin februari 2022 plaatsgevon-

den aan de ontwikkelende bouwer Thunnissen uit Heemstede.

Onderdeel van de opdracht is de ontwikkeling van 72 woningen. Het gaat hierbij om de onvoor-

waardelijke koop en afname van grond ten behoeve van de realisatie van de woningen. Hierbij

draagt de marktpartij ook de verantwoordelijkheid voor het ontwerp, de realisatie en oplevering

van de woningbouw. Daarnaast zal de marktpartij de verantwoordelijkheid dragen voor de sloop

van bestaande bebouwing, het bouwrijp maken van bouwkavels en het ontwerpen, realiseren

en opleveren van de toekomstige openbare ruimte. Tot slot draagt de marktpartij de verant-

woordelijkheid voor het integraal ontwerp, realisatie en oplevering van het sportcomplex, inclu-

sief sportvelden en nieuw clubgebouw voor SVV en TVV en de herinrichting van het dorpspark.

Hiermee komt een groot gedeelte van de kosten van de ontwikkeling voor rekening van de

marktpartij aan wie de opdracht is gegund.

De kosten en opbrengsten als onderdeel van de uitvraag zijn onderbouwd middels een bie-

dingsmodule en diverse elementramingen. De biedingsmodule omvat het volgende:

- Totale grondbieding voor woningbouwkavels;
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- Totale aanneemsom clubhuis exclusief BTW;

- Totale aanneemsom sportvelden exclusief BTW;

- Totale aanneemsom toekomstige openbare ruimte exclusief BTW.

Na het doorlopen van de aanbesteding is er nog een extra aanneemsom vastgelegd, voor de

aanleg van het dorpspark. Dit betekent dat er in totaal vier aanneemsommen gemoeid zijn met

deze ontwikkeling. Hierbij is alleen de aanneemsom voor de toekomstige openbare ruimte mee-

genomen in het resultaat van de grondexploitatie. De overige aanneemsommen mogen con-

form commissie BBV niet worden opgenomen in de grex, in hoofdstuk 7 wordt hier nader op in

gegaan.

De nog te realiseren kosten voor de gemeente die worden geraamd in deze grondexploitatie

zijn:

e _planbegeleidingskosten zoals interne en externe uren, juridisch en fiscaal advies, toet-

sing van uitgewerkte planproducten van ontwikkelaar en andere diverse taken;

e Kosten voor de uitvoering van diverse onderzoeken t.b.v. het bestemmingsplan (of om-

gevingsplan;

e Kosten voor opstellen bestemmingsplan;

e Kosten voor mitigerende stikstofmaatregelen (technisch, juridisch, leges). Momenteelis

dit een belangrijke PM post die nader onderzoek vereist;

e Kosten voor communicatie met de omgeving over voortgang bouw;

e Kosten voor tussentijds toezicht en toezicht op oplevering m.b.t het door ontwikkelaar

op te leveren openbaar gebied;

e Kosten voor niet verrekenbare BTW.

De opbrengst voor de gemeente Bloemendaal betreft de grondbieding met aftrek van de aan-

neemsom voor de openbare ruimte. Deze bieding is als opbrengst in de grondexploitatie opge-

nomen, zie het volgende hoofdstuk voor nadere toelichting.

3. Opbrengsten grondexploitatie

De opbrengsten voor de gemeente Bloemendaal bestaan uit het grondbod van de Winnende

Inschrijving van Thunnissen. Hiervan zijn de kosten afgetrokken voor de werkzaamheden, die

onderdeel zijn van de uitgevraagde opdracht. Dit resulteert in de netto opbrengst voor de ge-

meente Bloemendaal uit de verkoop van de gronden. De opbrengst in de grondexploitatie is ge-

baseerd op de bedragen uit de Biedingsmodule van de Winnende Inschrijving. De biedingsmo-

dule behorend tot de Winnende Inschrijving is als bijlage 1 aan deze notitie gevoegd.

3.1 Opbrengsten als onderdeel van de uitgevraagde opdracht

De opbrengsten bestaan geheel uit de grondopbrengsten voor woningbouw. De uitgeefbare

gronden ten behoeve van woningbouw zijn voornamelijk aan de noordrand van het plangebied

gelegen. Het ontwerp biedt ruimte aan 72 woningen. Deze woningen zijn als volgt verdeeld:

e 18 grondgeboden goedkope koopwoningen;

e 18 grondgebonden middeldure koopwoningen;

e 18 grondgebonden dure koopwoningen;

e 18 middeldure appartementen.
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De verdeling van de verschillende prijscategorieën is door de gemeente Bloemendaal vastge-

steld in de Woonvisie 2018-2022. Hierin wordt de volgende verdeling tussen de prijscategorieën

aangehouden:

e Goedkope woningbouw: koopprijs tot € 215.000,- en huurprijs tot € 710,68 per maand;

e _Middeldure woningen: koopprijs van € 250.000 tot € 366.000,- en huurprijs van

€ 710,68 tot € 1.000,- per maand;

e Dure woningen: koopprijs vanaf € 366.000,- en huurprijs vanaf € 1.000,- per maand.

De indeling in prijssegmenten in de woonvisie betreft prijspeil 1 januari 2018. In de Gunningslei-

draad van de Nationale Niet-Openbare Aanbesteding Vitaal Vogelenzang zijn de VON-prijzen

van de woningen geïndexeerd naarprijspeil Q1 2020. Hierin zijn de volgende richtinggevende

grenzen aangehouden:

e Goedkoop: tot € 270.000,-;

e _Middelduur: van € 310.000 tot € 460.000,-;

e Duur: vanaf € 460.000,-.
De genoemde VON-prijzen dienen naar prijspeil 2023 geïndexeerd te worden. Deze indexatie

vindt plaats op basis van de gemiddelde landelijke NVM transactieprijs per vierkante meter per

woningtype.

Op basis van de ingevulde biedingsmodule van Thunnissen bedraagt de totale oppervlakte van

het uitgeefbare terrein 10.822 m?. Hiervoor zijn de volgende globale gemiddelde woningopper-

vlaktes per woning aangehouden:

- 18 appartementen met een gemiddelde bruto vloeroppervlakte van 128 m? en een to-

taal uitgeefbaar terrein van 810 m?;

- 18 goedkope grondgebonden koopwoningen met een gemiddelde bruto vloeropper-

vlakte van 129m? en een gemiddeld uitgeefbaar terrein van 118 m? per woning;

- 18 middeldure grondgebonden koopwoningen met een gemiddelde bruto vloeropper-

vlakte van 162 m? en een gemiddeld uitgeefbaar terrein van 168 m? per woning;

- 18 de grondgebonden koopwoningen met een gemiddelde bruto vloeroppervlakte van

259 m? en een gemiddeld uitgeefbaar terrein van 270 m? per woning.

De totale grondbieding van de woningbouwkavels bedraagt (€ 14,51 min.). De grondbieding is

als opbrengst opgenomen in de grondexploitatie.

3.2 Kosten als onderdeel van de uitgevraagde opdracht

Een groot gedeelte van de werkzaamheden binnen het plangebied is onderdeel van de op-

dracht waarvoor de aanbestedingsprocedure is gestart. De kosten voor deze werkzaamheden

komen niet voor rekening van de gemeente. De marktpartij die voor eigen rekening en risico tot

ontwikkeling brengt, zal de kosten voor deze werkzaamheden voor zijn rekening nemen. Aan-

gezien deze kosten invloed hebben op het te ontvangen netto grondbod, zijn deze kosten als

negatieve opbrengst meegenomen in de grondexploitatie. De totale aanneemsom van de open-

bare ruimte is als negatieve opbrengst meegenomen in de grondexploitatie.

Naast de aanneemsom van de openbare ruimte zijn er nog drie aanneemsommen die op basis

van de kostensoortlijst uit de Bro en op basis van de Notitie Grondbeleid van de Commissie

BBV niet zijn toegestaan in de grondexploitatie. Het gaat hierbij om de aanneemsom van het

sportcomplex, van de sportvelden en van het dorpspark. Hiermee zijn deze kosten geen onder-

deel van de grondexploitatie. Deze kosten dienen wel gemaakt te worden. In hoofdstuk 7 wordt

naderingegaan op de kosten die geen deel uitmaken van de Grondexploitatie.
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Enkel de aanneemsom voor de realisatie van de toekomstige openbare ruimte is opgenomen in

de grondexploitatie. Op basis van de ingevulde biedingsmodule van Thunnissen bedraagt de

omvang van de toekomstige openbare ruimte 29.152 m?. De totale aanneemsom bedraagt €

2,01 min.

3.3 Netto opbrengsten

De te verwachten grondopbrengst voor de gemeente Bloemendaal bestaat uit de grondbieding

als onderdeel van de uitgevraagde opdracht aan marktpartijen met aftrek van de aanneemsom

voor de aanleg van de openbare ruimte. In de grondexploitatie zijn deze kosten als negatieve

opbrengst meegenomen. De grondbieding ten behoeve van de woningbouwkavels (€ 14,51

min.) met aftrek van de aanneemsom voor de openbare ruimte (€ 2,01 min.) resulteert in totale

positieve grondopbrengsten van € 12,50 min.

4. Kosten grondexploitatie

De resterende kosten komen voor rekening van de gemeente Bloemendaal.

Inbreng- en verwervingswaarde en schadeloosstelling

Alle gronden binnen het plangebied zijn in het bezit van de gemeente Bloemendaal. In de

grondexploitatie zijn daarom geen kosten opgenomen voor de verwerving van gronden en op-

stallen. Voor de bestaande tennis- en voetbalvelden geldt nog wel een boekwaarde. Per 1 janu-

ari 2023 bedraagt de boekwaarde:

 

7520111 Voetbalvelden € 47.921

7520101 Tennisvelden € 7.493

Totaal € 55.415  
 

Deze totale boekwaarde is meegenomen in de grondexploitatie.

Sloop, grond- en opruimwerkzaamheden

Met oog op de herontwikkeling zullen er sloop, grond- en opruimwerkzaamheden uitgevoerd

worden. Deze werkzaamheden zijn onderdeel van de uitgevraagde opdracht. De gemeente

Bloemendaal zal geen aanvullende kosten dragen voor deze werkzaamheden.
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Bodemsanering

In september 2019 is er een verkennend bodemonderzoek! uitgevoerd voor het plangebied.

Hieruit volgt dat de bovengrond verdacht is op het voorkomen van lichte verontreiniging. De on-

dergrond is onverdacht. Verder zijn er geen aanwijzingen op de aanwezigheid van asbest in de

bodem. Er wordt geconcludeerd dat ondanks de licht verhoogde verontreiniging er geen aanlei-

ding is om aanvullend onderzoek uit te voeren of sanerende maatregelen te treffen. Aangezien

kosten voor bodemsanering niet volledig uit te sluiten zijn, is in de grondexploitatie op basis van

de reactie van de omgevingsdienst rekening gehouden met een stelpost van € 15.000,-.

Bouwrijp maken

De locatie (uitgeefbaar terrein ten behoeve van de realisatie van woningbouw) wordt in huidige

staat geleverd aan Thunnissen. Thunnissen is verantwoordelijk voor het bouwrijp maken van de

bouwkavels en toekomstige openbare ruimte. Voor deze werkzaamheden gelden geen aanvul-

lende kosten voor de gemeente Bloemendaal.

Woonrijp maken

Thunnissen is verantwoordelijk voor het realiseren van een goed functioneerde openbare ruimte

en het bouw- en woonrijp maken van de locatie. Thunnissen is verantwoordelijk voor het ont-

werpen en realiseren van de openbare ruimte in overleg met de Aanbestedende dienst conform

de Inschrijving. Hiermee komt het ontwerpen en realiseren van de openbare ruimte voor reke-

ning en risico van de Thunnissen. Indien kabels en leidingen verlegd moeten worden, dan ge-

beurt dit in het kader van het bouw- en woonrijp maken. Kosten zijn voor rekening en risico van

Thunnissen. Voor deze werkzaamheden gelden daarom geen aanvullende kosten voor de ge-

meente Bloemendaal.

Plankosten

De omvang van de plankosten voor de gemeente Bloemendaal is afhankelijk van de verdeling

van werkzaamheden tussen gemeente en marktpartij. Om een inschatting te maken van de toe-

komstige plankosten, is gebruik gemaakt van de Ministeriële regeling (de plankostenscan). Een

inschatting van de plankosten wordt bepaald op basis van de kenmerken van de locatie en het

te realiseren (woningbouw)programma.

Het berekende bedrag volgend uit de plankostenscan representeert een inspanning van de ge-

meente om tot planontwikkeling te komen. Op basis van de plankostenscan is inzichtelijk ge-

maakt welk gedeelte van de werkzaamheden voor rekening van de gemeente Bloemendaal

komt. Verderis er rekening gehouden met een mogelijke afdracht voor planschade. Deze post

is in de plankosten verwerkt. Op basis van de plankostenscan inclusief de planschade wordt

voor de gemeente Bloemendaal over de gehele komende planperiode € 0,49 mln. aan plankos-

ten verwacht.

 

1 Verkennend bodemonderzoek Vitaal Vogelenzang te Vogelenzang d.d. 5 september 2019,

Wareco Ingenieurs
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Buiten de reguliere plankosten zal de gemeente ook kosten maken voor Voorbereiding, Toe-

zicht op Uitvoering (VTU-kosten) ten aanzien van het bouw- en woonrijp maken van het plange-

bied. Het zal hierbij met name gaan om werkzaamheden ten aanzien van tussendijks toezicht

en toezicht bij oplevering. Hierbij wordt uitgegaan van 5% van de totale aanneemsom aanleg

openbare ruimte. Deze VTU-kosten bedragen € 0,10 min.

Daarnaast zijn ook de historische kosten die de gemeente tot en met het jaar 2022 heeft ge-

maakt opgenomen in de grondexploitatie. De boekwaardes van deze kosten bestaan uit de

daadwerkelijke plankosten voor de jaren 2020 t/m 2022 en de interne uren voor de gemeente

Bloemendaal t/m 2022. De plankosten t/m het jaar 2022 bedragen € 0,37 min. T/m het jaar

2022 bedragen de kosten voor ambtelijke inzet € 0,06 min. Dit komt overeen met een inzet van

183 uur in 2021 en 456 uur in 2022 tegen het geldende tarief binnendienst dat de gemeente

Bloemendaal hanteert. De plankosten t/m het jaar 2022 bedragen in totaal € 0,43 min.

De totale plankosten inclusief de kosten voor VTU in de grondexploitatie bedragen € 1,02 min.

Hiervan is € 0,43 mln. opgenomen als boekwaarde en € 0,59 min. als te verwachten plankos-

ten.

Kosten salderen stikstof

Voor de ontwikkelingen binnen het plangebied is, op basis van het Ruimtelijk Programma van

Eisen een stikstofberekening uitgevoerd in Aerius 2020. Hieruit is gebleken dat er sprake is van

een toename van stikstofdepositie. Momenteel wordt middels een nieuwe berekening onder-

zocht of dit nog steeds het geval is voor zowel de bouw- als uitvoeringfase. Deze locaties zijn

door Tauw inzichtelijk gemaakt. De optie om extern te salderen wordt momenteel nader onder-

zocht. Ten aanzien van stikstof worden tenminste de volgende kostenposten verwacht:

Herziene stikstofberekening;

Toetsing Omgevingsdienst;

Agrarisch makelaar: zoeken beschikbare rechten en begeleiden aankoop;

Privaatrechtelijk vastleggen stikstofrechten;

Leges Provincie: aanpassing milieuvergunning;

e Koop uitstootrechten Ammoniak en NOx van een boer;

Het uitgangspunt dat nu door de gemeente wordt gehanteerd is dat de eventuele kosten voor

extern salderen in de realisatiefase zullen moet worden betaald door de ontwikkelaar. De kos-

ten voor het extern salderen in de gebruikersfase dienen door de gemeente te worden betaald.

Echterzijn hier nog geen concrete afspraken met de ontwikkelaar over gemaakt. Naast de kos-

ten voor het extern salderen zullen er diverse andere kosten gemaakt moeten worden omtrent

het onderwerp stikstof. De totale kosten voor stikstof zijn momenteel als € PM meegenomenin

de grondexploitatie. Een invulling van deze post kan nog tot substantiële kosten leiden en ver-

slechtering van het saldo.

Tussentijdse winstneming

Aangezien Vitaal Vogelenzang een project is met een lange doorlooptijd is normaliter het geval

dat er tussentijds winst wordt genomen. Tussentijdse winstneming kan alleen plaatsvinden als

er ook daadwerkelijk opbrengsten uit de grondexploitatie voortvloeien. Om deze reden staat

deze kostenpost op dit moment nog op € 0,00 min. In het jaar dat de gronden worden verkocht

(verwachting 2025 en 2026) zal deze post in werking treden.
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Risicoanalyse

De risico’s van deze ontwikkeling zijn in kaart gebracht. Middels het desbetreffende bedrag

maal impact komt hier in totaal een negatief saldo uit van ca. € 0,22 mln. Het grootste risico

hierbij is, mogelijke bodemproblemen zoals verontreiniging/archeologie. Momenteel worden er

onderzoeken gedaan naar dit risico.de

RISICO'S Risicoanalyse

Risico inventarisatie Categorie drag ingrex WA)er dd KelARES

Omschrijving

eers Kenis] Negatief Positief

Eventuele planschade va! onder het normaal maatschappelijk risico Geen uitkeringen planschade

Hoge vraag naar bouwmaterialen Hogere stijging civiele werken,i.v.m aanvullende eisen Î 10,000
Vertraging Latere inkomsten en extra plankosten 68.032

prob zoals verontreiniging/archeologi Latere inkomsten en extra plankosten 124.375
Aanvullende eisen na sluiten contract Extra bouw- uitvoeringskosten 50.000

5 z Het plan niet waar kunnen maken, met deze bieding, onder de huidige
Annonedele omstandigheden. s
Stikstof Effect afzonderlijk in kaart brengen

 

TOTAAL AAN GEWOGEN RISICO'S 252.407 € 36.600

Tabel 1: Overzicht risicoanalyse

Totale kosten grondexploitatie

Op basis van de bovenstaande kosten tezamen kunnen de totale kosten voor de gemeente

Bloemendaal voor de ontwikkeling van het plangebied berekend worden. De totale kosten be-

dragen € 1,11 min. en zijn opgenomenals kosten in de grondexploitatie. Hiervan bedraagt

€ 0,67 min. aan te verwachten kosten en € 0,43 min. aan boekwaarde. kosten

moetenDe
kosten zijn weergegeven in tabel 1.

 

Kostenpost Totale kosten in € min. Te verwachten kosten Boekwaarde per 1-1-2023

Inbrengwaarde € 55.415 € 55.415 € 5

NELEETENANA € 17.962 € 17.962 € E

ZN € 100.285 € 100.285 € =

Plankosten € 916.505 € 486.256 € 430.250

Stikstof € € € E

Tussentijdse winstneming K3 5 € 5 € E

Bodemsanering € 15.000 € 15.000 € -

Totale kosten € 1.105.167 € 674.918 € 430.250

 

Tabel 2: Overzicht totale kosten grondexploitatie
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5. Totaaloverzicht van kosten en opbrengsten

De totale (netto) opbrengsten prijspeil 1 januari 2023 zijn geraamd op € 12,50 min. De opbreng-

sten bestaan uit de grondopbrengsten uit woningbouw met aftrek van de aanneemsom voor de

aanleg van de openbare ruimte. Deze werkzaamheden zijn onderdeel van de uitgevraagde op-

dracht. De totale kosten zijn op prijspeil 1 januari 2023 geraamd op € 1,11 min. Hiervan be-

draagt € 0,67 mln. nog te maken kosten en € 0,43 min. aan boekwaardes. Dit resulteert in een

positief nominaal saldo van € 11,40 min.

De grondafnamezal direct na onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning plaatsvin-

den. In het kader van de grondexploitatie wordt hiervoor uitgegaan van het jaar 2025 en 2026.

Dat zijn daarmee ook de jaren waarin alle opbrengsten worden verwacht. Aangezien dit de

enige opbrengsten zijn die verwacht worden bij deze grondexploitatie zal de tussentijdse winst-

neming ook alleen plaatsvinden in deze periode. De resterende boekwaardes voor de huidige

voetbal- en tennisvelden worden conform de huidige planning in 2023 ingebracht in de grondex-

ploitatie. Voor de plankosten wordt uitgegaan van een afbouwende inzet over een periode van

vijf jaar (tot 2027). De kosten voor het salderen van stikstof vindt in 2026 plaats (PM). Op basis

van de gemeentelijke parameters kan de netto contante waarde en de eindwaarde van deze

ontwikkeling berekend worden. De netto contante waarde bedraagt € 10,65 mln. De eindwaarde

bedraagt € 11,76 min.

Verschillenanalyse op hoofdlijnen

Onderstaand zijn op hoofdlijnen de verschillen tussen de grondexploitatie prijspeil 1-1-2023 en

prijspeil 1-1-2022 weergeven.

Prijspeil 1-1-2022 Prijspeil 1-1-2023

 

 

 

 

Samenvatting grex: In € min. in € min.

Boekwaarde opbrengsten € - € -

Boekwaarde kosten € 0,31 € 0,43

Boekwaarde per saldo € -0,31 £ -0,43

Te realiseren opbrengsten € 12,50 € 12,50

Te realiseren kosten € 0,78 € 0,67

Totale opbrengsten € 12,50 € 12,50

Totale kosten € 1,09 € 1,41

Nominaal saldo € 11,41 € 11,40

Opbrengstenstijging € - € -

Kosten stijging € 0,04 € 0,05

Rente € 0,28 € 0,42

Eindwaarde € 11,65 € 11,76

Datum eindwaarde 31-12-2027 31-12-2027

Netto Contante Waarde (NCW) € 10,69 € 10,65

Tabel 3: Verschillenanalyse grondexploitatie 2022 vs. 2023
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Te zien is dat de kosten voor de boekwaarde zijn toegenomen. Dit betreffen voornamelijk plan-

kosten. Onder de plankosten zijn ook de onderzoekskosten geschaard. De gestegen boek-

waarde valt te verklaren uit het feit dat het project een jaar verder in haar looptijd zit en er di-

verse ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. Verder zijn er geen noemenswaardige verschil-

len.

6. Fiscaliteit

EFK Belastingadviseurs heeft voor de ontwikkeling van Vitaal Vogelenzang een fiscale analyse

en advies uitgebracht overniet-verhaalbare-BTW, overdrachtsbelasting en vennootschapsbe-

lasting. Op basis hiervan is de kostprijsverhogende BTW als kostenpost meegenomen in de

grondexploitatie. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de (plan)kosten die de gemeente Bloemen-

daal heeft gemaakt en een relatie hebben met de btw-vrijgestelde levering van gronden (bij-

voorbeeld kosten inzake aanneemovereenkomsten). Het gaat hierbij om een te verwachten

kostenpost van € 0,017 mln. over 2023 waarover 21% kostprijsverhogende BTW van toepas-

sing is. De kostprijsverhogende BTW bedraagt € 0,004 min. per jaar (totaal € 0,018 min.) en

wordt aanvullend opgenomen in de grondexploitatie.

7. Kosten die geen deel uitmaken van de Grondexploitatie

De financiële verkenning welke ten grondslag lag van het raadsbesluit uit september 2020 om-

vatte verschillende kosten die niet terugkomen in de kostensoortlijst uit de Bro of op basis van

de Notitie Grondbeleid van de Commissie BBV niet zijn toegestaan. Deze kosten moeten ge-

maakt worden t.b.v. onder andere de realisatie van vastgoed en mogen daarom geen onderdeel

vormen van een grondexploitatie. Voor de volledigheid worden deze kosten hierna beschreven

(inclusief eventuele indexatie).

Realisatie van vastgoed en sportvelden

Het overzicht van de vastgestelde kredieten ten behoeve van de realisatie van het sportcom-

plex, de sportvelden en het dorpspark zijn weergegeven in tabel 4. De kosten zijn gebaseerd op

de aanneemsommen van de biedingsmodule van Thunnissen inclusief in de overeenkomst af-

gesproken indexatie. Overige kosten zijn geïndexeerd naar prijspeil 2023. De totale kosten be-

dragen € 5,45 min.

Deze kosten zijn niet opgenomen in de grondexploitatie als gevolg van de realisatie van vast-

goed en sportvelden. Hiervoorzijn separaat kredietvoorstellen aan de raad voorgelegd voor be

schikbaarstelling van de benodigde middelen. De uit de kredieten voortvloeiende kapitaallasten

worden (bij wijziging) opgenomen in de begroting. Per kostenpost is nader ingegaan op de her-

komst van de getallen.
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De bedragen voor de aanneemsommen zijn gewijzigd t.o.v. de vorige actualisatie (2022). Dit

heeft te maken met het later dan verwacht sluiten van de overeenkomsten, waardoor de aan-

neemsommen uit de biedingsmodule geïndexeerd zijn. Tevens zijn een deel van de werkzaam-

heden voor bijvoorbeeld de aanleg van de sportvelden onder de realisatie van het sportcomplex

komen te vallen. Dit leidt tot een andere verdeling van de kosten. De afgesproken bedragen zijn

momenteel in de aanneemovereenkomst vastgelegd en worden niet meer geïndexeerd. De na-

men van de kostenposten zijn derhalve geactualiseerd t.o.v. de actualisatie van 2022.

Na het vastleggen van bovenstaande aanneemsommen is er ook gekozen voor het toevoegen

van diverse faciliteiten waaronder het aanleggen van 1,5 kunstgrasveld in plaats van 1,5 natuur-

grasveld. Dit zorgt voor een verhoging van de aanneemsom van de sportvelden. Uiteindelijk

leidt dit tot de in tabel 4 weergeven bedragen behorende bij de aanneemsommen inclusief

BTW. Voor deze bedragen zijn in de raad van 22 december 2022 kredieten vastgesteld.

Kostenpost Kosten in € min.

Dorpspark

Sportcomplex kantine

Sportvelden

Totale kosten
 

 

Tabel 4: Overzicht vastgestelde kredieten ten behoeve van de realisatie van vastgoed en sportvelden die geen deel

uitmaken van de grondexploitatie

1. Realisatie dorpspark: er zullen kosten gemaakt worden voor de aanleg van het

dorpspark. De totale kosten bedragen circa € 0.27 min.

2. Realisatie sportcomplex en kantine: er zullen kosten gemaakt worden voor de reali-
 

satie van een nieuw sportcomplex inclusief kantine. Uitgaande van een gezamenlijk

kantine met een vloeroppervlakte van 400 m? en een opslagruimte voor materiaal

met een vloeroppervlakte van 100 m? waren de stichtingskosten voorheen geraamd

op € 0,69 min. Op basis van de Winnende Inschrijving bedraagt de aanneemsom

voor het sportcomplex inclusief opslag en buitenruimte € 1,25 min. Rekening hou-

dend met de BTW en andere aanvullende faciliteiten omschreven in het raadsbe-

sluit van 20 december 2022 komen de totale kosten voor de realisatie van het

sportcomplex en de kantine uit op ca. € 1,77 min.

3. Aanleg Sportvelden: de kosten voor de aanleg van de sportvelden waren op basis

van actualisaties van de kosten uit de verkenning van 2020 geraamd op € 0,62 min.

Het gaat hierbij om de kosten voor de aanleg van 1,5 natuurgrasveld, 5 tennisba-

nen, het aanbrengen van verlichting rondom de sportvelden, de realisatie van hek-

werk en een fietsenstalling. Op basis van de Winnende Inschrijving bedraagt de

aanneemsom voor de aanleg van de sportvelden € 2,17 min. exclusief BTW.

Er is naderhand besloten om 1,5 kunstgrasveld aan te leggen in plaats van 1,5 na-

tuurgrasveld. Verder is er bij de vaststelling van het krediet voor de aanleg van de

sportvelden rekening gehouden met niet verrekenbare BTW omschreven in het

raadsbesluit van 20 december 2022. Dit heeft ertoe geleid dat de totale kosten voor

de aanleg van de sportvelden inclusief BTW zijn geraamd op € 3.41 min.
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De aanneemsommen ten behoeve van de realisatie sportcomplex en kantine en de aanleg van

de sportvelden liggen op een aanzienlijk hoger niveau dan op basis van de eerdere ramingen

voor deze werkzaamheden. Dit verschil is te verklaren doordat de aanneemsommen uitgaan

van meer werkzaamheden dan de eerdere ramingen. In eerdere ramingen waren een deel van

de kosten die onderdeel uitmaken van de aanneemovereenkomst onderdeel van het reguliere

bouw- en woonrijp maken.

Kosten volgend uit besluiten Raad

Er zijn een tweetal kostenposten als besluitpunt in het raadsvoorstel van september 2020 mee-

genomen. De raad heeft destijds met deze voorstellen ingestemd. Deze twee kostenposten ma-

ken sindsdien onderdeel uit van de beoogde ontwikkeling in Vogelenzang, maar komen niet ten

laste van de grondexploitatie. Deze kosten vormen daarentegen wel een belangrijk onderdeel

van de beoogde ontwikkeling. Volledigheidshalve worden deze kosten onderstaand benoemd:

1. Compensatiefonds Sociale Woningbouw: de gemeente Bloemendaal hanteert als

beleid dat ten minste 33% van de woningen bij nieuwbouwprojecten moeten be-

staan uit sociale huurwoningen. De gemeenteraad van Bloemendaal heeft in het

verleden besloten om voor de uitbreiding van Vogelenzang af te wijken van deze

norm. Hierdoor wordt er voor deze opgave afgeweken van de voorgeschreven 24

sociale huurwoningen. Ondanks dat er gemotiveerd afgeweken wordt van deze

norm, komt de bijdrage aan het compensatiefonds voor sociale woningbouw niet te

vervallen. De Verordening Sociale Woningbouw Bloemendaal 2016 schrijft namelijk

een afkoopsom van € 30.000,- (prijspeil 2013) perniet gerealiseerde sociale huur-

woning voor. Middels een indexatie van de afkoopsom middels de consumenten-

prijsindex van het CBS (26,6%) bedraagt de afkoopsom per sociale huurwoningen

circa € 38.000,-. De totale bijdrage van dit project aan het compensatiefonds be-

draagt € 0,91 min. (prijspeil 1 januari 2023).

De bijdrage aan het Compensatiefonds Sociale Woningbouw zal na liquidatie van

de grex uit de gerealiseerde (tussentijdse) winstnemingen lopen en zijn daarom niet

meegenomen in de grondexploitatie. De kosten zijn niet komen te vervallen.

2. Bijdrage Sportfonds: de gemeenteraad van Bloemendaal heeft in september 2020

ingestemd met de Vitale Variant in plaats van de Maximale Variant voor de uitbrei-

ding van Vogelenzang. In deze Vitale Variant wordt uitgegaan van de realisatie van

1,5 natuurgrasveld in plaats van 1,5 kunstgrasveld voor de voetbalvereniging. Met

deze Vitale Variant worden realisatie- en onderhoudskosten bespaard ten opzichte

van de Maximale Variant. Een gestelde voorwaarde aan de Vitale Variant is een bij-

drage van € 0,2 min. (prijspeil 2020) aan een op te richten fonds voor de sportvoor-

zieningen ten behoeve van het onderhoud van de sportvoorzieningen. Echteris er

zoals eerder vermeld in de raad van 20 december 2022 besloten om in plaats van

1,5 natuurgrasveld te kiezen voor 1,5 kunstgrasveld. De extra kosten voor de bij-

drage aan het sportfonds die hiermee gemoeid zijn zijn nog niet duidelijk. Dit dient

nader onderzocht te worden. Om deze reden is er voor nu uitgegaan van het be-

drag van € 0,2 min.

Prijspeil 1 januari 2023 gaat het om een kostenpost van € 0,23 min. (indexatie op

basis van de consumentenprijs-index van het CBS met 14,4%).

De bijdrage aan het Sportfonds zal na liquidatie van de grex uit de gerealiseerde

(tussentijdse) winstnemingen lopen en zijn daarom niet meegenomen in de grond-

exploitatie. De kosten zijn niet komen te vervallen.
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Totale kosten en opbrengsten die geen onderdeel vormen van de grondexploitatie

De eerdere planeconomische studies bevatte diverse kosten en opbrengsten die geen onder-

deel uit maken van de grondexploitatie, maar wel aan de orde zijn. Deze kosten zijn geactuali-

seerd naar prijspeil 1 januari 2023 en vervangen door daadwerkelijke kosten op basis de vast-

gestelde kredieten. Ten behoeve van investeringen in het sportcomplex, de sportvelden en het

dorpspark gaat het om de totale kosten van € 5,45 min. Daarnaast is er sprake van twee bijdra-

ges aan fondsen. Prijspeil 1 januari 2023 gaat het hierbij om een bijdrage van € 1,14 min. Deze

bijdrages zullen middels tussentijdse winstnemingen lopen.

In totaal is ten minste € 6,59 min. aan te verwachten kosten niet opgenomen in de grondexploi-

tatie. Dit bedrag kan nog deels wijzigen i.v.m. de nader te onderzoeken bijdrage sportfonds.
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Bijlage 1: Biedingsmodule Winnende Inschrijving

 

Nationale niet-openbare aanbesteding Vitaal Vogelenzang Gemeente Bloemendaal

Bijlage 2 - Biedingsmodule

_3 december 2021ZE De
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Naam inschrijver:

Grondbieding woningbouwkavels

    
Gemiddelde

woningoppervlakte per

woning (BVO)

EKE

 

   

 

Totale oppervlakte uitgeefbaar

terrein  

 

18 middeldure appartementen

18 goedkope koop woningen (grondgebonden)

18 middeldure woningen(grondgebonden) 3

18 dure woningen (grondgebonden) 5
inoppervlakte

Totalegrondbieding woningbouwkavels

  

  

 
 

    
Clubhuis, buitenruime en bestaande dorpshuis (zie bijlage 2.1a en 2.1b)  

    

 

Oppervlakte

Oppervlakte clubhuis (inclusief buitenruime en opslag) 4034 Ruk
Totale aanneemsom clubhuis exclusief BTW

 

Sportvelden (zie bijlage 2.2)

 

Totale aanneemsom sportcomplex exclusief B

 

Openbare ruimte (zie bijlage 2.3)

 

   Oppervlakte openbare ruimte

Totale aanneemsom openbare ruimte exclusief BTW
  

 

 

Financieel bod

otale grondbieding woningbouwkavels

Totale aanneemsom clubhuis exclusief BTW

Totaleaanneemsom sportcomplex exclusief BTW

Totale aanneemsom openbare ruimte exclusief B 1 
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