
 

 

Onderwerp: Woningbouw Blekersveld  

Overveen, 3 november 2020  

 

Geachte raadsleden, 

 

Steeds meer wordt duidelijk dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente  

Bloemendaal zijn toezegging richting provinciebestuur om voor het einde van het jaar de 68 

statushouders 

te huisvesten, niet kan waarmaken. Door een inspanningsverplichting van de 

woningbouwcorporaties zullen 

er 28 statushouders kunnen worden gehuisvest binnen de bestaande woningvoorraad.  

Dat betekent dat er dus geen huisvesting zal zijn voor de overige 40 statushouders. Immers, hoewel 

het  

college in principe heeft besloten voor deze 40 statushouders tijdelijke huisvesting te realiseren op 

locatie  

Blekersveld, zijn de daarvoor benodigde ruimtelijke ordeningsprocedures nog niet eens gestart.  

Toch durft het college in nieuwsbrief 25 over flexwonen nog te stellen “We doen ons uiterste best 
om de eerste 

30 woningen voor het einde van dit jaar gereed te hebben.”  

Met hetgeen wij hieronder beargumenteerd zullen aantonen, verwijzen wij deze uitspraak naar het 

land der fabelen. 

Gelet op de discussie over planning zoals gevoerd in de raadscommissies grondgebied en 

samenleving van respectievelijk  

20 en 21 oktober jongstleden en voorts gelet op het uitgesproken voornemen van onze stichting om 

zich juridisch te  

verzetten tegen woningbouw tot aan het hoogste rechtscollege, wijzen wij u erop dat - even 

afhankelijk van de keuze van  

procedure- het één jaar tot twee jaar zal duren voordat er voor de gemeente Bloemendaal zekerheid 

kan worden gekregen  

op de vraag of woningbouw op het Blekersveld daadwerkelijk kan en ook mag worden gerealiseerd. 



Wordt, zoals het college conform zijn besluit van 17 augustus 2020 voorstaat, gekozen voor de 

reguliere procedure  

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), dan geldt het volgende: zelfs wanneer de 

vergunning wordt verleend  

binnen 8 weken na de aanvraag dan kan en zal onze Stichting hiertegen bezwaar maken, en, wanneer 

het bezwaar door het  

college wordt afgewezen, beroep aantekenen bij de rechtbank Noord-Holland en, indien nodig, 

hoger beroep bij de  

Raad van State instellen; een procedure vanaf bezwaar tot en met de uitspraak van de Raad van 

State neemt ongeveer 2 jaar in beslag. 

Wordt, gelet ook op de argumenten van onze advocaat zoals verwoord in zijn brief van 2 september 

2020 aan uw raad, toch gekozen  

voor de uitgebreide procedure (Wabo), dan zal een ontwerp-besluit ter inzage moeten worden 

gelegd waartegen de Stichting een  

zienswijze kan indienen: alleen al de procedure van aanvraag van de vergunning tot de het verlenen 

van de omgevingsvergunning  

neemt 6 maanden in beslag, en dan is het beroep bij de rechtbank Noord-Holland en hoger beroep 

bij de Raad van State niet meegerekend. 

Het vorenstaande, het feit dat de Omgevingsdienst Noord Holland Noord de kaalslag op het Veld 

heeft stilgelegd en het gegeven dat de  

bodem van het Blekersveld voorafgaand aan bouw ook nog eens gesaneerd dient te worden, maakt 

dat wij de stelling aandurven de eerder  

in deze brief aangehaalde uitspraak van het college over het tijdstip van bouw als onrealistisch te 

betitelen.  

Wij doen op u –als gekozen volksvertegenwoordigers- een beroep om het college ervan te 

overtuigen de keuze voor de locatie Blekersveld 

voor tijdelijke woningbouw te heroverwegen en te komen met en oplossing die wel binnen 

afzienbare tijd is te realiseren. 

 

 

Hoogachtend, 

 

Het bestuur van de stichting Blekersveldgroen, 

 

 

Stijn de Geus, voorzitter Gert Valster, secretaris 

 


