2023

Stand van zaken
aanbevelingen & mogelijke
maatregelen Dekkingsplan
2023-2026

(@7 BRANDWEER

Kennemerland



Stand van zaken aanbevelingen &
mogelijke maatregelen Dekkingsplan
2023-2026

Stand van zaken aanbevelingen & mogelijke maatregelen Dekkingsplan 2023-2026 2023 2



Inleiding

Op maandag 12 december 2022 heeft de Bestuurscommissie Openbare Veiligheid (BCOV) het voorlopig
dekkingsplan Brandweer Kennemerland 2023-2026 vastgesteld. Op grond van art. 14, lid 2 Wet
veiligheidsregio’s overlegt de burgemeester voorafgaand aan de vaststelling van het plan met de
gemeenteraad over het ontwerpplan. Daartoe is het voorlopig dekkingsplan aan de burgemeester daags na de
BCOV toegezonden. Op 10 juli 2023 staat de geplande definitieve vaststelling van het dekkingsplan op de
agenda van het Algemeen Bestuur van de VRK.

In het voorlopig dekkingsplan worden conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. Dit document geeft
deze conclusies en aanbevelingen nogmaals weer en beschrijft per aanbeveling de huidige stand van zaken in
hoofdstuk 1.

Op basis van aanbevelingen en de stand van zaken zijn enkele keuzemogelijkheden uitgewerkt. Deze zijn in
hoofdstuk 2 beschreven.
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1 Stand van zaken aanbevelingen

1.1 Basisbrandweereenheid

In deel 1A van het dekkingsplan zijn aanbevelingen gedaan voor de basisbrandweereenheid (de
tankautospuit). Dit hoofdstuk geeft per onderdeel de aanbeveling aan die gedaan is. Vervolgens worden de
onderzoeksresultaten beschreven (welke stappen gezet zijn en/of wat uit nader onderzoek is gekomen). Tot
slot geeft het adviezen over te nemen besluiten.

1.1.1 Regionaal beeld

Aanbeveling(en)

Behoud de huidige mate van spreiding en organisatievormen voor de kazernes binnen de Veiligheidsregio
Kennemerland.

Stand van zaken
Geen actie noodzakelijk. De huidige spreiding en organisatie vorm is goed.

1.1.2 Categorie | objecten met overschrijding
Aanbeveling(en)

Aan de kant van incidentbestrijding

Brandweer Kennemerland doet de volgende aanbevelingen aan zichzelf:

+  Onderzoek de mogelijkheid en kans om kazerne Bennebroek ook tijdens kantooruren operationeel te
krijgen als TS4.

+  Onderzoek de mogelijkheid en kans om kazerne Heemstede tijdens kantooruren operationeel te krijgen
als TS6.

- Blijven investeren in de werving van nieuwe vrijwilligers voor beide kazernes in Zandvoort om de kans te
vergroten dat buiten kantooruren beide kazernes gelijktijdig operationeel zijn.

Aan de kant van risicobeheersing

De tijdsoverschrijding bij objecten kan niet worden opgelost door brandpreventieve maatregelen. Toch is het
juist goed voor de brandveiligheid van de bewoners/gebruikers om extra aandacht te besteden aan
brandpreventie.

Brandweer Kennemerland doet daarom de volgende aanbevelingen aan zichzelf:

- Doe nader onderzoek naar alle aandachtsobjecten om na te gaan of deze werkelijk als zodanig behandeld
moeten worden, of dat deze een andere typering dienen te krijgen.

- Maak in samenspraak met de betreffende gemeente een voorstel met oog voor onderscheid voor de
betreffende gebouwfuncties. Zo vragen portiekwoningen een andere inhoudelijke benadering dan
gebouwen voor slapende niet-zelfredzame personen. Een dergelijk voorstel dient zich dan te richten op:

- Een controle op het bouwkundige deel van het object. Waarbij dan gekeken wordt of er wordt voldaan
aan de minimale eisen uit de bouwregelgeving, en vrijblijvende adviezen kunnen worden gegeven
over bovenwettelijke maatregelen.

- Voorlichting en communicatie met enerzijds de eigenaren van de objecten en anderzijds met de
gebruikers/ bewoners.

Aan de gemeenten wordt het volgende geadviseerd:
. Onderzoek in samenwerking met het team Operationele VVoorbereiding van brandweer Kennemerland of

en welke infrastructurele maatregelen mogelijk zijn om de bereikbaarheid van deze objecten te verbeteren
of als nu te behouden. Dit kan mogelijk leiden tot het wel binnen de maximale opkomsttijd bereiken van de
objecten.
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Stand van zaken

+  Kazerne Bennebroek is bezig met onderzoek of er voldoende vrijwilligers van de kazerne Bennebroek
overdag beschikbaar zijn om als TS4 operationeel te worden.

. Om kazerne Heemstede overdag als TS6 te laten uitrukken, moet de formatie uitgebreid worden met drie
tot vier extra combimedewerkers. Dit kost ongeveer € 280.000,- jaarlijks extra aan personeelskosten. Voor
deze mensen moet ook voldoende werk voorhanden zijn op Heemstede.

+ Voor Zandvoort zal voor de zomer 2023 een gerichte wervingsactie gaan plaatsvinden. Hoe en op welke
wijze dit gaat gebeuren is momenteel in ontwikkeling.

. De lijst met 959 aandachtsobjecten zijn door risicobeheersing nader onderzocht. Hieruit is naar voren
gekomen dat 322 objecten komen te vervallen (a t/m d) en 1 object bijkomt (e), omdat:

a) 1 objectin Heemstede als gebouwen voor niet-zelfredzame personen te boek staat, wat het niet is.

b) 5 objecten in Zandvoort als gebouwen voor niet-zelfredzame personen te boek staat, wat het niet zijn.

c) 198 objecten in Zandvoort niet als portiekwoning gezien te hoeven worden, bijvoorbeeld vanwege
een 2% vluchtweg’

d) Bij 119 gebouwen in Zandvoort blijkt dat de hoogste verdiepingsvloer niet hoger dan 20 meter is.

e) 1 objectin Zandvoort toegevoegd moet worden, omdat dit object een gebouwen voor niet-
zelfredzame personen is en niet binnen de 10 minuten bereikt kan worden.

- De afdeling Risicobeheersing heeft voor de 637 aandachtsobjecten die overblijven een aantal
maatregelen uitgewerkt, welke effectief kunnen zijn. Deze worden in hoofdstuk 2 beschreven.

Voor infrastructurele veranderingen in gemeenten sluit de brandweer graag aan bij de planvorming om te
kijken hoe verkeersveiligheid samen met een zo goed mogelijke doorstroming van hulpdiensten kan
worden gerealiseerd.

1.1.3 Objecten met een opkomsttijd hoger dan 18 minuten

Aanbeveling(en)

Voor de vier objecten doet Kennemerland de volgende aanbevelingen aan zichzelf:

+  Schrijf de gebruiker/bewoner van deze objecten aan en leg uit dat de brandweer niet binnen de maximale
opkomsttijd aanwezig kan zijn en wat de oorzaak is.

+  Biedt de gebruiker/bewoner een vrijblijvende brandveiligheidscheck door risicobeheersing aan.

Aan de gemeenten wordt het volgende geadviseerd:

. Onderzoek in samenwerking met het team Operationele Voorbereiding van brandweer Kennemerland of
en welke infrastructurele maatregelen mogelijk zijn om de bereikbaarheid van deze objecten te
verbeteren. Dit kan mogelijk leiden tot het wel binnen de maximale opkomsttijd bereiken van de objecten

Stand van zaken

Uit nadere gesprekken met de afdeling risicobeheersing en de gemeenten Heemskerk en Uitgeest, bleek dat
naast de in het dekkingsplan genoemde vier objecten er ook twee strandverenigingen actief zijn op het
Heemskerkse strand.

Door brandweer Kennemerland zijn daarom vier objecten en de twee strandverenigingen aangeschreven in
november 2022. In januari 2023 is een herinneringsbrief verzonden aan de objecten die nog geen reactie
hebben gegeven.

Het resultaat tot op heden is dat (22-5-23):

Locatie Stand van zaken

Markervaart Uitgeest (woonhuis) Adviseur dekkingsplan is op 15-02-2023 langsgegaan
bij woning. Bewoner geeft aan geen gesprek met
brandweer en/of brandveiligheidscheck nodig te
hebben. Bewoner heeft ook per mail bevestigd geen
gebruik te maken van het aanbod.
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Locatie Stand van zaken

Stierop Uitgeest (woonhuis) Telefonisch contact gehad met voorzitter. Afspraak
wordt ingepland voor een vrijblijvende
brandveiligheidscheck door risicobeheersing.

Zwarteweg Heemskerk (Reddingsbrigade) nog geen reactie

Zwarteweg Heemskerk (Strandpaviljoen de Vrijhijt) | Geen reactie gehad, maar strandvereniging
Heemskerck geeft aan gesprek graag samen met
strandpaviljoen te doen.

Zwarteweg Heemskerk (Strandvereniging Geeft aan graag in gesprek te gaan. Graag samen
Heemskerck) met strandpaviljoen de Vrijhijt)
Zwarteweg Heemskerk (Noorderbad) Reactie gehad, heeft geen objecten staan op

Heemskerkse deel strand

Voor het onderzoek naar eventuele verbeteringen op het gebied van infrastructuur is inmiddels van de
gemeente Uitgeest een contactpersoon verkregen. Van de gemeente Heemskerk wordt nog op antwoord
gewacht.

Op 15 februari 2023 zijn de locaties bezocht door de adviseur dekkingsplannen om zelf in ogenschouw te
nemen of infrastructurele maatregelen mogelijk zijn. Op basis van eigen inzicht zou onderstaande onderzocht
kunnen worden.

Locatie Stand van zaken

Markervaart Uitgeest Bereiken van de locatie nu alleen mogelijk via smal
fietspad. Ongeschikt voor grotere voertuigen
hulpdiensten. Gereden als test met personenauto.
Zelfs dat is al bijna niet te doen.

Vraag aan de gemeente: past de huidige situatie (0.a.
qua bereikbaarheid) binnen het beleid en
doelstellingen van de gemeente?

Kunnen er afspraken gemaakt worden met de
eigenaar van de weilanden naast deze locatie. Op die
terreinen liggen paden (half verhard), waarmee de
locatie dan wel binnen 18 minuten bereikt kan
worden.

Stierop Uitgeest Bereiken van de locatie nu alleen mogelijk via smal
fietspad. Ongeschikt voor grotere voertuigen
hulpdiensten. Gereden als test met personenauto.
Zelfs dat is al bijna niet te doen.

Vraag aan de gemeente: past de huidige situatie (0.a.
qua bereikbaarheid) binnen het beleid en
doelstellingen van de gemeente?

Kunnen er afspraken gemaakt worden met de
eigenaar van de weilanden naast deze locatie. Nabij
de locatie liggen op die terreinen liggen al paden (half
verhard). Als het mogelijk is die door te trekken, dan
kan de locatie wel dichterbij bereikt worden en binnen
de 18 minuten.

Zwarteweg Heemskerk De panden van de Reddingsbrigade en het
strandpaviljoen kunnen via de Zwarteweg tot op
ongeveer 100 — 150 meter bereikt worden.

Kan een droge blusleiding helpen te zorgen dat een
inzet sneller kan en dat we hiermee de maximale
tijdsoverschrijding terug brengen omdat dan de
bereikbaarheid niet meer over het strand hoeft?
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1.2 Redvoertuig
Aanbeveling(en)
Behoud het aantal redvoertuigen op de huidige locaties om effectieve inzet te houden op het huidige niveau.

Stand van zaken
Geen actie noodzakelijk. De huidige spreiding en het aantal redvoertuigen is voldoende om effectief op te
kunnen treden.

1.3 Hulpverleningsvoertuig

Aanbeveling(en)

+ Onderzoek in NW4! verband of en welke mogelijkheden er zijn in gezamenlijkheid een reserve HV te
hebben, die kan zorgen dat elke regio bij onderhoud (of storingen) toch aan de minimale beschikbaarheid
van 2 HV’s kan voldoen.

Behoud de huidige standplaatsen Haarlem-Oost en Hoofdorp.

Stand van zaken
Geen actie noodzakelijk wat betreft de standplaatsen van de voertuigen

In NW4 wordt vanuit Kennemerland besproken hoe de andere drie regio’s aankijken tegen restdekking en
beschikbaarheid van de hulpverleningsvoertuigen.

1.4 Waterongevallenvoertuig
Aanbeveling(en)
Behoud het huidige plaatsingsmodel en de aantallen voertuigen.

Stand van zaken
Geen actie noodzakelijk. De huidige spreiding en het aantal waterongevallenvoertuigen is voldoende om
effectief op te kunnen treden.

1.5 Specialistische eenheid gevaarlijke stoffen

Aanbevelingen

Behoud de huidige wijze van samenwerken op het gebied van incidentbestrijding gevaarlijke stoffen in NwW4
verband.

Stand van zaken
Geen actie noodzakelijk. De huidige wijze van samenwerken is voor nu voldoende.

Vanuit landelijke en interregionale ontwikkelingen (NW4) wordt de incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (IBGS)
samenwerking momenteel herijkt. Er wordt in NW4-verband een inrichtingsplan uitgewerkt voor de vernieuwde
IBGS organisatie in het district. De huidige verwachting is dat besluitvorming rondom de IBGS inrichting in het
district nog dit jaar plaatsvind in het INW. Deze herijking omvat o.a. de specialistische eenheid en
ontsmettingseenheden. Het is een reéle verwachting dat er in NW4 wordt teruggegaan naar twee
specialistische eenheden en twee basisontsmettingseenheden verdeeld over het district. In het inrichtingsplan
wordt uitgewerkt welke regio welke taak op zich gaat nemen. Het district zal daarnaast ook gezamenlijk een
landelijk steunpunt worden.

1.6 Watertankwagen
Aanbevelingen
Behoud het huidige plaatsingsmodel en de aantallen voertuigen.

Stand van zaken
Geen actie noodzakelijk. De huidige spreiding en het aantal voertuigen is voldoende om effectief op te kunnen
treden.

B Samenwerking tussen de veiligheidsregio’s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland, Kennemerland en Amsterdam Amstelland
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1.7 Samenstel dompelpompwagen en slangenwagen
Aanbevelingen
Behoud het huidige plaatsingsmodel en de aantallen voertuigen.

Stand van zaken
Geen actie noodzakelijk. De huidige spreiding en het aantal voertuigen is voldoende om effectief op te kunnen
treden.

1.8 Tankautospuit natuurbrand
Aanbevelingen
Er is een visie natuurbrand in ontwikkeling voor de VRK. Werk hierin, gelet op de klimaatverandering en
bijkomende uitdagingen de volgende punten uit:
. Is de huidige dekking van natuurbrandbestrijdingsvoertuigen voldoende, wat betreft:
- Het huidige aantal
- De stallingslocatie versus de opkomsttijden

Stand van zaken

In de toekomst krijgt een groter deel van Nederland te maken met impactvolle natuurbranden, waarschuwen
onderzoekers van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) en partnerinstituten. Natuurbranden
worden vaker intense branden die niet meer met alleen blussen te bestrijden zijn. ‘Een bevestiging van wat we
eerder ook zagen in klimaatrapporten en risicoanalyses. Het is hoog tijd om nu door te pakken op dit thema.
Om de branden, waar we hoe dan ook mee te maken krijgen, beheersbaar te houden’, reageert Anton Slofstra
van Brandweer Nederland op het signaal.

Binnen brandweer Kennemerland wordt ook hard gewerkt om beter voorbereid te zijn op natuurbranden en de
toekomstige ontwikkelingen. Er is een visie uitgewerkt waarin omschreven staat op welke onderdelen de
brandweer kan verbeteren, en wat zij in de toekomst voor branden aan moet kunnen.

In 2023 zal in het programma natuurbrand onderzocht worden wat er nodig is om de visie te realiseren.
Onderdeel hiervan is wat voor soort voertuigen en hoeveel er nodig zijn om natuurbranden effectief te
bestrijden en een goede dekking over de regio te houden. Hierom start brandweer Kennemerland in 2023 met
een pilotvoertuig specifiek gericht op natuurbrandbestrijding. Hiermee is de slagkracht verbeterd naar 5
terreinvaardige blusvoertuigen, en wordt ondervonden wat voor voertuigen er in de toekomst nodig zijn.

De onderzoeksresultaten over slagkracht en dekking zullen naar verwachting in 2024 aan het bestuur worden
voorgelegd, waarna in de jaren erna de implementatie volgt.
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2 Mogelijke maatregelen

2.1 Aandachtsobjecten met overschrijding

De afdeling Risicobeheersing heeft een aantal maatregelen uitgewerkt, welke effectief kunnen zijn, bij de
aandachtsobjecten waar de brandweer niet binnen de maximale opkomsttijd van 10 minuten ter plaatse
komen.

Algemene gehanteerde uitgangspunten zijn:

. Het object voldoet aan de minimale brandveiligheidseisen (De preventieve voorzieningen in gebouwen zijn
op orde.)

+  Alle aanwezige personen in het gebouw hebben zich voor aankomst van de brandweer naar buiten weten
te verplaatsen, al of niet met behulp van de hiervoor minimaal benodigde BHV-organisatie.

De tabel op de volgende pagina’s geeft tien maatregelen aan die extra genomen kunnen worden om
ontvluchting van personen te bevorderen en/of om het brandveiligheidsbewustzijn van gebruikers, eigenaren
en zorgpersoneel te vergroten. Deze maatregelen worden alle voorgesteld om te nemen op de 637
aandachtsobjecten in Kennemerland.

De uitvoering van deze 10 maatregelen vragen om capaciteit van de afdeling Risicobeheersing. Vooral de
maatregelen 1, 5, 6 en 8 vragen om capaciteit. Bij maatregel 1 en 8 wordt met de gebouweigenaar de
gemeenschappelijke viuchtweg bekeken. Maatregel 5 & 6 zijn het geven van collectieve voorlichting aan het
personeel en bewoners bij gebouwen voor niet zelfredzame personen.

De verwachte inspanning die nodig is om de maatregelen tot uitvoer te brengen is 1Fte. Binnen het team
Risicobeheersing zijn voldoende medewerkers die deze taak kunnen uitvoeren, maar dat gaat dan ten koste
van regulier werk als toezicht, voorlichting enzovoort. Vanuit de VRK wordt dit niet wenselijk geacht en wordt
voorgesteld de extra Fte in te huren, zodat de reguliere werkzaamheden ook door kunnen gaan. Hieruit vioeien
eenmalig extra incidentele kosten van totaal € 70.000 euro over 2023 en 2024. Als het Algemeen Bestuur
instemt met de uitvoering van de genoemde maatregelen, dan zullen deze kosten in de tweede
bestuursrapportage 2023 gemeld worden.

De geplande uitvoering van de maatregelen is tot eind 2024.

2.2 Aandachtsobjecten portiekwoning

Een portiekwoning kenmerkt zich doordat er vanaf de toegangsdeur maar in één richting gevlucht kan worden
via een gemeenschappelijke . Voor portiekwoningen kan de inzet van een redvoertuig handig zijn, om zo
mensen vanaf het balkon te helpen met ontvluchten. Goede bereikbaarheid is daarmee wel een belangrijke
vereiste.

Een mogelijke regionale maatregel kan zijn om bij de in Kennemerland aanwezige 12.016 portiekwoningen
standaard het redvoertuig te alarmeren bij een gebouwbrand. Onderzocht wordt of dit ook in het
meldkamersysteem in te regelen is. Landelijk loopt een project om de kernregistratie objecten in dat systeem te
krijgen, waarmee hopelijk deze categorie gebouwen te kenmerken is.
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Type aandachtsobject

Mogelijke maatregel

Wat is er nodig voor de

uitvoering?

Wat levert de maatregel op?

Welke risico’s zijn er?

1. Portiekwoningen

In samenspraak met de eigenaar?
een check op het brandveilig
gebruik van de
gemeenschappelijke vluchtweg

Vanuit de gemeente de
aanlevering van de gegevens van
de eigenaar van de woning.
Vanuit brandweer het uitvoeren
van de check.

Bewustzijn van brandveilig gebruik
van vluchtroutes.

Door dit met eigenaar te doen,
gaat eigenaar ook mogelijk andere
panden bekijken (komt in kracht)
die in zijn bezit zijn.

Gemeente kan of mag gegevens
niet aanleveren.

Eigenaar wil niet meewerken aan
de check.

2. Portiekwoningen

Vanuit Brandweer Kennemerland
elk aandachtsobject een brief
sturen over het brandveilig gebruik
van de woning met daarbij de
landelijke folder ‘brandveilig
wonen’.

Vanuit de gemeente de
aanlevering van de gegevens van
de eigenaar van de woning. Dit
om deze te kunnen informeren dat
de brandweer de bewoners een
brief stuurt.

Vanuit de brandweer het versturen
van de brieven met folder.

Bewustwording van de gebruiker
over het brandveilig gebruik van
de woning en de
gemeenschappelijke vluchtweg.

Veel gebruikers kloppen bij de
brandweer aan met vragen, wat
capaciteit kost om deze te
beantwoorden.

3. Gebouwen voor niet-
zelfredzame
personen
waar brandweer al
komt voor controles

Geen extra toezicht

4. Gebouwen voor niet-
zelfredzame
personen
waar brandweer nu
niet komt voor
controles

Check door de brandweer of dit
object onder de omgevingswet
een meldingsplichtige
gebruiksfunctie heeft

Vanuit de brandweer het uitvoeren
van deze check.

Lijst met objecten die in de
(nabije) toekomst in de regulieren
controle sfeer komen te vallen van
de brandweer.

5. Gebouwen voor niet-
zelfredzame
personen
Zonder bewoners

Het collectief geven van een
voorlichtingsbijeenkomst aan het
personeel over brandveiligheid.

Medewerking van de eigenaar om
deze voorlichting te geven.

Bewustwording bij het personeel
over brandveiligheid in de
instelling.

De eigenaar wil niet meewerken?
Er zijn meerdere bijeenkomst
nodig om al het personeel de
voorlichting te geven.

2
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Type aandachtsobject

Mogelijke maatregel

Wat is er nodig voor de

uitvoering?

Wat levert de maatregel op?

Welke risico’s zijn er?

Gebouwen voor niet-
zelfredzame
personen

Met bewoners

Het collectief geven van een
voorlichtingsbijeenkomst aan het
personeel en de bewoners® over
brandveiligheid.

Medewerking van de eigenaar om
deze voorlichting te geven.
Bewoners willen aansluiten bij de
voorlichtingsbijeenkomst.

Bewustwording bij het personeel
over brandveiligheid in de
instelling.

Bewustwording van de gebruiker
over het brandveilig gebruik van
de woning / kamer.

De eigenaar wil niet meewerken?
Er zijn meerdere bijeenkomst
nodig om al het personeel de
voorlichting te geven.

De bewoners sluiten niet aan bij
de bijeenkomst.

Gebouwen voor niet-
zelfredzame
personen

Voorzien van OMS
aansluiting op de
meldkamer

Direct rijden van de brandweer bij
binnenkomst OMS melding zonder
de huidige verificatie.

Aanlevering gegevens OMS
aansluitingen door de meldkamer.

Kortere opkomsttijd brandweer.

Meer loze ritten van de
brandweer.

Extra belasting voor zowel
beroeps als vrijwillig personeel.

Woongebouwen
hoger dan 20 meter

In samenspraak met de eigenaar*
een check op het brandveilig
gebruik van de
gemeenschappelijke vluchtweg en
of

brandveiligheidsinstallaties (bijv.
brandweerlift of DBL)
voldoen/aanwezig zijn

Vanuit de gemeente de
aanlevering van de gegevens van
de eigenaar van de woning.
Vanuit brandweer het uitvoeren
van de check.

Bewustzijn van brandveilig gebruik
van vluchtroutes.

Door dit met eigenaar te doen,
gaat eigenaar ook mogelijk andere
panden bekijken (komt in kracht)
die in zijn bezit zijn.

Gemeente kan of mag gegevens
niet aanleveren.

Eigenaar wil niet meewerken aan
de check.

Woongebouwen
hoger dan 20 meter

Vanuit Brandweer Kennemerland
elk aandachtsobject een brief
sturen over het brandveilig gebruik
van de woning met daarbij de
landelijke folder ‘brandveilig
wonen’.

Vanuit de gemeente de
aanlevering van de gegevens van
de eigenaar van de woning. Dit
om deze te kunnen informeren dat
de brandweer de bewoners een
brief stuurt.

Vanuit de brandweer het versturen
van de brieven met folder.

Bewustwording van de gebruiker
over het brandveilig gebruik van
de woning.

Veel gebruikers kloppen bij de
brandweer aan met vragen, wat
capaciteit kost om deze te
beantwoorden.

10. Zandvoort specifiek

Het collectief geven van 1 of 2
voorlichtingsbijeenkomsten op een
locatie in Zandvoort over
brandveiligheid.

Minimaal het actief aanschrijven
van alle bewoners van de
aandachtsobjecten over deze
bijeenkomst door de brandweer.

Bewustwording van de gebruiker
over het brandveilig gebruik van
de woning.

Er komen weinig bewoners af op
de bijeenkomst.

3 Voorlichting bewoner alleen mogelijk als die ontvankelijk is voor boodschap (dus deze kan ontvangen en begrijpen)
4 Dit kan bijvoorbeeld de woningcorporatie zijn of een afgevaardigde van de vereniging van eigenaren.
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3 Adviezen

3.1 Aanbevelingen dekkingsplan

Op basis van de conclusies en aanbevelingen uit het dekkingsplan (delen 1A en 1B) en de stand van zaken

(hoofdstuk 1 van dit document) wordt het volgende geadviseerd:

Niet te investeren in het opplussen van de kazerne Heemstede overdag van TS4 naar TS6.

Dit vanwege de hoge kosten t.o0.v. de beperkte ‘opbrengst’.

Verder te gaan met het onderzoek of er voldoende vrijwilligers van de kazerne Bennebroek overdag
beschikbaar zijn om als TS4 operationeel te worden

De reeds ingang gezette maatregelen op de objecten met een opkomsttijd van meer dan 18 minuten
verder af te wachten en kennis te nemen van de huidige stand van zaken.

Geen verdere acties te nemen ten aanzien van de ondersteunende eenheden ‘redvoertuig’,
‘waterongevallenvoertuig’, ‘watertankwagen en samenstel van dompelpompwagen en slangenwagen’.
De ontwikkelingen in NW4 af te wachten op het gebied van de ondersteunende eenheden
‘hulpverleningsvoertuig’ en ‘specialistische eenheid gevaarlijke stoffen’.

Voor natuurbrandbestrijding het programma ‘natuurbrand’ en de daaruit volgende bestuursvoorstellen af
te wachten.

3.2 Mogelijke maatregelen

Voor het type aandachtsobject ‘portiekwoning’ is een algemene beheersmaatregel uitgewerkt. Voor de
aandachtsobjecten met een opkomsttijd van meer dan 10 minuten zijn tien reéel mogelijke maatregelen
uitgewerkt. Geadviseerd wordt:

.

In te stemmen met het uitvoeren van de 10 genoemde maatregelen (82.1) voor de aandachtsobjecten met
een opkomsttijd van meer dan 10 minuten.

De brandweer te vragen te onderzoeken of het mogelijk is vanuit het meldkamersysteem bij de
portiekwoningen standaard een redvoertuig mee te alarmeren.

Brandweer Kennemerland te vragen de uitvoering hiervan voor eind 2024 af te ronden.

De hieruit voortvloeiende extra incidentele kosten van totaal € 70.000 euro over 2023 en 2024 mee te
nemen in de 2% bestuursrapportage 2023.
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