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Inleiding 

 

Het college besluit op 17 november 2015 de bijdrage van Bloemendaal aan de aanpak van het 

vluchtelingenvraagstuk in regionaal verband te leveren zoals beschreven in de notitie ‘Regionale 
aanpak vluchtelingenproblematiek’, te weten: 

 geen medewerking te verlenen aan noodopvang op locaties in Bloemendaal; 

 de versnelde huisvesting van statushouders in de Veiligheidsregio Kennemerland te bevorderen en 

daartoe ‘wachtkamerlocaties’ in te richten als onderdeel van het regionale aanbod. 
 

De projectopdracht aan de gemeentelijke organisatie luidt: 

Het op korte termijn, streefdatum is februari 2016, tijdelijk gemengd huisvesten van maximaal 260 

personen, statushouders en andere woningzoekenden, in de gebouwen Dennenheuvel en Euphrasia 

op landgoed Dennenheuvel en de gebouwen Duinoord en het Medisch centrum op het terrein van 

GGZ inGeest. De raad gaat in december 2015 akkoord met de uitvoering van dit project door het 

college. 

 

Op 15 februari 2016 ontvangt de gemeenteraad het plan Tijdelijke huisvesting op Landgoed 

Dennenheuvel van 1 april 2016 tot 1 april 2019.  

 

De voortgang 

 

Oorspronkelijke projectplan Tijdelijke huisvesting op Landgoed Dennenheuvel 

Het oorspronkelijke projectplan gaat uit van tijdelijke huisvesting voor drie jaar van 1 april 2016 

tot 1 april 2019 voor 130 statushouders. Omdat er landelijk acute nood is en een woningtekort in 

Bloemendaal, is het doel om op de zo kort mogelijke termijn alternatieve 

huisvestingsmogelijkheden te realiseren en op de langere termijn de sociale woningvoorraad te 

vergroten. 

Het gaat in het oorspronkelijke plan om een vaste groep statushouders, bestaande uit gezinnen, 

echtparen en alleenstaande vrouwen. Het streven is de statushouders na de tijdelijke huisvesting 

verspreid over de vijf dorpskernen te huisvesten. Hiermee vervult Bloemendaal haar taakstelling 

2016 en 2017.  

 

Vervolgplan Tijdelijke huisvesting op Landgoed Dennenheuvel 

In januari 2017 vraagt de actualiteit om een nieuw plan. De instroom van statushouders in 

Nederland is tot staan gekomen. In de regio blijkt dat gemeenten wel woningen hebben, maar 

geen statushouders. Omgekeerd heeft Bloemendaal wel statushouders in een tijdelijk onderkomen, 

maar geen permanente woningen. 

Op 22 maart 2017 peilt het college het gevoelen van de raad over de vervolgplannen. Het college 

wil de tijdelijke huisvesting op Landgoed Dennenheuvel openstellen voor meerdere doelgroepen 

en de vrijkomende appartementen verhuren aan Nederlandse economisch dakloze gezinnen (vnl. 

moeders met kinderen uit echtscheidingssituaties). Hiermee wordt ingestemd.  

 

Einde project voor statushouders 

Begin 2019 verzoekt de eigenaar van klooster Euphrasia om voortzetting van de tijdelijke 

huisvesting op Landgoed Dennenheuvel tot de zomer 2020. Het project Tijdelijke huisvesting op 

Landgoed Dennenheuvel is een succes gebleken en voorziet in een regionale behoefte aan tijdelijke 

huisvesting voor met name moeders met kinderen vanuit scheidingssituaties.  

Er wonen dan nog 38 alleenstaande jonge Eritrese statushouders op Landgoed Dennenheuvel. Zij 

wonen al drie jaar in een tijdelijke situatie en hebben allen het inburgeringstraject inmiddels 



afgerond. Gemeenten in de regio hebben in die tijd huisvestingsprojecten gerealiseerd voor de in 

Nederland grote groep alleenstaande jonge statushouders en zijn bereid de statushouders uit 

Bloemendaal permanent te huisvesten. In 2019 hebben alle tijdelijk in Bloemendaal gehuisveste 

statushouders ergens in de regio een vaste woning gekregen.  

 

 

Taakstelling 

 

Tijdens het project Tijdelijke huisvesting op Landgoed Dennenheuvel fluctueert de stand van de 

Bloemendaalse taakstelling huisvesting statushouders. 

 

Taakstelling Aantal 

volgens 

BiZa 

Statushouders die 

meetellen voor de 

taakstelling 

Bloemendaal tot 1 

okt. 2019 

Statushouders 

gehuisvest in 

Bloemendaal tot 1 

okt. 2019 

Aantal woningen 

in Bloemendaal tot 

1 okt. 2019 

2016 (incl. 

achterstand 

2015) 

66 15 8 4 

2017 30 16 9 3 

2018 33 3 16 7 

2019 16 6 12 5 

2020 8 (1e helft)    

     

Totaal 153 40 45 19 

 

Hiermee resteert een taakstelling van 68 statushouders per 30-06-2020. 

 

De reden voor de fluctuatie is dat het oorspronkelijke plan voor het eerst tijdelijk en na drie jaar 

permanent in Bloemendaal huisvesten van 130 statushouders verlaten is. Met het verhuizen van de 

statushouders naar permanente woningen in de regio ging de taakstelling (grotendeels) mee. De 

gemeente Bloemendaal maakte over het overhevelen van de taakstelling en/of COA-gelden 

uitvoeringsafspraken op maat met gemeenten in de regio en ook met andere gemeenten in het 

land.  

 

Financiën 

 

Het driejarig project Tijdelijke huisvesting op Landgoed Dennenheuvel kostte de gemeente  

€ 418.239,-. De begroting van € 628.150,- voor drie jaar sluit af met een positief resultaat van  

€ 209.911,-. Daarvoor is een aantal redenen: 

1. de projectbegroting is in 2016 opgesteld op basis van de werkelijke gebruikskosten van de 

gebouwen als klooster; 

2. de energielasten waren in de projectperiode lager door duurzaamheidsmaatregelen voor 

aanvang project; 

3. er waren geen grote onderhoudsproblemen; 

4. in het laatste projectjaar had de gemeente geen woonlasten, de statushouders betaalden 

zelfstandig huur en energie; 

5. de exploitatie van beheerder Villex was in jaar 2 en jaar 3 positief en de gemeente ontving 

het positieve saldo retour. 

6. de realisatie 2019 is toegevoegd aan de algemene middelen. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Financieel overzicht 

 

 

 

 

Lessen project Dennenheuvel 

 

- Een tijdelijke voorziening geeft lucht voor de korte termijn: de gemeente 

moet tegelijkertijd blijven werken aan permanente woonoplossingen. 

 

- Tijdelijke groepsgewijze huisvesting van statushouders geeft aan de ene kant 

onderlinge steun, maar belemmert aan de andere kant taalontwikkeling en 

integratie  

 

- daarom is het van belang een goede mix na te streven van statushouders en 

regulier woningzoekenden. 

 

- Tijdelijke huisvesting in een doorstroomlocatie voor diverse doelgroepen: mensen 

hebben de kans om op adem te komen en hun zaken te regelen, de gemeente 

heeft de kans om permanente passende huisvesting te regelen. 

 

- Huisvesting statushouders in combinatie met maatschappelijk betrokken Nederlanders: de 

inburgering verloopt meer vanzelf. 

 

- Inwonende huismeesters: de huismeesters zijn de schakel tussen bewoners en de 

beheerder. 

 

- Een adviesgroep van omwonenden en belanghebbenden heeft geleid tot 

draagvlak: gemeente,  adviesgroep en huismeesters overleggen regelmatig. 

 

- Samenwerking tussen gemeenten bij huisvesting- en inburgeringsopgaven: een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid bundelt de krachten voor innovatieve en 

zinvolle oplossingen. 

 

- Samenwerking tussen private, publieke en commerciële sector voor een 

maatschappelijk doel: een gedeelde opgave zorgt voor een sterk en flexibel 

ontwerp. 

 

Aanpassing gebouwen -200.000 -262.945 0 0 0 0 0 0 -262.945

Communicatie/advieskosten -14.500 -13.059 0 0 0 0 0 0 -13.059

Opvang statushouders oplopend tot 110 personen 76.450 39.164 139.800 134.952 -23.900 -49.874 -33.150 1.836 126.078

Exploitatie beheer -49.134 -82.868 -273.670 -215.174 -129.648 55.833 -120.398 -26.104 -268.313

Totale kosten per jaar -187.184 -319.708 -133.870 -80.222 -153.548 5.959 -153.548 -24.268 -418.239

Dekking: Structureel geraamd MJB 2016-2019

Kosten opvang vluchtelingen -87.184 -87.184 -83.870 -83.870 -103.548 -103.548 -103.548 -103.548 -378.150

Kosten opvang statushouders -100.000 -100.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -250.000

-187.184 -187.184 -133.870 -133.870 -153.548 -153.548 -153.548 -153.548 -628.150

Onder-/overschrijding per jaar 0 -132.524 0 53.648 0 159.507 0 129.280 209.911

(- nadeel/+ voordeel)

TOTAAL

Realisatie 

2016

Realisatie 

2017

Realisatie 

2018

KOSTEN OPVANG STATUSHOUDERS Begroot 

2016

Begroot 

2017

Begroot 

2018

Begroot 

2019

Realisatie 

2019



- Maatschappelijk benutten van een leegstaand gebouw: het voorkomen van 

leegstand voorziet tijdelijk in de behoefte aan woningen en gaat overlast tegen. 

 
 


