
Evaluatie Formule 1 Zandvoort- 
Editie 2023

Inleiding
Op 25, 26 en 27 augustus 2023 heeft in Zandvoort, net als in 2021 en 2022, de Formule 1 
plaatsgevonden. De gemeente Bloemendaal is, samen met diverse andere gemeenten en instanties, 
zowel ambtelijk als bestuurlijk betrokken geweest bij de voorbereidingen voor dat evenement. Leden 
van de ambtelijke projectgroep hebben vanaf medio februari 2023 deelgenomen aan externe 
projectgroepen die door de gemeente Zandvoort en/of organisator Dutch Grand Prix (DGP) zijn 
samengesteld. Het ging daarbij o.a. om de totstandkoming van het mobiliteitsplan en het proces van 
de doorlaatbewijzen. Daarnaast is, ook op bestuurlijk niveau, intensief overleg gevoerd met DGP over 
de verhuur van de parkeerterreinen PI en P2 bij de Kop Zeeweg.

Voor 2024 staat de F1 race opnieuw op de kalender, op 23, 24 en 25 augustus. Deze evaluatie beschrijft 
de processen vanuit het perspectief van de gemeente met als doel inzicht te krijgen in wat goed en 
minder goed is gegaan, zodat hieruit lessen kunnen worden getrokken voor de voorbereiding en 
uitvoering van de volgende editie(s) van het evenement. Op die manier wordt geprobeerd de impact 
die het evenement heeft op de woon- en leefomgeving in de gemeente Bloemendaal zo beperkt 
mogelijk te houden voor inwoners en ondernemers van de gemeente.

De evaluatie is tot stand gekomen door input van de ambtelijke projectleden en hun ervaringen. Ook 
zijn klachten en meldingen van inwoners en ondernemers meegenomen. Daarnaast is de (concept) 
evaluatie van de gemeente Zandvoort geraadpleegd. Vervolgens is de evaluatie besproken in het 
college van B&W.

Algemene indruk
De gemeente Bloemendaal kijkt terug op een goed verlopen evenement. Er hebben zich geen 
noemenswaardige veiligheidsincidenten voorgedaan en het mobiliteitsplan, inclusief het systeem van 
doorlaatbewijzen, heeft weer goed gewerkt. Net als vorig jaar waren er wel enkele locaties waar de 
stationering van verkeersregelaars en de verkeersafzettingen niet geheel optimaal waren. Het interne 
projectteam heeft dit, waar mogelijk, en indien nodig in overleg met DGP, getracht zo goed mogelijk 
op te lossen en als verbeterpunten mee te nemen voor de komende editie(s). Verder heeft het interne 
projectteam kunnen profiteren van de ervaringen die zijn opgedaan tijdens de vorige edities. Uiteraard 
blijft het evenement impact hebben op de gemeentelijke organisatie. Zonder deze inzet is het niet 
mogelijk om het evenement voor inwoners en ondernemers van Bloemendaal veilig te laten verlopen. 
Voor de aankomende editie(s) zal dus opnieuw ambtelijke (en bestuurlijke) inzet vanuit Bloemendaal 
noodzakelijk zijn.
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Belangrijkste lessen
Om ervoor te zorgen dat de impact die het evenement heeft op de woon- en leefomgeving in de 
gemeente Bloemendaal zo beperkt mogelijk wordt gehouden voor inwoners en ondernemers van de 
gemeente zijn er een aantal belangrijke lessen die extra aandacht behoeven bij de volgende editie(s).

Mobiliteitsplan en doorlaatbewijzen
De verkeersmaatregelen, die voortvloeien uit het mobiliteitsplan, hebben een grote impact op de 
gemeente. Mede dankzij alle inspanningen van het interne projectteam zijn er, ten opzichte van 
voorgaande edities, echter minder vragen en klachten binnengekomen over onduidelijkheid van 
routes, het gebruik van doorlaatbewijzen en het niet ontvangen van doorlaatbewijzen terwijl mensen 
daar wel recht op hadden. Voorgaande aspecten spelen met name in de laatste twee weken 
voorafgaand aan het evenement.

Om onduidelijkheden over routes verder weg te nemen zullen wij er bij de gemeente Zandvoort en 
DGP voor blijven pleiten dat bij de komende editie(s) een goede (interactieve) kaart beschikbaar wordt 
gesteld waarop inwoners, ondernemers en bezoekers aan de gemeente de verkeersmaatregelen uit 
het mobiliteitsplan zelf kunnen raadplegen.
Het systeem van doorlaatbewijzen, en de bijbehorende ringenstructuur uit het mobiliteitsplan, zijn in 
de basis goede instrumenten om de overlast zo beperkt mogelijk te houden en de bereikbaarheid van 
diverse wijken te reguleren. In het mobiliteitsplan voor de komende editie(s) zal door alle betrokkenen, 
waaronder de veiligheidsdiensten, opnieuw bekeken worden hoe die ringenstructuur het meest 
optimaal kan worden ingesteld. Dat geldt uiteraard ook voor het nemen van andere 
verkeersmaatregelen zoals het afsluiten van wegen en de bijbehorende bebording. Daarnaast is het 
essentieel om in overleg te blijven met de andere wegbeheerders en de beheerders van het spoor. 
Toezicht op het wel of niet ontvangen van een doorlaatbewijs door een bewoner of ondernemer blijft 
een aandachtspunt aangezien we daarvoor afhankelijk blijven van de verspreider. We blijven daarover 
met de gemeente Zandvoort en DGP in gesprek om te kijken hoe we de verspreiding verder kunnen 
optimaliseren. Ten opzichte van eerdere edities is op dit punt sprake van duidelijk merkbare 
verbetering.
Ten aanzien van het gebruik van de parkeerterreinen PI en P2 is met organisator DGP contractueel 
afgesproken dat deze terreinen ook voor de komende editie(s) in gebruik zullen zijn als fiets- en 
scooterparkeerplaats.

Communicatie
De communicatie in aanloop naar het evenement vormt een belangrijk onderdeel. Afgelopen edities 
hebben wij als gemeente op allerlei manieren inwoners en ondernemers geïnformeerd. Naast de 
gemeentelijke website zijn hiervoor ook de social media kanalen van Bloemendaal gebruikt en is er 
opnieuw een informatiebrief gestuurd naar inwoners en ondernemers die een doorlaatbewijs nodig 
hadden om hun huis en/of winkel te kunnen bereiken. Gezien de relatief grote foutmarge in de 
bezorging van deze brieven is het voor de komende editie belangrijk opnieuw af te wegen of een 
dergelijke brief van toegevoegde waarde is, zeker nu het evenement en de bijpassende maatregelen 
bij de meeste inwoners en ondernemers bekend zijn.



Ten aanzien van de externe communicatie was organisator DGP, net als vorig jaar, niet alleen per 
e-mail of social media bereikbaar maar ook telefonisch bereikbaar. De gemeente heeft zich vooraf 
sterk gemaakt om deze telefonische bereikbaarheid van DGP te continueren. Hier blijft wel winst 
mogelijk waarbij het concreet gaat over de dagen en tijden waarop gebeld kan worden om niet 
onnodig extra druk neer te leggen bij ons eigen klantcontactcentrum. Ook hiervoor geldt dat we wel 
merken dat inwoners en ondernemers steeds meer weten hoe het weekend van het evenement 
verloopt.

Side-event Kop Zeeweg
De paviljoenhouders van Bloemendaal aan Zee hebben dit keer geen gezamenlijk side-event 
georganiseerd. De gemeente heeft in voorbereiding op het evenement wel diverse overleggen gevoerd 
met de paviljoenhouders, de gemeente Zandvoort en DGP maar uiteindelijk hebben de 
initiatiefnemers door omstandigheden besloten dit keer geen side-event te organiseren.
In de aanloop naar de volgende editie zal uit gesprekken met de verschillende betrokkenen moeten 
blijken of er volgend jaar wel een side-event ter plaatse wordt georganiseerd. De gemeente 
Bloemendaal staat hier in ieder geval welwillend tegenover.

Komende editie(s)
Voor de komende editie(s) zullen we de hierboven genoemde lessen en ervaringen blijven gebruiken 
om de ambtelijke projectgroep nog beter te laten functioneren en om de overlast voor inwoners en 
ondernemers van Bloemendaal zo beperkt mogelijk te houden.

Conclusies
We blijven ons inzetten en streven naar in ieder geval de volgende punten:

Een zo duidelijk mogelijk mobiliteitsplan en een (interactieve) kaart waarop zichtbaar is welke 
gebieden zijn afgesloten en toegankelijk zijn met een doorlaatbewijs; 
Verbetering/verplaatsing van bebording en stationering van verkeersregelaars;
Vooraf inspectie verhardingen, met name fietspaden, in het kader van de veiligheid/ 
bruikbaarheid;
Verspreiding van de doorlaatbewijzen verder optimaliseren;
Een zo duidelijk mogelijke communicatie richting inwoners en ondernemers, inclusief een 
nieuwe afweging voor het verspreiden van een gemeentelijke vooraankondiging over 
doorlaatbewijzen;
Continueren en waar mogelijk/nodig uitbreiden van de telefonische bereikbaarheid van DGP; 
Tijdige aanvraag benodigde vergunningen bij gewenst side event paviljoenhouders 
Bloemendaal aan Zee in samenhang met het gebruik van de parkeerterreinen PI P2.


