Stand van zaken Projecten 27 november 2018
t.b.v. Commissie Grondgebied

corsa nr 2018016795

Projecten overzicht

Initiatiefnemer/
grondpositie:
Cobraspen

Reinwaterpark (bestuurlijk opdrachtgever: wethouder H. Wijkhuisen)

In de raad van februari 2018 is het Voorlopig Ontwerp
Stedenbouwkundigplan geamendeerd vastgesteld.

PWN en Cobraspen hebben beide hun blik gegeven over de uitleg van
het begrip eeuwig durende erfpacht. Bij raadsbehandeling van het
Definitief Ontwerp Stedenbouwkundigplan in februari 2019 zal
Cobraspen conform raadsbesluit van februari 2018 duidelijkheid
geven over de eigendomssituatie.

Op dit moment onderzoekt de wethouder of de gemeente gezien het
private geschil tussen PWN en Cobraspen, het vervolgproces moet
faciliteren. Daarvoor is immers een overeenkomst gesloten met
Cobraspen. De klankbordgroep beraadt zich eveneens op de vraag
hoe en in welk tempo men wil participeren. PWN heeft een
gebiedsvisie in het vooruitzicht gesteld.

Initiatiefnemer:
GGZ InGeest

Park Vogelenzang (bestuurlijk opdrachtgever: wethouder N. Heijink)

Er is een vervolg anterieure overeenkomst opgesteld. Hierin zijn
onder andere afspraken gemaakt over volgende processtappen in de
ontwikkeling, vergoeding van (ambtelijke)kosten, eigendom, planning
en beheer openbare ruimte.

Park Vogelenzang is tweemaal in de commissie grondgebied
besproken. De commissie achtte de stukken niet rijp voor
besluitvorming en heeft gevraagd nader onderzoek te doen naar de
verkeersafwikkeling op de Rijksstraatweg. Vooral de belasting op het
noordelijk gelegen kruispunt met de zwarteweg/bennebroekerlaan
moet hierbij inzichtelijk gemaakt worden. GGZ geeft hiertoe, na
overleg met wethouder N. Heijink, opdracht aan Goudappel. De
besluitvorming in de gemeenteraad is uitgesteld tot dit rapport
gereed is.

Initiatiefnemer/
Grondpositie:
Zusters van de
Goede Herder

Landgoed Dennenheuvel (klooster Euphrasia) (bestuurlijk
opdrachtgever: wethouder H. Wijkhuisen)

Het Stedenbouwkundigplan is in de raad van 6 juli 2017 vastgesteld
m.u.v. de uitwerking voor de volkstuinen. Middels participatie is er
voor het volkstuinengebied een stedenbouwkundig plan gemaakt.
Het bestemmingsplan wordt opgesteld in de geest van de nieuwe
Omgevingswet.

Tussentijdse evaluatie project Tijdelijke huisvesting Landgoed
Dennenheuvel is in januari 2018 aan de raad gezonden.

De anterieure overeenkomst is door B&W 23 augustus 2018
vastgesteld.

In de raad van 1 november 2018 zijn het stedenbouwkundigplan
Volkstuinencomplex en het ontwerpbestemmingsplan vastgesteld.
Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 15 november t/m 27
december ter inzage.

Op dinsdag 27 november 2018 is er een inloopavond over het
ontwerpbestemmingsplan.

Initiatiefnemer/
grondpositie:
dhr. Punt

Terrein Bos , Tuin & Dier in Vogelenzang Verantwoordelijk: wethouder H.
Wijkhuisen.

Tijdens de raadsvergadering van mei 2017 achtte de gemeenteraad
het gemaakte Stedenbouwkundig Programma van Eisen niet rijp voor
besluitvorming waarna het college het voorstel heeft teruggenomen.
De initiatiefnemer wilde het plan niet aanpassen.

Er is een nieuwe eigenaar. Er zijn 2 geinteresseerden die een
principeverzoek indienden.




Initiatiefnemer/
grondpositie:
nvt

Vitaal Vogelenzang (bestuurlijk opdrachtgever: wethouder H. Wijkhuisen)

De denktank vergadert gemiddeld eens per maand en is een hechte
club van betrokken Vogelenzangers.

5 verkavelingsschetsen zijn door middel van participatie tot stand
gekomen en getoetst bij de betrokkenen. 2 voorkeursschetsen zijn
verder uitgewerkt met 3 mogelijke woningbouwprogramma'’s. Dit op
basis van de reacties van omwonenden, denktank en stakeholders
waaronder provincie, GGD en omgevingsdienst.

Akro Consult heeft de financiéle haalbaarheid van de 2
voorkeursschetsen en bijbehorende woningbouwprogramma’s
getoetst.

Op 24 mei 2018 vond een drukbezochte dorpsbijeenkomst plaats. De
online peiling die hierop volgde is door 302 respondenten ingevuld.
Op 26 juni 2018 is een beeldvormende avond geweest in IKC de
Paradijsvogel in Vogelenzang.

Op 27-9-2018 heeft de raad besloten om de volgende fase van het
project in te gaan.

Op 19 november is de denktank bij elkaar geweest om over het
concept projectplan te praten. Belangrijke punten zijn de
samenhangende deelprojecten die nu te onderscheiden zijn.
Daarnaast is de wens van de buurman te Hillegom(Van Haaster) om
een grote bollenloods te bouwen belangrijk om in de gaten te
houden.

Initiatiefnemer/
grondpositie:
Gemeente
Bloemendaal

Bispinckpark/ Landje van Van Riessen (verantwoordelijk: wethouder H.
Wijkhuisen)

Ten behoeve van verkoop en ontwikkeling Landje van Van Riessen en
vrml. Kinderdagverblijf Bispinckpark is een stedenbouwkundig
perspectief gemaakt. Dit perspectief bestaat uit een
stedenbouwkundige verkenning van de gemeente, inclusief ideeén van
omwonenden. Het perspectief is incl. beargumenteerde
voorkeursvariant (waarbij in het bijzonder wordt getoetst op ruimtelijke
kwaliteit, realisatie sociale woningbouw, financién en draagvlak
omwonenden) in 4¢ kwartaal 2017 opgeleverd.

Het stedenbouwkundig perspectief met alle planvarianten is te vinden
op de gemeentelijke projectsite.

Aan de raad is in december 2017 een informatiebrief rond het
stedenbouwkundig perspectief toegestuurd via het griffiebericht.

Programma Omgevingswet (verantwoordelijk: wethouder H. Wijkhuisen)

Onder het programma hangt een aantal projecten waaronder:

Omgevingsvisie (plan van aanpak in najaar 2018)

Omgevingsplan (omzetten van alle bestemmingsplannen naar één
Omgevingsplan)

Was-wordt (omzetten regelgeving en beleid in fysiek domein)

pilot projecten

Projecten die in de geest van de Omgevingswet worden aangepakt.
Dit zijn voor Bloemendaal : Bleekersveld, Bispinckpark, Vitaal
Vogelenzang, Dennenheuvel.

In juli 2018 is er een derde kwartaal brief aan de raad verzonden via
het griffiebericht met de laatste ontwikkelingen.

N.B. Actuele informatie over projecten is ook te vinden op projectwebsite
https://www.bloemendaal.nl/wonen-en-leven/bloemendaal-in-ontwikkeling/
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