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“Bouwen voor de toekomst
van Bloemendaal”



 

Cijfers en statistieken

Inschrijftijd Bloemendalers ‘19 ‘20 ‘21 ‘22

Jaar: 6,5 9,2 12 10,3

✓ Ambitie gemeente: 500 nieuwe woningen
✓ 80 woningen Blekersveld
✓ Kern Overveen 8% sociale huur

✓ Gemeente Bloemendaal: 16%
✓ Landelijk doel: 33%

Woningeigendom Bloemendaalse kernen 2021 in % koop, overige- en corporatie huur
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Proces en 
besluitvoming



Proces visueel



▪ Juni 2020 Raadsbesluit  Blekersveld is woningbouwlocatie

    + amendement  + zsm huisvesting voor statushouders

▪ Sept 2020 Collegebesluit  Tijdelijke huisvesting op Blekersveld

       30 + 30 tijdelijke woningen

▪ Dec 2020 Raadsbesluit  Krediet sanering Blekersveld

       Krediet plankosten

   - Vervolgens uitvoering sanering Blekersveld in 2021 

▪ Nov 2021 Raadsbesluit  Ontwerpbestemmingsplan Blekersveld ter 

       inzage - 80 sociale huurwoningen (permanent)

Besluitvorming vanaf 2020



▪ Dec 2021 Raadsbesluit  Krediet bouw- en woonrijp Blekersveld

▪ Mei 2022 Coalitieakkoord Geen tijdelijke huisvesting maar permanente 

    VVD-D66-PvdA  woningbouw op Blekersveld

▪ Juni 2022 Motie raad  Stopzetten bestemmingsplanprocedure

▪ Juni 2023 Raadsbesluit  Vaststelling Woonvisie – 80 woningen  

       Blekersveld

  - Vervolgens uitwerken ontwikkelvarianten permanente woningbouw

  - Oktober 2023 participatie sessies ophalen wensen, behoeften en voorkeuren

  - Uitwerken ontwikkelvisie met drie ontwikkelvarianten

  - Collegebesluit en participatiesessie

Besluitvorming vanaf 2020



▪ Maart 2024 Raadsbesluit:

  

1. Vaststellen ontwikkelvisie 

2. Keuze ontwikkel-scenario

3. Vaststellen participatieplan  

4. Weigeren vaststellen ontwerpbestemmingsplan

  

  Vervolgens uitwerken onderzoeken - afspraken met corporatie / aanbesteden  

  ontwikkelaar uitwerken schetsplannen – participatie

Vooruitblik besluiten 2024 en 2025



▪ Q3/4 2024 Raadsbesluit  Ontwerp-’Bopa’ Blekersveld

       Buitenplanse OmgevingsPlan Activiteit 

  Vervolgens uitwerken definitief ontwerp en participatie - vergunningsprocedure

▪ Q1/2 2025 Raadsbesluit  Vaststellen Bopa Blekersveld

       Buitenplanse omgevingsplan activiteit

 Afronden vergunningsprocedure

Vooruitblik besluiten 2024 en 2025



Planning visueel



Ontwikkelvisie



Participatie 19 oktober 2023

6 concept varianten en ruimte voor eigen inbreng



Participatie 19 oktober 2023

Voor wie bouwen we woningen

op Blekersveld?

✓ Starters

…………………………………………….

✓ Gezinnen

…………………………………………….

✓ 1 of 2 persoonshuishoudens

…………………………………………….

✓ Ouderen

…………………………………………….

✓ Anders namelijk; 

…………………………………………….

Ambitie gemeente: 100 % sociaal

Waar gaat uw voorkeur naar uit?

✓ 100 % Sociaal

……………………………………….......

✓ 50% sociaal 

…………………………………………...

✓ 30% sociaal 

……………………………………….…..

✓ Anders namelijk;

……………………………………………



Uitkomsten Participatie 19 oktober

Aantal deelnemers in oktober 2023 

circa 70 participanten

Uitkomsten overwegend:

1. Bouw zoveel mogelijk woningen, en

2. Bouw 100% sociaal, of

3. Bouw veel sociaal en een deel anders 

(middenhuur/vrije sector)

Uitkomsten daarnaast:

▪ Zorg voor woonwagenstandplaatsen

▪ Bouw zo min mogelijk

Dit heeft geleid tot de ontwikkelvisie met de 4 varianten:



✓ Starters

▪ Variant 1 met 100% sociale huurwoningen

▪ Variant 2 met 75% sociale huurwoningen

▪ Een extra variant met enkele woonwagenstandplaatsen

▪ Een extra variant met meer woningen en meer groen

Ontwikkelvisie

Varianten 1 en 2            Variant 3       Variant 4



Varianten 1 en 2



Variant 3



Variant 4



Sfeerimpressie



Participatie 7 februari
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