

Midterm review

Collegeprogramma 2022-2026



Gemeente Bloemendaal is een prachtige gemeente, die bestaat uit vijf unieke kernen, met elk een eigen karakter en een rijke cultuur. Aan de rand van Noord-Holland, grenzend aan Zuid-Holland met veel groen, strand, duinen en ruimte. De gemeente behoort tot de beste gemeenten van Nederland om te wonen en ligt in de meest geliefde regio van Nederland. Bloemendaal heeft het allemaal en is daarmee een plek om te koesteren.

In 2022 is het nieuwe college met energie aan de slag gegaan voor onze inwoners, in goede samenwerking en in onderling vertrouwen. Diverse grote opgaven zoals de energietransitie, klimaat en behoud van biodiversiteit vergen continue inzet. Maar ook wonen, leefbaarheid en ontwikkelingen binnen het sociaal domein zijn belangrijke thema's waar we ons voor inzetten. Daarbij dragen gezonde gemeentefinanciën, transparante communicatie en participatie met inwoners en een helder kernenbeleid bij aan het behalen van onze doelen. We zetten ons onverminderd in voor het behouden van onze zelfstandigheid als gemeente en koesteren onze samenwerking in de regio.

De afgelopen jaren hebben we flinke stappen kunnen zetten. Zo hebben we het beleidsplan sociaal domein geactualiseerd, is de woonvisie waarin veel ruimte wordt gegeven aan sociale woningbouw vastgesteld, zijn prestatieafspraken vernieuwd, vorderen diverse ruimtelijke projecten, geven we invulling aan de bevordering van biodiversiteit, zetten we ons actief in voor het verder vergroenen van onze gemeente én is onze financiële huishouding nog steeds robuust.

Natuurlijk zijn er ook zorgen. We worden geconfronteerd met nieuwe opgaven; onder andere asielopvang, grondwaterproblematiek en ontwikkelingen in de jeugdhulp en de voorgenomen bezuinigingen op het gemeentefonds vragen onze aandacht. Dat vergt een wendbare en lenige organisatie, maar ook een organisatie waarin de capaciteit voor de opgaven op orde is. Ook deze nieuwe uitdagingen pakken we met energie op.

In het collegeprogramma 2022-2026 hebben we onze doelen en ambities beschreven in te ondernemen acties. Dit document beschrijft de voortgang van de uitvoering hierop.



Leeswijzer

De voortgang volgt in dit document de opbouw en volgorde van de tekst van het collegeprogramma.
U vindt de voortgang van de actiepunten van onderstaande thema's:

Klik op een thema om direct naar de actiepunten te gaan

Sociaal Domein	Wonen	Ruimtelijke Ordening	Leefbaarheid
	Projecten Wonen	Projecten Ruimtelijke Ordening	Projecten Leefbaarheid
Energietransitie	Biodiversiteit en Klimaatadaptatie	Kernenbeleid	Bestuur en Organisatie
Financiën	Regionale Samenwerking	Communicatie	Dienstverlening

Toelichting

Het gaat om de voortgang (peildatum 1 april 2024) wat betreft de ambities/actiepunten uit het collegeprogramma 2022 – 2026.
In de kolom 'actie' zijn de kolommen ambitie/actie uit het collegeprogramma samengevat.



Inhoud

Sociaal Domein	5
Wonen	8
Ruimtelijke ordening	10
Projecten Wonen	11
Projecten Ruimtelijke Ordening	12
Leefbaarheid	13
Projecten Leefbaarheid	15
Energietransitie	16
Biodiversiteit en Klimaatadaptatie	18
Kernenbeleid	21
Organisatie en Bestuur	22
Financiën	23
Regionale Samenwerking	24
Communicatie	25
Dienstverlening	26



Actiepunten Sociaal Domein

Actie	Gepland	Voortgang 1-10	Toelichting
Preventie voortzetten, 'normaliseren' lichte problematiek zoals burenhulp, scholen en kinderopvang.	continu		Kinderopvang: met aanbod van voorschoolse educatie op kinderdagverblijven voor kinderen met een indicatie, zet de gemeente Bloemendaal in op verkleinen van onderwijsachterstanden en gelijke kansen bij de start op de basisschool. Het onderwijsachterstandenbeleid wordt dit jaar uitgebreid met de inzet van Peuterpraatjes (methodiek en boekenpakketten) en de VoorleesExpress als aanvulling en alternatief op voorschoolse educatie. Gesprekken met het CJG over intensievere inzet op Bloemendaalse PO scholen is gaande.
Instroom jeugdzorg beperken, onderzoek verwijzende organisatie en met hen instroom beperken.	2023		Een onderdeel van de transformatie van het jeugdzorgstelsel, en aansluitend bij de ambitie om meer te normaliseren, is kritischer kijken naar hulpvragen. Om het stelsel financieel te verduurzamen moet de vraag naar dure, specialistische jeugdhulp worden ingeperkt. In plaats daarvan moet het antwoord gezocht worden in de vrij-toegankelijke, laagdrempelige voorzieningen. Deze verschuiving naar het voorveld wordt al steeds vaker gemaakt door verwijzende partijen, maar behelst ook een cultuurverandering waarbij winst te behalen valt. Denk aan aandacht voor vechtscheidingen.
Ontwikkelen nieuwe initiatieven voor de jeugd o.b.v. analyse uitkomsten GGD onderzoek.	2023		Er is een nieuw plan voor jongerenwerk, dat aansluit bij de uitkomsten van het GGD onderzoek. Jongerenwerk, CJG, scholen, GGD, Brijder en Kikid werken samen in het ontwikkelen van nieuwe initiatieven gericht op jeugd en hun ouders. De initiatieven versterken elkaar. Onderwerpen: prestatiedruk, groepsdruk, alcohol- en middelengebruik, omgaan met sociale media, inclusie. Doel = bundelen initiatieven tot een uitvoeringsprogramma voor de komende jaren. Verwacht gereed: september 2024 Zie ook actie Mentaal gezond.
Zorgvraag en behandeling volgen door invoering basaal monitorsysteem.	2023		We werken voor zowel de Jeugdwet als de WMO met het systeem 'Inzicht' dat ons real-time informatie geeft over het aantal zorg- of ondersteuningstrajectentraject en het type zorg- of ondersteuning dat wordt ingezet.
Meer aandacht integratie nieuwkomers, opstellen integratienota.	2023		Er is gekozen om de integratie van nieuwkomers op te nemen in het beleidsplan sociaal domein, welke per 1 februari jl. door de gemeenteraad is vastgesteld.

Actiepunten Sociaal Domein

Actie	Gepland	Voortgang 1-10	Toelichting
Onderzoek naar mogelijkheden om de doelgroep voor het minimabeleid uit te breiden.	Q2-2024		In aanloop van het Beleidsplan minimabeleid 2024-2027 is gekeken naar het bereik van het minimabeleid. Hieruit zijn de volgende acties naar voren gekomen waar in de beleidsperiode 2024-2027 de focus op zal liggen: • doelgroepgerichte communicatie; • laagdrempelige toegang; • eenvoudigere inrichting regelingen. Het nieuwe beleidsplan minimabeleid ligt voor in de raad van 18 april 2024.
Evaluatie en actualisatie beleidsplan Sociaal Domein 2019 – 2022.	Q1-2024		Het Beleidsplan sociaal Domein 2024-2027 is op 1 februari 2024 door de gemeenteraad vastgesteld.
Inzet van middelen om huishoudens met hoge energielasten en een laag inkomen te ondersteunen.	2023		In 2023 is beleid rondom de Energietoeslag 2023 gemaakt, waarin de doelgroep is vergroot door verhoging van de inkomensgrens naar 150% van de bijstandsnorm met daarbij gestaffelde bedragen. De uitvoering van de Energietoeslag loopt tot 1 april 2024.
Mentaal gezond houden van onze kinderen door scholen te motiveren met partners te werken aan thema's als prestatiedruk, pesten en uitsluiting, mediawijsheid.	2023/2024		Scholen, GGD, Brijder en Kikid werken samen in de gezonde schoolaanpak gericht op welbevinden. Daar komen deze thema's in terug. Aanvullend was er extra aandacht voor inclusie in 2023. Dit wordt in 2024 vervolgd. Ook starten we samen met het VO met themabijeenkomsten voor ouders uit Bloemendaal. Doel = bundelen initiatieven tot een uitvoeringsprogramma voor de komende jaren. Verwacht gereed: september 2024 Zie ook actie ontwikkelen nieuwe initiatieven voor de jeugd.
Sport en cultuur toegankelijk maken voor alle inwoners door een onderzoek te doen naar herinvoering van sport- en cultuurpas.	2026		Op dit moment hebben we de regeling Eropuit! voor kinderen en volwassenen. Dit betreft een budget wat inwoners in kunnen zetten voor sport, cultuur of een dagje uit. In het Uitvoeringsprogramma van het Beleidsplan minimabeleid 2024- 2027 is opgenomen dat in 2026 onderzocht wordt of de huidige vorm van deze regeling nog voldoet aan de wensen van de inwoners/tijd of dat het nodig is om te kiezen voor een andere vorm, bijvoorbeeld een pas.



Actiepunten Sociaal Domein

Actie	Gepland	Voortgang 1-10	Toelichting
Langetermijnvisie opstellen voor behoud muziekonderwijs.	Q2-2024		De raad wordt in mei 2024 gevraagd in te stemmen met de toekomstvisie op het muziekonderwijs.
Beter positioneren vrijwilligerswerk door websites te verbeteren die inwoners hierover informeren.	2023		Website van VWC is nu goed vindbaar door nieuwe link: www.vrijwilligerswerkbloemendaal.nl Er is zelfs een filter per dorpskern. Ook de website van Welzijn Bloemendaal waarnaar wordt verwezen is overzichtelijk. Op de eigen website van de gemeente is het onderwerp goed vindbaar, inclusief info over verzekering en vertrouwenspersoon. Ook delen we regelmatig informatie via onze andere gemeentelijke kanalen. BloemendaalSamen.nl is verbeterd, zodat inwoners activiteiten beter vinden. In september komt hier meer aandacht voor.



”

Er ligt een nieuwe woonvisie: met tenminste 33% sociale huurwoningen bouwen we voor de doelgroepen die we ook graag houden in de gemeente. In het sociaal beleidsplan staat hoe we bijvoorbeeld prestatiedruk bij jongeren willen terugdringen via een positieve ouderaanpak."

Attiya Gamri, wethouder

Actiepunten Wonen

Actie	Gepland	Voortgang 1-10	Toelichting
Geactualiseerde woonvisie/woonplan vaststellen door de gemeenteraad. Hieraan wordt een uitvoeringsagenda toegevoegd, waarin de acties uit de woonvisie concreet gemaakt worden. Onderdeel daarvan is het percentage sociale woningen en minimale woonoppervlakte.	2023		Er is een geactualiseerde Woonvisie 2023-2026 opgesteld, incl. plan van uitvoering (H8), welke op 1 juni 2023 is vastgesteld door de gemeenteraad. Het percentage sociale woningen en minimale woonoppervlakte staan hierin opgenomen.
Voldoen aan regionale woningopgave. Onderzoek naar opties voor versnellen bestaande projecten. Actief met eigenaar van leegstaande of her-te-bestemmen panden in gesprek.	continu		Loopt.
Meer aanbod voor sociale woningen in de gemeente door prestatieafspraken te maken met corporaties.	2024		De meerjarenprestatieafspraken 2023-2026 met Brederode Wonen, Pré Wonen en de huurdersverenigingen zijn op 23 januari 2024 vastgesteld door het college.
Wonen voor specifieke doelgroepen mogelijk maken door een doelgroepenverordening op te stellen.	2023 2024 2025		Er is een verordening doelgroepen Bloemendaal 2023 opgesteld, welke nog niet is vastgesteld. Dit wordt uitgesteld tot het Omgevingsplan is vastgesteld.
Vasthouden aan opkoopbescherming, splitsen van woningen wordt niet algemeen toegestaan, inrichten handhavingstraject.	2023		Binnen de gemeentelijke organisatie wordt gewerkt aan een proces om toezicht te houden op en het handhaven van de opkoopbescherming.

Actiepunten Wonen

Actie	Gepland	Voortgang 1-10	Toelichting
Flexwoningen inzetten voor tijdelijke opvang, onderzoek naar geschikte locaties uitvoeren.	2024		In 2024 wordt een locatiestudie voor het realiseren van flexwoningen uitgevoerd.
Met Oldenhove realiseren we gemengde huisvesting, inhuizing en beheer Oldenhove, monitoren statushouders m.b.t. werk, opleiding, vrijwilligerswerk.	2024		Gereed. In Q1-2024 wordt er een vacature uitgezet voor het aanstellen van een jobcoach (voor 2 jaar), specifiek voor statushouders, zodat zij sneller worden toegeleid naar werk, opleiding of vrijwilligerswerk.
Op Blekersveld permanente woningbouw realiseren, eerst verkennings- en participatietraject	2024		zie Actiepunten Ruimtelijke Projecten.
Permanente woningbouw Randweg, eerste verkennings- en participatietraject	2023		Zie Actiepunten Ruimtelijke Projecten.
Onderzoek naar verdichtingslocaties door bijvoorbeeld sloop-/nieuwbouw om meer sociale woningbouw te realiseren.	2024		Zie Actiepunten Ruimtelijke Projecten. Woningcorporaties zijn aan zet.



Actiepunten Ruimtelijke ordening

Actie	Gepland	Voortgang 1-10	Toelichting
Onderzoek naar verdichtingslocaties door bijvoorbeeld sloop-/nieuwbouw om meer sociale woningbouw te realiseren.	2023/2024		Het onderzoek is opgestart maar bevindt zich nog in de startfase.
Actualiseren Nota Ruimtelijke Beoordeling (NRB) na inwerkingtreding Omgevingswet, hierin worden ook nieuwe beleidsregels t.a.v. participatie verwerkt.	2023		De NRB is bijgewerkt om te voldoen aan de eisen van de Omgevingswet. Als de participatieregels zijn vastgesteld worden deze opgenomen.
Opstellen Omgevingsvisie conform de wensen van de gemeenteraad.	2023		Concept omgevingsvisie kan vrijgegeven worden medio 2024.
Actualisatie Ruimtelijk Beleid na invoering van de omgevingswet en het opstellen van het omgevingsplan.	2024		Na omgevingsvisie en als onderdeel van het omgevingsplan. Het stappenplan en casco voor het omgevingsplan worden in 2024 vastgesteld.
Bestemmingsplannen verwerken tot een omgevingsplan.	2023		Uitgevoerd. Omgevingsplan van rechtswege staat in het Omgevingsloket. Stappenplan om te komen tot een nieuw Omgevingsplan komt in de gemeenteraad.
Nota transformatie opstellen met kaders/voorwaarden waarmee vastgoed (zoals kerken) kunnen worden omgevormd tot woningen.	2023		Het onderzoek is opgestart maar bevindt zich nog in de startfase.

Actiepunten Projecten Wonen

Actie	Gepland	Voortgang 1-10	Toelichting
Uitvoeren project Vogelenzang: Ontwikkeling 72 woningen, sportvelden, clubgebouw, herinrichting openbare ruimte en realiseren dorpspark.	continu		Project is in aanbouw genomen.
Op Blekersveld willen we permanente woningbouw realiseren na een participatietraject en inzet op kwaliteit en goede sociale woningbouw.	2022/2023		Na uitgebreide participatie is de ontwikkelvisie vastgesteld door de gemeenteraad. De ruimtelijke procedure wordt opgestart.
Oldenhove: Inhuizing van eerste nieuwe bewoners start vanaf eind november. In de maanden erna volgen de andere bewoners. In totaal is er ruimte voor 150 tijdelijke bewoners.	2022		Gereed. In Q1-2024 wordt er een vacature uitgezet voor het aanstellen van een jobcoach (voor 2 jaar), specifiek voor statushouders, zodat zij sneller worden toe geleid naar werk, opleiding of vrijwilligerswerk.
Westelijke Randweg: Ontwikkelen woningen, participatie omwonenden.	2023/2024		Vanwege mogelijke opvang vluchtelingen is het project tijdelijk gepauzeerd.

Actiepunten Projecten Ruimtelijke Ordening

Actie	Gepland	Voortgang 1-10	Toelichting
Park Vogelenzang: Ontwikkeling van 250 woningen.	2022		De eerste woningen zijn verkocht. Er is gestart met de werkzaamheden zoals de sloop van gebouwen en de beoordeling van de vergunningaanvragen.
Bispinckpark: Opstellen ruimtelijk kader.	2023		Ontwikkelvisie is vastgesteld door de gemeenteraad. Het hydrologisch onderzoek loopt. Daarna wordt een verkoopstrategie bepaald.
Dennenheuvel: Ontwikkeling 83 woningen.	2022		Het bestemmingsplan is onherroepelijk. De plannen zijn besproken met welstand. In 2024 wordt gestart met de bouw.
Tetterodeweg 8 – 10: Ontwikkeling 30 jongerenwoningen, opstellen ruimtelijk kader.	2023		De ontwikkelvisie is door de gemeenteraad vastgesteld. Ook het ontwerp VVGB is genomen. Start bouw eind 2024.
Bos tuin en dier: Opstellen ruimtelijk kader. 40 woningen ontwikkelvisie.	2023		Ontwikkelvisie is vastgesteld door de gemeenteraad. Wanneer de ontwikkelaar hier over afspraken wil maken met de gemeente kan de ruimtelijke procedure gestart worden voor de bouw van 40 woningen.
Boven Albert Heijn Bloemendaal: Verkennen mogelijkheden.	2023		Door de commissie grondgebied is gesuggereerd geen medewerking te willen verlenen aan een afwijking van het omgevingsplan. De verkenning is nog gaande.
Duinlust: Opstellen ruimtelijk kader.	2023		Er wordt een anterieure overeenkomst gesloten. In 2024 wordt de ontwikkelvisie voorgelegd aan de gemeenteraad.



Actiepunten Leefbaarheid

Actie	Gepland	Voortgang 1-10	Toelichting
Inzetten op handhaving geluidsoverlast motoren samen met andere gemeenten.	2022		Advies raadswerkgroep over vervolgonderzoek in gemeenteraad van 14 maart 2024.
Plaatsen extra geluidsschermen om overlast circuit Zandvoort te beperken.	continu		Zienswijze naar aanleiding van ontwerpbesluit omgevingsvergunning milieu van het circuit ingediend (januari 2024). De gemeente kan geen geluidsschermen plaatsen, slechts aandringen op het nemen van maatregelen.
We werken mee aan het actieprogramma OV-knoop-punten IJmond/Zuid-Kennemerland van de provincie dat een koppeling legt tussen (spoor-)vervoer en RO-beleid.	continu		Bloemendaal heeft onder dit programma het rapport 'Duurzame stationsomgevingen' opgeleverd. Dit lijkt geen vervolg te krijgen onder de regionale samenwerkingsafspraken met de provincie (2024).
Geluidsoverlast rond spoor Overveen beperken door het opstellen van een concreet actieplan, afgestemd met de omwonenden.	2023		Geluidonderzoek afgerond (OD) maar heeft niet geleid tot actieplan met omwonenden. Resteren de onderhoudsmaatregelen van Prorail + toch al geplande inzet stille treinen door NS.
Goede bereikbaarheid van het strand: Opvang van autoverkeer naar het strand in P+R/ transferium en tijdig signaleren van drukte door dynamisch verkeersmanagement.	continu		Is onderdeel van programma Bereikbaarheid kust dat de regio Zuid Kennemerland ontwikkelt samen met de provincie. Eerste opzet maatregelenpakket, na participatie, eind 2024.
Inzetten op een veilige en anders ingerichte Zeeweg door actieve betrokkenheid bij de verkeersmaatregelen van de provincie.	2023		Is onderdeel van programma Bereikbaarheid kust dat de regio Zuid Kennemerland ontwikkelt samen met de provincie. Eerste opzet maatregelenpakket, na participatie, eind 2024. Uitvoering Zeeweg is langer(e) termijn, 2028.

Actiepunten Leefbaarheid

Actie	Gepland	Voortgang 1-10	Toelichting
Fietsverkeer naar Bloemendaal aan zee bevorderen door het plaatsen van een bewaakte fietsenstalling met oplaadpunten voor E-bikes.	2023/2024		Hangt samen met Bereikbaarheid kust en is onderdeel van plan herinrichting Kop Zeeweg.
Opstellen lange termijn visie met investeringsplan voor uitbreiden van 30km zones binnen bebouwde kom en bevorderen wandel- en fietsverkeer.	2023		De gemeente is grotendeels ingericht als 30 km/u, m.u.v. de doorgaande wegen, alleen de inrichting is vaak sober of voldoet niet geheel conform de richtlijnen. Een uitwerking naar nieuw (landelijk) wegtype GOW30 (gebiedsontsluitingsweg 30 km/u) wordt gestart met een wegcategoryseringplan (afweging voor alle 50 km wegen). Planning start Q3 2024.
Op regionaal/kernenniveau maken we onderdeel uit van het Programma Versterken netwerk fietspaden van de GR Bereikbaarheidsregio Z-K. Binnen de gemeente is dit een vast onderdeel van het groot wegonderhoud. We inventariseren knelpunten in de veiligheid en brengen verbeteringen aan.	continu		Regio Z-K en provincie zijn begin 2024 gestart met aanpak doorfietsroutes. Inventarisatie van bestaande routes, knelpunten en oplossingen moeten begin 2025 in kaart zijn. Daarna bestuurlijke afspraken met wegbeheerders over uitvoeren verbeteringen.
We maken een omgevingsplan strand om het strand van Bloemendaal te transformeren van feeststrand naar familiestrand.	2023		Er is een stappenplan gemaakt voor het opstellen van het Omgevingsplan. Bloemendaal aan Zee is het deelgebied waarmee wordt gestart.
Actualisatie Integraal Huisvestingsplan Scholen op basis van landelijke wetgeving om te streven naar een veilige en duurzame onderwijshuisvesting.	nog te bepalen		IHP is naar verwachting eind 2024 gereed.

Actiepunten Projecten Leefbaarheid


Actie	Gepland	Voortgang 1-10	Toelichting
Herinrichting Kop Zeeweg	2023/2024		Maart 2024 lopen nog gesprekken met de provincie over grondverkoop en zijn we nog in de ontwerpfase. Uitvoering is voorzien in de winter van 2025/2026.
Herontwikkeling Tuincentrum Bos, Tuin en Dier	2023		zie toelichting in tabel Actiepunten Ruimtelijke Projecten.
Woningbouw Vogelenzang ZO	2027		Er is nog geen actie ondernomen. In de Omgevingsvisie zal deze locatie worden voorgelegd als mogelijke woningbouwlocatie.



Actiepunten Energietransitie

Actie	Gepland	Voortgang 1-10	Toelichting
Wijkgerichte aanpak verduurzaming gebouwde omgeving, najaar 2022 starten met eerste buurtbijeenkomst.	continu		In totaal zijn er tot februari 2024 13 informatiebijeenkomsten gehouden over de (hybride) warmtepomp. Alle woningeigenaren met een grondgebonden woning daarvoor uitgenodigd.
Ondersteunen van bewonersinitiatieven, samenwerking met Energieke Burger voortzetten.	continu		Er is periodiek overleg en afstemming. Samenwerking loopt uitstekend.
Energiearmoede voorkomen: Deels uitvoering via rijksmiddelen (energietoeslag 2022) en deels overlappend met inzet op verlagen energierekening vanuit bestaande duurzaamheidsinzet.	continu		Diverse sporen: onder meer energietoeslag 2023 is uitgekeerd en staat open tot eind maart 2024. Deze volledige groep krijgt in maart 2024 een brief met de uitnodiging deel te nemen aan de witgoedwissel (energiebesparend witgoedapparaat ter vervanging van oud en/of defect apparaat).
Slimme verduurzaming van schoolgebouwen: waar mogelijk combineren van verduurzaming schoolgebouwen met wijkgerichte aanpak voor verduurzaming van woningen.	continu		Deels onderdeel van nieuw op te stellen IHP. Daarnaast faciliteert de gemeente deels procesondersteuning zon op schooldak via Stichting Schooldakrevolutie.
Inventarisatie maken van gemeentelijk vastgoed dat mogelijk in aanmerking komt voor collectieve projecten van inwoners zonder winstoogmerk.	2023		Wordt bij daken meegenomen waar mogelijk door Stichting Schooldakrevolutie.
Verhoging van tempo van plaatsing van laadpalen door ontwikkeling van een laadkaart voor E-auto's	2023		2023 concept plankaart laadpunten opgesteld en eerste participatieronde doorlopen. Begin 2024 vindt een tweede participatieronde plaats over nieuw aangedragen locaties. Daarna wordt de plankaart een definitieve laadkaart dat handvatten biedt voor (toekomstige) publieke laadinfrastructuur en bijdraagt aan het streven van +/- 250 laadpalen in 2030. Planning gereed zomer 2024.

Actiepunten Energietransitie

Actie	Gepland	Voortgang 1-10	Toelichting
Uiterlijk 2025 voldoen alle bedrijven in Bloemendaal aan de verplichtingen vanuit de Wet Milieubeheer.	2025		Loopt via Energiebesparingsprogramma van de PNH en wordt uitgevoerd door ODIJ. Eind 2025 blijkt niet realistisch en einddatum wordt naar eind 2026 verschoven.
Uitfaseren van panden met energie labels E, F en G voor 2030, zo nodig maatregelen voor monumentale panden	continu		Verplichting geldt voor particuliere huurwoningen en corporatiesector. Aanpak particuliere koopsector vormt onderdeel van lopende Nationaal Isolatie programma.

Actiepunten Biodiversiteit en Klimaatadaptatie

Actie	Gepland	Voortgang 1-10	Toelichting
Vergroenen van de openbare ruimte en technische maatregelen nemen zoals opgenomen in het programma water dat door de raad is vastgesteld in december 2021. We passen de meerjaren-onderhoudsplanningen aan om de openbare ruimte zoveel mogelijk te vergroenen. Om vergroening bij de inwoners te stimuleren organiseren we elk jaar een tegelwipactie in een van de dorpskernen.	continu		We organiseren dit voor- en najaar een tegelwip actie voor alle dorpskernen. Ook onderzoeken we de mogelijkheden voor het inzetten van een tegeltaxi. Deze haalt bij de mensen thuis op afspraak de tegels op. Verder onderzoeken we de samenwerking met tuincentra. Tot slot nemen we voor om per tegelwipactie zelf het goede voorbeeld te geven door een stuk gemeenteground te vergroenen.

”

Met toegankelijke acties zoals tegelwippen en subsidies dragen we allemaal bij aan klimaatadaptatie. De definitieve laadkaart draagt bij aan ons streven van 250 laadpalen in 2030. Voor toekomstbestendige schoolgebouwen hebben we het integraal huisvestingsplan."

Henk Wijkhuizen, wethouder



Actiepunten Biodiversiteit en Klimaatadaptatie

Actie	Gepland	Voortgang 1-10	Toelichting
Voor ons inkoopbeleid is circulariteit de basis, we onderzoeken de mogelijkheden voor kringloop op de milieustraat.	continu		Kringloopwinkel Snuffelmug heeft sinds kort een inleverpunt op de milieustraat en de spullen worden verkocht in de Snuffelmugwinkels in Heemstede en Haarlem
Opstellen planning projectenlijst voor de bevordering van biodiversiteit. We bekijken mogelijkheden zoals uitbreiding natuur, ecologische verbindingen, groen- stroken langs infrastructuur en het groener maken van schoolpleinen.	continu		Vastgesteld op dinsdag 22 november 2022 (2022004866). Dit jaar geven we invulling aan: • Biodiversiteit in het onderwijs: Groene schoolpleinen (i.s.m. 'schoolduintuinen') • Actie 'Tegel eruit, plant erin' • Sociaal tuinieren • Hagen stimuleren • Aanmoedigen monitoringsprojecten (Vleermuizenwerkgroep) • Stoppen met schoffelen in de boomspiegels • Rotondes beplanten met vlinder- en bijenplanten • Voortuin gemeentehuis • Tegel ophaaldagen • Gemeentelijke tegels verminderen
We streven naar toekomstig behoud van landschappelijke kwaliteit en het gebruik van de Binnenduintrand. We willen natuur en biodiversiteit bevorderen. Meer inzicht in de plannen van de provincie. Als gemeente gaan we in gesprek met gebruikers en eigenaren.	2024		Samen met eigenaren/ondernemers is de brochure 'Ons perspectief' aan provincie aangeboden (2023). Deelname aan provinciaal gebiedsproces Zuid-Kennemerland, onder het PPLG.
Stimuleren bewuster gebruik van water door het gebruikersdeel van de rioolheffing progressiever te maken.	2023		Is reeds doorgevoerd in tariefsopbouw rioolheffing met ingang van belastingjaar 2024.
Bevorderen gifvrij tuinieren en inheemse beplanting stimuleren.	continu		We werken samen (dragen bij) aan het project van IVN 'Duintuinen' om de lokale inheemse beplanting te stimuleren (www.jouwduintuin.nl). Daarnaast werken we aan een plantenlijst voor inwoners. Deze planten dragen bij aan de biodiversiteit. We gebruiken geen gif voor het beheer van het openbare groen.

Actiepunten Biodiversiteit en Klimaatadaptatie

Actie	Gepland	Voortgang 1-10	Toelichting
Bij vervanging toplaag kunstgrasvelden gaan we rubber granulaat vervangen door kurk.	continu		De Europese Unie heeft rubbergranulaat verboden en geeft clubs 8 jaar de tijd om de toplaag met rubberkorrels te vervangen voor een alternatief. Een goede vervanger hiervoor is kurk. Dit is een natuurlijk product wat geen schade aanricht aan de natuur/milieu- en gezondheid. SV Vogelenzang krijgt in 2024 kunstgrasvelden met kurk. BSM volgt een club over 1 a 2 jaar, zodra de toplaag vervangen moet worden. De rest van de clubs zullen het rubbergranulaat vervangen tegelijkertijd bij de vervanging van de toplagen van de grasvelden.
In hemelwaterverordening verplicht maken dat bij projecten hemelwater wordt afgekoppeld naar gescheiden riool.	2023		Hemelwaterverordening is vastgesteld door de raad december 2023. In 2024 worden uitvoeringsregels vastgesteld en vindt de gebiedsaanwijzing plaats.
Het huidig afvalbeleid wordt geëvalueerd en waar nodig verduurzaamd, aansluitend bij de doelen uit het Uitvoeringsprogramma VANG-HHA. We verbeteren de afvalscheiding (GFT-bakfiets, vernieuwen/verbeteren van brengparkjes en centrale aanbiedplaatsen). Verduurzaming van de milieustraat en mogelijkheden verkennen om transport van grondstoffen efficiënter in te richten.	continu	 	Het Afvalbeleid 2019-2023 is geëvalueerd. Nieuw beleid wordt ontwikkeld. Sinds 2023 is de Snuffelmug met een apart innamepunt actief.

Actiepunten Kernenbeleid

Actie	Gepland	Voortgang 1-10	Toelichting
Organiseren van wijkcontactavonden en burger-panels. Bij projecten gaan wethouders in gesprek met de betrokken inwoners.	2024		Vanuit participatiebeleid worden informatieavonden of gesprekken georganiseerd voor/met inwoners. Dit maakt onderdeel uit van het werkproces.
Opzetten van reguliere contactmomenten tussen college en inwoners voor de verschillende kernen.	2023		Vanuit dorpskernwethouderschap en de rol van burgermoeder/-vader is het college aanwezig bij informele activiteiten binnen de gemeente. Daarnaast zijn er frequent 'in gesprek met'-overleggen met portefeuillehouders waar aandacht is voor meer inhoudelijke vragen.



”

De financiën van de gemeente zijn op orde. Uitdagingen schuiven we niet door maar zijn onderdeel van de te actualiseren Nota Bloemendaal financieel Duurzaam. Voor de asielopvang hebben we met de Sparrenlaan een locatie kunnen realiseren en onderzoeken we ook andere locaties."

Nico Heijink, wethouder

Actiepunten Organisatie en Bestuur

Actie	Gepland	Voortgang 1-10	Toelichting
We houden vast aan communicatie via de griffier en beantwoording door het college.	continu		Op basis van artikel 36 en 37 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Bloemendaal 2020, dienen schriftelijke vragen en verzoeken tot inlichtingen ingediend te worden bij de griffier.
Regelmatig voeren van evaluatiegesprekken met college en met leden van de raad.	continu		Dergelijke evaluatiemomenten tussen college en raad moeten nog worden ingepland.

Actiepunten Financiën

Actie	Gepland	Voortgang 1-10	Toelichting
Voor een evenwichtige en sluitende begroting lichten we de huidige en toekomstige financiële positie/begroting van de gemeente Bloemendaal door.	continu		Dit wordt onderdeel van de te actualiseren Nota Bloemendaal financieel Duurzaam (in de gemeenteraad eind 2024/begin 2025).
Behoud van sociale infrastructuur, maar geen plus op landelijke regelingen.	continu		Wordt per beleidsnota afgewogen.
Niet naar de toekomst doorschuiven van de lasten Rioleringsplan.	continu		Met de vaststelling van het laatste waterplan in december 2021 is de lange termijn financiering vastgesteld.
Actualiseren beleid inzake gemeentelijk onroerend goed.	2023		Geactualiseerd grondbeleid eind Q2 2024 gereed verwacht.



Actiepunten Regionale Samenwerking

Actie	Gepland	Voortgang 1-10	Toelichting
Actualisatie nota 'grip op samenwerking 2017' met o.m aandacht voor de wijzigingen op de wet van de GR.	2023		In Voorjaar 2023 heeft de raad een bestuursopdracht vastgesteld, op 30 november 2023 is de geactualiseerde nota door de raad vastgesteld.
Inwoners inzicht geven in de MRA plannen door MRA-documenten en reactie daarop van de gemeente Bloemendaal te plaatsen op de gemeentelijke website.	continu		Besluiten van college en raad m.b.t. documenten MRA worden gepubliceerd op website gemeente. De Metropoolredactie verzorgt de informatievoorziening, de gemeente plaatst relevante content.
Evaluatie regionale samenwerking in het algemeen en ambtelijke samenwerking met Heemstede.	2024		De oplevering van de lichte evaluatie van de centrumregelingen met Heemstede DIT en BV is zojuist opgeleverd. Een evaluatie naar de toekomstbestendigheid van de GBKZ is in Q1/Q2 2024 gestart. Eind 2024/2025 staat een grotere evaluatie van alle centrumregelingen met Heemstede gepland. Alle regelingen die onder de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) vallen zijn tegen het licht gehouden en zijn (indien nodig) aangepast aan de nieuwe Wgr, uiterlijk 1 juli 2024. Evaluatie samenwerking ZKL in 2024 onder regie regioregisseur.
Bestuurskracht borgen door de taakuitvoering van wettelijke taken naar behoren uit te voeren.	continu		De uitvoering van wettelijke taken is op orde. Bij enkele taken is regionale samenwerking onontbeerlijk. De Nota Grip op samenwerking is in het najaar van 2023 door de raad vastgesteld. Hieruit volgen een aantal tools waarmee zowel de raad als het college meer grip kan hebben.

Actiepunten Communicatie

Actie	Gepland	Voortgang 1-10	Toelichting
Het participatiebeleid wordt in concrete kaders uitgewerkt bij complexe ruimtelijke opgaven. Bij deze projecten nemen we de tijd voor goede participatie.	2023		Bij ingewikkelde projecten is dit een standaard stap in het proces.
Heldere en directe communicatie met inwoners, onderzoek naar communicatiemiddelen, formulieren op papier en digitaal begrijpelijker maken.	2023		In 2023 is veel aandacht geweest voor het begrijpelijker maken van de communicatie richting onze inwoners. Dit blijft een continu aandachtspunt, ook voor de komende jaren. Er is geen apart onderzoek uitgevoerd, vragen over communicatievoorkeuren zijn meegenomen in het onderzoek 'Waar staat je gemeente'. Input daaruit implementeren we.
Toegankelijke online communicatie met onze inwoners, ook voor mensen met een beperking, plan van aanpak maken voor toegankelijker maken van gemeentelijke website.	2023		Project digitale toegankelijkheid is in 2023 uitgerold op basis van het plan van aanpak en voor grootste deel afgerond. Voor 2024 staat het opleiden van collega's op de planning en pakken we het restant van het toegankelijk maken van de belangrijkste overige websites van de gemeente op. Planning gereed Q4 2024.
Betrekken van jeugd bij lokale democratie door kinderburgemeester in te stellen alsmede bij te dragen aan het initiatief 'Raadslid in de klas'.	2022/2023		Naar verwachting zal er in Q2/Q3-2024 een evaluatierapportage naar de raad gezonden worden m.b.t. de kinderburgemeester in 2023. Daarnaast is het opzetten van een jongerenpanel definitief gestart. Doel is om vóór de zomer van 2024 een jongerenpanel op te zetten die actief betrokken zal worden bij de lokale democratie.



Actiepunten Dienstverlening

Actie	Gepland	Voortgang 1-10	Toelichting
We leveren hoge kwaliteit in de dienstverlening naar inwoners en willen meer zicht op snelheid van beantwoorden van vragen.	2023		De resultaten van een eerste korte inventarisatie. De dienstverlening t.a.v. vergunningverlening in het bijzonder omgevingsvergunningen staat onder druk vanwege de ingang van de omgevingswet en de krappe arbeidsmarkt.
Onderzoeken van proces inkomende vragen en beantwoording en maken van verbeterplan. Onderzoek "Waar staat je gemeente?"	2023		Het onderzoek 'Waar staat je gemeente' is uitgevoerd. Het onderzoek levert input voor de op te stellen visie op dienstverlening die in 2024 wordt opgesteld. Planning visie en uitvoeringsagenda dienstverlening gereed Q2 2024.

”

Zowel in het college, in de raad en met inwoners is verbinding cruciaal. Daar is vertrouwen voor nodig. We hebben geïnvesteerd in het versterken van het vertrouwen in ons gemeentebestuur. Hierdoor waait er een frisse wind."

Ankie Broekers-Knol,
waarnemend burgemeester

